

ANEXO VIII

MATRIZ DE RISCO

Risco	Definição	Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1	Acréscimo na mobilização ou desmobilização	CONTRATADA	MÉDIO	PROVÁVEL	Analisar criteriosamente os custos de mobilização e desmobilização. Item não passível de termo aditivo.
2	Aumento da Administração da obra	CONTRATADA	MÉDIO	PROVÁVEL	Adequação das frentes de serviços. Item não passível de termo aditivo.
3	Atraso na Licença/dispensa ambiental	CODEVASF	BAIXO	REMOTA	A ordem de Serviço só poderá ser emitida após regularização ambiental da área.
4	Acidente de trabalho	CONTRATADA	BAIXO	REMOTA	Treinar a equipe quanto aos cuidados em obras e na direção de veículos. Fornecimento de EPI necessárias aos serviços praticados.
5	Atraso por indefinição de área	CODEVASF	BAIXO	REMOTA	A ordem de Serviço só poderá ser emitida após definição da área a ser construído o Espaço Multieventos.

6	Necessidade de ajustes nos quantitativos	CONTRATADA	BAIXO	IMPROVÁVEL	A contratada deverá analisar criteriosamente o projeto básico e a planilha. Quaisquer serviços executados além do previsto em planilha será de responsabilidade da contratada.
7	Atraso na entrega de insumos.	CONTRATADA	BAIXO	REMOTA	A contratada deverá planejar e adquirir os insumos previamente.