

MATRIZ DE RISCO

	TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
MATRIZ DE RISCOS PRINCIPAL (GENÉRICA)		CHUVAS ORDINÁRIAS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE FRENTES DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA
		CHUVAS EXCEPCIONAIS E IMPREVISÍVEIS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE FRENTES DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE
		FATOS IMPREVISÍVEIS OU FATOS PREVISÍVEIS PORÉM DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS	AUMENTO DE CUSTO	ANALISAR OS IMPACTOS NA OBRA E, SE FOR O CASO, ELABORAR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPATÍVEL COM O NOVO QUANTITATIVO	CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE
MATRIZ DE RISCOS SECUNDÁRIA (NÃO EXAUSTIVA)	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS	RISCOS NO ATRASO DO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		RISCOS NO ATRASO DO ASSENTAMENTO DA PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	RISCOS NO ATRASO DO FORNECIMENTO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		RISCOS NO ATRASO DO ASSENTAMENTO DA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RISCOS NO ATRASO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		RISCOS NO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS INADEQUADOS OU COM DEFEITOS	AUMENTO DE CUSTO E QUALIDADE DO SERVIÇO	VERIFICAÇÃO PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÃO AOS TRABALHADORES	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HISROSANITÁRIAS	RISCOS NO ATRASO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		RISCOS NO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NIDRÁULICOS E HIDROSANITÁRIOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS INADEQUADOS OU COM DEFEITOS	AUMENTO DE CUSTO E QUALIDADE DO SERVIÇO	VERIFICAÇÃO PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÃO AOS TRABALHADORES	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS DE GERAIS NA EDIFICAÇÃO (ESCAVAÇÃO, ALVENARIA, PINTURA, ETC)	RISCOS NO ATRASO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	ATRASO NO CRONOGRAMA	GARANTIR A AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO PRÉVIO DO MATERIAL NECESSÁRIO, BEM COMO O TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO	CONTRATADA SEGURADORA
		RISCOS NO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	CONTRATAR MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAR PREVIAMENTE A MÃO DE OBRA EVITANDO-SE DIFICULDADES NA EXECUÇÃO	CONTRATADA SEGURADORA
		MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS INADEQUADOS OU COM DEFEITOS	AUMENTO DE CUSTO E QUALIDADE DO SERVIÇO	VERIFICAÇÃO PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ORIENTAÇÃO AOS TRABALHADORES	CONTRATADA SEGURADORA
	ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	RISCO NO ATRASO DO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES	AUMENTO DE CUSTO	GARANTIR A Celeridade NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS, BEM COMO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES	CONTRATANTE