

MATRIZ DE RISCO

	TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
MATRIZ DE RISCOS PRINCIPAL (GENÉRICA)		CHUVAS ORDINÁRIAS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO LIBERADOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA
		CHUVAS EXCEPCIONAIS E IMPREVISÍVEIS	ATRASO NO CRONOGRAMA	AUMENTO DE SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO LIBERADOS DURANTE O PERÍODO NÃO CHUVOSO	CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE
		RISCO NO ATRASO DO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES	AUMENTO DE CUSTO	PROCESSO DE PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES EM ATRASO POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS	CONTRATANTE
		FATOS PREVISÍVEIS PORÉM DE CONSEQUENCIAS INCALCULÁVEIS	AUMENTO DE CUSTO	SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NÃO COGITADOS PELAS PARTES, CRIANDO ÔNUS EXCESSIVO PARA UMA DELAS COM VANTAGEM DESMEDIDA PARA A OUTRA	CONTRATADA SEGURADORA CONTRATANTE
MATRIZ DE RISCOS SECUNDÁRIA (NÃO EXAUSTIVA)					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	MOVIMENTO DE TERRA	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	AUMENTO DE CUSTO	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO D A MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA
		MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA, DIFICULDADE NA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA MÃO DE OBRA	CONTRATADA SEGURADORA
	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO	MÃO DE OBRA	ATRASO NO CRONOGRAMA	DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA OU QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DO MATERIAL	CONTRATADA SEGURADORA