



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integral e Infraestrutura - AD

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA A OBRA DO CANAL XINGÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Cod.	Produto/ Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RP1	Relatório Parcial 1	R\$ 132.467,74											
RP2	Relatório Parcial 2		R\$ 132.467,74										
RP3	Relatório Parcial 3			R\$ 132.467,74									
RP4	Relatório Parcial 4				R\$ 132.467,74								
RP5	Relatório Parcial 5					R\$ 132.467,74							
RP6	Relatório Parcial 6						R\$ 132.467,74						
RP7	Relatório Parcial 7							R\$ 132.467,74					
RP8	Relatório Parcial 8								R\$ 132.467,74				
RP9	Relatório Parcial 9									R\$ 132.467,74			
RP10	Relatório Parcial 10										R\$ 132.467,74		
RP11	Relatório Parcial 11											R\$ 132.467,74	
RP12	Relatório Parcial 12												R\$ 132.467,91
Total por Mês		R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,74	R\$ 132.467,91
Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Porcentagem Acumulada		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Acumulado		R\$ 132.467,74	R\$ 264.935,48	R\$ 397.403,22	R\$ 529.870,96	R\$ 662.338,70	R\$ 794.806,44	R\$ 927.274,18	R\$ 1.059.741,92	R\$ 1.192.209,66	R\$ 1.324.677,40	R\$ 1.457.145,14	R\$ 1.589.613,05