
Item de serviço Riscos associados Competência

1 Projeto

a) Modificação do projeto no 
transcorrer as obra por 
solicitação da Codevasf

Aumento de custos
Necessidade de novos materiais

Codevasf

b) Inadequação para provimento 
dos serviços na qualidade, 
quantidade e custo.

Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. Contratado

c) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

d) Custo dos Insumos
Inflação/flutuação de câmbio Aumentos desproporcionais de custo de 
insumos.

Contratado

2 Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na 
fase de mobilização

Contratado

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Licenças
Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos 
requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeirura, órgão ambiental, 
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Contratado

3 Terraplenagem
Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, 
transporte e disposição;

Contratado

a) Escavação, Carga e Transporte 
material de 1ª categoria

Acréscimo ou redução de volume previsto no Projeto Básico Contratado

b) Solos inservíveis
Anteprojeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material 
qualificado;

Contratado

c) Material de jazida/Pedreira

Mudança da origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo do número de 
fontes.
Alteração do DMT;
Alteração do Quantitativo

Contratado

d) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por 
questões climáticas;

Contratado

e) Patrimônio Arqueológico
Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras 
interferências com patrimônio cultural.

Contratado

4 Pavimentação

a) Insumos e materiais
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não 
atendam as especificações da Codevasf

Contratado

b) Desvios de tráfego
Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego

Contratado

c) Restrição de horário de 
trabalho

Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários 
determinados

Contratado

5 Drenagem
Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários 
determinados

Diferença Anteprojeto/Projeto 
Executivo

Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no projeto, 
para adequar às condições de campo encontradas;

Contratado

Sinalização
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Sinalização provisória – fase de 
obras

Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência 
construtiva da obra

Contratado

Desvios de tráfego Custos  adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego Contratado

6 Obras Complementares

a) Implantação de defensa 
metálica

Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no 
projeto

Contratado

b) Execução de muros de 
contenção

Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no 
projeto

Contratado

7 Interferências

a) Linhas de energia (redes de 
alta e baixa tensão) 
telecomunicações e saneamento 
– remanejamento

Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, 
seus Anexos e no Critério de Pagamento

Codevasf

b)  Dutos e Tubulações de Gás ou 
petróleo – remanejamento

Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, 
seus Anexos e no Critério de Pagamento

Codevasf

c)  Linhas de energia, redes de 
telecomunicações e saneamento 
– interferência executiva

Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos 
remanejamentos de redes de interferências

Contratado

8 Meio ambiente e paisagismo

Condicionantes ambientais – 
áreas de apoio

Necessidade   de obtenção   das licenças de instalação das áreas de apoio e 
captação de água

Contratado

9 Demais serviços

Ajuste de escopo
Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros:
-  extensão de ruas laterais;

Codevasf

Limpeza Geral

Limpeza 
Acréscimo ou redução de volume previsto no projeto em função da 
possível alteração de projeto;

Contratado

10 Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como 
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.

Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, 
depredações, perdas

Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou 
perda

Contratado

d) Segurança no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras. Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de 
custos ou diminuição de faturamento

Codevasf

f) Descarte inadequado de 
resíduos perigosos

Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado Contratado

g) Anulação Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a 
infraestruturas de terceiros, 
órgãos públicos ou da própria 
CODEVASF

Custos de Indenização/multa/reparo Contratado
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i) Ações trabalhistas
Custos de condenações, pagamento de  ações trabalhistas ou 
previdenciárias de profissionais  contratados ou subcontratados

Contratado
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