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Servigos de engenharia civil para recuperagao, limpeza, manutengéo, e
desassoreamento de 150 (cento e cinquenta) aguadas, em comunidades
difusas da Zona Rural dos municipios de atuagéo da 62 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2021

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Bahia
SICROS - 04/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigcdo
Servigos Preliminares

Mobilizagdo de equipamentos, maquinas e pessoal, inclusive com transporte em
vias pavimentadas e transportes internos
Desmobilizagédo de equipamentos, maquinas e pessoal, inclusive com

deslocamento internos
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Obtencéo e registro em cartério de registro de iméveis ou titulos de documentos
do Termo de Cesséo de uso da area de execugdo da aguada

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Movimentacéo de Terra

Escavacdo, carga e transporte de material de 13categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de servico em leito natural - com escavadeira hidraulica e caminha
basculante de 6 m3, c/lempolamento

Espalhamento e Compactagdo mecénica de material de 12 categoria em talude
de aguada sem controle do Grau de Compactagéo.

Total Por Etapa
100,00%

394 .687.50
100,00%
132.393.00
100,00%

63.215,60
100,00%

55.296.40
100,00%

61.282,50

100,00%
82.500,00

100,00%
2.526.562.50
100,00%

2.422.500,00

100,00%
104.062,50

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

B.D.I.
25,74%

CNPJ: 00.399.857/0028-46

Encargos Sociais
N&ao Desonerado:
Horista: 114,02%

e-DOC 7B046FB1
Proc 59560.001878/2021-01-e

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
6,03% 10,39% 15,71% 15,01% 12,15% 12,15% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 11,14% 9,05%
23.807.18 71 61,992 61 47 825000 8.250.00 8.250.00 8.250.00 43.982.80 35.732.80

5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

6.619.65 6.619.65 13.239.30 26.478.60 39.717.90 39.717.90,
50,00% 50,00%
31.607.80 31.607.80

20,00% 40,00% 40,00%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
6.128,25 12.256,50 18.384,75 24.513,00

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 12.375,00 4.125,00
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
242250,00  242.250,00 ~ 242.250,00  242.250,00  242.250,00  242.250,00  242.250,00  242.250,00  363.375,00  121.125,00
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
10.406,25 10.406,25 10.406,25 10.406,25 10.406,25 10.406,25 10.406,25 10.406,25 15.609,38 5.203,13
0,81% 1,4% 10,77% 10,68% 10,29% 10,29% 8,93% 8,93% 8,93% 8,93% 14,48% 5,55%
23.807,18 40.994,71 31464886  311.897,85  300.624,15  300.624,15  260.906,25  260.906,25  260.90625  260.906,25  422.967,18  162.060,93
0,81% 2,22% 12,99% 23,67% 33,96% 44,25% 53,18% 62,11% 71,04% 79,97% 94,45% 100,0%
23.807,18 64.801,89  379.450,75  691.348,60  991.972,75 1.292.596,90 1.553.503,15 1.814.409,40 2.075.315,65 2.336.221,90 2.759.189,07  2.921.250,00

Rua Comisséo do Vale CODEVASF 62SR - Piranga - Juazeiro / BA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

/


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B046FB1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1878&filter[anoproc]=2021

