
ITEM TIPO DO RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO ONDE IMPACTA PROBABILIDADE  IMPACTO NÍVEL  RESPOSTA ALOCAÇÃO
MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO

01 Prazo de entrega
Não cumprimento do prazo de entrega do objeto 
licitado, após apresentação da Ordem de 
Fornecimento

Prazo 3 2 Moderado Transferir Contratada

Notificar a contratada, para que sejam apresentadas as devidas 
justificativas e, após análise, a contratante poderá ou não aplicar 
as sanções administrativas, conforme previsto no Edital, caso a 
justificativa não seja acatada.

02
Desistência da Ata de Registro de 
Preço

A empresa contratada declina da ata de Registro de 
Preços na assinatura ou antes do fim da vigência

Prazo e perda do 
recurso 

orçamentário
2 5 Moderado Transferir Contratada

Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas, 
conforme previsto no Edital. Caso seja possível, proceder com a 
convocação das licitantes remanescentes ou realizar nova 
licitação

03
Produto entregue diferente das 
especificações

Entregar o objeto fora dos padrões estabelecidos 
nas especificações técnicas do Edital, podendo 
comprometer determinadasfunções do objeto 
licitado

Qualidade 1 5 Baixo Transferir Contratada
Notificar a contratada para que esta justifique as alterações nas 
especificações técnicas e após análise e manifestação técnica da 
contratante, a contatada deverá corrigir as não conformidades

04

Fornecimento do equipamento
ou máquina com alteração de 
marca ou especificações da 
ofertada na licitação

Encerramento da fabricação de modelo ofertado 
pela licitante no período de fornecimento

Qualidade 1 5 Baixo Transferir Contratada
Contratada deverá apresentar produto com especificações iguais 
ou superiores para aprovação pela fiscalização, sem aumento 
dos custos

05 Riscos de danos no transporte
Avarias, roubos, perdas e danos decorrentes de 
origem súbita e imprevista, ocasionados durante a 
carga, transporte e descarga dos equipamentos

Prazo, qualidade e 
custo

1 5 Baixo Transferir Contratada
Notificar a contatada para que esta entregue o bem em 
conformidade às exigências contidas no Edital, substituindo 
imediatamente o material/equipamento danificado

06 Risco social, econômico e político

Ocorrência de eventos imprevistos, que acarretem 
reequilíbrio econômico‐financeiro durante o 
período de fornecimento, interferindo diretamente 
no cumprimento dos prazos ou aumento dos custos

Prazo e custo 2 5 Moderado Compartilhar Contratante / Contratada

A solicitação de reequilíbrio econômico‐financeiro do contrato 
será analisada consoante aos pressupostos da Teoria da 
Imprevisão, nos termos que dispõe o art. 81, inciso VI, da Lei 
13.303/2016

07 Responsabilidade Civil
Greve ou ações imprevistas da contratada, danos 
materiais, pessoais e morais causados à CODEVASF 
e/ou a terceiros

Prazo, qualidade e 
custo

2 3 Moderado Transferir Contratada
A contratada deverá arcar com todos os ônus/custos. A
contratante não será responsabilizada e nem arcará com os ônus 
e os custos

08
Rescisão contratual por 
inexecução

Interrupção do contrato ou Ordem de 
Fornecimento

Prazo e custo 3 3 Moderado Transferir Contratada
Aplicar as penalidades cabíveis à contatada e realizar nova 
contratação, seja através da convocação de licitantes 
remanescentes ou por nova licitação

09
Não contratação total dos 
quantitativos previstos no Edital

Há a possibilidade de contratar somente parte dos 
itens licitados, em quantidadesinferiores ao 
previsto no Edital.

Não aplicável 5 1 Baixo Mitigar Contratante
Revisão da demanda estabelecida inicialmente no Estudo 
Técnico Preliminar por meio da confirmação com demandantes 
(requerentes)

10 Reajustamento dos preços
Possibilidade da variação dos preços durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços

Prazo, qualidade e 
custo

4 5 Alto Aceitar Contratante / Contratada

Notificar a contratada, para que sejam apresentadas as devidas 
justificativas e, após análise, a contratante poderá ou não 
requerer o aditivo para reequilíbrio econômico‐financeiro do 
contrato
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ITEM TIPO DO RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO ONDE IMPACTA PROBABILIDADE  IMPACTO NÍVEL  RESPOSTA ALOCAÇÃO
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MINIMIZAR O RISCO

11 Alterações Tributárias
Mudança na legislação tributária que altere os 
valores contatados

Custo 1 5 Moderado Aceitar Contratante Aditivo para reequilíbrio econômico‐financeiro do contrato

12
Aumento dos custos de 
transporte internacional de 
cargas

Elevação de taxas, tarifas e encargos aduaneiros, 
inclusive frete

Custo 2 2 Baixo Transferir Contratada
A contratada deverá arcar com todos os custos inerentes a essas 
despesas

13 Aumento dos custos de fretes
Aumento das tabelas de fretes e combustível 
(diesel)

Custo 3 4 Moderado Transferir Contratada A contratada deverá arcar com todos os custos dos fretes

14 Interrupção do contrato
Verificação da impossibilidade provisória 
recebimento do equipamento por parte da 
Codevasf

Prazo 1 1 Baixo Compartilhar Contratante Interrupção da contagem do prazo de entrega

15 Atraso de pagamento das faturas 
Atraso no pagamento da fatura, após o 
fornecimento dos itens licitados

Custo 3 4 Moderado Aceitar Contratante
A Contratada poderá solicitar à contratante ressarcimento em 
função de algum atraso de pagamento, conforme previsto nas 
cláusulas estabelecidas no Edital

16 Alteração do local de entrega
Mudança nos locais de entrega dos equipamentos 
ou máquinas por interesse da Codevasf dentro dos 
previstos no estado da Bahia

Custo 1 2 Baixo Compartilhar Contratante / Contratada
A Codevasf deverá avisar quando da emissão da Ordem de 
Fornecimento e não ocorrerá alteração do valor do preço 
ofertado por parte da Contratada.
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Muito Baixo 1 5 5 10 15 20 25

Baixo 2 4 4 8 12 16 20

Médio 3 3 3 6 9 12 15

Alto 4 2 2 4 6 8 10

Muito Alto 5 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Impacto

Classificação dos riscos 

Am
ea

ça

Estratégia Descrição
Evitar e, se possível, eliminar o riscoEvitar

Transferir

Mitigar

Aceitar

Aceitar os impactos e não fazer nada

Resposta ao Risco

Transferir o impacto do risco à contratada

Reduzir o impacto ou a probalilidade do risco

Aceitar os impactos e não fazer nada

Garantir que o risco ocorra, para explorar seus impactos

Aumentar a probabilidade ou impacto do risco

Compartilhar com terceiros, parfa que possam 
otimizar os impactos do risco

Op
or
tu
ni
da

de

Compartilhar

Explorar

Aumentar

Aceitar
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