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ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS (AQUISIÇÕES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) 
 

RISCO DEFINIÇÃO 
ALOCAÇÃO (Codevasf, Contratada ou 

Compartilhada) 
IMPACTO (Alto, médio ou 

baixo) 

1 - Necessidade de fornecer o 
item contratado com o 

fornecedor, com alteração de 
marca ou especificação técnica. 

 
Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela 

licitante no período de fornecimento. 

 
 

Contratada 

 
 

Alto 

2 - Alteração do prazo do 
fornecimento. 

Necessidade de aprovação pela Codevasf da 
alteração de especificação ou marca do risco 1 

solicitada pela contratada. 

 
Compartilhada 

 
Baixo 

3 - Entrega em desacordo com 
as especificações do Edital. 

Não verificação pela contratada da especificação do 
equipamento descrita no Edital. 

Contratada Alto 

 
 

4 - Variação cambial do dólar. 

Variação cambial com percentual entre o menor valor 
e o maior valor no período de 12 meses anteriores a 
data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor 
valor R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma 

variação de 20,85%) 

 
 

Contratada 

 
 

Médio 

 
 

5 - Variação cambial do dólar 
acima do previsto no item 4. 

Variação cambial acima do percentual previsto no 
risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou 
data de recebimento pela contratada da ordem de 

fornecimento em relação a data de apresentação da 
proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação 
da proposta R$ 5,65 terá uma variação aceitável de 

20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem 
reequilíbrio contratual). 

 
 
 

Codevasf 

 
 
 

Alto 

 

 
6 - Variação da inflação (IPCA – 

Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo). 

Aumento do IPCA médio do período entre a data do 
recebimento da ordem de fornecimento até da data 

de entrega em relação a variação do menor e o maior 
valores no período de 12 meses anteriores a data de 

apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de 
novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 

1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma 
variação de 40,42%) 

 
 
 

Compartilhada 

 
 
 

Médio 

7 - Greve da Receita Federal do 
Brasil. 

Greve da Receita Federal nos fornecimentos 
importados devidamente comprovados os impactos. Codevasf Alto 
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8 - “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto 
9 - Aumento dos custos de 
transporte internacional de 

cargas. 

Elevação de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, 
inclusive frete. 

 
Contratada 

 
Baixo 

10 - Aumento dos custos de 
fretes. Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio 

 
11 – Lockdown. 

Paralisação da cidade, região ou país de origem de 
fabricação do equipamento ou máquina devido a 
pandemia, bem como no local de recebimento. 

 
Codevasf 

 
Alto 

 
12 - Dificuldade de aquisições de 

matéria-prima. 

 
Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de 

matéria-prima para fabricações. 

 
Contratada 

 
Médio 

 
13 - Estimativa de prazo de 

entrega. 

Aceitação do prazo de edital para entrega dos 
fornecimentos e não conseguir cumprir até um limite 

de 25% superior ao mesmo, sem nenhum fato 
superveniente previsto nesta matriz de risco para 

aditivo de prazo. 

 
 

Contratada 

 
 

Médio 

 
14 - Interrupção do contrato. 

Verificação da impossibilidade provisória recebimento 
do equipamento por parte da Codevasf. 

 
Compartilhada 

 
Baixo 

15 – Dano na descarga dos itens 
de fornecimento. 

Dano na descarga ou organização dos materiais, 
equipamentos ou máquinas na entrega. Contratada Médio 

16 – Dano no frete dos itens de 
fornecimento. 

Dano durante o transporte dos materiais, 
equipamentos ou máquinas. 

 
Contratada 

 
Médio 

17 – Roubo ou extravio de 
cargas. Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto 

18 – Alterações Tributárias 
Mudança na legislação tributária que altere os 

valores. 
Codevasf Médio 

19 - Variação de local de 
entrega. 

Mudança nos locais de entrega dos materiais, 
equipamentos ou máquinas por interesse da 

Codevasf dentro dos previstos no estado da Bahia. 

 
Compartilhada 

 
Baixo 

20 – Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo 

21 - Variação no prazo de 
pagamentos. 

Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados 
a partir da data do atestado de conformidade e 

entrega da nota fiscal. 

 
Codevasf 

 
Alto 
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

I = (TX/100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 
Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverão ser instruídos com as 

justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus aquém deu causa à mora. 

 

Juazeiro/BA, 01 de novembro de 2022. 
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