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MATRIZ DE RISCO 
 
 

Risco Definição Alocação  
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto  
(Alto, médio 

ou baixo) 

Probabilidade 
(frequente, 

provável, ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou mecanismos 
para minimizar o risco 

Flutuação do valor dos 
combustíveis 

Alta acima do previsto no 
preço dos combustíveis 

Codevasf Alto Ocasional Disponibilidade orçamentária para aditivo ao 
contrato visando o reequilíbrio econômico-
financeiro. 

Lockdown Paralisação da rede 
credenciada na cidade ou 

região. 

Compartilhada Alto Remota Aditivo de prazo ou paralização do contrato 

Interrupção do 
contrato 

 

Verificação da 
impossibilidade provisória 

de 
realização dos serviços. 

Compartilhada Alto Remota Paralização do contrato. 
 

Alterações 
Tributárias 

 

Mudança na legislação 
tributária que altere os 

valores ora previstos 
 

Codevasf Alto Improvável Disponibilidade orçamentária para aditivo ao 
contrato visando o reequilíbrio econômico-
financeiro. 

Limitações técnicas Rede credenciada 
insuficiente 

Contratada Alto Ocasional Credenciamento imediato de novos postos de 
combustíveis/prestadores de serviço 
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