

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO								
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO MÊS A MÊS					
			nov/21	dez/21	abr/21	jun/21	ago/21	set/21
1	BR1937	45	20%	20%	20%	-	20%	20%
2		5	40%	60%	-	-	-	-
3	BR84735	4	25%	25%	-	50%	-	-
4		1	-	100%	-	-	-	-