

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DOS FORNECIMENTOS DA LICITAÇÃO					
ITEM	CATMAT	QUANTITATIVO DA LICITAÇÃO	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO		
			jan/22	fev/22	mar/22
01 e 02	BR4294	20	50%	25%	25%
03 e 04		30	50%	30%	20%
05 e 06	BR1938	20	25%	50%	25%
07 e 08		20	0%	25%	75%