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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos - SRP

EXECUCAO DE SERVICOS PADRONIZADOS DE ENGENHARIA ELETRICA
ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA OFF-GRID (FORNECIMENTO, MONTAGEM E
COMISSIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS) PARA
BOMBEAMENTO DE AGUA EM POCOS TUBULARES, NA AREA DE ATUACAO DA
12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, COM A CONSEQUENTE EFETIVACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
E RESPECTIVOS CONTRATOS.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢cdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para execucdo de servicos padronizados de engenharia elétrica especializada em
instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica off-grid (fornecimento,
montagem e comissionamento de todos o0s equipamentos e materiais) para
bombeamento de agua em pocos tubulares, na area de atuacao da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, com a consequente efetivacdo da ata
de registro de precos e respectivos contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0S servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13GRR - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos servicos objetos
deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se 0s servigcos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que patrticipa do certame licitatorio.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Licitante vencedora do
certame, que define as obrigacfes e direitos de ambos com relagdo aos servicos.

CONTRATADA — Empresa Licitante selecionada e Contratada pela CODEVASF para a
execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢ao a serem adotados nos servicos.

FISCAL — Funcionario da Codevasf formalmente designado que ira atuar na fiscalizacéo
do contrato a ser firmado com as Licitantes com as quais a Codevasf firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas onde se
define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugédo dos
servi¢cos de engenharia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
Custos e pre¢os unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento apresentado, fundamentado no detalhamento
estabelecido neste Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas,
bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do
concorrente licitante, segundo os quais 0 mesmo se propde a executar 0S Servicos.
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RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos
executados.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programac&o parcial
ou total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou precos.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela contratada,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendacfes, além de conclusdes e projecfes a respeito de prazos e
custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia
0 resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacéo
pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgédo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

ORDEM DE SERVICO - instrumentos administrativos em substituicdo ao contrato, ou
seja, nada mais sdo do que comandos concretos expedidos pela Administracdo para que
0 contratado realize os servicos em quantidade, prazo, regras e local definidos no edital,
em razdo das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas, pois a assinatura
necesséaria a Administragcdo ja tem, é a que esta materializada na proposta do licitante.

CONTRATO - é o negocio juridico bilateral, resultante da conjugacdo de, pelo menos,
duas vontades.
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SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacbes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem a prestacao
dos servicos com fornecimento de mao de obra e todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios a execucdo de servicos objeto desse termo de
referéncia descritos na planilha de precos maximos (anexo II).

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados conforme
especificacdo e normas técnicas pertinentes, sendo o transporte e mobilizacdo de
equipamentos inclusos no prego.

Os quantitativos estdo descritos na planilha de referéncia de precos méaximos
(anexo 1l) integrantes deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em grupo Unico, contendo 3
itens.

Todos os materiais necessarios para a completa instalacdo e homologacdo do
sistema deverao estar inclusos nos precos.

Em caso de discordancia existente entre as especificacées deste objeto descritas
no Comprasnet e as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia,
prevalecerdo as ultimas.

TIPO E MODALIDADE DE LICITACAO

Tipo: Maior Desconto por grupo, sendo aplicado de forma linear nos itens do
grupo.

Modalidade: Pregao Eletronico, no formato de Sistema de Registros de Precos -
SRP.

Disputa: Aberta.
Orcamento: Divulgado.
Validade da ATA: 12 (doze) meses.

REGIME DE EXECUCAO E LOCALIZACAO DOS SERVICOS
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5.1.

5.2.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

12 Superintendéncia Regional

O Regime de Execucado: execucao por preco unitario.

Os servicos serdo executados na area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf no estado de Minas Gerais, sendo nos vales dos rios
Araguari, Jequitinhonha, Mucuri, Pardo e Séo Francisco (anexo V).

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e
Seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitacdo, o capital social minimo
de 5% (cinco por cento) do valor orgado de referéncia pela Codevasf.

Caso a empresa nao possua capital social minimo para o valor, podera ter como
comprovacdo um patriménio liquido de 5% (cinco por cento) do valor orcado
de referéncia pela Codevasf, por meio da apresentacédo do balanco patrimonial
e demonstra¢Bes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, conforme Acorddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

As regras e condicdes de participacfes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacédo
vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serdo permitidas subcontratacdes.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita ao local dos servicos ndo_serd obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes aos locais. A ndo verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos. Em caso de duavidas sobre onde serdo
executados os servicos do objeto deste termo de referéncia, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
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8.1.

8.2.

8.3.

a)

b)

12 Superintendéncia Regional

Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros,
no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7828 ou (38) 204-7823.

PROPOSTAS DE PRECOS

As propostas deverdo ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

Carta de Apresentacdo da Proposta prevista no edital deverd constituir-se no
primeiro documento da proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitagdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacéo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal,
este mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso da
licitante ser a vencedora.

A proposta constitui-se dos seguintes pontos:

Preco global para execucdo dos servicos objeto deste TR em conformidade a
especificacao técnica (anexo llI).

Preco do sistema descrito em cada item do grupo, incluso fornecimento e
instalacdo de todos equipamentos, materiais, assim como fretes, mobilizacéo e
desmobilizacao até o local do servi¢co, conforme especificacdes (anexo llI),

c) A quantidade poténcia gerada de 1kWp corresponde a no minimo de 112,8 kWh

de geracéao de energia.

d) Apresentagdo do detalhamento do BDI (anexo V), mas nao poderdo ser

considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

e) A licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com a

previsdo do art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003.

f) A licitante ndo precisara apresentar a(s) composi¢cédo(des) de custos dos servicos,

pois se referem a servicos comuns e normatizados.
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g)

h)

)
K)

12 Superintendéncia Regional

Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo VI) e demonstrativo de BDI
(anexo V). No quadro de detalhamento a licitante devera demonstrar o0s
percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacdo e observar a

aliquota do ISS conforme alinea “g”.

Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem
ser corretamente definidos.

Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagcdo, nem de
desmobilizacdo, nem paga separadamente, em funcdo da natureza dos servicgos,
qgue nao envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de
maquinas/equipamentos pesados.

Os servicos de escritério serdo prestados na sede prépria da licitante.

Os custos de reunides na sede da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf em
Montes Claros, no estado de Minas Gerais, bem como as vistorias em conjunto
nos locais dos servigos, pela representante da empresa, devem estrar previstos
nos custos apresentados.

Os precos serdo medidos conforme as unidades previstas na planilha de
referéncia de precos maximos (anexo Il) e as especificagdes técnicas (anexo lll),
deste Termo de Referéncia.

m) O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com

quantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR devera ser apresentado
até 5 (cinco) dias Uteis apoOs assinatura do contrato para aprovacdo pela
fiscalizacdo da Codevasf e condicionante para emissao da Ordem de Servico.

Devera ser detalhado dos seguintes dados do preco unitario para cada servico:
Item Descricao: R$/m
I Custo de Equipamentos para execucdo do

servico

1 Custo de materiais

11 Custo de Mao-de-obra para execucédo do servico

v Custo Total: [+11+11
Vv BDI (%)

i Preco unitario do servigo IVxV
Exempilo:

O preco do servigo seria R$ 5.000,00/kWp de geracdo e com BDI de 25%.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

12 Superintendéncia Regional

Item Descricao: R$

I Custo de Equipamentos para execucao do | 500,00
servico

Il Custo de materiais 2.500,00

i Custo de Méao-de-obra para execuc¢ao do | 1.000,00
servico

\% Custo Total: 4.000,00

Vv BDI (%) 25%

\i Preco unitario do servico 5.000,00

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos.
No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global ofertado.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

O licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos
necessarios e demandados entre os municipios, lubrificantes, manutencéo,
depreciacgéo, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua proposta.

As despesas relativas aos auxilios alimentacgdes, diarias e veiculos deverdo ser
previstas nos custos dos servigos.

As despesas relativas aos equipamentos necessarios para execucao do objeto
deverdo ser previstas nos custos dos servigos.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da
LC n°® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

A declaracédo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sancdes previstas no edital.
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICACAO TECNICA

10
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9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

d)

e)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme legislacao vigente.

Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou provida, acompanhado (s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - dos
profissionais, expedida(s) pelo CREA ou equivalente pelo CFT ou CRT da
regido onde os servicos foram executados, que comprove que a Licitante
tenha executado instalacdo de sistema fotovoltaico de energia solar off-
grid para bombeamento _de &4gua em pocos tubulares similares ou de
complexidade superior ao objeto deste Termo de Referéncia.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo
CREA ou CFT/CRT, em destaque, os seguintes dados: local de execucéo,
nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA ou CFT/CRT; descri¢cdo técnicas sucinta indicando os
servicos executados e o prazo final de execucéao.

Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de nivel superior em engenharia elétrica
ou outro devidamente reconhecido por entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, ou
documento equivalente pelo CFT/CRT, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente, expedida por esses
Conselhos, que comprove ter o profissional executado servico(s) relativo(s) de
elaboracao de instalacdo de sistema fotovoltaico de energia solar off-grid.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagcao de servico.

f)

A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove
a condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condi¢cédo de socio do profissional, ou do contrato de prestacao
de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum, ou declaragéo
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11.
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de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

g) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagdo sera
através do ato constitutivo da mesma.

h) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serédo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor
méaximo global de R$ 615.766,15 (seiscentos e quinze mil setecentos e sessenta
e seis reais e quinze centavos).

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos
servi¢cos, sob a gestdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, serdo
definidas na etapa de formalizac&o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto
7.892 de 23 de janeiro de 2013.

No valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base nos precos das
tabelas de engenharia consultiva da Codevasf para o estado de Minas Gerais,
SINAPI e cotagbes na data-base de setembro de 2022, atendendo o disposto no
Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No orcamento de referéncia foram consideradas detalhamento de BDI e
Encargos Sociais:

BDI: 25,00% Anexo V
ENCARGOS SOCIAIS:

Horistas: 115,19% Anexo VI

Mensalistas: 73,23%

A guantidade minima a ser Contratada € de pelo menos 1 (um) sistema do grupo
neste TR.

O orcamento estimado estard disponivel permanentemente aos o6rgdos de
controle externo e interno.

PRAZO DE CONTRATO DOS SERVICOS
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O prazo total de vigéncia do contrato sera em dias consecutivos, a contar da data
de emissdo da Ordem de Servico, inclusa a expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico — TEF e acrescido 60 (sessenta) dias ao prazo de execuc¢ao
para encerramento do contrato.

O prazo de execucdo dos servicos serd conforme tabela a seguir em dias, a
contar da data de emissédo da Ordem de Servico ao contrato.

Quantidade

Prazo de execucdo (T) em dias
por demanda

Prazo de vigéncia (TF) em dias

Até 5 unidades T =150 TF=T+60
6 até 10 unidades T =180 TF=T+60
Acima de 10 unidades T =210 TF=T+60

11.3. Durante a vigéncia do contrato a Codevasf emitirA as solicitacbes para cada

11.4.

12.

12.1.

servico com apresentacdo de um cronograma fisico-financeiro pela contratada.

O contrato podera ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes
com 60 (sessenta) dias antes do encerramento do mesmo.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitdrio e etapas, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo Boletim
de Medicdo referente ao més/periodo de competéncia, conforme legislacédo
vigente, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

ltem |, 1l e lll
Entrega do sistema completo e
comissionado conforme condi¢des
de recebimento.

Percentual (%)
100%

a) A Codevasf pagard a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que
deverdo ser acompanhadas de relatério de execucdo dos servicos, e parecer
da fiscalizag&o por meio do relatorio de acompanhamento técnico, atestando a
execucao dos servicos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf somente pagard a contratada pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e
atualizacao financeira.

c) Nos pregos apresentados pelo licitante dever&do estar incluidos todos os

custos diretos e indiretos para a execucgdo dos servigos, de acordo com as
condicdes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na unica
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remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

d) Todos os sistemas deverdo estar de acordo com as especificacdes e
legislacdo vigente, sob pena de devolucdo e aplicacdo de penalidades do
Contrato.

e) Os pagamentos s6 poderdo ser realizados com a efetiva comprovacdo das
etapas concluidas.

12.2 Considera-se que a aplicacédo da forma de pagamento definida neste Termo de
Referéncia remunera inteiramente a contratada pela execucdo dos servicos,
incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
veiculos, material de consumo, diarias para viagens, auxilio alimentacdo ou
refeicéo e etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislag&o brasileira;

c) Remuneracédo de escritério central, lucro e despesas fiscais.

12.3 As solicitagOes pela Codevasf de demandas para execugcédo dos servigos serao por
municipios, podendo ter mais de um beneficiario no mesmo municipio.

13.REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. ApGs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variacao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da
Fundacdo Getulio Vargas, correspondente AO 1420855, (IPA-Origem-OG-DI-
Prod.Ind. - Transformacédo - Maq. Aparelhos e Materiais Elétricos), aplicando-se a
seguinte férmula:

(I1 —I0)
10

=V Xx

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o
valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

14
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fMé.SE v fMési
Més2 __DB2 " DB1
DE1 100

l

Sendo:

Més2 _ o R _ o
f!Dm = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . N :
fJDBE = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Mésl . . o
f!Dm = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. A licitante ndo poderd alegar variagbes de custos dos materiais no periodo
vigente da ATA para ndo execucdo dos servicos, pois esta previsto somente o
reajustamento do contrato.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo VIl deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é na Matriz é da Codevasf.

14.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

14.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

145. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracéo na formulagcéo de sua proposta.

14.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
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pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
mesmo e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicédo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

14.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séo

de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

15.SANCOES

15.1.

15.2.

Ficara impedida de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 02
(anos) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das demais cominacfes
legais e de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, a contratada que:

a) apresentar documentacao falsa;

b) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

c) falhar na execucédo do contrato;

d) fraudar na execuc¢éo do contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

f) cometer fraude fiscal,

g) gerar produtos falsos ou errados que gerem prejuizos a Codevasf nas
medicdes de obras;

h) fizer declaracéo falsa.

Sera deduzido do valor da multa aplicada em razdo de falha na execucao do

contrato, de que se trata o item 15.1 em sua alinea “c”, o valor relativo as multas
aplicadas em razéo do item 15.1 em suas alineas “b e g”.
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O retardamento da execucdo previsto no item 15.1 em sua alinea “b”, estara

configurado quando a contratada:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu¢do do contrato apos 7 (sete)

dias contados da data constante na ordem de servico;

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos demandados pela
fiscalizagéo no contrato por 2 (duas) solicitacdes seguidas.

A falha na execugédo do contrato prevista no item 15.1 em sua alinea “c”, estara
configurada quando a contratada se enquadrar em pelo menos uma das
situacOes descritas na tabela 1, respeitada a correspondéncia de valor de multa

conforme tabela 2 multiplicada pela incidéncia da tabela 1.

formal ou instrucdo complementar

Descrigcéo Grau de | Incidéncia
correspondéncia
de multa
Utilizar funcionario sem |1 Por empregado e por
gualificacdo para a execucao dos dia
servicos;
Executar  servico incompleto, | 2 Por ocorréncia
paliativo, substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposicao
complementar,
Fornecer informacdo pérfida de | 2 Por ocorréncia
servico ou substituicdo de material;
Suspender ou interromper, salvo | 6 Por dia e por tarefa
motivo de forca maior ou caso designada
fortuito, 0s servicos contratuais;
Recusar-se a executar servico |5 Por ocorréncia
determinado pela fiscalizagéo, sem
motivo justificado;
Permitir situacdo que crie a |6 Por ocorréncia
possibilidade de causar ou cause
dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais aos seus
técnicos;
Deixar de substituir empregado | 2 Por funcionario e por
gue tenha conduta inconveniente dia
ou incompativel com  suas
atribuicoes;
Deixar de manter a documentacéo | 1 Por item e por
de habilitacdo atualizada, ocorréncia
Deixar de cumprir determinagao 2 Por ocorréncia
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da fiscalizacéo;

Deixar de efetuar o pagamento de
salarios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas
avencadas;

Por

dia e
ocorréncia

por

Deixar de apresentar, quando
solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista e previdenciaria;

Por
dia

ocorréncia

por

Deixar de entregar ou entregar
com atraso ou incompleta a
documentacéao exigida na forma de
pagamento;

Por
dia

ocorréncia

por

Deixar entregar ou entregar com
atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar  as
inconsisténcias ou davidas
suscitadas durante a analise da
documentacdo exigida no contrato
e fiscalizacéo;

Por
dia

ocorréncia

por

Deixar de cumprir prazos e
resultados estabelecidos com a
fiscalizacdo da Codevasf.

Por
dia

ocorréncia

por

Tabela 1

Grau de multa

Ocorréncias cometidas

periodo de medicao

durante

(0]

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

OO WIN(F

R$ 1.000,00

Tabela 2

A inexecucdo parcial dos servigcos ou atraso na execucgdo destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias

contratuais.
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Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicacado de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
independente de rescisédo unilateral e demais sancdes previstas em Lei.

A sancdo da multa podera ser aplicada a contratada juntamente a de
impedimento de licitar e contratar com a Codevasf.

O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
contratada.

FISCALIZAQAQ, ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS E
APRESENTACOES DOS TRABALHOS

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela contratada, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucao dos servicos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execucao dos servicos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duavidas ou fornecer informagcBes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua alcada,
encaminhé-las a quem compete.

Participar e organizar reunido entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serao definidos todos os detalhes e solicitagcdes de execucdo dos servigos.

A fiscalizacdo devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e
recursos humanos previstos para a execucao dos servicos.

Realizar um planejamento com o Preposto da contratada das solicitagbes
obedecendo aos prazos estabelecidos no item 11.2.

Solicitar da contratada a relacdo de empregados que irdo prestar 0s servicos com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungédo, nimero do RG e do
CPF.
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Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma dos prazos
pactuados, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes
solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucédo do
contrato e informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusao dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nédo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com O
instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera até 5 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios,
documentos, croquis/mapas e memorias apresentados pela contratada, contados
do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatorios e documentos técnicos apresentados pela
contratada. Os relatérios e documentos técnicos ndo aprovados serdo devolvidos
para as correcdes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises
encaminhadas a contratada estabelecendo um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
as correcgoes.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado a memoria de célculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizacao, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.
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Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes
no escopo da planilha contratada ou alteracbes relativas a qualidade, a
seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Elaborar e apresentar junto com as medi¢cbes um relatério de andamento dos
servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberag&o da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢cdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado.

Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagcédo do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo nao eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecédo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme
dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18, se for o caso;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro
Il da NR-4.

A contratada, quando da execuc¢ao dos servi¢cos nos locais relacionados no item 5
deste TR, deverd estar atenta, se a execucéao do referido objeto esta atendendo a
legislacdo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no
tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicao de materiais, quais sejam:

17.3. Os servigos de topografia ndo possuem previsédo de licenciamento ambiental, mas

17.4.

deverdo ser executados em total conformidade com as préaticas ambientais e
preservacao do meio-ambiente.

Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local,

c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;
f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servicos e nas obras; e
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h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

17.5. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para
servigcos de engenharia de topografia, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispenséavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacéo,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacgéo tarefa, uso de sensores
de presenca na sede da empresa contratada, quando puder;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de Iluminarias eficientes na sede da empresa
contratada, quando puder;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua na
sede da empresa contratada, quando puder;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia na
sede da empresa contratada, quando puder;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados na
sede da empresa contratada, quando puder;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento na sede da empresa contratada, quando puder;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéao; e

i) Comprovagdo da utilizagbes de veiculos novos ou manutencgdes
recentes.

17.6. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus 8 1° e § 2°, que diz:

a) 8§ 1° As contratacdes realizadas com base na licitacdo eletronica
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos
soélidos gerados pelos servigos contratados;
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) Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que
serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental,
se for o caso;

[l)  Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e
recursos naturais;

IV)  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo
urbanistica, se for caso;

V) Protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto
ou indireto causado pelas obras e servicos contratados, se
for o caso; e

VI)  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

b) 8§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural,
historico, arqueologico e imaterial tombados deverd ser
compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislagéo aplicavel.

17.7. Na execucédo da obra e servicos de engenharia sera exigido o pleno atendimento
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as
seguintes providéncias:

a) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
sua destinagcdo as associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
guando for o caso.

b) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibilizacéo a coleta seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou
poluentes;
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Substituir as substancias téxicas por outras atdoxicas ou de
menor toxicidade;

Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacoes determinadas pela ANVISA;

Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e
adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Realizar um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos trés primeiros meses de execugdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producédo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
praticas de reducao de desperdicios e poluicéo.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que
se fizerem necessarios, para a execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte
de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

Pilhas e baterias que contenham em suas composicdes
chumbo, cadmio, mercario e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral
devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagéo especifica.

A Contratada devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de

reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E

CONTRATADA
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18.1. Constituem obrigaces da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Pregos:

a) Assinar a ATA de Registro de Pregos e o(s) contrato(s) dela decorrente(s),
bem como aceitar a(s) respectiva(s) nota(s) de empenho ou ordem de
servigo, assumindo assim todas as obrigacdes constantes deste edital e seus
anexos, bem como de sua “Proposta de Precos”, além dos riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto licitado;

b) Executar o servico objeto deste Termo de Referéncias conforme condicdes,
especificacdes, normas de ABNT e precos registrados, acompanhado da
respectiva nota fiscal, indicando niumero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia e conta corrente);

c) Manter as condi¢cGes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precgos;

d) Respeitar e seguir as condigdes estabelecidas no edital e seus anexos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do servico, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido no edital e seus anexos;

fy Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do servico e prestar todos 0s
esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocédo da ética e de prevencédo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

18.2. A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos, bem como cumprir as obrigacfes listadas nos demais
subitens:

a) As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 371, de 31/10/86.
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b) No caso dos técnicos registrados no CFT deverdo apresentar

[{peel)

documentagao equivalente a alinea “a”.
18.3. Os trabalhos deverao observar as especificacdes técnicas (anexo lll).

18.4. Devera apresentar em cada medicdo um relatorio contendo descritivos dos
servicos, resumo dos resultados, memoriais, mapas, relatério fotogréfico de
campo e outros documentos técnicos necessarios para a devida comprovacéo da
execucao dos servicos.

18.5. A redacdo da documentacdo pertinente ao objeto serd obrigatoriamente
apresentada na lingua portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos.

18.6. Os relatérios deverdo ser emitidos pela contratada em meio digital em arquivo
pdf.

18.7. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢ces de habilitacédo e
gualificacéao exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002.

18.8. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nas unidades da Codevasf.

18.9. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.10. Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos
equipamentos até o local dos servicos.

18.11. Utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

18.12. Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual e determinados para cada
etapa estabelecido no item 11.2.

18.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato.
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18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.
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Iniciar 0s servicos e se apresentar com no maximo 7 (sete) dias apos o
recebimento da ordem de servigo — OS.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria e quaisquer encargos que
incidam sobre o0s servicos objeto desta licitacdo, 0s quais correrao
exclusivamente por sua conta, inclusive o registro dos servicos contratados junto
ao CREA ou CFT/CRT do local de sua execugéo.

Assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e a todos o0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados da Codevasf e dos érgéos
de controle interno e externo.

Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0S servicos objeto desta licitagcdo, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989, no que couber sobre as
regulamentacdes de registro peco CFT deveréo ser observadas pela contratada.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir 0os servigos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante
a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mal procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma.
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18.24.

18.25.

18.26.

18.27.

18.28.

18.29.

18.30.

18.31.

18.32.

19.

19.1.
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Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execucédo dos servi¢os, obedecendo as instru¢des advindas
da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

Entender e aceitar que € condicionante para a execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando
couber.

Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local
dos servicos.

Indicar por escrito um Preposto, aceito pela Codevasf, para representa-la na
execucao do objeto contratado.

Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e
materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucédo dos servicos de engenharia objeto desta licitacéo.

Utilizar, na execucdo dos servigcos objeto desta licitacdo, veiculos proprios ou de
empresa locadora legalmente constituida.

Por ndo se tratar de servicos com disponibilizacdo exclusiva de mao-de-obra,

sempre que demandada a contratada devera disponibilizar a equipe para
execucao dos servicos dentro do prazo previsto no item 11.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:
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a)

b)

c)

d)

f)
g9)
h)

)
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A pratica de todos os atos de controle e administragdo do Sistema de
Registro de Precos;

Registrar sua Intencéo de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras
do Governo federal;

hY

Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes.

Gerenciar a ata de registro de precos;

Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

Receber o objeto licitado no prazo e nas condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelas licitantes.

Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servico
executado, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

Esclarecer as davidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacoes e comunicagdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

GARANTIA DE EXECUCAO
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.
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Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem 20.1 devera ser entregue na Geréncia
Regional de Administracdo e Suporte Logistico — 1¥/GRA, via 13/GRA/UFN,
localizada na 12 Superintendéncia Regional, até 10 (dez) dias ap0s a assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo a pedido da licitante, sob
pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancfes previstas neste instrumento
convocatorio.

A garantia na forma de carta de fianca bancéaria ou seguro garantia deverao estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo - TEF do Contrato.

ApG0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com o0s novos valores e prazos
pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢éo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera
e sera apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Codevasf decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;
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21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.
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c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a Contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser
firmado com a Contratada, independente de transcri¢des.

O resultado do fornecimento e execucgao dos servicos de engenharia objeto do
certame licitatorio serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so
se realizard por expressa autoriza¢céo desta.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa.

- Anexo Il — Planilha de Precos.

- Anexo Il — Especificacdes.

- Anexo IV — Area de Atuacéo da 12/SR.

- Anexo V — Detalhamento de BDI.

- Anexo VI — Detalhamento de Encargos Sociais.
- Anexo VIl — Matriz de Riscos.
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razbes de interesse publico, pois € extremamente necesséaria a contratacao
dos servicos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucéo
das caréncias do semiérido, reducdo dos custos de produc¢édo, incentivo a utilizacdo do
uso de energias renovaveis e limpas para preservacdo ambiental.

Apesar do Brasil ter proporcionado alguns progressos na area energética, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais das é&reas rurais da
agricultura familiar, que se situam entre os mais baixos do pais.

Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores,
partiihado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a urgéncia da adocao de
medidas capazes de melhorar a quantidade e qualidade da geracéo de energia reduzindo
o custeio da Administracdo Publica e dos produtores.

O objetivo deste de TR é permitir a contratagcdo quando da demanda e disponibilidade
orcamentaria das acdes de implantacdes de sistemas de geracdo de energia fotovoltaica.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui defini¢cdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacao do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apoés, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orcamento
estimativo. Divulga¢&o. Principio da publicidade.
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Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e nao facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacédo no edital é
obrigatéria”), ou seja, neste processo.

N&o adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas

neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.

Entendemos que a recomendac¢édo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Nao obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia,
qgue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo,
evitando-se futuras alegacfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacéo para a perfeita execugéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Reqgularizacdo Fundiaria

N&o se aplica. Nao haverad necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos
Servigos.

Aspectos ambientais
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Ndo se aplica. Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto.

Critério de Julgamento

Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

A licitagcdo por grupo sera justificada, mas para evitar qualquer “jogo de planilha” pela
imprevisibilidade dos servigos seréa adotado o desconto linear nos itens.

Aprovacado do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica e executiva e
experiéncia comprovada para execucdo do objeto do mesmo.

As exigéncias técnicas sao indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a
capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a
qualidade esperada para o empreendimento. Assim, foi solicitado a comprovacao de que
a licitante comprove 3 execucdes das quantidades minimas dos servicos elencados no
item 9.1 do TR no percentual de 20% (vinte por cento), por atender as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, ndo restringindo o carater
competitivo da licitacao.

Multas e Sancoes

Foram apresentadas multas e san¢des neste Termo de Referéncia conforme natureza
dos servigos de engenharia.

Os itens do Termo de Referéncia referentes as multas estdo condizentes com art. 141,
alinea “b” do RILC da Codevasf.

A condicao de que as multas aplicadas ndo poderdo acumular valores superiores a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato esta prevista no TR.

Analises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno
de Contratos e Licitacbes e em atendimento:
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Art. 14. Para a contratagdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes devera observar as determinacGes
normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposicdes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o

Decreto n° 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de
Precos — SRP

O pregao eletrbnico — Sistema de Registro de Precos serd possivel adota-lo diante de
demandas padronizadas, ou seja, que nao seja servico de engenharia complexo. Os
servigos possuem padrdes definidos de demandas, desempenho e usuais de mercado.

O sistema de SRP permitir4 contratacfes futuras, ou seja, reduzir numeros de licitacdes,
ganho em escala nos precos e melhor gestdo orcamentaria dos recursos liberados
durante o ano civel. A reducdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia
da Administracdo Publica, por permitir a contratacdo imediata quando verificada a
existéncia de uma necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

A contratacao dos servigcos de implantacdo de sistema de geracao de energia fotovoltaica
€ uma contratacdo futura, pois existe uma vinculacdo de demanda energética do
beneficiario a ser levantada na época da contratacado que dificulta a definicdo previa do
guantitativo, além de serem observados os diversos pocos na area de atuacdo da 12 SR
que nado funcionam bombeamento adequado e que ainda ndo foram catalogados. A
contratacao sera de forma parcelada por beneficiario, remunerado por unidade de medida
de sistemas a ser implantados definidos pela Codevasf.

A utilizacéo do Sistema de Registro de Precos — SRP € aplicavel ao objeto desta licitacdo
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas
contratacbes se fardo necessarias, e levando em consideracdo também da
imprevisibilidade da disponibilidade de recursos orcamentarios diante das necessidades
frequentes da contratacdo desses servicos. Note-se que, dentre outros aspectos, e da
necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia definicdo da respectiva
periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, 0 que se presta ainda a
justificar a constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°,
especialmente incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.

Justificativa para o parcelamento ou ndo parcelamento

N&o havera parcelamento dos itens em um mesmo sistema (modulos, inversores, etc.),
pois para haver uma perfeita interligacdo entre os componentes da usina, e assim obter a
maxima eficiéncia, o fornecimento e instalacdo dos componentes da usina, bem como o
comissionamento da mesma deverda ser realizado por uma Unica empresa. Salientamos,
entretendo que haverad execucdo de forma parcelada por localidade, ou seja, serdo
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parceladas as unidades para cada beneficiario, as entregas/contratacfes dos servicos
ocorrerdo durante a vigéncia da ATA.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio e a nao aceitabilidade do mesmo neste TR, néo
trard prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacdo de
consércios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servigco objeto deste TR em questédo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consércio e licitagdo por

pregéao eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma andlise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

O objeto deste TR tem como a prestacdo de servicos a dedicacdo de méao de obra, assim
deve ser considerada como a parcela principal da obrigacdo e n&o pode ocorrer
subcontratacao.

Matriz de Riscos

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.
O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper as barreiras ultrapassadas anteriores. As estatais
devem deixar uma otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de alocacgéo de
riscos incidentes, optando pela Idgica, alocagdo prévia, objetiva e eficiente a todos os
riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informagao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
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disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Licitacdo por grupo

Justificamos que a licitagdo se trata de servicos de implantacdo de energia fotovoltaica
executados por empresas especializadas de mesma natureza.

Para evitar conflitos e dificuldade de gestdo, optamos por uma licitacdo por grupo unico
de servicos com busca de Unica empresa responsavel pela execugcdo dos servicos de
mesma natureza.

A Codevasf deve verificar a possibilidade técnica e econdmica de dividir o objeto em
varios itens, permitindo que um numero maior de interessados participe da disputa, o
que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a obtencdo de melhores
propostas, mas neste caso, a natureza € mesma de cada servi¢co, assim & vantajoso
contratar em forma de grupo todos os servicos.

A aquisicao de item isolado ou combinacbes de itens, para o qual o preco unitario
adjudicado ao vencedor seja o0 maior desconto ofertado para o grupo e aplicado
linearmente aos itens, permite a contratacdo do menor preco unitario adjudicado ao
vencedor do grupo para cada item.

Poderiamos cometer uma irregularidade a aquisicdo de item de grupo adjudicado por
menor preco por grupo de forma global e permitir variacbes aos precos unitarios dos
itens, ensejando possibilidade adjudicar ao vencedor do grupo ndo o menor lance valido
ofertado em um item especifico, mas tal fato ndo ocorre no desconto linear.

Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagcbes de mercado para servicos e nao fornecimento
imediato apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383, de janeiro
de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, adotaremos como referéncia a data-
base a apresentacéo da proposta no edital como a de referéncia para o “lo”.

Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracéo do edital, visto que
sao responsaveis pelo pregao.

Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “N&o sera admitida aos 6rgaos nao participantes
adeséao subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagao”.
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A figura do “carona” tem sido objeto de criticas por parte do TCU, pois permite a
Administracdo Publica contratar bens ou servicos sem que tenham participado do
procedimento da licitagdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacéo.
Para evitar que 6rgdos nao participantes, que, ndo tendo participado na €época oportuna,
requerem, posteriormente, a 13/SR da Codevasf, o uso da ata de registro de precos e
promovam a ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacées buscando sempre a
adesao as Atas de Registro de Precos de outros 6rgaos”.

No Acérdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do
SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no proprio enunciado:

A adesao ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do
Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisicdes pela Administracao Publica.

Qualificacdo técnica

As exigéncias de qualificacdo técnica do item 9.1.1,d, visam garantir a qualidade e a
seguranca da execucao dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia.

Ateste de servicos comuns de engenharia

O objeto deste Termo de Referéncia pode ser caracterizado como servicos comuns pelos
seguintes motivos: Trata-se de uma atividade suja execucdo € padronizada pelo
mercado, ndo requerendo nenhum conhecimento notdrio ou especifico das empresas.
Diversas empresas tém condi¢cdes de executar o objeto deste termo de referéncia. As
especificacbes sdo usuais de mercado, 0 que possui natureza padronizavel e pouco
complexa.
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ANEXO I
PLANILHA DE REFERENCIA DE PRECOS
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GRUPO|ITEM Desccri¢do UNIDADE | QUANTIDADE [CO UNITARIO PRECO TOTAL (R$)

Fornecimento e Instalacdo em
campo de Kit Completo de geracéo
de energia solar fotovoltaica, 3450 Wp,
1 sistema off-grid, 220V Trifasico — Para un. 5,00 33.650,15 168.250,75
acionamento de
conjunto motobomba submerso em
pocos profundos de até 2,0 cv.

Fornecimento e Instalacdo em
campo de Kit Completo de geragéo
de energia solar fotovoltaica, 5700 Wp,
1 2 sistema off-grid, 220V Trifasico — Para un. 2,00 52.112,40 104.224,80
acionamento de
conjunto motobomba submerso em
pocos profundos de até 3,0 cv.

Fornecimento e Instalacdo em
campo de Kit Completo de geracéo
de energia solar fotovoltaica, 8200 Wp,
3 sistema off-grid, 220V Trifasico — Para un. 6,00 57.215,10 343.290,60
acionamento de
conjunto motobomba submerso em
pocos profundos de até 5,0 cv.

VALOR TOTAL 615.766,15
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACAO TECNICA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes técnicas necessarias a
realizacdo de servicos padronizados de engenharia elétrica especializada em
instalacao de sistema de geracéo de energia solar fotovoltaica off-grid (fornecimento,
montagem e comissionamento de todos 0S equipamentos e materiais) para
bombeamento de agua em pocos tubulares.

1.1. PROPOSITO:

Estabelecimento das especificacbes e dos procedimentos necessarios a
instalacdo do sistema de geracdo de energia elétrica solar fotovoltaica para
bombeamento de 4gua em pocos tubulares.

Os sistemas elétricos necessarios ao suprimento e funcionamento dos
sistemas de bombeamento seréo divididos em 3 faixas:

Sistema de Geracao Energia Elétrica — OFF GRID — 2 cv (Gerador: 3450 Wp);
Sistema de Geracédo Energia Elétrica — OFF GRID — 3 cv (Gerador: 5700 Wp);
Sistema de Geracao Energia Elétrica — OFF GRID — 5 cv (Gerador: 8200 Wp).

1.2. DEFINICAO DO SISTEMA:

O sistema sera escolhido conforme o dimensionamento da motobomba para
o perfeito funcionamento do bombeamento do poco.

2. ESCOPO DO SERVICO:

2.1. TERMINOLOGIA

Os termos técnicos deverao ser interpretados com o preconizado pelas Normas
Técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e/ou outra entidade
credenciada pelo CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia).

2.2. ESPECIFICACOES:
Descricdo dos servicos:

a) O fornecimento dos equipamentos e materiais necessarios a instalacdo do
sistema, no que couber, serdo todos por conta da contratada, e os custos deverdo estar
previstos na proposta da mesma e devem contemplar também: transporte, carga, descarga,
montagem, configuracdo e comissionamento.

b) Para os projetos a serem elaborados dever&o ser apresentadas as respectivas
AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART aprovada pelo Conselho de Engenharia —
CREA do profissional responsavel pela elaborag¢éo do projeto e/ou execucgdo dos servigos de
implantacdo e entrega do sistema.




Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

c) A correcdo de possiveis falhas de projeto e/ou de equipamentos e montagem
do sistema de energia fotovoltaica correrdo as custas da licitante vencedora do certame
licitatorio.

d) A contratada deverd avaliar o nivel de irradiacdo solar e sombreamento do local
onde o sistema fotovoltaico sera instalado.

e) Dentro dos materiais elétricos destinados a montagem do sistema deverao
estar inclusos cabos, hastes de aterramento, disjuntores, fita isolante, isolador,
conduite/eletroduto, sensores e acessorios.

f) Todas as conexfes entre componentes do sistema fotovoltaico em corrente
continua deverao ser padrdao MC4; demais emendas de cabos em corrente alternada, quando
necessario, deveréo ser soldadas e isoladas com fita isolante profissional, antichama de boa
aderéncia com a superficie.

g) Todas as pontas de cabos que serao fixadas deverao receber terminal tubular.

h) Todo o cabeamento do sistema devera ser instalado em conduite/eletroduto, o
gue vai depender das condigfes locais e outras condi¢cdes de exigéncias técnicas, ndo seréo
aceitos cabos aparentes, exceto na interligacdo dos maddulos, caso seja necessario.

Na montagem de infraestrutura aparente, deveréo ser usados 0s materiais com as
seguintes especificagcdes minimas: (1) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta
resisténcia mecénica e a corrosdo, possuindo tampa removivel, IP = 65; (2) Conduletes tipo
multiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecéanicas e a corrosdo, com
parafusos de mesma caracteristica e junta de vedacdo em borracha; (3) Eletrodutos metalicos
flexiveis fabricados com fita de aco zincado pelo processo continuo de imerséo a quente com
revestimento externo em camada de PVC extrudado; (4) Eletrodutos em aco galvanizado a
fogo do tipo médio ou pesado; (5) Eletrocalhas em chapa de aco continua com tampa,
galvanizada a fogo, com espessura minima #18;

O quadro de abrigo do inversor e demais equipamentos do sistema deve ter as
seguintes especificacdes minimas: (1) Padrao Cemar / Brum ou similar IP 66 (2) Totalmente
construido em chapa de aco 2 mm e dobradicas de aco e reforgadas. (3) Pintura eletrostatica
a pé na cor RAL 7032 (4) Placa de montagem, em chapa de aco 2 mm com pintura
eletrostatica (5) Prensa cabos (6) O PAINEL METALICO COM SEUS COMPONENTES
INTERNOS DE COMANDO E PROTECAO ELETRICA DEVERAO ESTAR FIXADOS NA
PROPRIA ESTRUTURA METALICA QUE SUPORTA OS MODULOS SOLARES.

i) Todos os inversores devem seguir as seguintes especificagfes minimas:

e Conforme IEC 62109-1;
e Deve estar acondicionado em painel metdlico junto com os demais acessorios

do sistema;

e Compativel com a quantidade de médulos fotovoltaicos e com a motobomba
acoplada;

e |P65;

e Garantia minima de 5 anos;
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e Tipo off grid - ndo conectado a rede da concessionaria;

e Controle - MPPT;

e Entradas Digitais;

e |HM (Interface Homem Maquina) inclusa;

e Operacéo - Controle do tempo de aceleracdo e desaceleracdo, torque boost,
parada for¢cada através de CC, modo CLP simplificado, frequéncia multiestagios, entre outros;
(O sistema de automacéo do inversor deve possuir capacidade de variacdo de rotacao
da motobomba de acordo com a radiacdo solar além de controle on/off com base nos
niveis do reservatorio e do poco);

e Protecdo - Protecdo contra sub/sobre tensdo, contra sobre corrente, auto
diagnosticos e reset automatico (caso seja necessario), protecdo contra falta de fase,
sobretemperatura no inversor, sobrecarga no motor, curto-circuito, protecdo contra falhas
externas, falhas de comunicacao e interferéncias eletromagnéticas;

Guia de instalacdo em Portugués;
Suporte técnico;
Refrigeragéo - Ventilagéo forgada;

e Temperatura Ambiente - -10°C ~ +40°C;

e Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacao especifica
para a comprovacéo das exigéncias acima.

j) Deveréo ser instalados os diodos de by-pass com intuito de protecdo do
sistema, bem como, os fusiveis e strings que protegem o cabeamento contra correntes
excessivas.

k) O quadro de protecéo C.C. (string box) para associacdo e prote¢do das strings
de méddulos fotovoltaicos deve ser feito de metal ou polietiieno com grau de protecao IP65,
em conformidade com as normas pertinentes e ser localizado nas proximidades do inversor,
quando ja nao suprido por ele.

) O quadro de protecdo C.A. para protecdo do circuito em corrente alternada
deve ser feito de metal ou polietileno com grau de protecdo IP65, em conformidade com as
normas pertinentes e ser localizado nas proximidades do inversor, quando ja ndo suprido por
ele.

m) Os Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPSs) dos quadros instalados
devem ser dimensionados conforme as caracteristicas do sistema e seguindo as Normas NBR
IEC 61643-1 e NBR IEC 60364. Os DPSs devem estar coordenados com a instalagéo e
devidamente equipotencializados com o aterramento da unidade.

n) Os mdédulos fotovoltaicos devem ser certificados pelo INMETRO com nivel “A”
de eficiéncia, garantia minima de 25 (vinte e cinco) anos com geracao minima de 80% e 10
(dez) anos de garantia de fabrica contra defeitos de fabricagdo. Os modulos devem ter
eficiéncia minima de 17% em STC (Standard Test Conditions), variagdo maxima de poténcia
nominal em STC de 5% e os conectores e caixas de jungdo devem ter protecdo minima IP67.
Deve ser apresentado catédlogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a
comprovacao das exigéncias acima.

0) Os moddulos fotovoltaicos devem ter poténcia minima de 350Wp.
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p) A contratada devera instalar os médulos fotovoltaicos com inclinacdo minima

de 10°.

q) As estruturas metalicas para instalacdes de médulos no solo devem seguir as
seguintes orientacdes:

Os materiais dos elementos das estruturas devem ter as seguintes especifica¢cdes minimas:
o Cavaletes em aco USI CIVIL 300 galvanizado a fogo;
e Tercas e grampos em aluminio 6005-T5;
¢ Elementos de fixacdo em aco inox AlSI 304.

As premissas de projeto e de fabricacdo do sistema estrutural deveréo estar alinhadas com
as seguintes normas:

- NBR 6123: 2013 — Forgas devidas ao Vento em Edificagdes;

- NBR 8800: 2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

- NBR6323: 2016 - Galvanizacao por imersdo a quente de produtos de aco e ferro fundido —
Especificagéo;

- AA (ASD / LRFD): 2020 - Aluminum Design Manual (Aluminum Association).

Devera ser apresentado calculo a fiscalizacdo referente ao suporte de carregamento do
sistema.

r) Os conjuntos motobombas devem ser de elevada tecnologia e reconhecida
durabilidade, com poténcia conforme o sistema proposto.

s) As estruturas/modulos fotovoltaicos e todas as partes metalicas da instalacéo
fotovoltaica, ndo destinadas a conduzir corrente, devem ser aterradas promovendo
equipotencializacdo do sistema seguindo normas pertinentes.

t) O sistema devera ser aterrado com haste cobreada copperweld p/ aterramento
254 micr. d=5/8" x 3,00 m com dimensionamento conforme sistema.

u) A contratada devera apresentar certificados de treinamento de sua equipe de
instalagé@o para trabalho com rede energizada e trabalho com rede com corrente continua e
alternada (NR-10).

v) Essa certificagdo ndo exime a contratada quanto ao atendimento das demais
Normas, Regulamentos e outros procedimentos pertinentes em vigor.

w) Na instalagdo do sistema a empresa contratada devera utilizar ferramentas,
equipamentos, conforme especificacdo das normas e fornecedores, de forma a evitar danos
aos componentes do sistema, bem como acidentes de trabalho.

X) A contratada devera realizar treinamento basico com os benificiarios dos
sistemas com 0 objetivo de capacita-los para a operacédo, manutencdo e monitoramento dos
mesmos. O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e
deverd estar coerente com os equipamentos instalados.

2.3. OBSERVACOES:
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a) Os servicos de montagens deverdo ser realizados com equipamentos,
ferramentas, mao de obra e estrutura da contratada, sendo que 0s custos correrdao por conta
da contratada.

b) Os custos com a contracdo de guindaste, caminhdo munck e andaime, para
carga, descarga e instalacdo da usina, no que couber, serd por conta da contratada.

¢) Os modulos usados na associagdo para compor o painel fotovoltaico deverédo
ser de mesma capacidade, ndo sendo permitida a associacdo de médulos com capacidades
distintas.

3. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

A medicédo do servico sera conforme termo de referéncia para a montagem e testes
finais, bem como a entrega da certificacdo de conformidade, atestada pela fiscalizacao.

4. NORMAS PARA INSPECAO, TESTES E ACEITACAO DO SERVICO.

Para fins de pagamento da fatura, correspondente aos custos para instalagdo do
sistema, a mesma sO sera realizada mediante comissionamento e operacdo do sistema
conforme as normas e critérios estabelecidos no Edital e seus anexos.

5. APOIO LOGISTICO

Cabe a contratada o transporte e a embalagem com seus respectivos custos sejam
entre a sede da contratada e as instalag6es da contratante/local de instalagéo ou vice versa,
de toda e qualquer peca, componente inerente ao servico objeto da contratagcdo, sendo de
sua inteira responsabilidade os danos ou extravios que venham a ocorrer durante o mesmo
e/ou enquanto permanecerem em suas instalacées e no local de instalacdo do sistema, até
gue ocorra o recebimento definitivo do sistema pela fiscalizacdo da Codevastf.

6. ESPECIFICACAO TECNICA DO ITEM A SER REPARADO
De acordo com o manual do fabricante.

7. DESCRICAO DOS SISTEMAS (GRIDs)

Grupo | Item | Descrigcéo Unidade | Quantidade
SISTEMA OFF-GRID até 2 CV KIT 5

Painel fotovoltaico minimo de 3450 Wp;

Motobomba para atender uma vaz&o minima de 2,4 m3/h
e altura manomeétrica de 120 mca, poténcia maxima de
02 (dois) c.v., trifasica, 220 volts e 60 Hz;

Quadro com inversor e protecdo compativeis com
1 1 motobomba e modulos;

Estruturas de solo para médulos construida em chapa
de aco galvanizado a fogo;

Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, automacado, dispositivos de protecéo,
guadros de comando, disjuntores, cabos AC e
conectores;
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M&o de obra, incluso limpeza do local, acesso,
equipagem do poco, obras civis, instalacdo e montagem
do sistema, aterramento, logistica e comissionamento
em darea rural. Todos os servicos e materiais devem
estar de acordo com as especificacdo e normas
vigentes.

SISTEMA OFF-GRID até 3 CV KIT 2
Painel fotovoltaico minimo de 5700 Wp;

Motobomba para atender uma vazao minima de 4 m3/h
e altura manomeétrica de 100 mca, poténcia maxima de
03 (trés) c.v., trifasica, 220 volts e 60 Hz;

Quadro com inversor e protecdo compativeis com
motobomba e mddulos;

Estruturas de solo para modulos construida em chapa
de aco galvanizado a fogo;

Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, dispositivos de prote¢do, quadros de
comando, disjuntores, cabos AC e conectores;

Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso,
equipagem do poco, obras civis, instalacdo e montagem
do sistema, aterramento, logistica e comissionamento
em é&rea rural. Todos os servicos e materiais devem
estar de acordo com as especificacdo e normas
vigentes.

SISTEMA OFF-GRID até 5 CV KIT 6
Painel fotovoltaico minimo de 8200 Wp;

Motobomba para atender uma vazdo minima de 8 m3/h
e altura manométrica de 92 mca, poténcia méaxima de 05
(cinco) c.v., trifasica, 220 volts e 60 Hz;

Quadro com inversor e protecdo compativeis com
motobomba e modulos;

Estruturas de solo para moédulos construida em chapa
de aco galvanizado a fogo;

Materiais elétricos complementares inclusive sistema de
aterramento, dispositivos de protecdo, quadros de
comando, disjuntores, cabos AC e conectores;

M&o de obra, incluso limpeza do local, acesso,
equipagem do poco, obras civis, instalacdo e montagem
do sistema, aterramento, logistica e comissionamento
em area rural. Todos os servicos e materiais devem
estar de acordo com as especificagdo e normas
vigentes.
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DETALHAMENTO DO BDI

SERVICOS
Item Descricdo dos servigos Preco de Custo
¢ ¢ Venda (%) | Direto (%)
1 Administracdo Central (A) 5,13%
2 Impostos e Taxas (1) 5,65%
2.1 ISS* 2,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 2,41%
3.1 Risco 1,69%
3.2 Seguro 0,36%
3.3 Garantia 0,36%
4 Despesas Financeiras (DF) 1,17%
5 Lucro (L) 8,40%
BDI (%): 25,00

Formula do BDI, de acordo com Acérdao n° 2622/2013 - TCU/Plenario:
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Ver indice se for ME ou Edital
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ANEXO VI
DETALHAMENTO DE ENCARGOS

\ 4
SINAPI — Célculos e Parametros CA'AA

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N&o incide 3,68% Nzo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,05% N3o incide 1,05% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,72% 7,49% 9,72% 7,49%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 44,82% 17,22% 44,82% 17,22%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,83% 4,50% 5,83% 4,50%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 Férias Indenizadas 3,93% 3,03% 3,93% 3,03%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,78% 2,91% 3,78% 2,91%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,38% 0,49% 0,38%
C Total 14,17% 10,93% 14,17% 10,93%
R PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,10% 17,03% 6,54%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,49% 0,38% 0,52% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 8,56% 3,48% 17,55% 6,94%
TOTAL(A+B+C+D) 85,55% 49,63% 114,54% 73,09%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade

Alocacéao Impacto (frregvué(i/r;tle, Medidas,
. N (Codevastf, (Alto, prov ' procedimentos ou
Risco Definicéo < ocasional, .
Contratada ou | médio ou mecanismos para
: . remota ou J ;
Compartilhada) baixo) . . minimizar o risco
improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento Contratada Alto Ocasional Contratada devera
alteracéo do ao cronograma e etapas. adequar equipe e
cronograma para realizar novo
execucdo dos planejamento para
SEervigos. cumprimento do
cronograma.
2 — Atraso pela Dificuldades de adequacdo da | Codevasf Alto Ocasional Aditivo de
Comunidade de area para instalar o sistema. prorrogacéo de prazo.
liberacdo da area.
3 - Variagdo no prazo | Pagamentos apds decorridos Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da

nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacéo
monetéria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
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Servicos.
4 — Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Ocasional. Interrupcéo pela
ou estado de prestacédo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
5 — Interrupgéo do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo pela
contrato provisoria de realizacdo dos Codevasf do contrato.
Servigos. Aceite pela Contratada
da contagem do novo
prazo.
6 — Alteracdes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributéria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
7 — Necessidade de Necessidade de caixas, cabos, | Contratada Baixo Remota Devera programar e
insumos e materiais | conectores e etc. arcar com a entrega
elétricos. dos produtos sem
alteracdo do prazo
estabelecido.
8 — Necessidade de Demisséo por solicitacdo do Contratada Médio Provavel Substituicdo em 5

substituicdo de
prestador de servigo

prestador ou pela contratada.

(cinco) dias uteis do
prestador de servicos.
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9 — Necessidade de Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
substituicdo de como postura, falta de (cinco) dias uteis do
prestador de servigo | pontualidade, falar mal da prestador de servigos.
empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.
10 — LimitacGes Prestador de servigco sem Contratada Alto Remota Substituicdo em 5
técnicas capacidade técnica e nao (cinco) dias uteis do
condizente com o curriculo. prestador de servicos.
11 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada devera
responsabilidade processos de responsabilidade contratar seguro ou
Civil civil em acidentes de pessoas e arcar com as
automoveis. indenizacdes.
12 — Reclamacédo de | Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera

terceiros

contratada.

arcar com possiveis
prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a
terceiros.
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13 — AgoOes Erros, falhas ou gestéo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
Trabalhistas pessoal pela Contratada. contratada:
*vinculos

empregaticios de cada
prestador de servicos;
*pagamento de horas

extras;
*recolhimento do
FGTS;
*cumprimento de
intervalo de
intrajornada.

14 - Risco de inflagdo | Variacdo de inflagdo em nivel | Contratada Medio Remota Empresa deverd arcar
superior ou inferior ao indice com a diferenca até a
utilizado para reajuste dos data de reajuste.
ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.

15 — Acesso a area Dificuldade de acesso a area Contratada Medio Remota. Empresa devera
que ser objeto de trabalho. comunicar a Codevasf

e tomar as

providéncias
necessarias para o
acesso.
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16 — Variacéao Periodos de chuvas ou Compartilnada | Médio Provavel Comunicar a Codevasf
climatica impeditiva | nublados que impecam a para estabelecer novo
de execucéo dos execucéo dos servigos e prazo de entrega dos
Servigos. utilizacdo dos equipamentos. produtos, mas sem
alteracéo dos
quantitativos, custos
ou aditivo.
17 — Estrutura Necessidade de adequacdes a | Contratada Baixo Remota Contratada devera
Metélica estrutura metélica que justificar e adequar as
receberd os modulos solares; necessidades.
18 — Necessidade de | Encerramento de fabricacdo de | Contratada. Baixo Ocasional. Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
19 — Atualizagdo de | Atualizacdo de norma da Contratada. Médio Ocasional. A contratada devera
norma. ABNT. atualizar os produtos e
metodologias sem
onus ao instrumento
contratual.
20 — Entrega em Né&o verificacdo pela | Contratada Alto Remota Contratada deverd
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desacordo com as

contratada da especificacdo do

promover imediata

especificacOes do equipamento  descrita  no corregédo, adequacao
Edital Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagcdo minima
do Edital.
21 - Variagdo cambial | Variagéo cambial com | Contratada Medio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacao de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da  proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variacdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
22 - Variacdo cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio
previsto no item 21 a partir da data da assinatura econémico-financeiro
do contrato ou data de do contrato somente
recebimento pela contratada da diferenca acima do
da ordem de fornecimento em valor limite.
relacdo a data de apresentacédo (Exemplo: Se o délar
da proposta. (Exemplo: Délar médio do periodo de
na data de apresentacdo da fornecimento for R$
proposta R$ 5,65 tera uma 6,96 correspondera um
variacdo aceitavel de 20,85% aditivo de 1,90%
totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))
contratual)
23 — Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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Federal do Brasil

fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

24 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
25 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
26 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
27 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
28 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap0os
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extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se
fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacédo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa a mora.
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