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Este documento visa apresentar a quantificacdo do risco a ser considerado no orgamento para
contratagdo de empresa para execucdo dos servigos/obras necessarios a construcdo de 01(um)
patio para multiplos usos, no municipio de Baianopélis/BA, na drea de atuagdo da 22
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

A tabela 01 resume a anadlise realizada, apresentando valores de orgamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitagdao do servigo

em questao.
Tabela 01 — Resumo da andlise de risco
Obra Orgcamento retirando Orgcamento final com Acréscimo
riscos, seguros e garantia 80% de percentual devido
confiabilidade ao risco
Civlovia RS 320.080,56 RS 325.425,92 1,67%

A equipe de analise de riscos, apds a analise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribuicdo de probabilidade resultante
das simulagOes realizadas para o referido servico. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade
de 80% para os servigos submetidos a analise quantitativa de risco por meio da captura da
opinido de servidores experientes e especialistas, e que é possivel optar por valores diferentes,
a depender das caracteristicas do servico e do apetite ao risco, e, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de ndo ser superado)
corresponde a reserva de contingéncia de 1,67%.

A aplicacdo do modelo de gerenciamento de analise de risco ao orgamento objetiva a obtencao
de diferentes cenarios de orgamento, considerando a incidéncia de riscos para alocagao de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico é de engenharia por meio da Lei
13.303/2016, permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a
contratada, sendo que estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administracao.

A ferramenta usada para a realizagao dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementagao, na propria planilha eletrénica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método é usado para gerar varios cenarios
possiveis de risco, a partir do uso de func¢des de distribuicdo de probabilidade para cada
variavel de entrada.

Para quantificacdo de risco, devem-se avaliar os dois parametros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisdes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes

no BDI referencial, aplicado ao orcamento. Dessa forma, faz-se necessario ndo contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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