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Este documento visa apresentar a quantificacdo do risco a ser considerado no or¢amento para
contratacdo de empresa para Execucdo de obras/servigos objetivando a implantagdo de ciclovia
na rodovia BA-800, que liga Irecé ao Distrito de Meia-Hora, no Municipio de Irecé/BA, na area
de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

A tabela 01 resume a anélise realizada, apresentando valores de orcamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitagcdo do servico

em questao.
Tabela 01 — Resumo da analise de risco
Obra Orcamento retirando Orcamento final Acréscimo
riscos, seguros e com 80% de percentual devido
garantia confiabilidade ao risco
Civlovia R$ 492.076,41 R$ 499.998,85 1,61%

A equipe de analise de riscos, apos a analise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribui¢do de probabilidade resultante das
simulagoes realizadas para o referido servigo. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade de
80% para os servicos submetidos a andlise quantitativa de risco por meio da captura da opinido
de servidores experientes e especialistas, e que € possivel optar por valores diferentes, a
depender das caracteristicas do servigo e do apetite ao risco, €, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de ndo ser superado)
corresponde a reserva de contingéncia de 1,61%.

A aplicag¢do do modelo de gerenciamento de andlise de risco ao or¢gamento objetiva a obtencao
de diferentes cenarios de or¢amento, considerando a incidéncia de riscos para alocacao de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico € de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administragao.

A ferramenta usada para a realizag¢@o dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementag¢ao, na propria planilha eletronica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método ¢ usado para gerar varios cendrios
possiveis de risco, a partir do uso de fungdes de distribuicao de probabilidade para cada variavel
de entrada.

Para quantificagdo de risco, devem-se avaliar os dois pardmetros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisoes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao or¢camento. Dessa forma, faz-se necessario nao contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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