
Item de serviço Riscos associados Competência
1 Projeto

a) Modificação do projeto no 
transcorrer as obra por solicitação da 
Codevasf

Aumento de custos
Necessidade de novos materiais

Codevasf

b) Estimativa incorreta de prazo Atraso na entrega, aumento do custo Contratrado

c) Custo dos Insumos
Inflação/flutuação de câmbio Aumentos 
desproporcionais de custo de insumos.

Contratado

2 Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do 
requisitos contratuais na fase de mobilização

Contratado

b) Insumos e materiais
Indisponibilidade de insumos materiais para início 
da obra

Contratado

c) Licenças
Não cumprimento das condicionantes da licença 
ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos 
envolvidos)

Contratado

3 Terraplenagem

a) Limpeza do Terreno
Volume de material de limpeza não previsto no 
projeto básico, com carga, transporte e 
disposição/espalhamento

Contratado

b) Escavação e movimentação de terra
Volume não previsto no Projeto Básico. Momento 
de transporte, Escavação, Carga, Transporte,bota-
fora de material e espalhamento

Contratado

c) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, 
perdidos por questões climáticas;

Contratado

d) Detecção de nível de lençol freático 
diverso do previsto.

Necessidade de realizar ou de alterar o método de 
esgotamento da vala ou de execução de fundações 
ou escavações, com a consequente modificação do 
custo de execução.

Contratado

e) Alteração do comprimento ou volume 
do maciço do barramento / fundações

Modificação do cronograma e/ou do custo de 
execução

Contratado

f) Detecção de condições geológicas 
que ensejem a alteração da solução das 
fundações previstas no anteprojeto ou 
projeto básico.

Modificação do cronograma e/ou do custo de 
execução

Codevasf

g) Patrimônio Arqueológico
Custos e atrasos associados com descobertas 
arqueológicas ou outras interferências com 
patrimônio cultural

Contratado

4 Estrutura da barragem

a) Insumos e materiais
Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo 
contratado que não atendam as especificações da 
Codevasf

Contratado

b) Indisponibilidade de fornecimento de 
materiais e equipamentos

Aumento no prazo de execução da obra

Prejuízo na qualidade final do serviço pelas poucas 
opções de fornecimento

Contratado

c) Indisponibilidade de equipe para 
realização de serviços  especializados 

Aumento no prazo de execução da obra

Prejuízo na qualidade final do serviço 
Contratado

d) Perda ou perecimento de materiais de 
construção

Perda ou perecimento de materiais de construção Contratado

e) Prejuízos causados por 
subcontratados.

Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos 
contratuais.

Eventual necessidade de reparar danos causados a 
outras instalações do contratante ou de terceiros.

Contratado

f) Aumento ou diminuição das 
distâncias de transporte ou alteração no 
valor dos fretes dos produtos, bem 
como nos royalties

 Prazo de execução da obra divergente do original

Divergência dos custos orçados 
Contratado
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g) Existência de rochas a serem 
escavadas com dureza diferente da 
prevista.

Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos 
contratuais

Contratado

h) Diferença nos fatores de 
empolamento ou contração do solo em 
relação ao estimado.

Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos 
contratuais.
Alteração da quantidade de caminhões ou número de 
viagens necessárias

Contratado

i) Alteração da quantidade de serviços 
necessários à estabilização de taludes 

Modificação do cronograma e/ou do custo de 
execução

Contratado

6 Interferências
a) Linhas de energia (redes de alta e 
baixa tensão) telecomunicações e 
saneamento – remanejamento

Remanejar interferências Codevasf

7 Meio ambiente

a) Licenciamento ambiental
Aumento de custos devido ao tempo para 
atendimento da legislação ambiental

Contratado

8 Demais serviços
b) Ajuste de escopo Adequação no escopo da contratação; Codevasf

9 Limpeza Geral

a) Limpeza de terreno
Acréscimo de volume em decorrência de material 
depositado e/ou encontrado durante a vigência do 
contrato

Contratado

10 Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior
Situações de obra que configurem caso fortuito ou 
força maior como enxurradas, escorregamentos, 
desabamentos, enchentes etc.

Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, 
depredações, perdas

Custos adicionais causados por roubo, furto, 
vandalismo, depredação ou perda

Contratado

d) Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho levando a interrupção ou 
paralização das obras.

Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que 
impliquem em aumento de custos ou diminuição de 
faturamento

Codevasf

f) Descarte inadequado de resíduos 
perigosos

Custos de multas ou ações civis publicas por 
descarte inadequado

Contratado

g) Anulação Anulação do contrato por vícios insanáveis Contratado
h) Danos causados a infraestruturas de 
terceiros e de órgãos públicos

Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas
Custos de condenações, pagamento de  ações 
trabalhistas ou previdenciárias de profissionais  
contratados ou subcontratados

Contratado
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