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METODOLOGIA DE ANALISE DE RISCO

CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, SENDO: 01 (UM)
NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SAO JOAO E 01 (UM) NA COMUNIDADE BOI
MORTO, E CONSTRUCAO DE 01 (UM) MERCADO NO DISTRITO DE UBIRACABA,
TODOS NO MUNICIiPIO DE BRUMADO, NO ESTADO DA BAHIA, AREA DE
ABRANGENCIA DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

BOM JESUS DA LAPA
NOVEMBRO/2021

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4FDD9214
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1693&filter[anoproc]=2021

e-DOC 4FDD9214
Proc 59520.001693/2021-64-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=2

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Este documento visa apresentar a quantificagdo do risco a ser considerado no or¢amento para
contratacdo de empresa do ramo da engenharia para execucgao de obras/servigos de Construgao
de 02 (dois) Patios para Multiplos Usos, sendo: 01 (um) na Comunidade de Lagoa de Sao Jodo e
01 (um) na Comunidade Boi Morto, e constru¢ao de 01 (um) Mercado no Distrito de Ubiragaba,
todos no municipio de Brumado, no estado da Bahia, area de abrangéncia da 2* Superintendéncia
Regional da CODEVASEF.

A tabela 01 resume a anélise realizada, apresentando valores de orgamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitagdo do servico

em questao.
Tabela 01 — Resumo da analise de risco
Org¢amento retirando Or¢amento final Acréscimo
Obra riscos, seguros e com 80% de percentual devido
garantia confiabilidade ao risco
Patio multi uso na
Comunidade Lagoa de R$ 320.080,56 R$ 325.425,92 1,67%
Sao Jodo
Patio multi uso na
Comunidade Boi R$ 320.080,56 R$ 325.425,92 1,67%
Morto
Mercado Municipal no o
Distrito de Ubiracaba R$ 639.087,01 649.631,96 1,65%

A equipe de andlise de riscos, ap0s a analise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribui¢do de probabilidade resultante das
simulagdes realizadas para o referido servico. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade de
80% para os servigos submetidos a andlise quantitativa de risco por meio da captura da opinido
de servidores experientes e especialistas, e que € possivel optar por valores diferentes, a
depender das caracteristicas do servigo e do apetite ao risco, €, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de ndo ser superado)
corresponde as reservas de contingéncia apresentadas no resumo.

A aplicacdo do modelo de gerenciamento de analise de risco ao orcamento objetiva a obten¢ao
de diferentes cenarios de or¢amento, considerando a incidéncia de riscos para alocagcdo de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico € de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administracao.

A ferramenta usada para a realizagdo dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2013, com a
implementag¢do, na prépria planilha eletronica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método ¢ usado para gerar varios cendrios
possiveis de risco, a partir do uso de fungdes de distribuicao de probabilidade para cada variavel
de entrada.

Para quantificagdo de risco, devem-se avaliar os dois pardmetros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisoes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.
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O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao or¢camento. Dessa forma, faz-se necessario ndo contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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