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MATRIZ DE RISCOS - BARRAGEM

Item de servigo

Riscos associados

Competéncia

Mobilizagao

N&o atendimento por parte do contratado do requisitos

a) Atraso na Mobilizagéo . n Contratado
contratuais na fase de mobilizagéo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra [Contratado
N&o cumprimento das condicionantes da licenca
c) Licengas ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos érgaos Contratado
envolvidos)
Terraplenagem
a) Limpeza do Terreno VE)Igme de material de limpeza ngo prey@to no projeto Contratado
basico, com carga, transporte e disposigao/espalhamento
Volume n&o previsto no Projeto Basico. Momento de
b) Escavagao e movimentagao de terra transporte, Escavagéo, Carga, Transporte,bota-fora de Contratado
material e espalhamento
) Perda de servigos Refal2|mento de se[vu,:os. coln.clus.os elou bloqueados, Contratado
perdidos por questdes climaticas;
Necessidade de realizar ou de alterar o método de
d) Detecgéo de nivel de lengol fredtico esgotamento da vala ou de execug&o de fundagdes ou
; ) N e Contratado
diverso do previsto. escavagdes, com a consequente modificagdo do custo de
EXECUGEo.
e) Alteragdo do comprimento ou volume do T x
. N Modificagéo do cronograma efou do custo de execugdo  |Contratado
macico do barramento / fundagdes
f) Deteccéo de condigdes geoldgicas que
enseje[n 2 alter_agao da solugaq das Modificago do cronograma efou do custo de execugdo  |Codevasf
fundagdes previstas no anteprojeto ou
projeto basico.
Custos e atrasos associados com descobertas
g) Patriménio Arqueoldgico arqueoldgicas ou outras interferéncias com patriménio Contratado
cultural
Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de alta e baixa
tenséo) telecomunicagdes e saneamento — |Remanejar interferéncias Codevasf
remanejamento
Meio ambiente
a) Licenciamento ambiental Aument? de cu§tos devido ao tempo para atendimento da Contratado
legislacdo ambiental
Demais servigos
b) Ajuste de escopo Adequagao no escopo da contratacéo; Codevasf
Limpeza Geral
. Acréscimo de volume em decorréncia de material
a) Limpeza de terreno . S Contratado
depositado e/ou encontrado durante a vigéncia do contrato
Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funcionarios da contratada Contratado
Situages de obra que configurem caso fortuito ou forca
b) Caso Fortuito, Forga Maior maior como enxurradas, escorregamentos, Codevasf
desabamentos, enchentes etc.
c) Roubo, furto, vandalismo, depredagées, |Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo,
~ Contratado
perdas depredacao ou perda
d) Seguranga no trabalho Amdgntes: de trabalho levando a interrupgéo ou Contratado
paralizagdo das obras.
o) Legislagéo Alteragdes na legislagao ou Ioultrajs ?ormas que impliquem Codevasf
em aumento de custos ou diminui¢&o de faturamento
f) Descarte inadequado de residuos Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte
: . Contratado
perigosos inadequado
g) Anulagéo Anulacéo do contrato por vicios insanéveis Contratado
h) DE‘T”OS caus?do~s a |n,f ragstruturas de Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
terceiros e de 6rgaos publicos
Custos de condenagdes, pagamento de agdes
i) AgBes trabalhistas trabalhistas ou previdenciarias de profissionais Contratado

contratados ou subcontratados
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