
Item de serviço Riscos associados Competência

1 Mobilização

a) Atraso  na Mobilização
Não atendimento por parte do contratado do requisitos 

contratuais na fase de mobilização
Contratado

b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra Contratado

c) Licenças

Não cumprimento das condicionantes da licença 

ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos 

envolvidos)

Contratado

2 Terraplenagem

a) Limpeza do Terreno
Volume de material de limpeza não previsto no projeto 

básico, com carga, transporte e disposição/espalhamento
Contratado

b) Escavação e movimentação de terra

Volume não previsto no Projeto Básico. Momento de 

transporte, Escavação, Carga, Transporte,bota-fora de 

material e espalhamento

Contratado

c) Perda de serviços
Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, 

perdidos por questões climáticas;
Contratado

d) Detecção de nível de lençol freático 

diverso do previsto.

Necessidade de realizar ou de alterar o método de 

esgotamento da vala ou de execução de fundações ou 

escavações, com a consequente modificação do custo de 

execução.

Contratado

e) Alteração do comprimento ou volume do 

maciço do barramento / fundações
Modificação do cronograma e/ou do custo de execução Contratado

f) Detecção de condições geológicas que 

ensejem a alteração da solução das 

fundações previstas no anteprojeto ou 

projeto básico.

Modificação do cronograma e/ou do custo de execução Codevasf

g) Patrimônio Arqueológico

Custos e atrasos associados com descobertas 

arqueológicas ou outras interferências com patrimônio 

cultural

Contratado

3 Interferências

a) Linhas de energia (redes de alta e baixa 

tensão) telecomunicações e saneamento – 

remanejamento

Remanejar interferências Codevasf

4 Meio ambiente

a) Licenciamento ambiental
Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da 

legislação ambiental
Contratado

5 Demais serviços

b) Ajuste de escopo Adequação no escopo da contratação; Codevasf

6 Limpeza Geral

a) Limpeza de terreno
Acréscimo de volume em decorrência de material 

depositado e/ou encontrado durante a vigência do contrato
Contratado

7 Gerais

a) Greve Ocorrência de greve dos funcionários da contratada Contratado

b) Caso Fortuito, Força Maior

Situações de obra que configurem caso fortuito ou força 

maior como enxurradas, escorregamentos, 

desabamentos, enchentes etc.

Codevasf

c) Roubo, furto, vandalismo, depredações, 

perdas

Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, 

depredação ou perda
Contratado

d) Segurança no trabalho
Acidentes de trabalho levando a interrupção ou 

paralização das obras.
Contratado

e) Legislação
Alterações na legislação ou outras normas que impliquem 

em aumento de custos ou diminuição de faturamento
Codevasf

f) Descarte inadequado de resíduos 

perigosos

Custos de multas ou ações civis publicas por descarte 

inadequado
Contratado

g) Anulação Anulação do contrato por vícios insanáveis Contratado

h) Danos causados a infraestruturas de 

terceiros e de órgãos públicos
Custos de Indenização/multa/reparo Contratado

i) Ações trabalhistas

Custos de condenações, pagamento de  ações 

trabalhistas ou previdenciárias de profissionais  

contratados ou subcontratados

Contratado
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