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MATRIZ DE RISCOS

Contratacao de servigos técnicos de topografia para apoio, execugao, acompanhamento e fiscalizagao de obras, em
atendimento as demandas na area de atuacédo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

Probabilidade

veiculos.

combustivel.

élodcagaof ImKIatlcto (frequente, Medidas, procedimentos ou
Risco Definigao (Codevasf, ( o, provavel, mecanismos para minimizar
Contratada ou | médio ou - :
Compartilhada)|  baixo) ocas_lonal, rgmota o risco
ou improvavel)
1 — Necessidade de Dificuldades de atendimento ao | Compartilhada Médio Ocasional O fiscal junto com a
alteragcdo do cronograma cronograma e etapas. contratada deverdo adequar
para execucgao dos equipe e realizar novo
Servigos. planejamento para
cumprimento do cronograma.
2 - Alteragao do roteiro do Mudangas de prioridades por Compartilhada Médio Ocasional O fiscal junto com a
trabalho de campo. solicitagdo da Codevasf. contratada dever&o readequar
0 cronograma sem prejuizos
ao prazo e resultado previsto
inicialmente.
A Codevasf devera retificar os
prazos de entrega dos
produtos sem aplicagdes de
sangoes.
3 — Alteragdes nos Solicitagdo ou requisigao pela Contratada Médio Remota Reorganizagéo imediata dos
trabalhos. Codevasf de alteracdes, salvo trabalhos e prestadores dos
tais mudangas decorrem de Servigos.
nao-conformidade dos relatérios
e produtos previstos na
especificagao.
4 — Aumento dos custos de | Aumento das tabelas de Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores

com a locadora ou arcar com
a diferenca até a data de
repactuacéo.
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5 — Aumento dos custos de | Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota/Ocasional | Empresa renegociar valores
diarias. hotelaria. com hotel arcar com a
diferenca até a data de
repactuacéao.
6 — Lockdown Paralisagéo da cidade, regido Codevasf Alto Ocasional. Paralisagao/Interrupgao pela
ou estado de prestagao dos Codevasf do contrato sem
Servicos. pagamento de desmobilizagdo
e mobilizagéo. Aceite pela
Contratada da contagem do
novo prazo.
7 — Interrupgdo do contrato | Verificacao da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo sem pagamento
provisoria de realizagdo dos de desmobilizagao e
Servicgos. mobilizagao pela Codevasf do
contrato. Aceite pela
Contratada da contagem do
novo prazo.
8 — Alteragdes Tributarias Mudanga na legislagao tributaria Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
9 — Férias Férias de prestador de servigo. Contratada Baixo Frequente Devera programar a entrega
dos produtos sem alteragao
do prazo estabelecido e
disponibilizar nova equipe.
10 — Necessidade de Demissao por solicitagéo do Contratada Médio Provavel Substituicao em 5 (cinco) dias
substituicdo de prestador prestador ou pela contratada. uteis do prestador de servigos
de servigo ou imediata por solicitagdo da
empresa.
11 — Necessidade de Comportamento inadequado Contratada Alto Remota Substituigao imediata por

substituicdo de prestador
de servigo

como postura, falta de
pontualidade, falar mal da

solicitacao da empresa.
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empresa ou da Codevasf,
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais.

impeditiva de execugdo dos

nublados que impegam a

12 — Limitagdes técnicas Prestador de servico sem Contratada Alto Remota Substituigao imediata por
capacidade técnica e nao solicitagdo da empresa.
condizente com o curriculo.

13 — Processos de Custos relacionados a Contratada Baixo Remota A Contratada deverd contratar

Responsabilidade Civil processos de responsabilidade seguro ou arcar com as
civil em acidentes de pessoas e indenizagoes.
automoveis.

14 — Reclamacao de Prejuizos a terceiros pela Contratada Baixo Remota A contratada devera arcar

terceiros contratada. com possiveis prejuizos

financeiros e/ou retratacoes a
terceiros.

15 — Acdes Trabalhistas Erros, falhas ou gestédo de Contratada Alto Remota Comprovacao pela
pessoal pela Contratada. contratada:

*vinculos empregaticios de
cada prestador de servigos;
*pagamento de horas extras;
*recolhimento do FGTS;
*cumprimento de intervalo de
intrajornada.

16 - Risco de inflagao Variagao de inflagdo em nivel Contratada Médio Remota Empresa devera arcar com a
superior ou inferior ao indice diferenca até a data de
utilizado para reajuste dos repactuacao.
ingressos ou de outros valores
previstos no Contrato.

17 — Acesso a area Dificuldade de acesso a area Contratada Médio Remota. Empresa devera comunicar a
que ser objeto de trabalho. Codevasf e tomar as

providéncias necessarias para
0 acesso.
18 — Variacao climatica Periodos de chuvas ou Compartilhada Médio Provavel Comunicar a Codevasf para

estabelecer novo prazo de
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Servicos.

execucao dos servigos e
utilizagao dos equipamentos.

entrega dos produtos, mas
sem alteragao dos
quantitativos, custos ou
aditivo.

pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal.

19 — Prazo de solicitagao. Emisséao de solicitagado pela Compartilhada Baixo Remota Codevasf aditar o prazo de
Codevasf de nova demanda execugao do contrato e a
sem prazo suficiente de contratada aceitar o novo
execugao no contrato. prazo para executar os

Servicos.

20 — Novo dissidio ou Alteracao das clausulas. Contratada. Baixo Ocasional. N&o sera objeto de

acordo coletivo. reequilibrio-econémico
financeiro. Sera aplicado
reajustamento conforme edital
e dentro do prazo estipulado
pelo mesmo.

21 — Atualizagdo de norma. | Atualizagdo de norma da ABNT Contratada. Médio Ocasional. A contratada devera atualizar
ou Instrucdo Normativa de os produtos e metodologias
Orgéo federal sobre as sem 6nus ao instrumento
execugodes e apresentagdes dos contratual.
produtos.

22 — Quebra ou perda de Ocorréncia de fatalidades com Contratada Alto Remota A contratada devera se

equipamentos. equipamentos durante a planejar para substituir os
prestacdo dos servigos como equipamentos ou possuir
GPS geodésico ou outros reservas para nao prejudicar o
equipamentos utilizados. cronograma.

23 - Variagao no prazo de Pagamentos ap6s decorridos 30 Codevasf Alto Provavel A Contratada devera solicitar

0 pagamento da atualizagédo
monetaria conforme o
disposto no art. 5, anexo Xl da
IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os servigos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora ser&o calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes férmulas:

|=(TX/100)

365

EM=1x N x VP, onde:

| = indice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual
apuracgao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de 6nus aquém deu causa a mora.
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