MAPA DE RISCOS

RESPONSABILI

CATEGORIA/FASE TIPO DE RISCO DESCRICAO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO RESPOSTA DADE AGAO DE CONTORNO

Notificar a contratada para apresentar justificativas, e

N&o cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, apds a apos a andlise da contratante poderd haver aplicagdo

1 Execugdo Contratual Prazo de entrega Prazo 3 2 MODERADO Transferir Contratada

contratagdo ou envio da Ordem de Fornecimento. de possiveis sangdes administrativas previstas no
Edital, caso a justificativa ndo seja acatada.
Notificar a contratada com aplicagdo de possiveis
Al " . Prazo e perca do ~ . R . .
. Desisténcia da Ata de A empresa contratada declina da Ata de Registro de Prego . sangdes administrativas previstas no Edital. Ou caso
2 Execugdo Contratual ) . . Lo recurso 2 5 MODERADO Transferir Contratada X . .
Registro de Prego durante a assinatura ou antes do término da vigéncia. seja possivel, convocar as licitantes remanescentes ou

orgamentario . N
realizar uma nova licitagdo.

Notificar a contratada para justificar a alteragdo das
Entregar o objeto fora da especificagdo exigida no Edital da paraj <

" Produto entregue diferedo | =~ = . ~ X Prazoe . especificagdes técnicas, e a depender da manifestacdo
3 Execucdo Contratual ) o licitagdo, podendo comprometer determinadas fungdes do objeto . 1 5 BAIXO Transferir Contratada . . .
que foiespecificado licitado qualidade técnica da CODEVASF, a contratada deverd corrigir as
) ndo conformidades.
Avarias, roubos, perdas e danos, decorrentes de acidentes de P lidad Notificar a contratada, solicitando providéncias para
~ . - . PR . . razo, qualidade . R . e
4 Execugdo Contratual Risco Fisicos de Transporte |origem subita e imprevista, ocasionados durante a carga, o Susto 1 5 BAIXO Transferir Contratada que o objeto seja entregue conforme as exigéncias do
transporte e descarregamento dos objetos licitados. Edital.
Risco de ocorrerem eventos imprevistos que impliquem em Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-
" Risco Social, econémico e possivel reequilibrio econdmico-financeiro durante a realizagdo § Contratada/Contr |financeiro do contrato sera analisada consoante os
5 Execucdo Contratual L . . . . Prazo e custo 2 4 MODERADO Compartilhar . .
politico dos fornecimentos, interferindo no cumprimento dos prazos ou atante pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
que aumentem os custos. como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei n? 13.303/2016.
Greves ou agdes imprevistas das empresas contratadas, danos prazo, qualidade A contratada deverd arcar com todos os 6nus/custos. Al
N 20, I " - . e 4
6 Execugdo Contratual Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados a CODEVASF e/ou o Susto 2 3 MODERADO Transferir Contratada contratante ndo sera responsabilizada e nem arcara
terceiros. com os énus e 0s custos.

Aplicar penalidades a contratada e realizar nova
7 Execugdo Contratual Rescisdo por inexecugdo Interrupgdo do contrato ou ordem de fornecimento Prazo e custo 3 3 MODERADO Transferir Contratada contratagdo, seja pela convocagdo das licitantes
remanescentes ou por nova licitagdo.

Néo contratagéo do total dos|
¢ Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no

Planejamento da uantitativos previstos no  |Havera a possibilidade da contratante contratar apenas parte dos ~ - . . . " -
8 ) N q N . P - . . p R N N p_ p N N&o aplicavel 5 1 BAIXO Mitigar Contratante Estudo Preliminar por meio da confirmagdo com os
Contratagdo Edital e ndo contratagdo de |itens licitados e em quantidades inferiores ao previsto no Edital.
) demandantes da atual demanda.
todos os itens.
A contratada ao ofertar a proposta durante a licitagdo
deverd atentar para as condi¢des do mercado, de
. . - - . modo que possa manter o valor ofertado durante todo
Reajustamento dos pregos  |Possibilidade da variagdo dos pregos durante a vigéncia da Ata de | Prazo, qualidade . B L .
9 Execugdo Contratual ’ preg < preg 8 a 5 5 ALTO Transferir Contratada o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Prego. A

dos itens licitados. Registro de Pregos do Edital. e custo . . A
CODEVASF ndo autorizara e nem aprovaré

reajustamento de pregos durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos do Edital.

A contratada poderd solicitar ressarcimento em fungdo
10 Execugdo Contratual Atraso de pagmento Atraso de pagamento apds o forneciemnto dos itens da licitagdo. Custo 3 4 MODERADO Aceitar Contratante de algum atraso de pagamento da contratante,
conforme clausulas previstas no Edital.




PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE

Muito Alta =5
Alta=4
Média = 3
Baixa = 2 10
Muito Baixa = 1 5
Muito Baixo =1 Médio = 3 Muito Alto =5

IMPACTO




AMEACA

OPORTUNIDADE

ESTRATEGIA

DESCRICAO

EVITAR Evitar e, se possivel, eliminar o risco.
TRANSFERIR Transferir o impacto para a contratada.
MITIGAR Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.
ACEITAR Aceitar os impactos e ndo fazer nada.
EXPLORAR Garantir que o risco ocorra para explorar seus impactos.
AUMENTAR Aumentar a probabilidade ou o impacto do risco.

COMPARTILHAR

Compartilhar com terceiros que possam otimizar os impactos do risco.

ACEITAR

Aceitar os impactos e nao fazer nada.




