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TR – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO, NA ÁREA DE ATAUÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, 
NO ESTADO DO BAHIA  1 

Este documento visa apresentar a quantificação do risco a ser considerado no orçamento para 
contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municípios diversos na área 
de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.. 
 
A tabela 01 resume a análise realizada, apresentando valores de orçamento com o montante de 
risco, referente à taxa de confiabilidade de 80% que deverá ser utilizada na licitação do serviço 
em questão. 
 

Tabela 01 – Resumo da análise de risco 
Lote Orçamento retirando 

riscos, seguros e 
garantia 

Orçamento final 
com 80% de 

confiabilidade  

Acréscimo 
percentual devido 

ao risco 
01 19.698.368,89 20.409.480,00 3,61% 

02 9.066.422,18 9.393.720,00 3,61% 
03 19.751.066,51 20.464.080,00 3,61% 

TOTAL 48.515.857,58 50.267.280,00 3,61% 

 
A equipe de análise de riscos, após a análise quantitativa de riscos, apresentou os cenários de 
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribuição de probabilidade resultante das 
simulações realizadas para o referido serviço. Ficou estabelecido o nível de confiabilidade de 
80% para os serviços submetidos à análise quantitativa de risco por meio da captura da opinião 
de servidores experientes e especialistas, e que é possível optar por valores diferentes, a 
depender das características do serviço e do apetite ao risco, e, nesse caso, deverá ser 
apresentada justificativa. O nível de confiabilidade (80% de probabilidade de não ser superado) 
corresponde à reserva de contingência de 3,61%. 
 
A aplicação do modelo de gerenciamento de análise de risco ao orçamento objetiva a obtenção 
de diferentes cenários de orçamento, considerando a incidência de riscos para alocação de uma 
reserva de contingenciamento, dado que o serviço é de engenharia por meio da Lei 13.303/2016, 
permitindo assim uma transferência quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que 
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administração.  
 
A ferramenta usada para a realização dos cálculos foi o Software Microsoft Excel 2007, com a 
implementação, na própria planilha eletrônica, de uma Macro elaborada com base na 
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método é usado para gerar vários cenários 
possíveis de risco, a partir do uso de funções de distribuição de probabilidade para cada variável 
de entrada. 
 
Para quantificação de risco, devem-se avaliar os dois parâmetros mensuráveis deste: a 
probabilidade de ocorrência e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados históricos de revisões de 
projeto ou realiza-se reunião para captura de opinião de especialistas ou servidores com 
experiência.  
 
O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes 
no BDI referencial, aplicado ao orçamento. Dessa forma, faz-se necessário não contabilizar no 
BDI, os valores referentes aos mesmos. 
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