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Este documento visa apresentar a quantificacdo do risco a ser considerado no or¢amento para
contratacdo de empresa para execucao de servicos de pavimentagcdo com aplicacao de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municipios diversos na area
de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia..

A tabela 01 resume a anélise realizada, apresentando valores de orcamento com o montante de
risco, referente a taxa de confiabilidade de 80% que devera ser utilizada na licitagcdo do servico

em questao.
Tabela 01 — Resumo da analise de risco
Lote Orcamento retirando Orcamento final Acréscimo
riscos, seguros e com 80% de percentual devido
garantia confiabilidade ao risco
01 19.698.368,89 20.409.480,00 3,61%
02 9.066.422,18 9.393.720,00 3,61%
03 19.751.066,51 20.464.080,00 3,61%
TOTAL 48.515.857,58 50.267.280,00 3,61%

A equipe de analise de riscos, apos a analise quantitativa de riscos, apresentou os cenarios de
riscos representados pelo grau de confiabilidade da distribui¢do de probabilidade resultante das
simulagoes realizadas para o referido servigo. Ficou estabelecido o nivel de confiabilidade de
80% para os servicos submetidos a andlise quantitativa de risco por meio da captura da opinido
de servidores experientes e especialistas, e que € possivel optar por valores diferentes, a
depender das caracteristicas do servigo e do apetite ao risco, €, nesse caso, devera ser
apresentada justificativa. O nivel de confiabilidade (80% de probabilidade de ndo ser superado)
corresponde a reserva de contingéncia de 3,61%.

A aplicag¢do do modelo de gerenciamento de andlise de risco ao orgamento objetiva a obtencao
de diferentes cenarios de or¢amento, considerando a incidéncia de riscos para alocacao de uma
reserva de contingenciamento, dado que o servico € de engenharia por meio da Lei 13.303/2016,
permitindo assim uma transferéncia quase que integral dos riscos para a contratada, sendo que
estes, em sua maioria, eram assumidos pela Administragao.

A ferramenta usada para a realizag¢@o dos calculos foi o Software Microsoft Excel 2007, com a
implementag¢ao, na propria planilha eletronica, de uma Macro elaborada com base na
metodologia iterativa de “Monte Carlo”. Este método ¢ usado para gerar varios cendrios
possiveis de risco, a partir do uso de fungdes de distribuicao de probabilidade para cada variavel
de entrada.

Para quantificagdo de risco, devem-se avaliar os dois pardmetros mensuraveis deste: a
probabilidade de ocorréncia e o impacto. Para tanto, utiliza-se dados historicos de revisdes de
projeto ou realiza-se reunido para captura de opinido de especialistas ou servidores com
experiéncia.

O montante de risco a ser calculado substitui as parcelas de Risco, Seguro e Garantia presentes
no BDI referencial, aplicado ao or¢camento. Dessa forma, faz-se necessario ndo contabilizar no
BDI, os valores referentes aos mesmos.
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