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MATRIZ DE RISCO

de servicos de escavacio em solo de 1.? categoria, objetivando a limpeza, manutenciio e desassoreamento
de reservatérios para acumulo de 4gua em Comunidades Rurais Difusas em Municipios Diversos do
Estado da Bahia, na Area de Atuacio da 2* Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Execucio

Descricao (Causas) Materializagdo (Consequéncias) Responsavel
. BNecessidade de refazimento de servigos.
Ocorréncia de chuvas, ~ ~
BAlteracdo do cronograma de execugao.
alagamentos, geadas, - N
vendavais. raios BAlteracdo nos custos de construgao.
Ambiental . ’ ’ BEPerda de servigos ja executados e/ou Codevasf
granizo ou outros .. .
o materiais estocados no canteiro.
eventos climaticos e .. N .
. . BDanos as instalagdes do canteiro de obra.
ambientais. . .
Dificuldade de acesso a obra.
Atraso ou nio
obtencio das licencas e EModifica¢do do custo ou do prazo de
Legal autorizacoes diversas execucao. Codevasf/Contratada
para execucio dos BEmbargo da obra.
servicos
Alteracio da .
. ¢ N BAtraso no cronograma para ajustes nos
legislacio, .
projetos.
Legal regulamentos e . ~ Codevasf
Custos associados com a alteragdo dos
normas que causem .
. . projetos.
alteracao do projeto.
Alteracio da
legislacédo,
regulamentos e
Legal normas que causem BAumento dos custos dos servigos Codevasf
Novos encargos ou
obrigacdes ao
contratado.
. Erro na estimativa de - .
Projeto . Atraso na execucdo do objeto contratual. Codevasf
prazo dos servicos.
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Nao atendimento dos

requisitos e
. n q . FAumento de custos.
Projeto parametros minimos Contratada
. BAtraso no cronograma
estabelecidos nas

especificacées técnicas.

Aumento ou

diminuicao das N . C 1~
AR 9 Alteragdo da quantidade de caminhdes
distincias de

Construgao necessaria ¢ dos custos com bota-foras e Contratada

transporte ¢ das carga/descarga e transporte
velocidades de & g porte.

transporte

Atraso na liberacio da
obra por fatos nao
imputaveis ao
contratado.

BAtraso no inicio da obra e eventual aumento
de custos. Codevasf
ENecessidade de desmobilizagao.

Construgdo

BAumento de custos de execugdo.
Roubos e furtos de  BEventuais atrasos para a aquisi¢cdo de novos
Construgao materiais e bens. Contratada
equipamentos na obra. @Eventuais danos as instalagdes do canteiro de
obras ou do contratante.

Eventos seguraveis Prejuizo a continuidade da obra ou ao
N caracterizados como regular andamento do cronograma.
Construcao . gl . . £ Contratada
for¢ca maior ou caso BAumento dos custos incorridos pelo
fortuito contratado.
Gerenciamento e .
. . . . BAumento dos custos ou descumprimento dos
Construcao administracao Contratada

. razos contratuais.
inadequada da obra. P
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Disponibilidade de
fornecimento de ~
L BAumento no prazo de execugdo da obra
. materiais de ., . .
Construcao < . . . [Prejuizo na qualidade final do servigo pelas Contratada
construcao essenciais a N .
poucas opgoes de fornecimento
obra para entrega nas
regioes
BParalisagdo das obras ou atraso no
cronograma de execugao.
BAumento dos custos.
ENecessidade de repor os servigos, materiais e
equipamentos danificados.
. FResponsabilidade civil por danos a
Acidentes envolvendo . P P .
~ propriedade do contratante ou de terceiros.
Construcao os trabalhadores da . .. . Contratada
obra Blndenizagdes por danos materiais ou morais
a eventuais vitimas.
BCondenag¢des na esfera trabalhista.
EMultas, embargos e outras penalidades
aplicadas por orgdos de fiscalizago.
Responsabilizagdo penal dos responsaveis
técnicos.
Obsolescéncia BERetrabalhos;
tecnologica, falta de EN3ao atingimento dos niveis de qualidade
Construcao inovacio técnica e desejados Contratada
deficiéncia de BAumento de prazo
equipamentos. BAumento de custo de execugdo
BEste risco refere-se a possibilidade de afluir
~ Afluéncia inesperada agua em maior quantidade que a prevista,
Construgao , P R gl . q . . q . p Contratada
de aguas subterraneas proveniente do Circuito Hidraulico de VN II
ou do maci¢o rochoso
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Inadimpléncia dos
P Perda de valores pelo construtor pagos aos
fornecedores de
materiais e seus fornecedores.
L iai .
Crédito . BEProblemas de liquidez do construtor. Contratada
equipamentos .
. . @Atrasos oriundos de novas compras ou
essenciais para i
~ . encomendas de insumos
execucio dos servicos.
BEProblemas de liquidez do construtor.
. . BEventual paralisagdo dos servicos.
Inadimpléncia ou .
. BIEventual aumento do custo em virtude de
Crédito atraso de pagamentos ce Codevasf
pagamentos de mobilizagdes e
pelo contratante. Lo .
desmobilizagdes dos servigos, bem como de
atualizagOes financeiras.
Diferenca nos fatores
. de empolamento ou BAlteracdo da quantidade de caminhdes
Geologico P - ,g. q Contratada
contracio do solo em necessaria e dos custos com bota-foras.
relacio ao estimado.
Deteccio de condicoes
, . eologicas que ensejem [Modificagdo do cronograma e/ou do custo
Geologico gco’08 ~ q .] ¢ & N Codevasf
a alteracido do projeto de execugdo.
previsto.
Alteracio da
quantidade de servigos
necessarios a .
, . . EModificacao do cronograma e/ou do custo de
Geologico estabilizacio de ¢ g - Contratada
. execucdo
taludes (maior
abatimento, por
exemplo);
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Inexisténcia de areas
desbloqueadas de
. exploracio ou ~
Jazidas e Bota- P . ¢ BMudanca no cronograma e alteragdo do custo
aparecimento de - . Contratada
foras . . N de execugdo dos servigos.
jazidas nao
consideradas no
projeto.
BAtraso ou paralisagdo dos servigos.
. . BPossivel inadimpléncia no pagamento dos
Restricao . .
L servigos executados e medidos.
. orcamentaria e/ou .
Liquidez . . BlAtraso na assinatura de contratos ou de Codevasf
financeira do orgao .
termos de aditamento contratual.
contratante L. .
BAtraso na realizagéio de apostilamento do
contrato com a concessao de reajustes.
Auséncia da liberacio,
. or parte da . ~
Fornecimento P p BAtraso na entrega final do objeto em questao.
. Prefeituras, do N .
de Aguae . BDegradagdo e abandono dos servigos Codevasf
. funcionamento das .
Energia . oo realizadas
redes hidrossanitarias
e elétrica
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BIParalisagdo dos servigos ou atraso no
cronograma de execugao.
BAumento dos custos.
ENecessidade de repor os servigos, materiais e
equipamentos danificados.
BResponsabilidade civil por danos a
propriedade do contratante ou de terceiros.

Risco de acidentes
envolvendo caminhoes

Transporte € maquinas N . . Contratada
. . Blndenizagdes por danos materiais ou morais
responsaveis pela .
. ~ a eventuais vitimas.
implantacio

BCondenagdes na esfera trabalhista.
EMultas, embargos e outras penalidades
aplicadas por 6rgdos de fiscalizacao.
BResponsabilizacido penal dos responsaveis
técnicos.
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