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MATRIZ DE RISCOS

Tipc de risco

Descricdo

Materializacdo

Alocacdo {Codevasf
ou Contratada)

Greve

Ocorréncia de greves ou manifestagdes de
empregados da prépria contratante que possam
ser consideradas com o fato da administragdo

Atraso no cronograma

Codevasf

Ocorréncia de greves ou manifestagéesde
empregados da contratada ou subcontratadas

Atraso no cronograma

Contratada

Ocorréncia de greves ou manifestagées de
empregados de terceiros que possam interferir no
andamento das obras/servicos.

Atraso no cronograma

Codevasf

Financeiro Inflagdo/ flutuagdo
de cdmbio
Aumento de insumos
desproporcionais

Mudangas tributarias alterando os custos das
obras/servigos, exceto alteragdes do imposto de
renda e da contribuig¢do social sobre o lucro liquido.

Aumento do custo

Codevasf

Mudangas tributarias alterando aliquotas do
imposto de renda e da contribuigdo social sobre o
lucro liquido.

Aumento do custo

Contratada

Aumentos nos custos com saldrios e materiais de
construgao nao decorrentes de alteragées
tributdrias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

Aumento do custo

Contratada

Variagbes nas taxas de cambio ou juros

Aumento/Diminuicdo do custo

Contratada

Projeto

Erro na estimativa de custos das obras/servigos,
inclusive os decorrentes de omissdo de servigos
no orgamento e de previsdes insuficientes de
quantitativos, ou ainda, previsdo de precgos
unitarios que ndo correspondam aos de mercado

Aumento do custo

Contratada

Dificuldades de atender, durante a execugao das
obras/servigos, as especificagbes constantes do
Termo de Referéncia e anexos

Atraso no cronograma

Contratada

ModificagBes no projeto basico decorrente de
determinagdes de outras entidades publicas
(prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que
tais modificagdes ndo decorram de erros ou
inconformidades cometidas pela prépria
Contratada.

Aumento do custo e prazo

Codevasf

Covid

Atraso na conclusdo das obras/servigos ocasionado
por paralisagdo (Lockdown) da cidade, regido ou
estado onde os mesmos estiverem sendo
prestados.

Atraso no cronograma

Codevasf

Acidentes

Acidentes causados por queda de objetos ou de
trabalhadores na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

Aumento de custo

Contratada

Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos.

Atraso no cronograma

Contratada

Danos causados por acidentes de trabalho ou por
seguranga inadequada da obra ou do canteiro de
obras.

Aumento de custo

Contratada

Prazo

Ocorrénciade quaisquer outros eventos na
construgio que impegam o cumprimento do prazo
ou que aumentem os custos, devido a fatos
imputaveis a contratada ou subcontratadas.

Atraso no cronograma

Contratada

Inadimpléncia ou atraso de pagamentos pela
contratante.

Atraso no cronograma

Codevasf

Atraso no inicio das obras/servicos por fatos ndo
imputaveis a contratada

Atraso no cronograma

Codevasf

Interferéncia de terceiros

Problemas nos servigos de transporte associados a
interrupcdo ou desvio do transito.

Atraso no cronograma

Contratada

Obsolescéncia tecnoldgica, faltade inovagdo
técnica e deficiéncia de equipamentos.

Contratada ndo consegue atingir
os requisitos de qualidade

Aumento do custo e prazo Retrabalho

Contratada

Materiais/Danos

Roubos e furtos de materiais e equipamentos na
obra, canteiros ou durante a execugdo dos servigos

Aumento do custo  Atraso no
cronograma

Contratada

Perda ou perecimento de materiais de construgdo.

Aumento do custo

Contratada

Atos de vandalismo de empregados da contratada
ou de terceiros que causem danos as instalagbes
das obras ou aos equipamentos/materiais
mobilizados

Aumento do custo

Contratada

Planejamento

Gerenciamento e administracdo inadequada das
obras/servicos.

Aumento do custo Atraso no
cronograma

Contratada

Justiga

Interposi¢ao de a¢des judiciais contra a contratada
e/ou subcontratadas por forga da execugdo das
obras/servicos.

Atraso no cronograma

Contratada

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9932809C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1377&filter[anoproc]=2021

