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ANEXO III 
 

MATRIZ DE RISCOS (CURSO DE CAPACITAÇÃO) 
 

Identificação e Análise de Risco 
Avaliação dos Riscos 

Riscos Controles 

Eventos de  Risco Categoria Causa(s) Consequência(s) Controles Preventivos 
Controles de  
atenuação e    
recuperação 

Probabilidade Impacto 
Avaliação dos 

Controles 

1 - Demanda negada Operacional 

Indisponibilidade de 
instructor(a) para a data e 

o horário demandado. 

Não ofertar o curso no 
periodo previsto. 

Acompanhamento do processo 
de oferta e demanda. Resolver a 

questão no ajuste. 

Negociação direta com o/a 
instructor(a),  solicitado com 
a interveniência da empresa 

responsável. 

Baixa Médio Mediano 

2 - Alocação 
inadequada do espaços 

 
Operacional 

Espaço, cozinha 
industrial/laboratório, com 

capacidade menor de 
alunos e restritas para o 
curso ou com problemas 

técnicos em equipamentos, 
máquinas como: fogão 

industrial, geladeira, 
bancadas, etc. 

Turmas grandes em 
espaço pequeno gerando 
superlotação ou quando 

os problemas com os 
equipamentos 
prejudiquem o 

desenvolvimento das 
atividades propostas para 

o espaço físico. 

Avaliação do funcionamento do 
espaço, cozinha 

industrial/laboratório 
antecipadamente. 

Solicitação de manutenção a 
unidade responsável pelos 
equipamentos, máquinas  e 

móvies para que seja resolvido o 
quanto antes. 

Mudança de espaço, 
cozinha 

industrial/laboratório. 
Baixa Alto Mediano 

3 - Alteração do prazo 
de realização. 

Operacional 

Necessidade de aprovação 
pela Codevasf da 

alteração, solicitada pela 
contratada. 

Não ofertar o curso no 
periodo previsto 

 

O prazo será adiado a partir da 
data de aceitação da nova 

data/periodo apresentado pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. 

Negociação direta com o/a 
instructor(a),  solicitado com 
a interveniência da empresa 

responsável 
 

Baixa Médio Mediano 

4 - Lockdown 
 

Operacional 
Paralisação da cidade, 

região ou país, 
devido a pandemia. 

Não ofertar o curso no 
periodo previsto 

 

O prazo será adiado a partir da 
data de aceitação da nova 

data/periodo apresentado pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. 

Negociação direta com o/a 
instructor(a),  solicitado com 
a interveniência da empresa 

responsável 
 

Média Médio Mediano 
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