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PROCESSO N° 59520.001914/2022-85-¢ - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS - AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOREM KITS DE PANIFICAGAO E COZINHA COMUNITARIA

menor valor R$ 4,22 e maior valor R$
5,10 corresponde uma variagdo de

20,85%)

ALOCAGAO IMPACTO PROBABILIDADE
RISCO DEFINICAO (Codevasf, (Alto, médio (frequente, provavel, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU
Contratada ou ou iJaixo) ocasional, remota ou MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
Compartilhada) improvavel)
1- Necessidade de fomnecer Contratada devera apresentar produto ou nova
o item contratado com o Encerramento de fabricagdo de modelo Marca com s eciﬁcg ges | uaFi)s ol SUDEriores
fornecedor, com alteragdo de ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional P | f('; i gua P i
marca ou especificago fornecimento. para aprovacéo pela fiscalizagdo sem aumento
técnica dos custos.
O prazo seréa aditado a partir da data de
aceitagdo da nova especificagdo e/ou marca
Necessidade de aprovacio bela apresentada pela Contratada e aprovada pela
« Japrovagao peld fiscalizagéo da Codevasf. Prazo sera acrescido
2 - Alterag&o do prazo do Codevasf da alteracéo de especificagdo . . . . :
! . o Compartilhada Baixo Ocasional dos dias entre o recebimento pela Contratada da
fornecimento. ou marca do risco 1 solicitada pela .
contratada Code\{asf Eia Qrdem de Fornemmepto e pela
’ comunicagdo @ mesma da aprovagao da nova
especificagéo pela fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo Né&o verificacéo pela contratada da gggtrsga%i %?JV:J?)sptirt(ijring\(/)egén;c?rdr:zfz?n?g:ti(;:r%
com as especificagdes do especificagédo do equipamento descrita Contratada Alto Remota g t'E)'I' dad ¢ ificacio minima d
Edital o Edital. compatibilidade com Edgts;?em icacdo minima do
ital.
Variagdo cambial com percentual entre o
menor valor e 0 maior valor no periodo Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos
4 - Variacio cambial do de 12 meses anteriores a data de a variagdo de moeda estrangeira podem ser
%élar apresentagao da proposta. (Exemplo: Contratada Médio Provavel

protegidos por operagdes de hedge e, portanto,
ndo podem ser causa para reequilibrio
contratual.
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5 - Variagdo cambial do dolar

Variag&o cambial acima do percentual
previsto no risco 4 a partir da data da
assinatura do contrato ou data de
recebimento pela contratada da ordem
de fornecimento em relagéo a data de

Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato somente da diferenga acima do valor

méaquina devido a pandemia, bem como
no local de recebimento.

acima do previsto no item 4 apresentagao da proposta. (Exemplo: Codevasf Alto Remota limite. (Exemplo: Se o dolar médio do periodo de
' Délar na data de apresentagéo da fornecimento for R$ 6,96 correspondera um
proposta R$ 5,65 tera uma variagéo aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual).
Aumento do IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da ordem Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
de fornecimento até da data de entrega contrato somente da diferenca acima do valor
6 - Viariagéo da inflagéio em relagdo a variagdo do menor € 0 I.imite. (Exemplo: Se o IPCA do més de
(IPCA — indice Nacional de maior valores no periodo de 12 meses . o ' recebimento da ordem de fornecimento for 4,52%
Pregos a0 Consumidor anteriores a data de apresentacdo da Compartilhada Médio Provavel e a média do perlqdo a partlr.do r.eceblmento da
Amplo) proposta. (Exemplo: proposta de ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x
' novembro de 2020 e a inflagdo de maio 1,4042 = 7,61% n&o correra aditivo de
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
4,52% corresponde uma variagéo de seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
40,42%)
7 - Greve da Receita Federal G.reve da Receita Federal_ nos .
do Brasil fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
' comprovados 0s impactos.
C8 - .Greve.de ) Greve do setor de transporte impedindo Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
aminhoneiros o frete.
9 - Aumento dos custos de Elevagio de taxas e tarifas e encargos Empresa renegociar valores ou arcar com a
transporte internacional de I . Contratada Baixo Ocasional diferenga do frete com a sua transportadora
aduaneiros, inclusive frete.
cargas. contratada.
10- Aumenfto dos custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a
retes. diferenga do frete com a sua transportadora.
Paralisacéo da cidade, regido ou pais de
11 — Lockdown. origem de fabricagao do equipamento ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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12 - Dificuldade de

Aumento dos custos ou atrasos nos

Empresa renegociar valores com fornecedor ou

pagamentos.

atestado de conformidade e entrega da
nota fiscal.

I e fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Remota
aquisicdes de matéria-prima. S alterar o mesmo.
fabricagoes.
Aceitagao do prazo de edital para
entrega dos fornecimentos e ndo Recebi - .
C ; S . 0 ecebimento dos materiais, equipamentos ou
13 - Estimativa de prazode | conseguir cumprir até um limite de 25% - . - C
7 Contratada Médio Ocasional maquinas pela Codevasf com a aplicagéo das
entrega. superior a0 mesmo, sem nenhum fato ~ . :
. . . sangdes previstas no edital.
superveniente previsto nesta matriz de
risco para aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade proviséria
14 - Interrupgdo do contrato. | recebimento do equipamento por parte Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de entrega.
da Codevasf.
Dano na descarga ou organizagao dos Substituicdo imediata do material, equipamento
15 - Dano na descarga dos o ! [ .- 2 o
. : materiais, equipamentos ou maquinas Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada na
itens de fornecimento.
na entrega. descarga.
. . Substituigdo imediata do material, equipamento
16— Dano no f(ete dos itens | Dano durapte 0 transporte,dog materiais, Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada durante o
de fornecimento. equipamentos ou maquinas.
transporte.
17 - Roubo ou extravio de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a devida comprovagao do
cargas. fato.
18 — Alteracdes Tributarias Mudanca na legislacao tributaria que Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro ao
altere os valores. contrato.
Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf deverd avisar quando da emisséo da
19 - Variagéo de local de materiais, equipamentos ou maquinas . . . Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteragéo
; Compartilhada Baixo Ocasional
entrega. por interesse da Codevasf dentro dos do valor do prego ofertado por parte da
previstos no estado da Bahia. Contratada.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
Pagamentos apos decorridos 30 (trinta) A Contratada devera solicitar o pagamento da
21 - Variag&o no prazo de dias contados a partir da data do . atualizacdo monetaria conforme o disposto no
Codevasf Alto Provavel

art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragao, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragéo se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagéo de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 26 de setembro de 2022.
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