Anexo 1V - MATRIZ DE RISCO
Item Risco Evento Impacto '[P ilidade’ Agbes p ivas ou de @
. - Necessidade de fornecer equipamento,| Contratada devera apresentar produto ou
Encerramento de fabrica ¢ @ o de material ou m 4 quina ofertada pela| nova marca com especificagdes iguais ou
RO1|modelo ofertado pela licitante no . d < p~ Alto Média . P ¢ < suas Contratada
. . contratada na licitagdo com alteragao| superiores para aprova ¢ d o pela
periodo de fornecimento. . < s
de marca ou especificagdo. fiscalizagdo sem aumento dos custos.
O prazo sera aditado a partir da data de|
Demora da Codevasf em aprovar al aceita¢ a0 da nova especifica¢do e/ou]
RO2 . . . P Alteracio do prazo do fornecimento. Baixo Média  |marca pela fiscalizagdo da Codevasf, pelo| Compartilhada
substituigdo prevista no risco RO1 . . .
n u mero de dias entre o recebimento,
limitado a 70% do prazo original.
Encerramento de fabrica ¢ @ o de| de  fornecimento|
RO3|modelo ofertado pela licitante no|devido a obsolescencia, ou ndo ter mais| Alto Baixa Cancelamento do contrato Compartilhada
periodo de fornecimento. o produto no mercado
Contratada dever a promover imediatal
Nio verificagdo pela contratada da| corregdo, adequagao ou substituigdao do
R T . Entrega em desacordo com as . . P
RO4|especifica ¢ @ o do equipamento . N . Alto Baixa fornecimento em compatibilidade com a| Contratada
. X especificagdes do edital. . P .
descrita no Edital. especificagdo minima do Edital, sob pena
de paralisagdo do processo de pagamento.
- . Contratar um seguro cambial. Contratos|
Variagdo cambial com percentual entre| .. . L .
o menor valor ¢ o maior valor no sujeitos & variagdo de moeda estrangeiral
RO5|Variagdo cambial , . Médio Alta podem ser protegidos por operagdes de| Contratada
periodo de 12 meses anteriores a data =
N hedge e, portanto, ndo podem ser causal
de apresentagdo da proposta L
para reequilibrio contratual.
. . . Aditivo para reequil i brio econ 6 mico-
L. . Variag¢ao cambial do d¢lar acima do . .
RO6|Variagao cambial . ¢ . Alto Baixa financeiro do contrato somente da| Codevasf
previsto no risco ROS . . .
diferenga acima do valor limite.
Aumento do IPCA médio do periodo|
entre a data do recebimento da ordem
de fornecimento até da data de entregal Aditivo para reequil i brio econ 6 mico-
RO7[Aumento da inflagao em relagdo a variagdo do menor e o] Médio Alta financeiro do contrato somente da| Compartilhada
maior valor no periodo de 12 meses diferenga acima do valor limite.
anteriores a data de apresentag¢do dal
proposta.
Greve da Receita Federal do Brasil . . .
RO8 X - Atraso no fornecimento Alto Baixa  [Aditivo de prazo. Codevasf
em contratos de importagdo
Greve do setor de transporte| . e ..
RO9|. . Atraso no fornecimento Alto Média  [Aditivo de prazo. Codevasf
impedindo o frete.
. . Empresa renegociar valores ou arcar com|
Eleva ¢ 4 o de taxas e tarifas ¢/Aumento dos custos de transporte| . o P! e .
R10 5 . . . . Baixo Média |a diferen ¢ a do frete com a sua| Contratada
encargos aduaneiros, inclusive frete. |internacional de cargas.
transportadora.
. - e Empresa renegociar valores ou arcar com
R11[{Aumento do prego do Diesel Aumento das tabelas de frete Meédio Média P 8 Contratada
a diferenca do frete
Lockdown da cidade, regido ou pais|
de origem de fabrica ¢ @ o do . . .
R12 one riea ¢ . Atraso no fornecimento Alto Baixa  |Aditivo de prazo. Codevasf
equipamento ou m 4 quina devido a
pandemia
. L ~ Aumento dos custos ou atrasos nos| .
Dificuldade de aquisi ¢ & es de| X PO o ™ Empresa  renegociar  valores  com|
R13 P fornecimentos de mat ¢ ria-prima para| Médio Média Contratada
matéria-prima. . fornecedor ou alterar o mesmo.
fabricagdes
Demora no fornecimento, sem| . - .
nenhum fato superveniente previsto Recebimento dos materiais, equipamentos
R14 3 P! pr Atraso da entrega Médio Baixa ou m a quinas pela Codevasf com a| Contratada
nesta matriz de risco para aditivo de| L ~ N .
aplicagdo das sangdes previstas no edital.
prazo.
Verifica ¢ & o da_impossibilidade Interrup ¢ 40 da contagem do prazo de
R15[provis 6 ria recebimento  do|Interrupgdo do contrato Baixa Baixa entre :(‘; 8 P Compartilhada
equipamento por parte da Codevasf. ga-
Avarias na descarga ou organizagao| Substitui ¢ 4 o imediata do material,
R16|dos materiais, equipamentos ou|Dano no equipamento Médio Baixa equipamento ou maquina danificada pela| Contratada
maquinas na entrega. contratada na descarga.
Avarias durante o transporte dos| Substitui ¢ @ o imediata do material,
R17|materiais, equipamentos ou(Dano no equipamento Meédio Baixa equipamento ou maquina danificada pela| Contratada
maquinas. contratada durante o transporte
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