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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS (AQUISIGOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,

(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou

Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para

Compartilhada) | baixo) ocasional, remota minimizar o risco

ou improvavel)

1 - Necessidade de | Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento, | modelo ofertado pela licitante no apresentar produto ou
material ou magquina | periodo de fornecimento. nova marca com
ofertada pela especificagdes iguais ou
contratada na licitagcao superiores para
com alteracédo de aprovagao pela
marca ou fiscalizac&o sem

especificacao. aumento dos custos.
2 - Alteragdo do prazo | Necessidade de aprovacgdo pela | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
do fornecimento. Codevasf da alteragdo de partir da data de
especificagdo ou marca do risco aceitacdo  da nova
1 solicitada pela contratada. especificacdo efou
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marca apresentada pela
Contratada e aprovada
pela fiscalizagcdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre
o0 recebimento  pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovagédo da nova
especificacdo pela
fiscalizac&o da
Codevasf, Ilimitado a
70% do prazo original.

apresentacao da proposta.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagao de 20,85%)

3 - Entrega em | Né&o verificagdo pela contratada | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | da especificagdo do equipamento promover imediata
especificacdes do | descrita no Edital. correcdo, adequacgdo ou
Edital. substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do

Edital.
4 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial com percentual | Contratada Médio Provavel Contratar um  seguro
dolar entre o menor valor e o maior cambial. Contratos
valor no periodo de 12 meses sujeitos a variagdo de
anteriores a data de moeda estrangeira

podem ser protegidos
por operagdes de hedge
e, portanto, ndo podem
ser causa para
reequilibrio contratual.
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5 - Variagdo cambial do | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio
dolar acima do previsto | percentual previsto no risco 4 a econdmico-financeiro do
no item 4 partir da data da assinatura do contrato somente da
contrato ou data de recebimento diferenca acima do valor
pela contratada da ordem de limite. (Exemplo: Se o
fornecimento em relagéo a data dolar médio do periodo
de apresentacdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: Délar na data de R$ 6,96 correspondera
apresentagao da proposta um aditivo de 1,90%
R$ 5,65 tera uma variagdo (6,96/6,83*100 =
aceitavel de 20,85% totalizando 1,90%))
um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual)
6 - Variagdo da inflagdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagdo a variagéo do
menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacédo da
proposta. (Exemplo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo
de maio de 2020 foi 1,88% e
dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagdo de
40,42%)

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
IPCA do més de
recebimento da ordem
de fornecimento  for
452% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento  for
inferior a 4,52% x 1,4042
= 7,61% nado correra
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aditivo de reequilibrio,
mas se média fosse
7,89% o aditivo seria de
0,79% = 7,89% -

7,61%).
7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevagdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
de transporte | encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de cargas. | frete. diferenca do frete com a
sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes e | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido ou | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricagdo do
equipamento ou maquina devido
a pandemia, bem como no local
de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar

aquisicbes de matéria-
prima.

nos fornecimentos de matéria-
prima para fabricag¢des.

valores com fornecedor
ou alterar o mesmo.
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13 - Estimativa de | Aceitagdo do prazo de edital para | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e néo materiais, equipamentos
conseguir cumprir até um limite ou maquinas pela
de 25% superior ao mesmo, sem Codevasf com a
nenhum  fato  superveniente aplicacdo das sancgles
previsto nesta matriz de risco previstas no edital.
para aditivo de prazo.
14 - |Interrupgdo do | Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem
contrato provisoéria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de | organizagédo dos materiais, material, equipamento
fornecimento equipamentos ou maquinas na ou maquina danificado
entrega. pela  Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento
maquinas. ou maquina danificado
pela Contratada durante
o transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds a
de cargas mesma. devida comprovagédo do
fato.
18 - Alteragdes | Mudanga na legislagéo tributaria | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
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19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos ou avisar quando da
maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos no Fornecimento e néo
estado de Minas Gerais. ocorrera alteragdo do
valor do pregco ofertado
por parte da Contratada.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou | Contratada Baixo Frequente Né&o sera permitido
fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no prazo | Pagamentos apo6s decorridos 30 | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
de pagamentos (trinta) dias contados a partir da solicitar o pagamento da
data do atestado de atualizacéo monetaria
conformidade e entrega da nota conforme o disposto no
fiscal. art. 5, anexo Xl| da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagao das seguintes férmulas:

[=(TX/100) 365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;

pela
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e

submetidos a apreciagédo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagdo
dos envolvidos e imputacéo de 6nus aquém deu causa a mora.
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