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ANEXO ViI

MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

1 Projeto

Modificagdo d jet
a) Modificagdo do projeto no Aumento de custos

transcorrer as obra por R . Codevasf
L Necessidade de novos materiais
solicitagdo da Codevasf

b) Inadequagdo para provimento
dos servigos na qualidade, Aumento dos custos de implantagdo e inadequagdo dos servigos. Contratado
quantidade e custo.

c) Estimativa incorreta de prazo |Atraso na entrega, aumento do custo Contratado

Inflagdo/flutuacdo de cAmbio Aumentos desproporcionais de custo de

d) Custo dos Insumos X Contratado
insumos.
2 Mobilizagdo
Ndo atendimento por parte do contratado do requisitos contratuais na
a) Atraso na Mobilizagdo ~ ~p P q Contratado
fase de mobilizagdo
b) Insumos e materiais Indisponibilidade de insumos materiais para inicio da obra Contratado

Ndo cumprimento das condicionantes da licenga ambiental e/ou dos
c) Licengas requisitos técnicos dos érgdos envolvidos (Prefeirura, 6rgdo ambiental, Contratado
DNIT, IPHAN, DER, etc.)

Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga,

3 Terraplenagem X L Contratado
transporte e disposi¢do;
a) Escavagdo, Carga e Transporte , . - . . .-
) R ¢ & . P Acréscimo ou redugdo de volume previsto no Projeto Basico Contratado
material de 12 categoria
i L Anteprojeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposi¢do de material
b) Solos inserviveis o Contratado
qualificado;
Mudanga da origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo do nimero de
fontes.
c) Material de jazida/Pedreira Alteragdo do DMT; Contratado

Alteragdo do Quantitativo

. Refazimento de servigos conclusos e/ou bloqueados, perdidos por
d) Perda de servigos ~ s Contratado
questdes climaticas;

Custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras

e) Patrimonio Arqueoldgico . . . Contratado
interferéncias com patrimonio cultural.
4 Pavimentacdo
. Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que ndo
a) Insumos e materiais o Contratado
atendam as especificagdes da Codevasf
Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego
b) Desvios de trafego P ¢ perag & Contratado
c) Restrigdo de horério de Restrigdes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
. Contratado
trabalho determinados
Restrigbes para trabalho noturno, fins de semana ou horarios
5 Drenagem R
determinados
Diferenga Anteprojeto/Projeto Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no projeto, Contratado
Executivo para adequar as condigdes de campo encontradas;
Sinalizacdao
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
Item de servigo Riscos associados Competéncia
Sinalizagdo provisoria —fase de  |Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia
X Contratado
obras construtiva da obra
Desvios de trafego Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de trafego Contratado
6 Obras Complementares
a) Implantacdo de defensa Acréscimo de quantitativos para pontos criticos, ndo identificados no Contratado
metalica projeto
b) Execugdo de muros de Acréscimo de quantitativos para pontos criticos, ndo identificados no
N X Contratado
contengdo projeto
7 Interferéncias
a) Linhas de energia (redes de
alta e baixa tensdo) Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
telecomunicagBes e saneamento [seus Anexos e no Critério de Pagamento
—remanejamento
b) Dutos e TubulagBes de Gas ou |[Remanejar interferéncias além daquelas claramente previstas no Edital, Codevasf
petrdleo — remanejamento seus Anexos e no Critério de Pagamento
c) Linhas de energia, redes de . . S ~
L Alterar sequéncia construtiva, devido a reprogramagdes nos
telecomunicagbes e saneamento . ) N Contratado
K . i remanejamentos de redes de interferéncias
—interferéncia executiva
8 Meio ambiente e paisagismo
Condicionantes ambientais — Necessidade de obtengdo das licengas de instalagdo das areas de apoio e Contratado
areas de apoio captagdo de dgua
9 Demais servigos
Adequagdo no escopo da contratagdo, incluindo, entre outros:
Ajuste de escopo N GN P . ¢ Codevasf
- extensdo de ruas laterais;
Limpeza Geral
Acréscimo ou redugdo de volume previsto no projeto em fung¢do da
Limpeza , N ¢ . P proJ ¢ Contratado
possivel alteragdo de projeto;
10 Gerais
a) Greve Ocorréncia de greve dos funciondrios da contratada Contratado
i i SituagBes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior como
b) Caso Fortuito, For¢a Maior Codevasf
enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc.
¢) Roubo, furto, vandalismo, Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagdo ou Contratado
depredacgdes, perdas perda
d) Seguranga no trabalho Acidentes de trabalho levando a interrupgdo ou paralizagdo das obras. Contratado
Alteragdes na legislagdo ou outras normas que impliquem em aumento de
e) Legislagdo ¢ . gA - ¢ g pia Codevasf
custos ou diminuigdo de faturamento
f) Descarte inadequado de Y i i
, . Custos de multas ou agdes civis publicas por descarte inadequado Contratado
residuos perigosos
g) Anulagdo Anulagdo do CONTRATO por vicios insanaveis Contratado
h) Danos causados a
infraestruturas de terceiros, .
L. L L Custos de Indenizagdo/multa/reparo Contratado
6rgdos publicos ou da prépria
CODEVASF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D78E3F48
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1687&filter[anoproc]=2022

e-DOC D78E3F48
Proc 59530.001687/2022-79-e

ANEXO ViI

MATRIZ DE RISCOS

Item de servigo Riscos associados Competéncia

Custos de condenagdes, pagamento de agbes trabalhistas ou

. o . . Contratado
previdencidrias de profissionais contratados ou subcontratados

i) AgBes trabalhistas
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