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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo das obras e servicos referentes a 12 Etapa de Implantacdo da Pavimentacdo em
vias de Sao Bento, no municipio de Maragogi, no Estado de Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucao das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipacao de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de correcao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que € realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um gréafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepcao é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histdrico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
gue seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execu¢ao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessério, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execug&o da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servicos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0S Servicos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizaco do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agbes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo,
ar, fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educa¢éo ambiental junto aos operéarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

¢) Identificag@o dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos servigcos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os servicos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Regime de Execucédo: Empreitada por Preco Unitario.
3.2.  Valor estimado: Orgamento serd publico.
3.3. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em S&o Bento no Municipio de Maragogi-AL, distante
aproximadamente 132 km de Maceid, capital do Estado de Alagoas.

POVOADO SAO BENTO Legenda

Localizagao da interveng o em coardenadas UTH NG

Google Earth

Fonte: GOOGLE MAPS, 2022.

4.2. A descricao detalhada das vias onde serdo executadas as pavimentactes encontra-se
disponivel no Anexo “PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACOES
TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS” deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Basico, sendo composto de Desenhos e Especificagdes Técnicas

6
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CODEVASFE

e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram
este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Mobilizacdo e Desmobilizagao;
b) Administracéo local;

¢) Canteiro de obras;

d) Servigos preliminares;

e) Terraplenagem;

f) Pavimentagéo;

g) Drenagem de aguas pluviais;
h) Servigos de Sinalizagéo;

i) Obras Complementares.

5.3. Os servigos de pavimentacéo asféltica objetos desta licitacao representam apenas a 12 etapa
de implantagéo das vias do grupo de ruas — Edvaldo M. Monteiro, José C. Lira Filho, Maria
F. de Barros e Projetada 01, a 2% etapa sera executada posteriormente com recurso préprio
da Prefeitura.

5.3.1. Conjunto de vias contempladas na 12 etapa que serdo pavimentadas:

Grupo de Ruas — 12 etapa

Logradouro Extensdo (m)
RUA EDIVALDO M. MONTEIRO 1302,28
RUA PROJETADA 01 80
TOTAL 1382,28

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.1. Poderé&o participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitacdo, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. N&ao sera permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&ao sera permitida a subcontratacéo dos servigcos objeto deste TR.
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos ndo sera obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.4. O licitante, ao encaminhar a proposta, esta declarando que conhece o local e que possui
uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localiza¢do dos estudos.

7.5.  Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9463.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Preco, deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos o0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os prec¢os unitarios orcados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente
o percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei
n° 13.303/16, de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

¢) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de
composicao de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.
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e Aplanilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

e O licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

¢ O licitante devera, na composicao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

¢ No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cdo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicéo pertence, sendo necessério
entregar as referidas composi¢cbes ha mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

e As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao

projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitério ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais.
e Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
f) Detalhamento do BDI.

e Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para oS Servicos,
sob pena de desclassificacéo da proposta;

e No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacédo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

e Devera ser considerado, no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacéo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

¢ Na&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

¢ No detalhamento do BDI ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

e Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deveréo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.
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8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagcdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagBes permanentes e/ou provisdrias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, e que integram o presente Termo
de Referéncia.

8.5. O licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢do das obras e
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.7. Seré adotado intervalo minimo de 0,01% de diferenca entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta
(Decreto n° 10.024/19, paragrafo Unico).

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos
iguais, ou similares, em porte e complexidade ao objeto desta licitacéo, executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos itens
relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos correspondentes a cerca de
30% do previsto no Grupo A da curva ABC:

ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | Execucdo de pavimentacdo asféltica M2 2084,10
2.0 | Execuc¢édo drenagem profunda M 77,1

e E permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados, mediante comprovagdo em mais
de um atestado;
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e Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificacbes Técnicas, especialmente as de
pavimentacao e drenagem de ruas;

e Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas (especificagfes técnicas) semelhantes as
descritas no Projeto em anexo, parte integrante deste Termo de Referéncia;

e Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(8es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, 0s seguintes dados: local de execucédo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

e No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consoércio seréo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagdo expressa de execucdo de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

e Para fins de comprovacgéo do percentual de participagdo do consorciado, devera ser
juntada & certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do consércio.

¢) Comprovacéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por
este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo ao objeto desta
licitagdo, ou obras similares.

¢ Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente 0 empregado, 0 sécio ou o0 detentor de contrato de prestacdo de servigo.

¢ O licitante devera comprovar, através da juntada de:

- Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

- Copia do contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do profissional;

- Copia de contrato de prestagéo de servico, celebrado de acordo com a legislagdo
civil comum; ou

- Declaragéo de contratacédo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

¢ Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéao sera através do ato
constitutivo do mesmo;

¢ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgdo de qualificagdo técnica, ambos serédo
inabilitados.

9.2. CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1. Na fase da habilitagdo, em conformidade com o exposto no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf e na Lei n° 13.303/2016, sera exigido,
proporcionalmente ao objeto licitado, a comprovacdo de capacidade econdmica e
financeira, mediante a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracbes contdbeis
referentes ao Ultimo exercicio social, exigivel na forma da lei, contendo termo de abertura
e encerramento e registro na Junta comercial do Estado, comprovando indices de Liquidez
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Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvéncia Geral — SG, iguais ou superiores a 01 (um),
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

_ ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
~ PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

_ ATIVO TOTAL
~ PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG

C= ATIVO CIRCULANTE
~ PASSIVO CIRCULANTE

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia, é de R$ 2.324.290,30 (dois milhdes e trezentos e vinte e quatro
mil e duzentos e noventa reais e trinta centavos), data-base SINAPI de 06/202, SICRO
04/2022 e ORSE 06/2022.

10.2. Os recursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo séo
oriundos do Programa de Trabalho n°® 15.451.2219.00T1.0001 - Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantagéo e Qualificacdo Viaria Nacional — RP (9), sob
a gestdo da 52 SR.

10.3. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execug¢ado do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacdo do objeto deste Termo de Referéncia € PUBLICO,
conforme art. 34 da Lei n® 13.303/2016.

10.5. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado conforme a ordem de prioridade do
procedimento de pesquisa de prec¢os, visando atendimento ao Decreto n° 7.983/2013,
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (RILC) e Lei 13.303/2016 e,
ainda, conforme padronizagdo proposta para a 52 GRD/UEP, com base sucessivamente:

a) Sistema de Pregos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data-base
mais recente disponivel, sem qualquer modificacéo, utilizada a 06/2022;

b) Sistema de Custos de Obras Rodoviarias (SICRO3) na data-base mais recente disponivel,
sem qualquer modificacdo, utilizada a 04/2022;

¢) Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE) ou base de dados oficial, compativel
com a realidade regional, na data-base mais recente disponivel, com uso de insumos e
mao de obra de Alagoas;

d) Composicdes proprias, preferencialmente com referéncia a uma das bases acima citadas
(referéncia explicitada na descricdo da composicao);

10.5.1. A pesquisa de pregos unitarios, pode ser utilizada caso existam insumos ou servi¢os que
ndo tenham precos de referéncia em uma das bases oficiais, regionalizado, ou que tal
preco, caso exista, ndo seja representativo da realidade regional, conforme disposto no
RILC da Codevasf e o Acorddo 1875/2021 do TCU. Tais instrumentos determinam a
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pesquisa através de "cesta de precos", devendo dar preferéncia para precos publicos,
oriundos de outros certames, e na auséncia, junto a fornecedores.

10.5.2. No orcamento ja estado inclusos BDI, encargos sociais, tributos e emolumentos.

10.6. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
. Forn. Mat. Comum: 15,28 %
. . 0 1
S0 Servigos: 21,35 % Forn. Mat. Asféltico: 15,00 %
ENCARGOS SOCIAIS: 113,41 % Horista 69,73 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0,00 %

10.7. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo
e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contado a partir da data prevista na Ordem de Servi¢o, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
assinatura do contrato, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de
mais 90 dias para expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um
total de 210 dias.

11.3. A expedi¢do da “Ordem de Servico” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf, e apds emissao da Licenca

de Implantacdo — LI e da Autorizag&o de Supressédo Vegetal — ASV, quando for o caso.
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precgos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacédo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.
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12.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
8.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobiliza¢do, comprovada pela Fiscalizag&o.

12.3. Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — : 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracédo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) n&o
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencédo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo
dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucgédo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

13. REVISAO DOS VALORES CONTRATADOS

13.1. Os valores contratados poderdo ser revistos para reestabelecer a relacdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administracédo
para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
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14. REAJUSTAMENTO
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do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual (Art. 81, VI, Lei n°
13.303/2016).

E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

-1 L, —1
At 404 0,046464 x ———2 4 0,315861 x
p0 [dO to incc 0

Iinccl - IinccO

R: valor do reajustamento procurado;

V: valor a ser reajustado;

Ip1 é o indice da pavimentacéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ip0 € o indice inicial da pavimentag&o correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
Id1 é o indice da drenagem correspondente ao més do aniversério da proposta;

IdO € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresenta¢éo da Proposta.

It1 é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da Proposta.

linccl é o indice nacional da construcéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

linccO é o indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentacdo da Proposta.

1. Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundac¢éo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimenta¢éo, cod. AO157972.

2. Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

3. Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getllio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

4. Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getdlio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgédo (INCC), cod. 160868.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte féormula:
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Més2 Més1
mes2 _ 1pBz. X Ippi

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

15. GARANTIA DE EXECUGCAO

15.1. Como garantia para a completa execucgdo das obrigagdes contratuais e da liquidacédo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢gbes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Infraestrutura da Codevast.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do
contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

15.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia
revertera e serd apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.11. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da caucdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servi¢os descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto e as especificagBes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

16.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data
de sua solicitagédo.

16.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para qgue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os
rejeitados.

16.4. ApOs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, seréa designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

16.5. Na hip6tese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os
rejeitados.

16.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.7. Aceitos e aprovados o0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

16.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.
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16.9. Apds a emissé@o do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

¢) Liberacéo da Caucao Contratual.

16.11. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacéo e pagamento.

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

17.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao das obras.

17.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratacéo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

17.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servi¢os.

17.7. Acompanhar a elaboragdo do “as-built” (como construido) ao longo da execugédo dos
Servigos.

17.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagéo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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17.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

17.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

17.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

17.12. Determinar a reparagao, correcdo, remogao, reconstru¢cao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados.

17.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

17.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

17.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

17.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

17.18. Encaminhar & Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislagcéo de dispensa do referido documento, caso tais documentos sejam necessarios.

17.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

17.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

17.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgBes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto
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ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao
final pela autoridade competente.

17.23. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

17.24. Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

17.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia
de atuacao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

17.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagcdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI’s.

17.28. Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

17.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informaréa ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

17.30. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&o eximirA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizacé@o deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucgdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratacdes realizadas pela administracao publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de
Sustentabilidade na Administracéo Publica - CISAP.

19.2. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

19.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manuteng&o do bem e da obra;
f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;
g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservacao e operacgdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

¢) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for
0 caso.

e Os residuos solidos reutilizadveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizag&o de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

e Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
e Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

e Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagcdes determinadas pela ANVISA;
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e Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

e Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducao de producao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

e Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducéo de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execuc¢ao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associac¢éo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sdlidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

e Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

e Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

e Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgédo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

e residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

e residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢ residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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e residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscaliza¢éo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o¢leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata.

19.7. Se houver a aquisi¢do de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

¢) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).
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19.8. A CONTRATADA deverd comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) ldentificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

e Com base no pleno conhecimento das condi¢bes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto, sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutenc¢do do canteiro.

¢) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsdaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317
de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigcbes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.
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20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos.

20.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagdo pertinente.

20.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execucéo das obras e servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais
€ equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servi¢os e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢g@es de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

20.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacgéo,
a CONTRATADA deverd reforcar a garantia contratual durante a execug¢do dos servigos
contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre garantia.

20.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizag&o dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

25

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=128DA6C0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=989&filter[anoproc]=2022

e-DOC 128DA6CO

Proc 59550.000989/2022-91-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

20.17. Caberd 8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo
dos servicos.

20.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cées em vigor.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execug¢éo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responséavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢éo da corrupcao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.23. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto,
alvaras, etc).

20.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver. Caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtengdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.
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20.24.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacées basicas para protecao ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

20.24.3. Os servigos e fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

20.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.25. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n®198/1971.

20.25.1. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢bes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagéo de classe.

20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigcos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagbes.

20.29. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

20.30. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucéo do objeto contratado.

20.31. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos,
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qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacfes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Contratante apds a concluséo das obras e servicos de engenharia.

20.32.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.33. O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢cdes e comunica¢Bes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo neste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz ¢ da CODEVASF.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.
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22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participac@o do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato e as
disposi¢cBes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco seréo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS

24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

a) Anexo | - Justificativas;
b) Anexo Il - Manual de Uso da Marca do Governo;

¢) Anexo lll - Projeto, Orcamento, Cronograma, Especificacdes Técnicas, Desenhos e
Memoriais.

d) Anexo IV - Matriz de Risco.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacao do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia
e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo.

DA NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ: Maragogi € um municipio que fica localizado na regido do
litoral norte de Alagoas. A cidade esta localizada a 132 km de Maceid, capital do estado de Alagoas, e
sua populagdo € de aproximadamente 33.351 habitantes segundo estimativa do IBGE 2021, com
acesso através de rodovia asfaltica duplicada. Essa obra tem como objetivo contemplar a primeira
etapa da pavimentagdo de vias em S&o Bento que facilitardo o transito de veiculos e pessoas, com 0
escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores beneficiados pela agéo, por consequéncia o desenvolvimento do municipio contemplado.

DO REGIME DE EXECUCAOQ: Empreitada por Precos Unitarios. Em conformidade com o Art. 43, 1,
da Lei 13303/2016, a escolha da empreitada por pre¢co unitario é justificada por ser o regime de
execucao mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s servicos efetivamente
executados, mediante medicdes periddicas, dos precos unitarios demandados pela Codevasf e
efetivamente executados pela CONTRATADA. O pagamento sera por medi¢cdes das unidades padrao
efetivamente executadas.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n° 13.303/2016.

DA ADOCAO DO VALOR ESTIMADO PUBLICO: Conforme Ac6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orgamento.

DA NAO UTILIZACAO DA CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA: Conforme inciso V do artigo 43 da
Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se para obras ou servigcos de
engenharia cujo projeto basico define quantidades e servigos a serem posteriormente executados com
diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado a obras de
engenharia cuja complexidade requer mudancgas na concepcao técnica na fase contratual. Em sintese,
a administragdo, na elaboracao do projeto béasico, definird os servigos ou quantidades de servigos na
dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia
mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto, por existir
um padrdo de execucdo amplamente concebido por quem executa, e possuir baixa complexidade.

DA QUALIFICACAO TECNICA: A comprovacdo de prévia execucdo dos servicos, exigida na
qualificacdo técnica, se trata de item essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade
técnica do licitante, cuja quantidade exigida ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS: N&o sera obrigatoria, entretanto, caso queira,
a licitante poderé fazé-la.

DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL : N&o é necessario, uma vez
que os servicos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia.
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DESAPROPRIACAQ: N#o aplicavel, pois ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis
particulares, sendo desnecessaria a elaboracéo do Projeto de Desapropriacéo.

APROVACAO DO PROJETO: O projeto foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme
consta neste processo.

LICENCA AMBIENTAL: A Contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento
ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A ordem de
servigo somente sera emitida apos a obtencao da citada Anuéncia Ambiental.

REGULARIZACAO FUNDIARIA: N3o se aplica a este Termo de Referéncia.

CONSORCIO: Nao permitido - N&o sera permitida, na presente licitagéo, a participagdo de empresas
em consorcio, tendo em vista que o objeto em questao ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que
venha a privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢do do presente objeto.
Além disso, a logistica necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, ndo sendo, consequentemente, pertinente a formacao de consoércios.
Admitir consorcio, além de injustificavel, ndo traria nenhuma vantagem ao contratante, ou mesmo, a
competitividade do certame.

SUBCONTRATACAO: N&o Permitida - Trata-se de uma obra simples, cujos elementos principais s&o
terraplenagem, pavimentacao asfaltica, assentamento de meio-fio e execucédo de drenagem. N&o ha,
a principio, elementos especiais (ex. pontes, viadutos, tineis) na sua execuc¢do, que demandem a
necessidade de subcontratacdo, o que poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administrago.
Admitir a subcontratacdo seria admitir a execugdo de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratagéo traria o risco
de uma execucéo total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administracéo, porque ndo traz nenhuma vantagem a permisséo de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto
diretamente.

PARTICIPACAO DE COOPERATIVA: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de
servico exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

DA GARANTIA DE EXECUCAOQ: Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais
e da liquidac&o das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério
da contratada.

REAJUSTAMENTO: Previsto, conforme Art. 69, Ill, da Lei n°® 13.303/2016, no Item 14 deste Termo de
Referéncia.

DA EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: A Constituigio Federal do Brasil,
especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo publica, que a
administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econdmica indispensavel a garantia do
cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacéao
da habilitacao do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n°® 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacéo, conter parametros atualizados de mercado e atender as
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caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracio, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢c6es de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da
execucdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislagdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, s&o
necessarios em razdo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucao dos servigos de
pavimentacao asfaltica e drenagem, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis, de R$
R$ 2.324.290,30 (dois milhdes e trezentos e vinte e quatro mil e duzentos e noventa reais e trinta
centavos), e 210 dias, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administragcao Publica Federal, condi¢do absoluta
para a participacdo nas licitagdes eletrdnicas da Unido). Ademais, como a propria simula indica, ndo
h& vedacéo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S cCoOmpromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento
da empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para
cada real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranc¢a no crescimento. Quanto maior que
um, maior a capacidade de horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua
sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo
total para pagar cada real do passivo (menos o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcdo civil, sdo a razéo de tal
exigéncia, pois, ndo exigir boa situagdo econdmica da contratada seria temerério para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacédo de trabalhos, aditivos de prazos,
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de
consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato
temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios
problemas que desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuracao
sancionatéria administrativa.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da salde econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem nédo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execu¢éo do
objeto que ora lan¢ca na praga aos interessados em contratar sua execugao, sem agredir o0 carater
competitivo da licitagéo.
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ANEXO Il - MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il - PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACAO
TECNICA, DESENHOS E MEMORIAIS.

PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA, ESPECIFICACAO TECNICA, DESENHOS E
MEMORIAIS.

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO |V - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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