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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS
Fornecimento, transporte, carga, descarga, montagem e instalagao de kits por aspersao malham fixa (1,00 ha) e
localizada (gotejamento — 500 m? e microaspersao — 0,50 ha), em municipios do Estado de Alagoas.

Probabilidade

élo:agaof ImKIa;cto (frequente, Medidas, procedimentos
Risco Definigao C( ocevasi, ( . o, provavel, ou mecanismos para
ontratada ou médio ou ) s .
Compartilhada) baixo) ocas_lonal, rgmota minimizar o risco
ou improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacao Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer conjunto de modelo ofertado pela apresentar produto ou nova
motobomba e materiais licitante no periodo de marca com especificagdes
diversos (tubos, fornecimento. iguais ou superiores para
conexoes, filtros, etc.) aprovagao pela fiscalizagao
ofertados pela contratada sem aumento dos custos.
na licitacdo com alteracéo
de marca ou
especificacao.
2 - Alteragao do prazo do | Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a
fornecimento. pela Codevasf da alteracao de partir da data de aceitacéo
especificagdo ou marca do da nova especificagao e/ou
risco 1 solicitada pela marca apresentada pela
contratada. Contratada e aprovada pela
fiscalizagdo da Codevasf.
Prazo sera acrescido dos
dias entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma da
aprovagao da nova
especificagao pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo
original.
3 - Entrega em desacordo | Nao verificagado pela Contratada Alto Remota Contratada devera

com as especificagdes do

contratada da especificagdo

promover imediata
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Edital.

do equipamento descrita no
Edital.

corregao, adequagao ou
substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.

4 - Variagao cambial do Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos sujeitos
e 0 maior valor no periodo de a variacao de moeda
12 meses anteriores a data de estrangeira podem ser
apresentagao da proposta. protegidos por operagdes
(Exemplo: menor valor R$ de hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variagao de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 - Variagédo cambial do Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio
dolar acima do previsto percentual previsto no risco 4 econdmico-financeiro do
no item 4 a partir da data da assinatura contrato somente da
do contrato ou data de diferenca acima do valor
recebimento pela contratada limite. (Exemplo: Se o ddlar
da ordem de fornecimento em médio do periodo de
relacdo a data de fornecimento for R$ 6,96
apresentagao da proposta. correspondera um aditivo
(Exemplo: Délar na data de de 1,90% (6,96/6,83*100 =
apresentacgio da proposta R$ 1,90%))
5,65 tera uma variagao
aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variagao da inflagéo Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

(IPCA)

periodo entre a data do
recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagcéo a variagéo
do menor e o maior valores no
periodo de 12 meses
anteriores a data de
apresentagao da proposta.
(Exemplo: proposta de

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o IPCA
do més de recebimento da
ordem de fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem de
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novembro de 2020 e a inflagéo fornecimento for inferior a
de maio de 2020 foi 1,88% e 4,52% x 1,4042 = 7,61%
dezembro de 2019 4,52% n&o correra aditivo de
corresponde uma variagao de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria
de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos Elevagao de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores
de transporte encargos aduaneiros, inclusive ou arcar com a diferenga do
internacional de cargas. frete. frete com a sua
transportadora contratada.
10 - Aumento dos custos | Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores
de fretes. e diesel. ou arcar com a diferenga do
frete com a sua
transportadora.
11 - Lockdown Paralisagao da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
magquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores
aquisi¢cdes de matéria- atrasos nos fornecimentos de com fornecedor ou alterar o
prima. matéria-prima para mesmo.
fabricacdes.
13 - Estimativa de prazo Aceitagao do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais,
de entrega. para entrega dos equipamentos ou maquinas
fornecimentos e ndo conseguir pela Codevasf com a
cumprir até um limite de 25% aplicacdo das sancdes
superior ao mesmo, sem previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
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para aditivo de prazo.

14 - Interrupgéo do Verificagdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da contagem do
contrato provisdria recebimento do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na descarga Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de fornecimento | organizagédo dos materiais, material, equipamento ou
equipamentos ou maquinas na maquina danificado pela
entrega. Contratada na descarga.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
magquinas. magquina danificado pela
Contratada durante o
transporte.
17 — Roubo ou extravio Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
de cargas mesma. devida comprovagao do
fato.
18 — Alteragdes Mudanca na legislagcéo Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria que altere os valores. econdmico-financeiro ao
contrato.
19 - Variagao de local de | Mudanga nos locais de Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar
entrega entrega dos materiais, quando da emissao da
equipamentos ou maquinas Ordem de Fornecimento e
por interesse da Codevasf nao ocorrera alteragdo do
dentro dos previstos no Estado valor do prego ofertado por
de Alagoas. parte da Contratada.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo
ou fornecedor. de prazo.
21 - Variagao no prazo de | Pagamentos apds decorridos Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento da
atualizagcdo monetaria
conforme o disposto no art.
5, anexo Xl da IN 05/2017 e
possuir capital de giro para
os fornecimentos.
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22 — Eventos Climaticos Chuvas torrenciais acima da Compartilhada Alto Evento casual e Aditivo de prazo
média histérica, com danos a inesperado, muito
infraestrutura embora raro, ha
rodoviaria/logistica. histérico de sua
ocorréncia.
23 - Irrigante contemplado | Selegéo inadequada de Contratante Alto Remota Selec¢éo dos potenciais
n&o atinge os resultados irrigante e acompanhamento contemplados de acordo
esperados técnico da atividade executada com critérios que lhe
aquém do necessario e confiram capacidade
suficiente. técnica para o uso correto
dos kits de irrigacéo
disponibilizados
24 - Equipamento No entanto, quando do seu Contratada Alto Remota Contratada devera

entregue de acordo com
as especificagoes

uso, o desempenho do
equipamento ndo condiz com
o especificado

promover imediata
corregao, adequagao ou
substituicdo do
fornecimento, em
compatibilidade com a
especificagdo do Edital, ou
a CODEVASF devolvera o
bem e suspendera o
pagamento e o contrato.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZA(;AO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administragédo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serédo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)

365

EM=1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e
submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos
envolvidos e imputacao de énus aquém deu causa a mora.



