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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacao dos servicos de apoio a fiscalizacdo de convénios, contratos e termos de compromisso,
andlise e elaboragdo de documentos técnicos especificos, no Estado de Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio superior da Codevasf, a qual estéo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenacao dos servicos de
engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integrac@o Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacéo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacio, a fiscalizac&o
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa.

PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevencdo dos riscos e a informacao e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando sdo produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser elaborado
e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da
implantagdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1; "Esta Norma Regulamentadora - NR
estabelece a obrigatoriedade de elaboracédo e implementacéo, por parte de todos os empregadores e
instituicBes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocao e preservacao da saude do conjunto dos seus
trabalhadores". O objetivo do PCMSO ¢é estabelecer um sistema de detec¢do precoce de doengas
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos
ocupacionais: pré-admissionais, periddicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcdo e demissionais.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de gerenciamento

das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
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uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cbes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
C) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais € um conjunto de ac¢des visando a preservacao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacéo, reconhecimento, avaliacdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.
Sao considerados riscos ambientais 0s agentes quimicos, fisicos e biolégicos. Sdo considerados
fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes em determinadas concentragdes ou
intensidade. O tempo méaximo de exposicdo do trabalhador a esses agentes € determinado por limites
pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da soluc¢éo escolhida de forma a fornecer viséo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de implanta¢éo do empreendimento a situa¢cdes devidamente comprovadas em ato
motivado da administracdo publica;

c) ldentificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificacbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a implantagdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e
outros dados necessérios em cada caso, exceto, em relagcdo a respectiva licitacao, na hipotese
de contratagdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se
propfe a executar 0s Servigos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.
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RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situacgdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéao, ocorréncias, recomendacdes,
além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado
pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de
componentes dos servi¢os para acompanhamento mensal dos servigos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA - Reuniio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os servicos
objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de realizacdo: Pregéo Eletrénico, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregéao eletrénico regerse-a pela lei
10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrbnico, no sitio do Compras
Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario.
3.3. Valor estimado: Or¢camento Publico

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servicos serdo executados nos municipios da area de atuacdo da 52 Superintendéncia da
Codevasf, no estado de Alagoas:

[CODEVASF BT,

MUNICIPIOS NO ESTADO DE ALAGOAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF

Figura 1: Mapa do Estado de Alagoas.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
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Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

5.1. Servicos de apoio a fiscalizacédo de obras, andlise e elaboragao de documentos técnicos para
convénios, contratos e termos de compromisso, realizados pela CODEVASF no Estado de
Alagoas, como:

Apoio a fiscalizagdo de:

obras de pavimentacao;

construcdo de espaco Multieventos;

obras de passagem molhada;

de projetos e obras hidraulicas (pontes, passagens molhadas, bueiros, etc.);

obras de Sistemas de Abastecimento D’agua (SAA) e Sistemas de Esgotamento
Sanitario (SES);

obras de urbanizag&o e de construgéo civil.

AN NN NN

\

Elaboracg&o de projetos de:
v estradas;
v SAAe SES;
v edificagBes, incluindo projetos estruturais, hidraulico, sanitario, prevencdo e combate
a incéndios, etc.;
drenagem;
estacdes de bombeamento e adutoras de agua bruta/tratada;
estudos, pareceres técnicos e relatérios para licenciamento ambiental de obras e
servigos de engenharia.

ANRNIN

5.1.1. Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras:
5.1.1.1. Técnico:

a) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual das jazidas
de onde serdo retirados 0s materiais para a construgdo das obras, comunicando a Fiscalizagédo
da Codevasf sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagao ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a Fiscalizagdo da
Codevasf sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

¢) Exigir da Construtora a manutencao e conservagéo das instalagées permanentes, provisdrias
e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgdo e Montagem, a
adocdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza e
iluminacéo dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Acompanhar e registrar os treinamentos de seguranga e salde do trabalho ministrados pela
Construtora, incluso o DDS (Dialogo Diario de Seguranca), arquivar copias dos registros de
entrega, demonstrativo de treinamento para utilizacdo, guarda e conservacdo dos
equipamentos de seguranca individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovacao
do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

e) O Técnico de Seguranga ou Engenheiro de Seguranga do Trabalho verificara a existéncia de
condicdes insalubres ou de periculosidade, bem como orientar e cobrar da Construtora que
forneca e treine os funcionérios da utilizacdo, guarda e conservacdo dos equipamentos de
protecdo individuais, bem como adotar equipamentos de protecdo coletiva e medidas de
eliminacéo das condi¢Bes insalubres;

f) Cobrar da Construtora e verificar a promocéo e preservacao da salde dos trabalhadores desde
a admissdo dos funcionarios, arquivando cépias para controle das documentacdes de
admissao, incluso copia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com
indicagcdo do CA, PPRA especifico para a obra e PCMAT e PCMSO;

g) Acompanhar e registrar, através do técnico de Segurancga, que o0s treinamentos admissionais
ministrados pela Construtora no minimo relatem sobre os riscos inerentes a funcgao, uso
adequado de EPI, informagbes sobre EPC, area de vivéncia, normas de seguranca,
preservacdo e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de
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emergéncia e salde e higiene, trabalho em altura, espaco confinado e etc. e deverédo possuir
a carga horaria tedrica e pratica minima necessaria;

h) Verificar e registrar a periodicamente que os responsaveis pelas equipes realizaram o DDS
com os trabalhadores da obra e que foram reforcadas as orientacdes das atividades a serem
realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes especificas quando ocorrerem
mudancas de procedimentos ou atividades com riscos especificos;

i) Arquivar e verificar se a Construtora esta emitindo a Ordem de Servico e a Permissédo de
Trabalho (PT) para execucdo de atividades de riscos, bem como se as permissfes sdo
preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos
de Seguranca da empresa. Observar se as PTs estdo em conformidade com o AR (Andlise de
Risco) e principalmente a APR (Analise Preliminar de Risco) e se constam as informacfes de
todos os funcionarios envolvidos na atividade;

j) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programacdo das etapas de
construcao;

k) Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados
para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execucdo das obras,
detalhamento e ajustes de projetos;

I) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizacdo indices e
registros oficiais pluviométricos;

m) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos
nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a comprovacdo do
atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacéo e para a instrugédo do Licenciamento
de Operacéo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de Gerenciamento
de Residuos Solidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a tematica ambiental;

n) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos diarios.
Acompanhar o Diério de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacfes diarias referentes ao
andamento dos servicos, qualidade dos materiais, condi¢des climaticas, méo de obra, etc.,
como também reclamac®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes. Este diério, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e
pela Contratada em todas as vias, ficarA em poder da Contratante ap6s a conclusao das
obras/servigos;

0) Arquivar a documentacé@o de fiscalizagdo a ser repassada a Codevasf na conclusdo dos
Servicos;

p) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente),
bem como emitir os Relatérios de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e
Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser assinado pelo
engenheiro residente e coordenador, relatério de obra pelo engenheiro residente e responséavel
técnico da Construtora e o relatério ambiental pelo engenheiro residente e engenheiro
ambiental;

g) Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolugdo das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servi¢os, de acordo com as
solicita¢des da Fiscalizagdo da Codevasf;

r) Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada, e
elaboracao dos projetos “as built” da obra;

s) Acompanhar a execugéo dos servicos em relacdo ao cronograma fisico-financeiro;

t) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;

u) Elaborar a pré-medicao para aprovacao da Fiscalizacéo da Codevasf;

v) Assessorar na supervisao técnica e aprovacao dos servicos;

w) Analisar e, se necessério, complementar os dados topogréficos e geotécnicos existentes;

X) Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificacdes e normas de
medicdo e pagamento;

y) Verificar a execucdo dos servicos em relacéo as especificacfes técnicas e projetos licitados
pela Codevasf;

z) Analisar e validar as especificacbes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificacbes complementares;

aa) Assessorar a elaboracdo de termos de referéncia, projetos basicos e/ou executivos,
orcamentos, especificacdes técnicas e plantas;

bb) Apoiar a Codevasf na preparacdo de documentos técnicos e pareceres para apresentacédo
perante os diversos 6rgédos de controle e entidades intervenientes;

cc) Revisar/atualizar os quantitativos e orcamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;
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dd) Avaliar e sugerir retificacdes e complementacdes detalhadas do Projeto Basico, através de
relatérios técnicos, durante a execugéo dos objetos contratados para aprovacao da Codevasf
e Técnico responsavel pelo projeto;

ee) Acompanhar a elaboracdo dos desenhos de retificagbes e complementacdes do projeto, bem
como do relatério final através dos desenhos “as built”;

ff) Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizardo a execugao das Travessias, como,
DNIT, DER/AL, etc;

gg) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construcdo, quando necessario, € a
ART quitada do engenheiro da construtora que ira executar a obra;

hh) A Contratada deverd, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as
placas de divulgacéo;

i) A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a
aceitacdo de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material
ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da
Codevasf e este tomard as providéncias junto a construtora para substituicdo do mesmo;

ji) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso/contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a Fiscalizacéo,
data, condi¢Bes do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma fisico-financeiro,
descricdo das atividades, espaco para relatar acidentes de trabalho, espaco para assinatura
do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O diario de obras devera ser feito
em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficard com a Codevasf, a 22 via com a construtora e a 32
via com Contratada do Apoio a Fiscalizacao;

kk) Todo primeiro dia util de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no escritério
da construtora o cronograma das atividades que serdo realizadas no més, bem como o
percentual dos servigos realizados no més anterior e a atualizagdo do cronograma fisico-
financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

II) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras e que esta sempre forneca o EPIl e EPC novos para seus empregados;

mm) Mobilizar, em caréter eventual, quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados para
o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a elaboracdo de projetos especificos
de engenharia, detalhamento, complementacéo e ajustes de projetos de obras e servigos que
estdo ou serdo executados pela Codevastf.

5.1.2. Aprovacgdo dos detalhamentos construtivos:

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender
as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos
profissionais que os elaboraram;

b) Acompanhar a aprovacéo dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos Responsaveis junto a
Construtora.

5.1.3. Verificagdo dos servicos:

a) Verificar os servigos topogréficos junto ao topografo da Construtora, utilizando, quando julgado
necessario, topografo préprio;

b) Verificar os servigcos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a
atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado;

d) Verificar os servicos de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

e) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;

f)  Verificar o acabamento final da obra.

5.2. Equipe Técnica
5.2.1. Os trabalhos deverao ser executados pela seguinte equipe técnica:
- Consultoria técnica do contrato, exclusa a fungéo de preposto ao contrato a ser celebrado para
apoio a fiscalizacdo (Funcdo: Engenheiro e Categoria: C): 1 profissional graduado em

Engenharia (civil, elétrica, mecénica, hidraulica, estradas, agrimensor ou profissional elencado
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no Sistema Confea/Crea), preferencialmente com especializacdo no ramo da necessidade do
produto solicitado, devidamente registrado no conselho, para ser contratado para a elaboracéo
de produtos especificos, conforme demanda da Codevasf, e por tempo determinado, ou caso,
seja necessario a contratagdo sera por més determinado, para elaboracdo de documentacao
conforme demanda da unidade (176 hr = 1 més);

Prazo: 6.000 horas de Engenheiro P3.

Para a computacao das horas trabalhadas pelo profissional, foi realizado estimativa de hora
pelo tipo provavel de produto que sera apresentado pela contratada:

Tipo de Projeto* Und lgles o
profissional

Projeto Estrutural, incluindo fundagdes (concreto) m2 0,09
Projeto de Fundacdes m2 0,08
Projeto Hidraulico
Agua fria m2 0,03
SAA- distribuicao m2 0,005
SES com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou m2 003
DAFA) '
Projeto de tratamento de esgoto m2 0,01
Projeto de Tratamento de Esgoto (fossa e filtro,
sumidouro ou DAFA, no caso de contratacdo apenas do m2 0,01
tratamento)
Projeto de Tratamento de Esgotos Sanitarios de Maior
: ~ - km 88,62

Complexidade/Estacgéo Elevatoria
Projeto de terraplenagem e Geométrico de Vias Km 79
Projeto de Pavimentacao e Sinalizacao vertical e

: Km 47
horizontal
Projeto de Drenagem pluvial simples Km 47
Projeto de Drenagem pluvial complexa Km 89
Laudo de Vistoria m? 0,01

* 0 PB deve contemplar as plantas, orgamento completo com memoéria de quantitativo, ET,
memorial descritivo, plantas, memdria de calculo do projeto e de quantitativo.

Os projetos que nao foram estimados, serdo pactuados com a empresa.

Técnicos de campo de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por
contratos da Codevasf (Funcao: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio,
devidamente registrado, preferencialmente com experiéncia em elaboracdo de desenhos
(programa CAD) para projetos, cadastros e desenhos topogréficos, detalhamento de medi¢cdes
e outros a serem demandados pela fiscalizagao;

Prazo: 60 meses de Técnico T2.
Técnicos ambiental de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por
contratos da Codevasf (Funcdo: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio,
devidamente registrado, preferencialmente com experiéncia licenciamento ambiental, PGRCC
e demais documentos técnicos ambientais necessarios para a licitagdo e execugédo de obras;
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Prazo: 12 meses de Técnico T2.

- Equipe de topografia para apoio na elaborag&o de projetos, medigBes, cadastros e desenhos
topograficos, detalhamento de medi¢cdes, verificacdo de locagles, secdes de terra e outros a
serem demandados pela fiscalizagdo (Fungéo: Técnico e Categoria: T1 e Auxiliar: T3): 2
Topdgrafos e 2 auxiliares;

Prazo: 48 meses de Topégrafos T1 e Auxiliar T3.

Resumo dos profissionais:

Profissional Funcao Categoria Tempo
Nivel Superior Engenheiro de projetos pleno P3 6.000 horas
Nivel Médio Técnico de Campo-Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo T2 12 meses
Nivel Médio Técnico ambiental T2 12 meses
Nivel Médio Topografos T1 24 meses
Elementar Aucxiliar de Topdgrafo T3 24 meses

Entretanto, a Codevasf se reserva o direito de a qualquer tempo efetuar alteracdes na equipe
técnica para melhor atendimento & demanda de servigos na 52 Superintendéncia Regional.

Os servigcos objeto do presente Termo de Referéncia devera ser executados com base nas
normas técnicas vigentes, assegurando sua viabilidade técnica e a melhor alternativa dentro dos
métodos construtivos. O escopo dos servigos devera contemplar as seguintes atividades:

5.3. Fungdes dos profissionais
5.3.1. Engenheiro Consultor:

a) O consultor devera ser engenheiro (profissional elencados no Sistema Confea/Crea), com
experiéncia em projetos, com minimo de 5 (cinco) anos de exercicio da profissdo, com
experiéncia na elaboracdo de projetos béasicos especificos solicitados pela Codevasf,
comprovada através de atestados de 6rgaos publicos e respectivas CAT’s (Certidao de Acervo
Técnico) emitidas pelo CREA,

b) Também desenvolvera os trabalhos quando solicitado para apoio a fiscalizacdo das obras e
elaboracao de produtos especificos;

c) Ficara responsavel pela elaboracdo e apoio nas andlises dos projetos de SES, SAA, pragas,
drenagem, estradas e etc.;

d) Emitir pareceres para pleitos de aditivos nos instrumentos da Codevasf, quando solicitado;

e) Deverd acompanhar junto as construtoras a aprovagdo dos detalhamentos construtivos
baseados nas normas da ABNT, bem como dos 6rgéos responséaveis pela aprovacgéo final
como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, e outras entidades
em cujas areas de atuagéo destinam-se os detalhamentos;

f) Devera, junto as construtoras, apresentar os detalhamentos construtivos nos 6rgdos que
aprovam, autorizam e liberam a execucao das obras previstas. Nestes servigos estao inclusas
as autorizag@es para supressao vegetal nos 6rgdos ambientais correspondentes;

g) Caso o projeto basico esteja em conflito com as condigbes “in loco”, ou seja, interferéncias
gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua, sistema de
telefonia, rede de gas ou outra situacdo nao prevista, sera solicitado para que o consultor
apresente e gerencie junto a equipe de campo a solucéo técnica mais adequada através de
relatorio técnico com detalhamento a nivel executivo dessa solugéo para execugdo em campo.
O relatorio técnico deverd ser apresentado a fiscalizagédo da Codevasf para aprovacao da area
responsavel da gestao do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;

h) Caso a Codevasf considere necessario, 0 consultor deverd providenciar a
retificacdo/complementacdo/elaboracdo de qualquer projeto, basico ou executivo;

i) Ele devera dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros e topdgrafos no apoio a fiscalizagédo
no campo ou na elaboracao dos projetos;
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i) Os servicos do consultor serdo executados sempre que solicitados pela fiscalizacdo da
Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio a fiscalizacao;

k) Ficararesponsavel, quanto solicitado, pela elaboragéo dos relatérios solicitados pela Codevasf,
bem como gerenciar os relatérios mensais de andamento de responsabilidade dos demais
membros da equipe de apoio a fiscalizacao.

5.3.2.Cadistas:

a) Um dos técnicos devera ter conhecimento do CAD e dara apoio aos topdgrafos, engenheiro
nas medicdes e projetos através de desenhos, calculos volumétricos e elaboracao dos projetos
“as built”.

5.3.3.Técnico ambiental:

a) O Técnico ambiental devera conhecer toda a documentagdo necessdria ao processo de
regularidade ambiental, salvo os casos de altera¢éo da legislacdo apds o protocolo dos pedidos
de licencas, outorgas e demais autoriza¢des nos 6rgdos competentes;

b) Estabelecer mecanismos de integragcdo com as equipes das construtoras contratadas pela
CODEVASF e emitir relatérios mensais sobre as atividades ambientais desenvolvidas;

c) Especificar os servigos e execuc¢ao de atividades para a regularidade ambiental e cumprimento
das condicionantes ambientais;

d) Deverd, no periodo de execuc¢éo das obras, manter entendimento com os 6rgdos ambientais
da unido, do estado e do municipio, na conduc¢édo de assuntos de interesse do projeto, quando
devidamente orientado pela area de meio ambiente da CODEVASF,;

e) Acompanhar quaisquer vistorias e visitas de 6rgdos ambientais municipais, estaduais e
federais as obras;

f) Quando demandado, participara de reunides e audiéncias publicas com os 6rgdos ambientais,
sempre com a presenca de um representante legal da CODEVASF ou com a sua anuéncia;

g) Buscar, em conjunto com a CODEVASF, obter e/ou renovar as licengas autorizacoes,
anuéncias, dispensas especificas e demais instrumentos necessarios a regularizagdo
ambiental das obras, em todas as fases dos empreendimentos (Prévia, Implantagéo,
Manutencdo e Operacdo), em conformidade com as legislacbes ambientais municipais,
estaduais e federais onde estiverem localizados os empreendimentos em questao;

h) Analisar as documentacbes entregues pela CODEVASF e por Terceiros para fins de
Regularidade Ambiental e forneceréa instru¢des para adequacdo e/ou corre¢cdo das mesmas,
visando atendimentos das exigéncias legais e processuais a ser conduzido para o
empreendimento em questao;

i) Verificar as licencas, autorizagcdes e outros documentos necessarios para utilizacdo de
materiais minerais para uso nas obras, envolvendo as etapas de extracdo, armazenamento,
transporte e disposic¢ao final destes materiais e dos rejeitos gerados;

j) Obter as autorizagdes, anuéncias, dispensas especificas e demais instrumentos necessarios a
validagéo das licengas ambientais;

k) Auxiliar na obtenc&o e manutenc¢éo das outorgas e/ou autoriza¢des acerca do uso dos recursos
hidricos;

I) Auxiliar na obtencéo e manutencdo das Licencas e/ou autorizac¢des junto ao IBAMA, IPHAN,
SESAI, DNIT, ANM Secretarias Municipais e demais érgaos competentes;

m) Prestar apoio a regularizagéo fundiaria por meio da obtengdo dos documentos necessarios a
efetivacdo desta acdo, inclusive com a diligéncia junto aos cartérios e demais 6rgaos
competentes;

n) Controlar os vencimentos de licencas, autorizacdes e outros documentos e comunicar a
CODEVASF, através da fiscalizacdo do contrato ou unidade organica responsavel, com
antecedéncia de 150 dias dos vencimentos, bem como comunicar aos técnicos de campo para
nao realizarem nenhuma atividade sem o devido licenciamento;

0) Auxiliar no desenvolvimento, acompanhamento e/ou elaborar estudos, projetos e programas
ambientais prévios e necessarios aos processos de licenciamento e/ou regularidade ambiental
dos empreendimentos;

p) Acompanhar aimplantacéo de estudos, projetos e programas ambientais, e avaliar os relatérios
de acompanhamento dos mesmos, bem como a elaboracéo dos relatérios de cumprimento das

11




Ministério Do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

condicionantes ambientais, podendo, também, auxiliar na confeccdo dos referidos relatorios,
caso seja demandado pela CODEVASF;

q) Apoiar a CODEVASF na fiscalizacdo e supervisdo das atividades previstas na Licenca
Ambiental e nos estudos ambientais, especialmente na conducdo das medidas mitigadoras de
impacto ambientais implantadas ou em implantacdo no perimetro da obra. A¢des diretas da
construtora deverdo ser notificadas a mesma para providéncias e a reincidéncia comunicar a
CODEVASF sobre o ocorrido;

r) Avaliar e emitir pareceres aos relatérios das atividades ambientais, produzidos pela
construtora, informando seu andamento e sugerindo corre¢cdes e/ou adequacdes quando
Necessario;

s) Apoiar as atividades relacionadas a divulgacdo do empreendimento junto as comunidades e
municipios beneficiados pelos programas, envolvendo comunicacdo social e educacao
ambiental;

t) Assessorar as atividades de transferéncia da titularidade do Licenciamento, outorga e Gestdo
Ambiental dos empreendimentos aos municipios e/ou as empresas concessionarias de
servicos publicos envolvidos.

5.3.4.Equipe de topografia:

a) Profissionais serdo responsaveis pelas verificagdes topograficas demandas pela fiscalizacéo;

b) Profissionais serdo responséaveis pela locagdo de marcos, levantamentos cadastrais para
projetos “as built”;

c) Profissionais responsaveis pelo levantamento de quantitativos de terraplenagem para
medicdes;

d) Profissionais responsaveis pela elaboracdo de memorais descritivos e georreferenciamento de
areas;

e) Profissionais responsaveis pela verificacdo de notas de servigos e cadastros conflitantes entre
0 projeto basico, marcac¢des da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizacao;

f) Esta incluso na equipe de topografia estacdo total e todos os equipamentos e acessorios
necessarios a atividade.

5.3.5. Equipe de topografia constituidas de:

a) A equipe de topografia a ser empregada na prestacao dos servi¢os objeto deste Termo de
Referéncia, deverda ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos
fornecidos pela Contratada:

o Computador portatil
o Receptor GPS - GNSS L1/L2
o Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcag6es, material

de escritério (lapis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e de desenho,
de acordo com as especificacbes e quantidades adequadas ao pleno atendimento das
necessidades de cada servico a ser executado;

o Uniformes e Equipamentos de Prote¢cdo Individual de acordo com as Normas
Regulamentadoras sobre seguranca do Trabalho, em especial a NR-06.

o Software topografico para processamento de calculos e desenhos;

o Software CAD para concluséo e acabamento de desenhos;

o Carro para equipe de topografia:

b) Atividades a ser desenvolvidas pela equipe de topografia:

" Levantamentos de campo;

" Processamento dos dados coletados;

" VerificagGes topograficas demandadas pela fiscalizagdo da CODEVASF;

" Locacao de marcos, levantamentos cadastrais para projetos basico, executivo e “as built”;

" Levantamento de quantitativos de terraplenagem para medic¢des e projetos;
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. Verificacdo de cadastros conflitantes entre projetos e levantamentos da equipe de
fiscalizacgéo;
C) Georreferenciamento de areas, que abrangera a medigdo, cadastramento, levantamento

planialtimétrico, demarcacéo, inclusive com abertura de picadas quando necessaria,
implantagdo de marcos de orientagdo, memoriais descritivos e planilha de dados
georreferenciados.

d) A partir das medidas lineares e angulares, deveram ser calculadas as areas, coordenadas
e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em
mapas ou plantas.

e) Os levantamentos topograficos tem o objetivo de fornecer uma representacao
planialtimétrica dos pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagées de
terra e outros pormenores do relevo nas areas de execucgao das obras a ser fiscalizada.

f) O tempo de calibragdo dos instrumentos da equipe de apoio, deve ser o mesmo utilizado
pala equipe da Codevasf, de modo a evitar discrepancias entres os dados.

5.3.5.1. Principais aplicacbes de um receptor GPS - GNSS L1/L2

Locacédo — Construcéo Civil

Chama-se de locacao a fase de pré-projeto na construgédo civil, na qual ocorre um levantamento prévio
do terreno a fim de se obterem os locais onde seréo feitos os alicerces e as funda¢des da obra. Depois
de projetados estes pontos séo localizados e implantados no terreno por posicionamento RTK.
Topografia em Geral

Profissionais da &rea de topografia podem utilizar a técnica RTK no levantamento dos pontos de
controle/amarracao da poligonal topogréafica e em qualquer trabalho que adote as coordenadas planas
retangulares UTM, entre eles o Georreferenciamento de Imdveis Rurais.

Obras Viérias

O termo infraestrutura se refere aos sistemas viarios, de saneamento e de fornecimento de energia de
uma cidade ou regido. Em toda a fase destes sistemas, é necessaria a obtencdo de dados
Georreferenciados como apoio a implementacdo dos mesmos.

Cadastro

Um cadastro designa o registro publico, geralmente de bens de raiz. Tendo como o objetivo registrar
uma feicdo/objeto e todas as caracteristicas e propriedades desta. O cadastro € utilizado por empresas
prestadoras de servigo e 6rgéos publicos que necessitam da informacgéo geografica georreferenciada
para a tomada de decisdes.

Agricultura de Preciséo

O GPS tornou-se a base para a agricultura de preciséo e, principalmente, nas usinas de acUcar e alcool,
pois permite definir o melhor local de plantio, 0 momento certo para realizé-lo e as quantidades de
insumos necessarias na producéo.

Batimetria

Nos trabalhos de batimetria, 0 método de posicionamento RTK pode ser usado a fim de determinar a
localizacéo correta dos pontos onde foi determinada a profundidade. Lembrando que o equipamento
ndo calcula a posigéo, s6 a profundidade.

5.3.5.2. DESCRICAO RECEPTOR GPS/GNSS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Os Receptores estdo habilitados a captar sinais de
dupla frequéncia a partir das constelacées GPS, GLONASS, GALILEO e BEIDOU; O Sistema GNSS é
capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - Real Time Kinematic) e Pés Processado; Os
Receptores possuem 226 canais universais cada receptor (226 canais no receptor Base + 226 canais
no receptor Rover); Habilitados para rastrear continuamente o codigo e a fase dos sinais: GPS (L1C/A,
L1C, L2P(Y), L5) GLONASS (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C), GALILEO (E1, E5A, E5B, ALTBOC)
BEIDOU (B1,B2); Os Receptores suportam a correcdes SBAS, EGNOS e WAAS; Os receptores
possuem suporte a corre¢des através da Banda L; Os Receptores podem ser configurados para
trabalhar como Base e Rover; Os Receptores GNSS sao dotados LED’s que permitem informar: estado
do receptor (ligado/desligado), estado da conex&o Bluetooth (conectado/desconectado), estado do link
de radio (recepcgao/transmissao), rastreamento de satélites e situacao da bateria; Transmiti dados nos
formatos RTCM SC104 nas versdes 2.x, 3.X, formato CMR, CMR+, BINEX e NMEA; Possui tecnologia
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para minimizar os efeitos de multicaminhamento; A comunicacao entre Receptores e Coletor de Dados
é feita através da tecnologia Bluetooth; Taxa de rastreio atualizavel até 20 Hz; Radio UHF interno com
poténcia de 1Watt na Base e no Rover; Habilitado com tecnologia que permita coletar pontos com
bastéo inclinado nos dois receptores até 15 graus. Comunicacado: Tecnologia Bluetooth Integrada nos
Receptores; Porta Serial; Porta USB; Porta para alimentagéo externa. PrecisGes: Estatica: Horizontal
3mm + 0,1ppm e Vertical 3,5mm + 0,4ppm; RTK Horizontal 5mm + 0.5ppm e vertical 10mm + 0.8ppm.
Memoria: Interna de 8 GB. Ambientais: A prova d’agua e poeira na categoria IP67; Temperaturas de
operacdo entre -40°C a +65°C; Peso igual a 1,06 Kg. Coletor de dados com Sistema operacional
Windows 10; Display colorido de 7” (7 polegadas), sensivel ao toque e com iluminagdo de fundo;
Memoéria RAM de 4GB e 64 GB de memdria interna; Bluetooth para conex&o com os receptores e WiFi.
Camara fotografica integrada de 8 megapixels; A prova de poeira e a prova d’agua com classificacédo
IP68; Bateria interna com autonomia de 15 horas; Processador de 1,33GHz; Porta USB. Software de
Processamento de Dados no idioma portugués; habilitado para processar dados L1/L2 das
constelacdes GPS, Glonass, Galileo e BeiDou; A licenca de operacao do Software de Processamento
de Dados é registrada no préprio fabricante e o hardlock, € um dispositivo USB; No mesmo e Unico
software € possivel, importar dados, criar projetos, realizar configuracdes, pés-processar dados L1 e
L2, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e &reas coletadas
em campo e exportar dados para outros formatos; O Software processa dados nos modos: Estético,
Estético Rapido, Stop and Go e Cinematico; O Software permiti visualiza¢do dos dados levantados; O
Software ajusta Redes Geodésicas; O Software tem capacidade para a importagdo de dados brutos
para poés-processamento e dados no formato Rinex e do préprio fabricante do receptor; O Software tem
capacidade para ajustar redes GPS, GLONASS e GALILEO, pelo Método dos Minimos Quadrados; O
Software tem capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII; O software realiza o
ajustamento de rede, promovendo propagacgdo das precisbes das coordenadas das estacdes de
referéncia para as estacoes ajustadas; No software o usuério € capaz de inserir as precisées das
coordenadas das esta¢fes base pararealizar o ajustamento relativo da rede; Realiza teste de qualidade
do ajustamento, deteccdo de erros e proporciona elementos para andlise da confiabilidade dos
resultados, gerando relatdrio que expresse, dentre outros, os identificadores das estac6es de referéncia
adotadas, suas coordenadas e precisées, os identificadores das estacoes ajustadas, suas coordenadas
e precisfes, a identificagdo dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrdo, assim como 0s
residuos ap0ds o ajustamento desses vetores. O software possui atualizagdo gratuita por um ano; O
software € do mesmo fabricante dos receptores. Software para Coleta de ser compativel com ambiente
Windows, em idioma portugués; O Software de Coleta de Dados € licenciado junto ao desenvolvedor
do programa e do mesmo fabricante dos receptores. Gerencia a coleta de dados de Levantamento nos
métodos Estatico, Cinematico; possui coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar
nome e descri¢cdo nos pontos coletados; Permiti estaqueamento e que o operador escolha vérios tipos
de referéncias; Mostra distancias lineares e ambiente grafico somente numa tela; Permite parar e
recomecar uma locacado ou mover para outro ponto; permite visualiza¢do dos dados brutos coletados;
Fornece ao operador uma visualizacéo.

5.3.5.3. FORMATOS PARA SER ENTREGUES:
e DWG, DXF, SHP, TXT
5.3.5.4. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

e Transporte de Cotas (RN);

e Cadastro;

e Batimetria;

e Planialtimétrico cadastral;

e Planimétrico;

e Locagédo de Obras;

e Pontos Geodésicos (de acordo com lei de Georreferenciamento de Imdveis Rurais - Lei
10.267/01);

5.3.5.5. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

> As disposicdes legais da Unido, dos Estados, do DF e dos Municipios;
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As especificaces constantes deste documento;

As especificagcdes do Caderno de Encargos da CODEVASF,

As Norma de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
As normas da ABNT;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

>
>
>
>
>
>

5.3.5.6. Os servicos deverao ser realizados com todos 0s equipamentos necessarios
ao atendimento das normas para a execucdo de levantamentos topograficos (em
especial a NBR 13.133/1994).

As Normas Regulamentadoras relativas a seguranca do trabalho.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacéo, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1.N&o sera permitida.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Sera permitida a subcontratacdo de alguns dos servicos objeto deste TR,
considerados secundérios e abaixo discriminados, com anuéncia prévia da
CODEVASF:

a) Locacao de veiculos;
b) Servicos graficos;
c) Locacgédo de equipamentos, computadores e notebook;

6.3.1.1. Em caso de subcontratacdo das atividades por empresas especializadas, o
licitante deverd apresentar no ato da licitacdo, atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa subcontratada, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove ter realizado os servigos objeto da subcontrata¢éo, com técnicas
semelhantes ou superiores as requeridas para subsidiar as atividades de apoio a
fiscalizag@o e supervisé@o técnica das agdes da CODEVASF previstas neste termo de
referéncia.

6.3.1.2. Caso haja subcontratacdo de empresas especializadas é responsabilidade total
da CONTRATADA, perante CODEVASF, a garantia da qualidade dos servicos e a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestac&o dos servicos NAO seré obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que
possam ser necessdrias para a elaboragéo da proposta e execugédo do contrato.
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7.1.1.E de inteira responsabilidade do licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser invocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2.0s custos de visita aos locais das obras/servigos correrdo por exclusiva conta do
licitante.

7.1.3.Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as
obras/servicos os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de
Infraestrutura — 523GRD da Codevasf, em Penedo, no Estado de Alagoas, nos
telefones: (82)3551-9420.

7.1.4. A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Precos devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus Anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il (Formulérios PFP, PFP 2.1_FatorKa,
PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3_FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO 1_Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes) que é
parte integrante deste TR, observando-se os pre¢cos maximos globais or¢ados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- Os salarios dos profissionais referidos neste Termo de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950%/66 (caso dos engenheiros), pela
Convencdo Coletiva do Sindicato da Industria da Construcdo do estado de Alagoas-
SINDUSCON (caso técnicos) ou aos pisos fixados em convencgdes, acordos ou dissidios
coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos,
0s salérios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida
neste Termo de Referéncia, sob pena de desclassificacdo da proposta.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP 2.2_FatorKb (ver Anexo lII)
- No Quadro PFP 2.2_FatorKb, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos
sociais basicos definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

¢) Cronograma Financeiro — Formulario CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes (ver Anexo Il1).
- Em relacdo ao cronograma financeiro (Quadro CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes), ndo havera
parcela de mobilizacdo, nem de desmobilizacao, em funcao da natureza dos servi¢cos, que nao
envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados, com
local de prestacao de servigos proximo a sede do municipio de Penedo.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servi¢cos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.
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8.4. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidag&o por idéntico periodo.

8.5. N&o poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde seréo prestados os servicos. No caso de servicos que
abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos.

8.5.1.No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de
tributacdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

8.5.2.As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

8.6. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO ECONOMICA

9.1.1. Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor do orcamento de referéncia
da Codevasf.

a) Caso a empresa nao possua capital social minimo definido acima, podera ter como comprovacéo
um patriménio liquido de 10% (dez por cento) do mesmo valor, por meio da apresentacéo do balanco
patrimonial e demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta,
conforme Acérdéo do TCU n°® 1214/2013 — Plenario.

b) Apresentar indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com pardmetros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice
cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade." Conforme previsto na Simula n® 289 — TCU.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

c) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

d) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s
servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal;

e) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado servi¢cos de elaboragdo de
projetos e de apoio a fiscalizacdo de obras com porte e complexidade similares ao objeto desta
licitagcdo, com os seguintes quantitativos minimos:
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SERVICO QUANTIDADE
Elaboracéo de projetos estruturais de infra e superestrutura 01 unidade
Supervisdo/apoio a fiscalizacdo de obras 01 unidade

cl) Entende-se por similares os servigos de porte e complexidade equivalentes aqueles
gue apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Iltem
5 deste TR.

- Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras de SAA, SES, Irrigacéo,
pavimentacado, ponte e edificacdes;

- Elaboracéo de projetos de estacGes de bombeamento, SAA, SES, Irrigacdo, Pontes,
Estradas/pavimentacdo em CBUQ, projetos de infra e superestrutura, galeria em
bueiros celulares;

- Apoio afiscalizagdo de obras de SAA, SES, Irrigacéo, pavimentacdo em CBUQ, ponte
e edificacoes.

c2) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execu¢édo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
ndmero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando os servi¢os e
guantitativos executados e o prazo final de execucao.

c3) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
ser@o adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificag&o técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

d)Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional
executado servico de Elaboragédo de projeto de estruturais de infraestrutura e de superestrutura ou

servicos similares, conforme alinea “c”.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condigcdo de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum; ou

e Declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;
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d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambos serdo
inabilitados.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. Osrecursos orcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacao sao oriundos
dos Programas de Trabalho n°s 15.244.2217.00SX.0001 e 15.451.2219.00T1.0001, sob a gestao
da 58SR da Codevasf.

10.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servi¢cos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia sera PUBLICO de R$ 2.608.164,96 (dois milhdes, seiscentos e oito mil,
cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), data-base de 11/2022.

10.3. Estdo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0os encargos sociais, as taxas, 0s impostos
e os emolumentos. Os quantitativos e orcamentacdo dos servicos constam da Planilha de Custos
dos Servigos — Codevasf — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no relatério de Consolida¢do dos
custos de mao de obra — DNIT 07/22, nas Tabela de Engenharia Consultiva fornecida pela
Codevasf — SEDE para o estado de Alagoas, na data-base de 02/20, os valores de diarias e
alimentacéo foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF, composi¢cdes de preco e em
pesquisa de mercado, na data-base de 11/22, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgéo Civil — SINAPI 09/22, ORSE/SE-08/22, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, j&
inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos,. Para os servi¢cos
e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

10.4.1. No or¢camento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: %
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,0% - PIS: 1,65% -
CONFINS: 7,6%
ENCARGOS SOCIAIS: 69,73% Equipe com vinculo 20,0% Autdbnomos
- ~ . Remunera¢do da Empresa
OUTROS: Custos de Administrago: (Lucro): 10,0% dos custos
15,0% diretos

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execuc¢édo do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a partir da data
descrita na Ordem de Servico emitida, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das
partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 15 meses consecutivos, contados a partir da emisséo da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.3. A prorrogacao do prazo de execucao dos servigos de apoio a fiscalizacéo esta condicionada a

prorrogagdo do prazo de execucdo da obra/servico (obras/servigos) sob o(s) qual(is) € realizada a
fiscalizacgéo.

19




Ministério Do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicdo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) Remuneragéo dos servigos executados, mediante apresentacao de faturas mensais, apos aprovagao
dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho
e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacd@o autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranca;

¢) Caso existam dividas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servicos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os
motivos da retencao, a CODEVASF terd 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida
parcela.

12.1.1. A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacéo de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucéo dos servicos, e parecer da Fiscaliza¢do por meio
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execu¢do dos servicos e atividades realizadas
no periodo.

12.1.2. A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢fes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.4. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

12.1.5. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

12.1.6. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

C) Remuneracao de escritorio e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentag&o e transporte.

13. REPACTUACAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(11 — 10)
o =)

R=V
10
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Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

I
14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esté apresentada no Anexo deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

14.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacio, daqueles alocados para a contratada.

14.4. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracado na
formulacdo de sua proposta.

14.5. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢gdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

15. ADMINISTRAGCAO DO CONTRATO

15.1. A contratada devera designar um empregado da sede da empresa para a operacionalidade do
contrato, sem custos adicional & Codevasf, esse custo jA deverd esta previsto nos custos da
administragcdo central.

15.2. Essa pessoa que dara o apoio para contato entre a Codevasf e a empresa, néo ficara no local
da obra, e sim na sede da empresa para que a fiscalizacdo da Codevasf possa realizar as demandas
do contrato.

15.3. A contratada devera imprimir os relatérios (caso seja necessario).

15.4. A contratada devera fornecer os veiculos para locomocgao dos profissionais conforme planilha
abaixo:

Profissional Veiculo Quantidade
Veiculo de passeio com ar condicionado com no
TECNICOS DE méaximo 02 anos de uso, dire¢do hidraulica e motor 1.0 48 meses
CAMPO ou superior, incluso combustivel, lubrificacéo,

manutencao, seguro e etc.
Veiculo de passeio com ar condicionado com no
EQUIPE DE méximo 02 anos de uso, dire¢do hidraulica e motor 1.0
TOPOGRAFIA ou superior, incluso combustivel, lubrificagdo,
manutencgao, seguro e etc.

24 meses

Total de 72 (sessenta e dois) meses de veiculo de passeio com ar condicionado, diregdo hidraulica e
motor 1.0 ou superior, incluso combustivel, lubrificacdo, manutengéo, seguro e etc. e menos de 2 (dois)
anos de uso.
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15.5. A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute 0S servicos
com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.

15.6. A contratante forneceréa os veiculos para locomogédo dos profissionais:

15.7. A contratante devera fornecer 1 (um) receptor GPS/GNSS, incluso acessérios equipamentos
auxiliares para as equipes de topografia e incluso nos custos mensais das mesmas.

15.8. A contratante devera fornecer Termémetro Bimetalico 0+250°C diametro 50MM haste 200MM,
gabarito e haste, para auxiliar na fiscalizacdo das obras de CBUQ, conforme quantidade especificada
na planilha orcamentaria, incluso acessorios para as equipes de fiscalizacdo e incluso nos custos
mensais de manutencgdo, caso seja necessario, ao final do contrato a Codevasf ficara com esses
equipamentos.

15.9. A contratada devera fornecer notebook, tela superior a 14 pol, sem interatividade da tela,
meméria RAM superior 4 GB, ndcleos por processador 4 a 8, armazenamento HDD sem disco GB,
armazenamento SSD superior ou igual a 500, bateria até 4 celulas, alimentacdo bivolt automatica,
sistema operacional proprietario, garantia on site 12 meses ou configuracdes superiores e na
gquantidade da tabela abaixo:

Profissional Equipamento Quantidade
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses

Técnico ambiental Notebook 12 meses
Equipe de Topografia Notebook 24 meses

Total de 8 (oito) notebooks.

15.10. A contratada devera fornecer didrias para os profissionais em transito, ou seja, que prestam
servigos em Varios municipios e na quantidade da tabela abaixo:

Profissional Funcéo Dimensionamento Quantidade
Nivel Superl(_)r/ Engenheiro 12 meies X 2_,s.em X 4 di 96 unidades
Eng. de proj. = 96 diarias

12 meses x 4 sem x 4 di
x 5 pessoas = 960 diarias
12 meses x 4 sem x 4 di
X 4 pessoas = 384 diarias

Nivel Técnico Técnico de Campo 960 unidades

768 unidades

Nivel Técnico Equipe de topografia

Total de 1.824,00 (um mil, oitocentos e vinte e quatro) diarias/hospedagem aos profissionais para a
fiscalizag&o e apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizacdo por parte da Codevasf
para despesas dessa natureza aos profissionais.

Profissional Funcéo Dimensionamento Quantidade
Nivel Superl(_)r/ Engenheiro 12_meses X 2sem X 5ali 120 unidades
Eng. de proj. = 120 alimentacbes
. 12 meses x 4 sem x 5 ali
Engenheiro

Engenheiro X 1 pessoas = 240 unidades
240alimentacbes

12 meses x 4 sem x 5 ali

Nivel Técnico Técnico de Campo x 5 pessoas = 960

alimentacdes

12 meses x 4 sem x 5 ali

Nivel Técnico Equipe de topografia X 4 pessoas = 480 960 unidades

alimentacdes

ambiental janior

1.200
unidades
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Total de 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte) alimentacdes aos profissionais para a fiscalizacao e
apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizag&o por parte da Codevasf para despesas
dessa natureza aos profissionais.

15.11. A contratada devera fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de campo como: botinas,
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar, assisténcia médica,
seguro de vida e etc.

15.12. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacdo das acdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acdes urgentes deverao ser
solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

15.13. A contratada devera fornecer ART quitada dos engenheiros para as atividades realizadas.

15.14. A contratada devera fornecer EPI's adequados para os profissionais.

16. ELABORACAO DE RELATORIOS

16.1. Elaboracdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de
Logistica da contratada para execugcdo dos servigos abaixo, contendo a sequéncia de
etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e
humanos envolvidos:

a) Supervisdo técnica e apoio a fiscalizacdo nas obras e servigos de engenharia no d&mbito da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF,;

b) Apoio da elaboracéo e na analise de projetos;

c) Descricdo da metodologia de trabalho;

d) Descricdo do planejamento e da execuc¢édo das atividades.

16.2. Elaboracéo de relatérios mensais de progresso das acdes do programa- documento a ser
apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de componente dos
servigos, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos.

16.3. Elaboracdo de relatérios especificos - documento a ser apresentado pela contratada,
conforme solicitado pela Codevasf.

16.4. Relatério de acompanhamento de servigcos — devera ser entregue mensalmente na medicao
da empresa de apoio a fiscalizacéo.

16.5. Relatorio Final - documento de producd@o previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servicos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os
desenhos “as built” no caso das obras.

16.6. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregbes e
complementacfes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

17. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

17.2. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
Codevasf.
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17.3. A Redacao da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.4. Encadernacao - a encadernacdo dos relatorios parciais, especificos e finais podera ser em
espiral, capa dura ou garra plastica.

17.5. Os Relatérios de Execugdo de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverao ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

17.6. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

18. FISCALIZACAO

18.1. Afiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

18.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execuc¢do dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servicos.

18.3. A fiscalizacdo deverd acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratagdo de servi¢os vedados no instrumento assinado pelas partes.

18.4. Deverd esclarecer duvidas ou fornecer informag@es solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

18.5. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

18.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuagdo em conformidade
com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

18.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagfes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

18.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢gbes solicitados pela contratada.

18.9. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

18.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

18.11. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.
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18.12. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 16. Os relatérios e
documentos nao aprovados serdo devolvidos para as correcées e complementacdes necessarias, de
acordo com as analises encaminhadas a contratada.

18.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

18.14. Manter em arquivo organizado memoaria de célculo dos quantitativos de servicos executados e
0s consequentes boletins de medic&o com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e
externo.

18.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

18.16. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacgéo e reequilibrio econdémico
financeiro.

18.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

18.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupcdes
na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

18.19. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em
favor da contratada.

18.20. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢cBes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

18.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

18.22. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando n&o for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

18.23. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

18.24. A acgédo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximir4 a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

18.25. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢ces de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagcédo das
multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execu¢ao” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.
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19.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagéo de
Bacias da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

19.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias ap0s o recebimento provisério
do objeto contratado.

19.4. Ap6és a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

19.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.6. A ndo integralizagdo de garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo de
multas e rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade
com os novos valores e prazos pactuados.
19.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.
19.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contratado;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢édo do
contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

20. SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS

20.1. Poderao ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Suspenséo temporaria.
20.2. Sera aplicada adverténcia no caso de descumprimento de clausulas que ndo interfira na
execucao dos servicos de engenharia ou na sua concluséo e ndo traga sérios prejuizos econdmicos e
funcionais a Codevasf.
20.3. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicacéo
de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, independente de rescisdo unilateral e demais
sanc¢Bes previstas em Lei.
20.4. Nos casos de inexecucao parcial dos servigos ou atraso na execuc¢do destes, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou fase em atraso, sem

prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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20.5. Nos casos de atrasos na execugéo de servigcos descritos no cronograma fisico dos servigos ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-a multa moratéria pela fiscalizagéo,
a ser calculada pela seguinte equacéo:

M=(C/T)xNxF

Onde:

M = valor da multa;

C = valor correspondente a fase, contrato, etapa ou parcela do servico em atraso;
T = par&metro de ponderacéo de valor, conforme a tabela 02;

N = nimero de funcionarios ou periodo de atraso em dias corridos;

F = Fator percentual progressivo, conforme a tabela 01.

Tabela 01 - Fatores Fe K

Periodo de atraso em dias corridos Fator F
Até 10 dias 0,02
11 a 20 dias 0,04
21 a 30 dias 0,08
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 41 dias 0,15
Nimeros de funcionarios sem utilizar EPl ou EPC Fator F
Ate 10 0,02
11a20 0,04
21a30 0,08
De31a40 0,12
Acima de 41 0,15
Valor da medicao Fator K
Até R 50.000,00 3%
R%$50.000,01 até R 100.000,00 2%
RS 100.000,01 até R$ 300.000,00 1%
R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 0,8%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 0,5%
Acima de R$ 1.000.000,01 0,3%

27




CODEVASFE

Tabela 02 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Ministério Do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional

Inadimpléncias C T N
Pelo ndo atendimento & determinagdo
estipulada pela fiscalizacdo, no prazo por o= Dias atrasados a
ela estabelecido, desde que seja 3'5%‘:? Ii‘revlsao_ partir da data
comunicada a contratada afraves do dg nmoﬁﬁ'ggoé?ozﬂs T=1 limite estipulada
registro no diario de servigos ou no livro de - stro ‘f pela fiscalizacdo
ocorréncias ou por outro documento escrito Tegistro pe'a na notificacdo ou
= fiscalizag&o. .
para apresentacdo de documentos, registro.
Justificativas ou reparacéo de servigos.
K% da Previsdo no
més da notificagdo
Executar servico sem a utilizagdo de para medicdo no N = nimero de
equipamentos de prote¢do individual — EPl | cronograma da T=1 funcionanos sem
por funciondrios ou equipamentos de contratada, sendo EPI trabalhando
protegdo coletiva — EPC. fator K de acordo sem EPC
com o valor da
medigdo.
Dias executados
Valor H
correspondente 3 gm;;:zﬁz:ﬂs
N3o disponibilizar equipamentos fase, elatadpa ou- T=2 sem a
condizentes com o objeto a ser executado. gig;el ID ﬁﬁw ico - substituigio a
jodo com os partir da_
Q{J‘ipamenms notlﬁ[_zga:] da
fiscalizagdo.
N3o mobilizar em até 15 (dias) dias apos Previs3o no periodo
emissdo da Ordem de Servico, sendo o para medic&o no T=1 Atraso em dias
prazo pelos dias de atraso apés estes 15 cronograma da - corridos.
(quinze). contratada
Atraso em dias
corridos a partir
K% da Previsdo do da data limfle
Promover danos ambientais. :?élg éj: nrzgggggo T=025 pela fiscalizagdo
pela fiscalizacdo por notificagso
ou registro para
reparacdo do
dano.
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Inadimpléncias Cc T N
i - L T=2por
Deixar de substituir funcionario, quando P
A i K% da Pr d robl .
solicitado fol:ma_lmente pela fiscalizagso por valor 3 a r:;is;igo r? o tgcniczgl:ST Dias trabalhados
problemas técnicos ocomidos nos servigos més da notificagio =1 por falta pelo profissional
executados pelo mesmo ou por falta de = fiscalizacko de apds notificacdo
urbanidade com a fiscalizac3o. pel & urbanidade
Pela ndo apresentagdo de itens exigidos
em clausulas editalicias ou contratuais, 20{3]2‘2120 valor do T=1 Dias atrasados
dentro do prazo estabelecido.
Atraso em dias
comdos a partir
i da data limite
Deixar de cormigir os serviges em que forem f:?o:‘g;}rr::ésiﬂgodr?o determinada
constatadas imperfeicSes, vicios, defeitos mas da notifi c%g;’i - T=1 pela fiscalizagdo
OU INCOITECOES. pela fiscalizacdo mrgggﬁgora
reparacio do
sernvigo ou vicio
Por dificultar ou impedir o acesso da Atraso em dias
fiscalizacdo a documentos, materiais e local 00 Etdo valor do T=05 corridos a partir
dos servigos. conirato da notificacdo.
T=2até
Pelo atraso no cumprimento dos prazos Valor 20'??3an B
estabelecidos no crenograma fisico dos correspondente & 2001% ate | Atr di
servicos, desde que injustificados ou cuja fase, etapa ou 50 00% o Te: oc-r?isd%sem 1as
Justificativa ndo tenha sido aceita pela parcela do servico 05 acima de :
fiscalizacio. em atraso. £0 ?](Elu?ﬁlade
atraso.
Fomecer informacdes falsas em relacdo a
prestac3o dos servicos. Prazo contatado a Atraso em dias
partir da data da notificacdo da fiscalizagdo 00 Etdo valor do T=05 cormdos a partir
até a apresentacdo das novas informages contrato da notificacdo.
cometas.
Valor '
N3o apresentacdo da garantia no prazo correspondente a T=2 ﬁ:’r:izc;sem dias
garantia contratual ’
T=2até
20,00 %, T=
Valor 1 entre
Pelo atraso na conclusao dos servigos, em | comespondente a 2001% ate | Atr di
conformidade com o prazo contratado ou fase, etapa ou : e aso em dias
) E0,00% e T = | comidos.
aditado. parcela do servico 05 acima de
em atraso. £0,01% de
atraso.

20.6. Todas as inadimpléncias da tabela 02 devem ser precedidas de adverténcia por escrito pela
Fiscalizac&o.

20.7. As multas sédo autbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a outra.

20.8. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela fiscalizac&@o, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a contratada ficara isenta das
penalidades mencionadas.

20.9. As multas moratérias previstas na tabela 02 deste termo de referéncia serdo descontadas /
glosadas na medicdo pela fiscalizagdo, apés notificagdo a contratada, podendo a mesma apresentar
justificativa junto a fiscalizacdo para suspensdo ou anulacdo da mesma em até 10 (dez) Uteis apos a
comunicacao.

20.10. A fiscalizagdo tem até 5 (cinco) dias Uteis para manifestar o aceite e recusa das justificativas
apresentadas pela contratada em relagdo as multas moratorias da tabela 02 deste termo de referéncia,
caso seja mantida a fiscalizacdo devera realizar a glosa na medicao subsequente.

20.11. A contratada podera recorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da data de comunica¢céo de decisao
da fiscalizacdo no item 19.10 sobre a recusa da justificativa apresentada das aplicacdes das multas
moratérias da tabela 02 deste termo de referéncia, que devera ser instruido em regular processo
administrativo pela fiscalizacao.
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20.12. Apds manifestacéo da fiscalizagéo e da assessoria juridica, a decisédo de manter ou recusar a
aplicacéo da multa moratéria da tabela 02, caberd ao Comité de Gestéo Executiva em contratados sob
gestdo da Superintendéncia ou pela Diretoria Executiva da Codevasf quando o contrato for de gestéo
das Areas de Diretoria, para evitar custos processuais administrativos altos.

20.13. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) As multas poderéo ser aplicadas a contratada e descontando-as primeiramente dos pagamentos a
serem efetuados;

b) Caso a multa seja superior aos saldos de pagamentos, poderda a diferenca ser descontada da
garantia prestada pela contratada;

c) Caso ndo existam saldos de pagamentos, a multa sera descontada na totalidade da garantia
prestada pela contratada;

d) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua difereng¢a, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

e) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;

f) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd4 convocada a recolher
a Unidade Regional de Financas da 123SR/Codevasf — 13/UFN ou Geréncia de Financas da Codevasf
em Brasilia o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

20.14. A licitante vencedora ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que |lhe tenha sido desfavoravel em relagéo aos itens
20.10 a 20.12, tera mais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de ciéncia da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Codevasf, que procedera ao seu
exame.

20.15. Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.16. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacéo
novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

20.17. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

20.18. A sancao de suspensao observara os parametros estabelecidos no Regulamento de Licitagbes
e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razéo dos
contratos:

a) Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.19. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo, serd aplicada a suspensdo temporaria de

participagdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto no art. 83
da Lei 13.303/2016.
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20.20. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

20.21. Aplicar-se-4 a presente licitagdo as sangfes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secéo Ill da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93, conforme
preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

20.22. As multas constantes neste TR sdo meramente financeiras, ndo isentando a licitante do
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuizos a que der causa, podendo ser aplicadas
cumulativamente com as sancfes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Uniéo.

20.23. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensdo de
licitar, a licitante penalizada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominac¢des legais

21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1. Paraafinalizacéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 18 deste TR, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

21.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

21.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

21.4. Apobs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

21.5. Na hip6tese da necessidade de corre¢éo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

21.6. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

21.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.8. Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servi¢os prestados pela Contratada.

21.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissédo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucéo Contratual.
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21.10. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo
e pagamento.

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispfe a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1. Acontratada, quando da execucéo dos servicos de acompanhamento dos objetos relacionados
no item 5 deste TR, deverd estar atenta, se a execuc¢éo do referido objeto esta atendendo a legislacao
vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos de
engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

23.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°® 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o
art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n°® 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e préticas para a promo¢do do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administracéo publica federal direta, autarquica
e fundacional e pelas empresas estatais. S8o diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizag&o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

23.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instrugao Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracao do projeto basico
e/ou executivo, servigos de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automacao da iluminacédo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, ilumina¢cdo ambiental,
iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

i) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servico.
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23.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico e/ou executivo deverao
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizac¢éo (International
Organization for Standardization).

23.5. Deveréa atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°® 12.462/11,
em seus § 1° e § 29, que diz:

a) §1° As contratacdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

[ll) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliagé@o de impactos de vizinhanca, na forma da legisla¢éo urbanistica;

V) Protecao do patrimdnio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) 8 2°0 impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacdo aplicavel.

23.6. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagao e opera¢do das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

c) Realizar a separacédo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacao as associagdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagcdo adequada, quando for o caso.

d) Osresiduos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

e) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producédo de residuos sélidos, observadas as hormas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluicao.

f) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

g) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;
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h) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sdlidos;

i) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

23.7. Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 0rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacado de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

23.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte
adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados

e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
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inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolucdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-
Ihe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacédo correlata.

23.9. Se houver a aquisi¢do de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢éo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relag@o aos seus similares;

Cc) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBSs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

23.10. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

24. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execuc¢do dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem
16.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcéo do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitac&o da fiscalizacao.

c) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

24.2. A contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢c6es por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF, ou na 52 Superintendéncia Regional.
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24.4. Acatar as orientacBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

24.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

24.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao dos servicos dentro do prazo contratual.

24.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servigos objeto do contrato.

24.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislagcdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA.

24.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

24.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a substituicdo
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo
da Codevasf.

24.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
contratada devera reforcar a caugéo inicial durante a execugao dos servicos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

24.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 0Orgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

24.14. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

24.15. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

24.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢édo dos
Servigos.

24.18. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢éo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

24.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,

bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.
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24.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

24.21. A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupgdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes
de corrupc¢ao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

24.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servigcos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.23. A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificacdes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de
Referéncia.

24.24. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricbes, em atendimento a
Resolucédo n° 9.674/01 — Codevasf, ndo sera aceito Adesivo Imantado:

CODEVASF - 52 SR
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

24.25. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos
gerais de manutencéo dos veiculos previstos nos subitens 15.4 e 24.23, durante todo o periodo de
execucao servicos, sendo que os custos das despesas estao previstos na Planilha Orcamentaria.

24.26. Estes automoveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

24.27. A Contratada devera repor os veiculos (automoével) sem condicdes de uso no prazo maximo de
24 horas.

25. OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF
25.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

25.2. Esclarecer as dividas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

25.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

25.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

25.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.
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25.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim como as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e
todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacéo desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigfes.

27. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos
- Anexo lll: Proposta;

- Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo V: Matriz de Risco;

- Anexo VI: Especificacdes Técnicas
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcédo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apés
relacionadas, passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servicos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucao das caréncias do semiarido
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais.
Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacéo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar
a qualidade de vida da populacdo da regido, sendo com obras de acessibilidades, mobilidade,
abastecimento de agua ou tratamento de efluentes.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento a populagéo, numa perspectiva de melhoria da qualidade
de vida em ambiente salubre no campo, dado o expressivo crescimento da alocacédo de recursos a
Codevasf, por meio de emendas parlamentares, TED’s e Convénios, incluindo esta 52 Superintendéncia
Regional, faz-se necessaria a contratacdo de terceiros para assistir os fiscais e subsidid-los de
informacdes pertinentes para a tomada de decisdes, visando prover aos fiscais condigdes de cumprirem
seu trabalho com eficiéncia a fim de que a despesa publica atinja plenamente sua finalidade.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitérios: pre¢o certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Considerando-se a imprecisao inerente dos quantitativos em razéo da natureza do objeto, entendemos
gue a contratagdo por empreitada a pre¢os unitérios seja aquela que melhor se adequa a necessidade,
onde seriam pagos apenas 0s servi¢cos efetivamente executados em cada més.

Modalidade Licitatéria:

Pregao Eletrdnico (Lei n® 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019)

Por se tratar de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste TR, por meio de especificagdes usuais no mercado.

Justificativa da divulgacéo do orcamento: Publico

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas,
sendo justificada uma vez que or¢gamento de referéncia servira como critério para aceitabilidade das
propostas, bem como de base para apresentacéo das propostas das licitantes, mesmo sendo o
critério de julgamento o menor preco.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendac¢éo contida no Acorddo n° 1502/2018 — Plenario
TCU, que dispde:

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital é obrigatéria,
e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagéo do
orgamento.

Para a ndo utilizacao da Contratacdo Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras ou servigos de engenharia cuja complexidade requer mudancgas na concepgao
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técnica na fase contratual. Em sintese, a administracdo na elaboracédo do projeto basico definira os
servigos ou quantidades de servigos na dita obra ou servico de engenharia que o particular podera
executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes.
Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um
padrdo de execu¢do amplamente concebido por quem executa

Permite Participacdo de Consércios: Ndo

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em
vista que 0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geracéao de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha
privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Visita: ndo é obrigatoria.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: no caso de investimento cuja execucéo
ultrapasse um exercicio financeiro.

Os servigcos a serem contratados serdo executados no prazo de 1 ano, conforme consta deste Termo
de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor prego, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Licenca ambiental: No presente TR ndo esta prevista a realizacdo de obras ou de atividades
degradadoras ou utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Aprovacao do Projeto Basico: Os servigos de apoio, objeto do presente TR, tem seus elementos que
compdem o Projeto Bésico (orcamento, especificagdes técnicas, etc.), aprovados em despacho
exarado pela autoridade competente, o qual instrui os autos do processo licitatério.

Garantia_ de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir que as
licitantes que se apresentarem possuam experiéncia na realizacao de servicos similares e compativeis
com o objeto da licitagdo, garantindo mais eficiéncia na execucao deste objeto, cuja quantidade exigida
ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Da ndo admissao da participacdo de empresas, sob a forma de consdrcio:

A auséncia da previsao de consoércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formacao de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des
de suprir os requisitos de habilitacéo.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento
do escopo ndo depende da atuacao de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consércios em licitacdo, que passa pela avaliacao
de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o
objeto licitado € uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Subcontratacédo:

Sera permitida a subcontratacéo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e
os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, desde que autorizada
previamente pela fiscalizagéo.

Divulgacdo do valor orcado: Sim.
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Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitagdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigagdes as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacao
da habilitacao do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitagéo, conter parAmetros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢cfes de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administragcdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execugao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liqguidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sao
necessérios em razdo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de elaboracdo de projetos
basicos, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séo
considerados, pela doutrina contébil, e pela Administracdo Puablica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esté aplicando nesta licitagcdo. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida pela IN
n°® 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢cdo absoluta para
a participagdo nas licitacdes eletrdnicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha
vedacdo a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral.
O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar
ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguran¢a apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
0 patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcédo civil, sdo a razao de
tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacdo econémica da contratada seria temerario para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacéo de trabalhos, aditivos de prazos,
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico complexo, de consideravel
valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria_em possivel solucdo de continuidade e consequente apuracdo sancionatéria
administrativa.
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Por tudo que se expés, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem n&do os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucéo do
objeto que ora langca na praca aos interessados em contratar sua execucao, sem agredir o carater
competitivo da licitago.

Intervalo minimo R$ 10,00: Decreto 10.024/2019, Art. 14 inciso Il combinado com o Art. 31, paragrafo
Unico:

O intervalo minimo de valores entre os lances, inclusive os intermediarios, o decreto proporcionam a
administracdo o poder discricionario para definir tal dispositivo. Este valor é avaliado pela conveniéncia,
oportunidade e justica, com objetivo de evitar lances com intervalos minimos insignificantes R$ 0,01
(um centavo de real).

Estabelece-se, assim, o entendimento de que R$ 10,00 é um valor que evita o aviltamento do valor do
intervalo e ndo prejudica ou restringe a capacidade do licitante langar, visto que o valor estimado é de
consideravel monta. O valor definido guarda total proporcionalidade com o valor estimado para a
contratacao.

Em sintese o valor definido deve cuida ou garanti a proporcionalidade, competitividade e seriedade dos
lances

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Dayane Carvalho da Costa

Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

5%/GRD - CODEVASF - 53/SR
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executados os servicos, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, _ / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO Ill: ORCAMENTO/PROPOSTA

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

(QUADROS PFP, PFP 2.1_FatorKa, PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3_FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO

1 _Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes)

(Gravado em Arquivo Separado)
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ANEXO IV: MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

LINK:
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ANEXO V: MATRIZ DE RISCO

Probabilidade
Alocacao Impacto (frequente, Medidas,
. N (Codevasf, (Alto, provavel, procedimentos ou
Risco Definicdo s h .
Contratada ou | médio ou ocasional, mecanismos para
Compartilhada) baixo) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1.Nece§5|dade de Dificuldade  de Contratada d_evera
alteracéo do . adequar equipe e
atendimento ao . )
cronograma para a Contratada Alto Ocasional realizar novo
~ cronograma e :
execugdo dos planejamento  do
. etapas
servigos cronograma
A Codevasf

Mudangas  de retificar os prazos
2.Alteracdo do_rgt_elro prlqr!dad~e por Codevasf Médio Ocasional de entrega dos
de campol/escritdrio solicitagdo  da produtos sem

Codevasf aplicacao de

sanc¢bes

- Custos reais Realizar cotagdes
3.Custos gerais verificados em todas as
superiores aos maiores que 0s regides possiveis
estimados previstos no Contratada Médio Remota de atuacdo; -
(hospedagem, or¢camento Negociar
alimentacao, apresentado; - previamente
equipamentos, etc.) Aumento dos valores de

custos diretos; hospedagem;

L Interrupcdo  pela
Cotevsst "o
4.Lockdown estado de Codevasf Alto Ocasional contrato.  Aceite
~ pela contratada da
prestacdo  dos
. contagem do novo
servigos
prazo.
- Interrupcdo  pela
verificagdo  da Codevasf do
. impossibilidade ;
5.Interrupcéo do - . . contrato. Aceite
provisoria de | Compartilhada Baixo Remota
contrato o x pela contratada da
realizacdo dos
: contagem do novo
Servigos.
prazo.

Mudanca na Aditivo para a
6.Alteragdo tributaria Ie_glsl{fu;_ao Codevasf Médio Remota alteragao no

tributaria que contrato.

altere os valores.

Demissdo  por Substituicdo em 5
7.Necessidade de solicitacdo  do dias udteis do
substituicdo de prestador de Contratada Médio Provavel prestador de
prestador de servico servico ou pela servigo.

contratante.

Auséncia de Avaliacdo prévia

profissionais da disponibilidade
8.Auséncia de com antes da
profissionais com conhecimentos apresentacdo da
conhegmentos esp(_auflcos para Contratada Médio Provavel proposta; .
especificos para realizar Realizacdo de pré-
realizacdo dos trabalhos contrato c
servigos essenciais a profissionais;

execugdo dos

objetivos;

Necessidade de Realizar

deslocamentos planejamento
9.Deslocamentos . . )

. maiores que o prévio das viagens
malores que o estimado . de cada equipe;
previsto (2.600km) Codevasf Baixo Remota ’

. gerando
por necessidade de
: aumento nos
servigo

custos com

veiculos;
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Comportamento Substituicdo em 5
inadequado dias uteis do
como  postura, prestador de
falta de servico.
pontualidade,
10. Necessidade | falar mal da
de substituicdo de empresa ou da Contratada Alto Remota
prestador de servico Codevasf,
desrespeitar
hierarquia e
impor
pensamentos
com ideais.
Prestador de Substituicdo em 5
servico sem dias dteis do
1,1. . Limitagbes cgpa}mdade ) Contratada Alto Remota pres}ador de
técnicas técnica e ndo servigo.
condizente com
o curriculo.
Custos A contratada
relacionados a deverqd contratar
processos  de seguro ou arcar
12. Processos de responsabilidade Contratada Baixo Remota com as
responsabilidade civil | civil em indenizagdes.
acidentes de
pessoas e
automéveis.
A contratada
) Prejuizos a devefé arcar com
13. Reclamagao de terceiros pela Contratada Baixo Remota POSSIVEIS prejuizos
terceiros contratada financeiros  elou
' retratages a
terceiros.
Comprovagéao pela
contratada:
*vinculos
empregaticios de
cada prestador de
Erros, falhas ou ferwgo,
14. Agbes gestédo de pagamento de
: - Contratada Alto Remota horas extras;
trabalhistas pessoal pela " i
contratada. recolhimento (_10_5
encargos  sociais
(FGTS, INSS,
etc.);
*cumprimento de
intervalo de Inter
jornada.
Variagcao de Empresa devera
inflagdo em nivel arcar com a
superior ou diferenca até a
inferior ao indice data do aditivo.
15. Risco de inflagéo ut|I|_z ado para Contratada Baixo Remota
reajuste dos
salarios ou de
outros  valores
previstos no
contrato.
Danos a A contratada
equipamentos devera se planejar
atrasando a para substituir os
16. ngbra ou perda exec_ugap dos Contratada Alto Provavel equipamentos  ou
de equipamento Servigos; - possuir reserva
Problemas com para nédo
softwares prejudicar o]
impossibilitando cronograma.
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a execucao dos Inspecionar
projetos; equipamentos
antes do inicio das
atividades;
Pagamento apos A contratada
decorridos 30 devera solicitar o
dias contados a pagamento da
17. Variagdo no artir da data do . atualizacéo
prazo de %agamento Ztestado de Codevasf Alto Provavel monetér%a.
conformidade e
entrega da nota
fiscal.
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ANEXO VI: ESPECIFICACOES TECNICAS
(Gravado em Arquivo Separado)
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