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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Construcéo de Tomadas de Agua, no Setor SPe, atendido pelo canal CDS 390.40 do Projeto Salitre,
localizado no municipio de Juazeiro, no Estado da Bahia.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZAGAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou mdéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estarao incluidas as
instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragao Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)- Ea definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagao grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipagdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corregao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura € organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgao é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histérico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, Projeto Executivo
(fornecido pela CODEVASF) constando de: memorial descritivo, especificagbes técnicas e pecgas
graficas. Além de proposta de pregco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condigées do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém comofinalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagédo, recebimento da obra, modificagbes de projeto e classificagdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA - Sao todas as atividades relativas & execugao das obras
civis, de construcao, reforma, recuperacao ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatdrio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do prego de referéncia da Codevasfde cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO)-Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agodes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgéo, ocorréncias e recomendagdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Juazeiro/BA, em cuja jurisdi¢ao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUGAO, VALORESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execugao:Empreitada a Prego Unitario.

3.2. Valor estimado: R$ 382.136,50 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e
cinquienta centavos).

3.3. Critério de Julgamento: Menor Prego
4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos que serao executados distam 25 km da sede do municipio de Juazeiro, do Estado
da Bahia, na area sob jurisdicdo da 62Superintendéncia Regional da Codevasf:

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados nos Desenhos, Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia(Anexo IV e
Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

— Servigos Preliminares;
— Movimentacgao de Terra;
- Fundacao e Estrutura;

— Servigos Hidraulicos;

- Revestimento;
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- Diversos (acabamentos e detalhes).
6. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitagao, individuais,que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio.

6.3. SUBCONTRATAGCAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da
proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia,
os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigagdo da Codevasf, em Juazeiro, no
Estado da Bahia, nos telefones: (74) 3614 6200 — (74) 3614 6260.

6.4.4. A declaragao de que conhece o local onde serdo executados as obras/servigcos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA
7.1. A Proposta de Precodevera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagcao, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.
7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia—Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.
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b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta doLicitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-o inclusas no valor global
ofertado.

7.4. Os custos da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como
da construcdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias, serdao aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.4 eAnexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servicos em obras
similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo), executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucgao dos itens relacionados
abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

| ITEM | SERVIGCO | QUANTIDADE |
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1.0 | Concreto armado. 8,55 m3
20 gﬁrrr’:;ci;;mento e assentamento de tubulagcédo de didmetro 150mm 473,00 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacbes
Técnicas — Anexo IV, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c3) Poderao ser apresentadas, como forma de conferir autenticidade e veracidade das
informacgdes para a comprovagao da capacidade técnica operacional da empresa
participante da licitagdo, atestado(s), certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execuc¢do, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

c4) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consorcio serdo
considerados, para efeito de qualificagdo, os quantitativos nos percentuais de
participagdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consércio no qual ha discriminagao expressa de execugao de partes
distintas de obras/servicos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c5.1) Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado,
devera ser juntada a certidao/atestado, cdpia do instrumento de constituicdo do
consorcio.

c5) Nao é necessaria a comprovagao dos registros das responsabilidades junto ao CAU,
considerando que a obra é especifica de engenharia de irrigagdo, de nivel de
complexidade que n&o requer apresentagao e detalhamento arquitetonico relevante.

d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a obra de execugao de
galpdo(des) com especificagbes técnicas semelhantes as existentes nesse Termo de
Referéncia e seus anexos.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante deverd comprovar, através da juntada de:

o Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e (Copia do contrato social, que demonstre a condicdo de sdécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
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d3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacgao de qualificagdo técnica, ambos seréo
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIAE DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. A despesa foi indicada para execugdo a conta da dotagdo da funcional programatica
20.607.2217.120B.0001- Gestao de Projetos Publicos de Irrigacdo — PO 000M - Cogestao do
Projeto Publico de Irrigagédo Salitre - BA, GND 3 — ODC.

9.2. O valor estimado para a contratagéo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia € PUBLICO, conforme art. 34 da Lei n° 13.303/2016.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 382.136,50 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e
cinquienta centavos)

9.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) para o Estado da Bahia, data-base fev/2021 e ORSE —
Sergipe, data base jan/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.080, de 02/01/2015
(LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cdo de pregos unitarios elaborados pela
Codevasf.

9.4.1. No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 25%
ENCARGOS SOCIAIS: 113,04% Horista 70,24% Mensalista

9.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para execug¢ao do objeto deste TR sera de 150 (cento e cinquenta) dias

consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigco, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias para expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos
servigos, perfazendo um total de 240 dias.

10.2. A expedigado da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega da Garantia Contratual na Unidade de Finangas da
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Codevasf, e apds emissao da Licenga de Implantagcédo — LI e da Autorizagédo de Supressdo Vegetal —
ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenhariaserdo efetuados em reais, com base nas
medicbes de cada etapal/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designada, e
do respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, sera no valor apresentado na proposta do
Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4 deste TR, da seguinte
forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

WAM = Valor da Medigcdao Sem AM
0 " Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
11.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias

deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de
execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao
da ordem de servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

121. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apés este prazo seréo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=vxlnt Ti—To ) Ei—Eo 3 CAi—CAo_’_N4 MPi_MP0+N5 Fi—Fo
v x 0 X 0 x CAo x MPo x Fo
+ N6 MOi — MOo + N7 MEi —MEO]
X "Moo X T MEo

Onde:
- R:valor do reajustamento
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V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacgéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacgéo de servigos de Edificagdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N3: percentual de ponderacgéao de servigos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.

- Nb: percentual de ponderacao de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB6: percentual de ponderacéo de servigos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N7: percentual de ponderagao de servigcos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servigcos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cdd. AO157956, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cod. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, cod. AO 159428, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO160116,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, céd. AO160116,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentagao da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagdo -
Metalurgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metalurgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentacéo da proposta.

- MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. AO159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. AO159886,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacéo -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéao -

Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente a data de apresentagédo da

proposta.

12.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Mes2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- INgS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&S? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7,
sao apresentados abaixo:

Lote Municipio Fatores

N1 N2 N3 N4

Unico Juazeiro-BA 6 1 13 80

13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de,a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugéo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugao das obras.

13.4. Acompanhar a execugéao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
Servicos.
13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenca de técnicos no local da prestagédo dos servigos, emisséo de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG
e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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13.12. Determinar a reparagao, corregdo, remocgdo, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

13.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagao.

13.17. Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

13.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia
da legislagéo de dispensa do referido documento.

13.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéao e reequilibrio econémico financeiro.

13.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia
contratual.

13.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

13.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da
garantia contratual no percentual de 5% em favor da CONTRATADA.

13.24. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e
de acordo com as regras contratuais.

13.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgédo, objetivando a regularizagado das faltas ou defeitos observados.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
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ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientagbes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s.

13.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

13.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

13.30. A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucédo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme as
especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

14.2.  Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

14.3. Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

14.4. Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagao.

14.5. Na hipétese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

segurancga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.
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14.9. Apods a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagcao da Caugao Contratual.

14.11. A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apés a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei
n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A obra objeto deste Termo de Referéncia esta dispensada de Licenciamento Ambiental,
de acordo com a Resolugéo n° 4.579 do Conselho Estadual de Meio Ambiente — CEPRAM,
publicada no Diario Oficial do Estado da Bahia em 06 de margo de 2018.

16.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer
critérios, praticas e diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de
Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

16.3. O Decreton®7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratagao de servigos e obras,
a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatérios,
observado o disposto no referido decreto.

16.4. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis,
entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros € ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.
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16.5. Na execugdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagado as associagdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de produgao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

IIl) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil, ou
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do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao d4rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestio de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacédo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos o6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel, dar-
Ihe a destinacgéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislagao correlata.

16.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:
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a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens n&o contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

16.9. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servicos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridicoffiscal, trabalhista e técnica
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
cargo ou funcgéo gratificada na Codevasf.

17.1.6. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagao, conforme Resolugéo n® 317 de
31/10/86.

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8F546CE3

e-DOC 8F546CE3

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizagdo de Bacias Hidrograficas

17.1.7. Autorizagdo dos 6rgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.8. Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagao pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de
engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢ao, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevastf.

17.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da

contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucgéo inicial durante a execugéo dos
servigos contratados, de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.
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17.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336
de 27 de outubro de 1989.

17.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucgao dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.21. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugéo das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.22.1. Cédigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23. Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

17.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencido das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo rgdo competente, relativas a execug¢ao das obras.

17.24 1. Ao final dos servicos as instalagées do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecado ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagédo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.25. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.26. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n® 198/1971.

17.27. Submeter a aprovagédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.28. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local
dasobras, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.
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17.31. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execugao do objeto contratado.

17.32. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.33. No momento da desmobilizagado, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.34. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

17.34.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
17.35. O cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servicos de engenharia, em fungédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacédo da fiscalizagao.
18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigoes.
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20. ANEXOS
Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execucgédo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (PO-XV) — Fornecimento.
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificacbes Técnicas, Desenhos e memoriais) e
Normas;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigo comum de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugéo das caréncias
do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram
melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado
por grande parte da populagao brasileira, quanto a urgéncia da adogdo de medidas capazes de
melhorar a qualidade de vida da populacao da regiao.

Sabe-se que a problematica ocasionada pelo clima da regido semiarida nao é o motivo da pobreza das
populagdes locais, mas sim, a falta de estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades
produtivas, o ainda escasso acesso a infraestrutura hidrica, logistica, educacional e sanitaria, entre
outras, além do baixo indice de industrializagdo. Neste ponto, a execucédo da obra contribuir para a
economia local e regional, na geragdo de emprego, no aumento da renda e na consequente melhoria
da qualidade de vida de diversas familias envolvidas na cadeia produtiva da agricultura.

Devido ao porte da obra, considerado pequeno, ndo ha necessidade da divisdo desta em lotes, nem
da subcontratagdo de empresas para a execugao dos servigos. Pelo mesmo motivo, a natureza deste
servigo nao é de natureza continuada.

Regime de execucao

Empreitada a preco unitario: O pagamento sera de acordo com as medi¢gbes das parcelas/eventos
concluidos apdés o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso
contratual poderao ser efetivadas sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas. As medigdes
serao feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o
Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

No caso de ocorrer antecipagao da execugao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigcédo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente
com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos
para pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Considerando que na proposta (objeto) apresentada nesse TR nao sera possivel definir com exatidao
as quantidades demandaveis ao longo da execugao do contrato e que o Estudo Técnico Preliminar, em
seu Item 3 (fl. 14), elenca apenas uma solugdo para a correta execugdo do projeto apresentado,
entendemos como adequado o Regime de Execugéo aqui sugerido.

Participacdo de Consércios e Cooperativas:

Nao sera permitida, na presente licitagao, a participagdo de empresas em consoércio, tendo em vista,
que o objeto em questao ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geragao de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participagcado de
empresas consideradas do ramo para execugao do presente objeto.
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Nao sera permitida a participagao de cooperativas devida ao tipo de obra a ser executada

que, pela sua natureza, exigiria subordinacdo de mao de obra, o que é vedado, conforme
Acordao do TCU n° 307/2004.

Desapropriagao: Nao aplicavel. O imovel é da Unido e regularizado pela Codevasf mediante escritura
publica, com base em legislacdo especifica.

Critério de Julgamento: Menor prec¢o, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Sera PUBLICO. Tendo em vista que o critério de julgamento é de menor
preco, o valor orgado esta apresentado no Anexo VI deste Termo de Referéncia.

Licenca Ambiental:

A obra objeto deste Termo de Referéncia esta dispensada de Licenciamento Ambiental, de acordo com
a Resolugdo n° 4.579 do Conselho Estadual de Meio Ambiente — CEPRAM, publicada no Diario Oficial
do Estado da Bahia em 06 de margo de 2018. O motivo desta, esta relacionado ao porte do
empreendimento, o qual o enquadra em situagao de isengao para tal licenga.

Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execug¢ao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacao da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, ___/__ /202___

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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CODEVASFI

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
PO-XVa - Detalhamento do BDI - Servigos
PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao

(preenchido)

DISCRIMINAGAO HOIE/IOSTA MENSQLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 1,20 1,20
SUBTOTAL DE “A”: 38,00 38,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,79 N&o incide
B2 | Feriados 3,69 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,92 0,69
B4 | 13° Salario 11,01 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,18 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 | Férias Gozadas 12,69 9,60
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,02
SUBTOTAL DE “B”: 48,24 19,35
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 7,78 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,18 0,14
C3 | Férias Indenizadas 1,75 1,32
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,91 3,72
C5 | Indenizagao Adicional 0,65 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 15,27 11,57
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,33 7,35
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 069 052
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 19,02 7,87
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 120,53 76,79
OBS.: Ha variacao de estado para estado.
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2016 /

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINAGAO %, %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
' /2016 /
ltem Descrigéao % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,50%

2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 5,65%

21 |ISS 2,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 | CPRB - Contrib. Previd. Sobre Renda Bruta 0,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,60%
3.1 |Risco (R) 1,00%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,60%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

5 |LUCRO (L) 8,44%

BDI* (%) 22,00%

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar 1SS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004

e-DOC 8F546CE3
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PO-XVb — Detalhamento do BDI - Fornecimento — Sem Desoneracao

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
' /2016 /
ltem Descrigéao % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,55%

2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 3,65%

21 |ISS 0,00%
21 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,65%
3.1 |Risco (R) 0,85%
3.2 |Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantia (G) 0,40%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

5 |LUCRO (L) 6,00%

BDI* (%)= 18,00

Consideragdes:
Acordao n® 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100

e-DOC 8F546CE3
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)
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Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
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