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Total Geral

Total Geral

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

9 PROJETO EXECUTIVO

Porcentagem

5

8

4

6

7

MESES
Item Descrição Total Por Etapa

1

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

2

3

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

SINALIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba


