
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
100% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%

2.115.668,87 423.133,77 317.350,33 211.566,89 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 105.783,44 211.566,89 211.566,89

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
774.900,00 116.235,00 116.235,00 77.490,00 77.490,00 77.490,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 38.745,00 77.490,00 77.490,00 0,00

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
19.319.658,75 2.897.948,81 2.897.948,81 1.931.965,88 1.931.965,88 1.931.965,88 965.982,94 965.982,94 965.982,94 965.982,94 1.931.965,88 1.931.965,88 0,00

100% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 0,00%
29.840.928,58 4.476.139,29 4.476.139,29 2.984.092,86 2.984.092,86 2.984.092,86 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 1.492.046,43 2.984.092,86 2.984.092,86 0,00

100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
46.411,20 4.641,12 6.961,68 4.641,12 4.641,12 2.320,56 2.320,56 2.320,56 2.320,56 4.641,12 4.641,12 4.641,12 2.320,56

100% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
5.468.400,00 546.840,00 820.260,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 273.420,00 546.840,00 546.840,00 546.840,00 273.420,00

100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
661.500,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 33.075,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00 66.150,00

100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
160.830,00 8.041,50 8.041,50 8.041,50 8.041,50 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00 16.083,00

100% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00%
781.302,60 0,00 0,00 39.065,13 39.065,13 39.065,13 39.065,13 78.130,26 78.130,26 78.130,26 117.195,39 117.195,39 156.260,52

Total Geral 59.169.600,00

14,38% 14,66% 9,86% 9,69% 9,29% 5,07% 5,14% 5,14% 5,60% 9,89% 10,07% 1,23%
8.506.054,49 8.676.011,61 5.836.778,37 5.730.994,93 5.496.370,87 2.999.596,50 3.038.661,63 3.038.661,63 3.314.402,19 5.850.241,69 5.956.025,13 725.800,97

14,38% 29,04% 38,90% 48,59% 57,88% 62,95% 68,08% 73,22% 78,82% 88,71% 98,77% 100,00%
8.506.054,49 17.182.066,10 23.018.844,47 28.749.839,40 34.246.210,27 37.245.806,77 40.284.468,40 43.323.130,03 46.637.532,22 52.487.773,90 58.443.799,03 59.169.600,00

Total Geral R$ 59.169.600,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR NO ESTADO DA BAHIA
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