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de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser

1. OBJETO DA CONTRATAGAO apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execugéo

Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de
engenharia de Apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo Técnica na execugdo de contratos,
convénios, termos de compromisso, de obras e servicos de engenharia e doagdes de
maquinas e equipamentos, em municipios sob atuacdo da 62 superintendéncia regional,
localizados no estado da Bahia.

. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

2.1 Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a
seguir, com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a
metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

b) Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo
todas as condigdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

c) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

d) SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo
territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

e) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e
modificagdes ocorridas durante a execugédo da obra ou servigos de engenharia, como
desenhos, listas, planilhas, etc.

f) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execugéo
dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

g) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASEF. j) Contrato (CT): Documento, subscrito
pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame), que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

h) Relatério Mensal de Andamento: Documento a ser emitido pela contratada, com o
resumo da situacéo fisica e financeira, bem como das atividades realizadas por cada
componente da equipe de apoio, contendo: detalhamento de cada atividade realizada
por cada membro da equipe contratada, cumprimento da programagdo, ocorréncias,
recomendagdes, laudos e/ou pareceres técnicos desenvolvidos, medi¢cdes com
memoria de calculo e detalhamento fotografico dos contratos/convénios/termos de
compromissos fiscalizados, detalhamento das atividades de doagdes realizadas, além
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dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos
servigos prestados.

=

Relatorio Final: Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos
servigos executados.

j) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacédo parcial ou
total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sédo indicadas as suas diversas
fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

k) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execugéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas
e demais documentos complementares que se facam necessarios a execugdo do
objeto.

1) Especificagdes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na
construgdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

m) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orgamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagao
e a importancia da despesa.

n) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificagdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

o) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do prego da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto ofertado pela Licitante.

p) Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia: Representa o produto do
somatério do pregco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

q) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

r) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo
de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
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adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo.

1. Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo
do projeto executivo e de realizagcao das obras ou servigos de engenharia e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

4. Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugéo;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso.

s) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

t) Fiscalizagdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacédo, a
fiscalizagdo do contrato.

u) Licitante: Empresa habilitada para apresentar proposta.

v) Reunido de Partida (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano
de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras.

w) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precgos unitarios propostos.
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3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Modalidade: Pregao Eletronico.
3.2 Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.
3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.4 Regime de Execugéo: Empreitada por precgo unitario.

4. LOCAL DE EXECUGAO

4.1 Os servigos comuns de engenharia de apoio a fiscalizagdo dos contratos, convénios,
termos de compromissos e doagdes de maquinas e equipamentos, serdo executados
nos 202 (duzentos e dois) municipios na area de abrangéncia da 6?2
Superintendéncia Regional, com sede em Juazeiro da Bahia, que para melhor
compreensao foram agrupados em trés macrorregides de melhor logisticas de
trabalhos para os polos Juazeiro/BA, Paulo Afonso/BA e Feira de Santana/BA,
conforme ilustrado no Mapa de localizagédo (Figura 01) e na relagdo dos municipios
com suas respectivas areas territoriais e populagéo, apresentada nas Tabelas 01, 02.
03 e 04 adiante:
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Figura 01 - Mapa de localizagdo e ilustragdo das 03 Macrorregides com os 202 (duzentos e dois) municipios de area de atuagdo da 6*/SR
e do objeto desta licitagao

Tabela 01 - Relagdo de 43 (quarenta e trés) municipios na Macrorregidgo 01 (R-01), a
partir da Lei 13.702/2018, de logistica de trabalho mais préxima da cidade de
Juazeiro/BA, local da sede da 62 Superintendéncia Regional e também onde
devera ser a sede do escritorio da empresa contratada para o objeto deste
Termo de Referéncia.
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AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MACRORREGIOES DE TRABALHO
TABELA 1 - MUNICIPIOS NA AREA DA 62 SR/CODEVASF COM A PUBLICACAO DA LEI N 13.702/2018
MACRORREGIAO 01 - DIVISAO SUGESTIVA POR MELHOR LOGISTICA DE TRABALHO PARA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, ONDE
TEM A SEDE DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
ord. MACROREGIAO MUNICIPIO AREA (KM | POPULAGAOD D(Z'X‘Z’/“’(A;E
1 ROL ANDORINHA 125632 15.490 12,33
2 ROL ANTONIO GONCALVES 315,71 2012 38,24
3 ROL BAIXA GRANDE 952,43 21403 247
4 ROL CAEM 551,54 10,058 1824
5 ROL CALDEIRAO GRANDE 457,66 13713 25,9
5 R0L CAMPO ALEGRE DE LOURDES 278174 30048 10,80
7 R0L CAMPO FORMOSO 7.292,61 73.448 10,07
8 R0L CAPELA DO ALTO ALEGRE 654,06 12,199 1865
9 R01 CAPIM GROS50 336,65 31392 93,5
10 R01 CASA NOVA 9.678,38 7338 7,58
1 R0L CURACA 6.126,47 35.524 5,80
2 R0L FILADELFIA 573,61 17.176 29,94
13 R01 GAVIAO 372,60 4725 12,68
m ROL TIUBA 1.735,00 37.567 265
15 ROL JACOBINA 237061 83.635 35,28
1 ROL JAGUARARI 247245 34499 3%
T ROL JUAZEIRO 6.538,90 21773 3,9
3 ROL MAIRI 958,40 19,695 20,5
19 ROL MIGUEL CALMON 157586 27520 17,46
20 ROL MIRANGABA 170585 18.729 1038
2 ROL MORRO DO CHAPEU 5.762,15 36.856 6,40
2 R0L MUNDO NOVO 150083 27.364 1823
3 R0L NOVA FATIMA 352,59 8119 B8
2 R0L OUROLANDIA 149467 18.025 12,06
2 R0L PILAO ARCADO 11.73506 35.740 3,05
% R0L PINDOBAGU 499,08 21171 04
27 R0L PIRITIBA 980,35 25211 5,72
28 R0L PONTO NOVO 500,51 15.830 31,63
29 R0L QUIXABEIRA 390,11 9411 1,12
30 ROL REMANSO 2690,24 12602 9,10
31 ROL SAO J0SE DO JACUIPE 405,18 10784 26,62
n ROL SAUDE 507,09 13.385 26,40
13 ROL SENHOR DO BONFIM 832,71 81218 97,53
34 ROL SERROLANDIA 297,58 13832 16,48
3 ROL SOBRADINHO 124427 313 19,06
36 ROL TAPIRAMUTA 666,83 17.845 26,76
37 ROL UAUA 3.060,69 25773 842
38 R0L UMBURANAS 1676,12 19522 1165
39 R0L UTINGA 640,63 19.780 30,88
20 R0L VARZEA DA ROGA 517,02 14662 28,35
a1 R0L VARZEA DO POCO 206,08 9.449 25,85
[ R0L VARZEA NOVA 119755 13454 1,3
B R0 WAGNER 422,48 9753 23,08
4 | Rotareaemaoig |TOTALROLDOSMUNICIPIOSCOM g )50 o 1307617 1481
ALEI13.702/2018

Tabela 02 - Relagdo de 49 (quarenta e nove) municipios na Macrorregido 02 (R-02), a
partir da Lei 13.702/2018, de logistica de trabalho mais préxima da cidade de
Paulo Afonso/BA, local do Escritério de Apoio Técnico do organograma da 62
Superintendéncia Regional.
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DIVISAO DA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MACRORREGIOES DE TRABALHO
TABELA 2 -MUNICiPIOS NA AREA DA 62 SR/CODEVASF COM A PUBLICAGAO DA LEI N2 13.702/2018
MACRORREGIAO 02 - DIVISAO SUGESTIVA POR MELHOR LOGISTICA DE TRABALHO PARA A CIDADE DE PAULO AFONSO/BAHIA,
(ONDE TEM O ESCRITORIO DE APOIO TECNICO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ord. MACROREGIAO MUNICIPIO AREA (KM?) |  POPULAGAO D(f,’ﬁ’/‘f(‘:ﬂ‘ff
1 R-02 ABARE 1.498,17 20.189 13,48
2 R-02 ACAJUTIBA 182,63 15.727 86,11
3 R-02 ADUSTINA 640,79 17.349 27,07
4 R-02 ANTAS 325,67 19.569 60,09
5 R-02 APORA 569,08 18.334 32,22
6 R-02 ARACI 1.571,11 55.935 35,60
7 R-02 BANZAE 230,12 13.765 59,82
8 R-02 BIRITINGA 555,92 16.653 29,96
9 R-02 CANUDOS 3.246,34 17.316 533
10 R-02 CHORROCHO 3.033,42 11.591 3,82
11 R-02 CiCERO DANTAS 895,58 34.676 38,72
12 R-02 CIPO 129,82 17.739 136,64
13 R-02 CONCEICAO DO COITE 1.025,12 68.303 66,63
14 R-02 CONDE 979,19 26.371 26,93
15 R-02 CRISTOPOLIS 615,59 21.835 35,47
16 R-02 ESPLANADA 1.316,38 37.845 28,75
17 R-02 EUCLIDES DA CUNHA 2.049,27 61.924 30,22
18 R-02 FATIMA 364,07 18.443 50,66
19 R-02 GLORIA 1.270,95 15.840 12,46
20 R-02 HELIOPOLIS 343,04 13.718 39,99
21 R-02 INHAMBUPE 1.237,30 40.453 32,69
22 R-02 ITAPICURU 1.606,17 36.211 22,54
23 R-02 JANDAIRA 651,14 11.120 17,08
24 R-02 JEREMOABO 4.710,64 41.605 8,83
25 R-02 MACURURE 2.317,95 8.266 3,57
26 R-02 MONTE SANTO 3.212,89 51.953 16,17
27 R-02 NORDESTINA 472,81 13.597 28,76
28 R-02 NOVA SOURE 961,37 25.460 26,48
29 R-02 NOVO TRIUNFO 254,34 16.037 63,05
30 R-02 OLINDINA 548,86 29.227 53,25
31 R-02 PARIPIRANGA 441,91 30.075 68,06
32 R-02 PAULO AFONSO 1.599,81 120.706 75,45
33 R-02 PE DE SERRA 621,00 14.226 22,91
34 R-02 PEDRO ALEXANDRE 908,72 18.209 20,04
35 R-02 QUEIMADAS 2.042,76 26.552 13,00
36 R-02 QUUINGUE 1.355,75 28.632 21,12
37 R-02 RETIROLANDIA 183,00 14.730 80,49
38 R-02 RIBEIRA DO AMPARO 650,44 15.443 23,74
39 R-02 RIBEIRA DO POMBAL 771,21 54.965 71,27
40 R-02 RIO REAL 727,00 41.767 57,45
41 R-02 RODELAS 2.754,05 9.405 3,41
42 R-02 SANTA BRIGIDA 894,56 14.976 16,74
43 R-02 SANTALUZ 1.576,09 38.422 24,38
44 R-02 SAO DOMINGOS 329,54 9.404 28,54
45 R-02 SATIRO DIAS 1.021,55 20.429 20,00
46 R-02 SERRINHA 630,40 83.088 131,80
47 R-02 SITIO DO QUINTO 709,42 11.283 15,90
48 R-02 TUCANO 2.829,04 52.540 18,57
49 R-02 VALENTE 387,54 28.743 74,17
49 R-02 AREA EM 2018 TOTAL R-02 DOS MUNICIPIOS COM 57.249,54 1.430.646 24,99
A LEI 13.702/2018
Tabela 03 - Relagéo de 52 (cinglienta e dois) municipios na Macrorregido 03 (R-03A), a
partir da Lei 13.702/2018, de melhor logistica de trabalho para a cidade de
Feira de Santana/BA e proximo a capital Baiana, onde tem o Escritério de
8
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Representagdo de Salvador que faz parte do organograma da Presidéncia da Representacdo de Salvador que faz parte do organograma da Presidéncia da
Codevasf em Brasilia-DF. Codevasf em Brasilia-BA, totalizando 110 (cento e dez) municipios na
DIVISAO DA AREA DE ATUACAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MACRORREGIGES DE TRABALHO Macrorregido 03 (R03), sendo 53 municipios a partir da Lei 13.702/2018 e 58
TABELA 3 -MUNICIPIOS NA AREA DA 62 SR/CODEVASF COM A PUBLICAGAO DA LEI N2 13.702/2018 . .
_ L f A /i municipios com a Lei 14.053/2020.
MACRORREGIAO 3A - DIVISAO SUGESTIVA POR MELHOR LOGISTICA DE TRABALHO PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BAHIA ViSRG DA AREA DE ATUACKO DA 63 SUPERINTENDENCIA REGIONAL EV MACRORREGIGES DE TRABALHO
E PROXIMO A CAPITAL BAIANA, ONDE TEM O ESCRITORIO DE REPRESENTAGAO DE SALVADOR/BA DO ORGANOGRAMA DA TABELA 4 - MUNICIPIOS NOVOS NA AREA DA 67 SR/CODEVASF COM BASE NA LEI N2 14.053/2020
PRESIDENCIA DA CODEVASF MACRORREGIAO 3B - DIVISAO SUGESTIVA POR MELHOR LOGISTICA DE TRABALHO PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BAHIA E
Ord. MACROREGIAO MUNICIPIO AREA (KM?) POPULACAO DENSIDADE [PROXIMO A CAPITAL BAIANA, ONDE TEM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SALVADOR/BA DO ORGANOGRAMA DA PRESIDENCIA
(HAB/KM?) DA CODEVASF
1 R-03 ANDARAT 1.868,08 13.737 7,35 DENSIDADE
~ = Ord. MACROREGIAO MUNICIPIO AREA (KM?) POPULACAO 2
2 R-03 ANGUERA 178,66 11.481 64,26 (HAB/KM) __
Y 1 R-03 AGUA FRIA 669,04 17.508 26,17
3 R-03 ANTONIO CARDOSO 297,18 12.208 41,08 > R0 ALAGOINHAS Ze143 Ts5979 Zoa55
4 R-03 BARROCAS 202,88 16.296 80,32 3 R-03 AMARGOSA 466,71 38.259) 81,98
5 R-03 BOA VISTA DO TUPIM 2.824,47 19.502 6,90 4 R-03 AMELIA RODRIGUES 175,36 26.409 150,60
6 R-03 CABACEIRAS DO PARAGUACU 228,07 19.312 84,67 5 R-03 ARACAS 493,35 12.608 25,56
7 R-03 CACHOEIRA 399,25 35.139 88,01 j :gi ::::"U‘i‘:é i;zéz 1;13? zgig
8 R-03 CANDEA'_' 449,18 8.837 19,67 8 R-03 BREJOES 484,16 15.122 31,23
9 R-03 CANSANGAO 1.347,84 36.191 26,85 0 RO3 CAMACART 794.69) 396.893) 373.60
10 R-03 CONCEICAO DA FEIRA 164,48 23.024 139,98 10 R-03 CANDEIAS 261,38 89.707 343,21
11 R-03 CASTRO ALVES 717,80 27.238 37,95 11 R-03 CARDEAL DA SILVA 260,50 9.544 36,64
12 R-03 CORONEL JOAO SA 895,93 16814 18,77 i; :33 conczchi)A;g ALMEIDA :;;;g i::iz 122'(3):
13 R03 CRUZ DAS ALMAS 147,10 64.932 441,40 14 R-03 CONCEICAO DO JACUIPE 118,79 33.876 285,17
14 R-03 FEIRA DE SANTANA 1.350,95 627.477 464,47 5 R03 CORACAO DE MARIA 35184 3800 .92
15 R-03 GOVERNADOR MANGABEIRA 107,33 21.495 200,27 16 R-03 CRAVOLANDIA 163,32 5.576 34,14
16 R-03 1ACU 2.466,66 25.884 10,49 17 R-03 DIAS D'AVILA 186,53 80.657 432,41
17 R-03 IBICOARA 852,47 19.786 23,21 18 R-03 DOM MACEDO COSTA 85,54] 4.212 49,24
5 5 b e R
19 R03 ICHU — 128,86 6.437 49,95 21 R-03 IRAJUBA 416,15 7.521 18,07
20 R-03 IPECAETA 373,10 15.499 41,54 22 R-03 IRARA 280,77| 29.879)] 106,42
21 R-03 IPIRA 3.082,31 62.631 20,32 23 R-03 ITANAGRA 497,14 6.730] 13,54
22 R-03 IRAQUARA 1.032,11 25.536 24,74 24 R-03 ITAPARICA 119,34 22.866 191,61
23 R-03 ITABERABA 2.357,10 66.806 28,34 ;: 2'32 'TI’T‘IQR';'J’;ﬁ“ zig;g lz-izj j?gé
24 R-03 ITAETE 1.213,55 16.586 13,67 27 R-03 JAGUAQUARA 934,36 56.033 59,97
25 R-03 ITATIM 587,71 14.957 25,45 28 R-03 JAGUARIPE 907,48 19.036) 20,98
26 R-03 LAJEDINHO 779,12 4.017 5,16 29 R-03 JIQUIRICA 241,26 15.106 62,61
27 R-03 LENCOIS 1.281,08 11.636 9,08 30 R-03 LAJE 461,65 24.306 52,65
28 R-03 MACAJUBA 654,05 11.879 18,16 31 R-03 LAJEDO DO TABOCAL 434,32 8.886 20,46
29 R-03 MILAGRES 286,42 11.585 40,45 32 RO3 LAMARAQ 21114 9.007) 42,66
33 R-03 LAURO DE FREITAS 58,40 197.636 3.384,45
30 R03 MARAS;OGIPE 444,55 46.260 104,06 34 R-03 MADRE DE DEUS 32,56 21.007 645,24
31 R-03 MARCIONILIO SOUZA 1.283,18 10.931 8,52 35 R03 MATA DE SAO JOAO 541,44 26.998 73.27
32 R-03 MUCUGE 2.461,99 9.957 4,04 36 R-03 MUNIZ FERREIRA 111,15 7.678] 69,08
33 R-03 MURITIBA 90,16 30.631 339,75 37 R-03 MUTUIPE 285,47 22.998 80,56
34 R-03 NOVA ITARANA 473,46 8.428 17,80 38 R-03 NAZARE 256,26 29.546 115,30
= 39 R-03 OURICANGAS 156,81 8.916 56,86
35 R-03 NOVA REDENCAO 432,50 9.500 21,97 20 R03 PEDRAG o8 ~ 7] e5s
36 R-03 PALMEIRAS 659,43 9.250 14,03 41 R-03 POJUCA 293:73 39.718] 135:19
37 R-03 PINTADAS 549,33 11.012 20,05 42 R-03 SALINAS DA MARGARIDA 151,41 15.772 104,17
38 R-03 PLANALTINO 932,30 9.582 10,28 43 R-03 SALVADOR 701,28| 2.953.986 4.212,28
39 R-03 RAFAEL JAMBEIRO 1.216,66 23.562 19,37 ;‘: 2'32 s:m‘:”: g':gils :;ii 13;2; ;:;;
40 R-03 RIACHAO DO JACUIPE 1.200,19 34.784 28,98 s o SANTO AMARG Ho51d Sroer Tass
an R03 RUY BARBOSA 2.181,81 32.009 14,67 47 R-03 SANTO ANTONIO DE JESUS 263,69 103342 391,91
42 R-03 SANTA BARBARA 349,09 21.415 61,35 28 R-03 SRO FELIPE 207,93 21.964 105,63
43 R-03 SANTA TERESINHA 712,78 10.682 14,99 49 R-03 SAO FRANCISCO DO CONDE 265,78 40.220 151,33
4 R-03 SANTO ESTEVAO 366,17 53.898 147,19 50 R-03 SAO MIGUEL DAS MATAS 216,19 12.092) 55,93
45 R-03 SAO FELIX 100,17 15310 152,84 51 R-03 SAO SEBAS_TIAO DO PASSE 544,59 45.827 84,15
= 52 R-03 SIMOES FILHO 203,64 136.050 668,10
46 R-03 SAO GONCALO DOS CAMPOS 303,74 38.018 125,17 = R03 TEODORO SAMPAIO 23413 > o36] 3385
47 R-03 SAPEACU 118,27 18.114 153,16 54 R-03 TERRA NOVA 201,17] 13.536 67,29
48 R-03 SAUBARA 165,23 12.380 74,93 55 R-03 UBAIRA 731,66 20.800 28,43
29 R-03 SENTO SE 12.731,66 21.891 3,29 56 R-03 VALENCA 1.203,38] 98.749 82,06
50 R-03 SERRA PRETA 541,07 16.036 29,64 :; :g: V"E"‘(‘;Zzggz ;éj;g Az-zzz lig/gz
51 R-03 TANQUINHO 221,94 8.232 37,09 . STACDOS = : - .
52 R-03 TEOFILANDIA 338,90 23.378 68,98 58 R-03B AREA EM 2020 |5 |g) 14.053/2020 21.577,03 5.166.406 239,44
TOTAL R-03A DOS MUNICIPIOS COM A 120 | TOTALDAR-03A + R-038 [TOTAL MUNICIPIOS NAR-03 COMAS 76.674,65) 6.912.802 90,16
52 R-03A AREA EM 2018 LE113.702/2018 55.097,61 1.746.396| 31,70 M 2018 » £ 2020 |LEIS 13.702/2018 € 14.053/2020 674, 912, )
Tabela 04 - Relagdo de 58 (cinglienta e oito) municipios na Macrorregido 03 (R-03B), a
partir da Lei 14.053/2020, de melhor logistica de trabalho para a cidade de
Feira de Santana/BA e préximo a capital Baiana, onde tem o Escritério de
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Totalizando os 202 (duzentos e dois) municipios da atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Juazeiro no estado da Bahia e a area de trabalho do objeto do
presente Termo de Referéncia.

TOTAL DOS MUNICiPIOS DA 62 SR/CODEVASF APOS A PUBLICACAO DAS LEIS Ne
13.702/2018 E N2 14.053/2020

= | N°DE MUNICIPIOS | AREA - | DENSIDADE
MACROREGIAO | "1 eoce e 2020 (kmy) | POPULACAO| = v
R-01, R-02 e R-03 202 222.211,04 9.651.065 43,43

5 EQUIPE TECNICA

5.1 Perfil, formagao, categoria e experiéncia de cada membro da equipe técnica:

a) 01 (um) Profissional de nivel Superior da tabela consultiva do DNIT, na area de

Engenharia Civil, com um tempo minimo de 08 (oito) anos de graduado e um minimo de
05 (cinco) anos de experiéncia comprovada em apoio a fiscalizagdo de obras civis
diversas, devidamente registrado no conselho, que serdo os Coordenadores técnicos do
apoio a fiscalizagdo dos contratos, convénios e termos de compromissos, além de
exercer a funcdo preposto e Gerente do contrato a ser celebrado para apoio a

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

fiscalizagao:
Municipios Funcgéo Obras e Servicos Prazo
Engenheiro Civil
Médio com Pavimentagao de
experiéncia ruas, construgéo
comprovada em | e recuperagao de
Varios fiscalizagao de e.s.tradails, 1x12meses/ano
obras geral, edificagoes,
devidamente obras e servigos
registrados no de engenharias
conselho da em geral
classe

b) 01 (um) Profissionais de nivel Superior da tabela consultiva do DNIT, da area de

Geologia, com um tempo minimo de 04 (quatro) anos de graduado € um minimo de 02
(dois) anos de experiéncia comprovada na locagéao, perfuragdo e instalagdo de pogos em
cristalino e sedimentar, devidamente registrado no conselho, estes profissionais nio

serdo aceitos como preposto do contrato.

Pogos em

Sedimento bem

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Gedlogo Junior Fiscalizagéo e
com experiéncia | apoio em locagao,
comprovada na perfuragéo e
Varios locagao, instalacdo de 1x12meses/ano
perfuragéo e pogos em
instalagado de Cristalino e

11
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c) 08 (oito) Técnicos Junior da tabela consultiva do DNIT, sendo: 04 (quatro) na area de

d) 02 (dois) Técnicos Auxiliares da tabela consultiva do DNIT, para trabalharem em apoio
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sedimento e/ou
cristalino, geral,
devidamente
registrados no
conselho da
classe

como, na
avaliagao/inspecao
de barragens,
analise de jazidas,
sondagens e
servicos correlatos

Edificagdes, 01 (um) na area de Agrimensura credenciado no Incra, 02 (dois) na area de
Estradas, 01 (um) Cadista (médio técnico com conhecimento em Cad), para ser o apoio
a fiscalizacdo das obras e doagbes de maquinas e equipamentos dos contratos,
convénios e termos de compromissos, sob atuagao da 62 Superintendéncia Regional.

Municipios Funcgéao
04 (quatro) na
area de
Edificagdes, 01
(um) na area de
Agrimensura
credenciado no

Obras e Servicos Prazo

Varios

Incra, 02 (dois) 08x12

na area de
Estradas, 01
(um) Cadistas
(médio técnico
com
conhecimento em
Cad),

Diversos

meses/ano

nas demandas da equipe da fiscalizagdo das obras e doagbes de maquinas e
equipamentos dos contratos, convénios, termos de compromissos, auxiliar de topografia,
sob atuagdo da 62 Superintendéncia Regional

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
02 (dois)
Varios Técnicos Diversos 2x12
. meses/ano
Aucxiliares

01 (um) Auxiliar Administrativo da tabela consultiva do DNIT, profissional ajudante
administrativo de ensino médio para arquivamento, acompanhamento de documentacdes
e montagem de processos administrativos dos contratos, convénios e termos de
compromissos, bem como os processos de medicdo dos contratos e liberacdo de parcela
de termos de compromissos, para logistica da equipe de apoio a fiscalizagdo, bem como
para organizar as agbes administrativas das equipes, agdes estruturais do contrato de
apoio, documentacao de gestdo pessoal direta da equipe de apoio a fiscalizagdo das
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obras e doagbes de maquinas e equipamentos dos contratos, convénios e termos de
compromissos, sob atuagdo da 62 Superintendéncia Regional e) O engenheiro devera elaborar pareceres técnicos consistentes para quaisquer
alteracdes de projetos, prazos ou adequacgdes de planilhas solicitadas;

Municipios Funcgéo Obras e Servigos Prazo f) O engenheiro devera coordenar os técnicos para fiscalizacdo dos servigos
Juazeiro 01 (um)Técnico Diversos 1x12 executados pelos contratos, convénios e/ou termos de compromissos, onde couber;
em Secretariado meses/ano
g) O engenheiro devera cobrar das Construtoras os detalhamentos construtivos
5.2 Resumo dos profissionais: aprovados nos 6rgaos responsaveis, onde couber;
Profissional Funcdo Tempo h) O engenheiro ndo podera autorizar intervengdo ou servicos sem autorizagdes para
01 (um) Engenheiro Civil Médio supressao vegetal e liberagdes dos 6rgdos ambientais;
: : com experiéncia comprovada . ) o . ) . ) )
Nivel Superior em fiscalizacdo de obras em 1x12 meses/ano i) Caso o projeto basico esteja em conflito com as condigdes “in loco”, ou seja,
geral interferéncias gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento
01 (um) Gedlogo Juanior com de agua, sistema de telefonia, rede de gas ou outra situagdo ndo prevista, sera de
experiéncia comprovada na responsabilidade do coordenador apresentar e gerenciar junto a equipe de campo a
locaggo, perfuragéo e instalacéo solugdo técnica mais adequada através de relatorio técnico. O relatério técnico
Nivel Superior de pocos em cristalino e/ou 1x12 meses/ano devera ser apresentado a fiscalizagdo da Codevasf para aprovagdo da érea
sedimento, bem como, na responsavel da gestdo do contrato, bem como do responséavel pelo projeto basico;
avaliagao/inspecao de
barragens e servicos correlatos j) O engenheiro deverda comunicar a Codevasf das necessidades de
] i 04 (seis) Técnicos em retificagdo/complementagéo do projeto basico;
Nivel Médio Edificagdes 4x12meses/ano
Nivel Médio 02 (dois) Técnicos em Estradas 2x12 meses/ano k) O engenheiro devera cobrar apoio dos topdgrafos e técnicos na fiscalizacéo e
- T 01 (um) Técnico em implantagé@o/agao do apoio a fiscalizagdo no campo;
Nivel Médio Agrimensura 1x12 meses/ano
Nivel Médio 01 (um) Técnico Cadistas 1x12 meses/ano ) Qs sgrvigos do engenheiro serdo executados sempre que solicitados pela
Nivel Médio 02 (dois) Técnicos Auxiliares 2x12 meses/ano fiscalizagéo da Codevasf,
Nivel Médio 01 (uméﬁugﬁ;regc:’?:dn(l)stratlvo 1x12 meses/ano m)O engenheiro ficara responsavel pela elaboracdo dos relatérios solicitados pela

Codevasf, bem como gerenciar os relatérios de responsabilidade dos demais
membros da equipe de apoio a fiscalizagdo como os engenheiros ambientais e
laboratoristas;

5.3 Fungdes e atribuigdes dos profissionais n) O engenheiro deverd acompanhar as obras, com a responsabilidade de verificar
todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra, verificar a
execucdo dos servigos conforme as especificagdes técnicas dos projetos,
acompanharem as obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, verificar a
aplicagdo das normas de segurancga do trabalho e verificar a qualidade dos materiais
e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar e filmar partes das
obras que julgar necessarias;

5.3.1 Engenheiro Civil com experiéncia comprovada em apoio a fiscalizagéo de obras civis
diversas:

a) O engenheiro devera fiscalizar os servicos executados pelas empresas contratadas
e/ou pela convenente, bem como elaborar os relatérios mensais de fiscalizagdo dos
termos de compromissos, onde couber;

0) O engenheiro devera informar a fiscalizagdo da Codevasf, para aprovagdo, através
de relatério mensal de andamento, os detalhes dos servigos executados pela
construtora, atualizagdo do cronograma fisico-financeiro e a pré-medigdo dos
servigos e obras a faturar. Apds conferéncia e aprovacdo da mesma pela Codevasf,
efetuara a medigéo definitiva do més para a Codevasf;

b) O engenheiro podera junto com a construtora readequar projetos de obras civis
diversas para a Codevasf, sempre que solicitado pela contratante;

c) Devera informar a Codevasf todos os empecilhos e divergéncias do projeto com as
necessidades executivas das obras através de relatérios técnicos;

p) O engenheiro residente sera responsavel pelo acompanhamento das obras para que

d) Os técnicos deverdo entregar mensalmente os relatérios das atividades executadas, - ; .
atendam ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

com a ratificagcdo do engenheiro coordenador/projetista;
13 14
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g) Os engenheiros residentes deverao promover as retificacdes e complementagdes do
projeto basico, bem como deverdo ser analisados e, através de relatorios técnicos,
demonstradas a necessidade das alteragdes e sugeridas solugdes para aprovagéo
da Codevasf e técnico responsavel pelo projeto;

r) O engenheiro deverd, junto com a Construtora, rever a lista de materiais do projeto
basico para aquisicdo apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como
atualizagdes conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro devera autorizar a
aquisicdo dos materiais pela Construtora somente apds conferéncia da lista pelos
engenheiros e constar no livro de ocorréncia da obra a ciéncia do engenheiro da
Construtora para que sejam evitados pleitos e reclamagdes futuras da Construtora;

s) O engenheiro verificarda os servicos e podera ser feita diretamente com os
profissionais da Construtora, fiscalizando e acompanhando os servigcos executados.
Deveréo ser verificados os servigos topograficos junto ao topdgrafo da construtora e
solicitado a fiscalizagdo da Codevasf autorizagdo para utilizagdo de topdgrafo
proprio, para a verificagdo em situagdes de incerteza dos servigos executados, onde
couber;

t) O engenheiro devera apresentar, junto com a Construtora, desenhos de retificagdes
do projeto através do “as built”.

5.3.2 Gedlogo com experiéncia em locagdo, perfuracdo e instalagdo de pogos e em
barragens:

a) O Geodlogo devera apoiar a fiscalizacdo da Codevasf no acompanhamento de
contratos e convénios e/ou termos de compromisso, que tenham por objeto
alocacao, perfuracéo e instalacdo de pogos em cristalino e/ou sedimento, bem como,
na avaliagao/inspecao de barragens, sondagens, avaliagéo de jazidas, classificagdo
de materiais de jazidas, prospecgéo do subsolo e servigos correlatos.

5.3.3 Técnicos para o apoio a fiscalizagéo :

a) Os técnicos de campo, juntamente com o engenheiro e a fiscalizagdo da Codevasf,
deverao acompanhar as obras e servicos de engenharia com a responsabilidade das
anotagdes no diario de obras, documentando as anotagbes com fotos, verificar as
execugdes dos servicos em relagdo as especificagdes técnicas do projeto,
acompanhar a execugdo dos servicos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro,
verificar aplicagdo das normas de seguranga do trabalho e verificar a qualidade dos
materiais e equipamentos utilizados e dos servigos executados;

b) Os técnicos de campo deverdo sempre informar ao engenheiro, para que este
informe a fiscalizagdo da Codevasf, através de relatério mensal de andamento, os
detalhes dos servigos executados e atualizagdo do cronograma fisico-financeiro;

c) Os técnicos deverdo, junto com o engenheiro, elaborar as pré-medi¢cdes mensais

para aprovagao da fiscalizagdo da Codevasf, e apds conferéncia da mesma, deveréao
elaborar as medi¢des definitivas do més para a Codevasf;
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d) Os técnicos de campo serdo responsaveis pelo acompanhamento das obras de
modo que atendam ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

e) Os técnicos deverdo participar e dar ciéncia de todas as retificacdes executivas
necessarias para serem registradas em projeto “as built”;

f) Os técnicos deverdo, juntamente com os engenheiros residentes e técnicos das
Construtoras, rever a lista de materiais do projeto para que a Construtora adquira
apenas os materiais realmente necessarios e verificados “in loco”, bem como as
atualizagdes necessarias conforme detalhamentos construtivos;

g) Os técnicos deveréo solicitar as frentes de servigos para atendimento do cronograma
fisico-financeiro em vigor;

h) A atribuigéo principal do técnico de campo sera fiscalizar e acompanhar diariamente
0s servigos executados e apoiar nas solugdes técnicas em casos de interferéncias da
obra com as drenagens, redes de agua, telefonia, processamento e avaliagéo de
dados topograficos/cartograficos, atividades técnicas de apoio na area ambienta,
agropecuaria, sanitaria, de agrimensura e de edificagbes, entre outras.

5.3.4 Cadistas:

a) Profissionais que dardo apoio aos engenheiros e técnicos, através de desenhos,
célculos volumétricos e elaboragdo de projetos basicos, executivos e “as built”,
sempre que solicitado.

5.3.5 Técnico Auxiliar:

a) Profissionais que dardo apoio aos engenheiros e técnicos, nas conferéncias em
campo dos desenhos, calculos volumétricos e readequacdo de projetos da obra
contratada, executivos e “as  built”, além de apoio a atividades
topograficas/agrimensura em campo, sempre que solicitado pela contratante.

5.3.6 Técnico em Secretariado:

a) Os profissionais de Auxiliar Administrativo de ensino médio deverdo dar apoio
secretariando o coordenador e sua equipe, com arquivamento, acompanhamento de
documentagdes, montagem de processos administrativos do apoio a fiscalizagdo dos
contratos e termos de compromissos, apoio no controle do almoxarifado, veiculos,
pessoal, escritério, comunicagdes, controle de documentos das obras, bem como,
montara os processos de medigdo dos contratos e liberagéo de parcela de termos de
COMpPromissos.

5.5 Questoes Ambientais:

a) Apoiar a fiscalizagdo da CODEVASF no apoio das atividades ambientais previstas nos
Termos de Referéncia do contrato de obras e, ainda, daquelas necessarias a
mitigagdo dos impactos ambientais estabelecidos nos termos de licenciamento do
Projeto (Licengas e Plano de Controle Ambiental), verificando o fiel cumprimento das
diretrizes estabelecidas para os seguintes itens:
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= Canteiro de obras;

= Areas de protegdo ambiental (Reserva Legal e Preservagdo Permanente);

= Linhas de transmisséo e distribui¢ao rural;

= Uso de explosivos;

= Recuperacao de areas de empréstimo;

= Residuos;

= Cronograma de desmatamento das areas e faixas de construgédo da infraestrutura de
obras e da area a ser inundada;

= Montagens hidromecanicas e elétricas;

» Educagdo ambiental e outras medidas previstas no Plano de Controle Ambiental para
implantacao do empreendimento.

b) Avaliar e emitir pareceres sobre os relatérios produzidos pela construtora, relativos as
atividades ambientais, informando seu andamento e sugerindo corre¢cdes e/ou
adequacoes;

c) Apoiar a fiscalizagdo e Codevasf na supervisdo das atividades e estudos ambientais,
na implantacdo das medidas mitigadoras de impacto ambiental durante a execugéo
das obras, etc;

d) Manter, no periodo de execugdo das obras, entendimento com os 6rgdos ambientais
na conducdo de assuntos de interesse do projeto, quando solicitado e devidamente
orientado pela Unidade de Meio Ambiente da Codevasf;

e) Estabelecer mecanismos de integragdo com equipes de outras consultoras, que
prestem ou que vierem a prestar servi¢cos na area do empreendimento;

5.6 Mobilizagao e Desmobilizagao:

a) A mobilizagdo devera ocorrer apés a emissdo de Ordem de Servigo especifica pela
Area responsavel da Codevasf pelo Acompanhamento e Fiscalizagdo do contrato,
devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo da equipe técnica,
equipamentos, moveis, utensilios, instalagdes e outras para possibilitar o inicio dos
Servigos no prazo contratual.

b) A desmobilizagdo devera ocorrer no final dos Servigos, ou no transcorrer do prazo
contratual parcial ou total de acordo com a autorizagdo da Codevasf, a contratada no
final do contrato deverd remover todas suas instalagbes, moveis, utensilios,
equipamentos mobilizados, bem como providenciar a total limpeza de detritos e
materiais das areas recebidas para utilizagao.

c) A Equipe Técnica e de Apoio sera mobilizada/desmobilizada, parcial ou totalmente no
transcorrer do prazo contratual, de acordo com as necessidades da Codevasf.

5.7 Consolidagao do Manual de Operagao e Manutengao:

a) Apds o inicio dos testes, com o conhecimento da tipologia dos equipamentos
efetivamente adquiridos por meio das licitagdes e aplicados nos empreendimentos dos
contratos e convénios, a equipe técnica contratada para os servicos de Apoio a
Fiscalizagdo devera entregar o Manual de Operagéo e Manutengéo dos equipamentos
das obras e das Maquinas e equipamentos cedidos pela Codevasf aos municipios
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beneficiados, capacitando a equipe que assumir a gestdo do empreendimento
construido ou do equipamento cedido pela Codevasf.

5.8 Demais informagdes se encontrardo nos estudos e projetos das acdes que serdo
contratadas no decorrer das liberagbes dos orgamentos das emendas parlamentares;

5.9 Os modelos de Relatérios Finais mensais e semestrais, serdo disponibilizados pela
Codevasf:

5.10 Os servigos deverao atender ao disposto nas normas da ABNT e onde elas forem
insuficientes, a Ultima revisdo das Normas aplicaveis, das seguintes associagbes
especializadas:

- AWWWA — American Water Works Association;

- ASTM - American Society for testing of Materials;
- ASME - American Society of Mecanical Engineers;
- AISCV - American Institute of Steel Construction;

- AWS - American Weelding Society;

- ANSI — American National Standard Institute;

- DIN — Deutscher Industrie Normen;

- ISO - International Standardization Organization;

- SSPC - Steel Structures Painting Counsil.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1 Condigoes gerais: Poderdo participar da presente licitagdo licitantes do ramo,
pertinente com o objeto desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos.

6.2 Consoércios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto & um servico de
engenharia comum e n&o possui alta complexidade que demande diversas
especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos.

6.3 Cooperativas: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagao
de contrato de m&o de obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo
a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017.

6.4 Subcontratagdo: Nao sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nZo se trata de metodologia de
execucgao de alta complexidade, em razéo do préprio objeto.
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7. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

7.1 Nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei n° 10.520, de 2002, os servigos
objeto deste instrumento sdo considerados comuns, pois seus padrbes de
desempenho e qualidade, para efeito de julgamento das propostas, podem ser
objetivamente definidos neste Termo de Referéncia e no Edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

7.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507 de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais
acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgao
licitante.

7.3 A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagédo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta, ou seja Nao sdo servigos de
natureza continuada e possuem dedicacdo exclusiva da mao de obra.

8. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGOES TECNICAS DE
SERVIGOS)

8.1 Contratacdo de pessoa juridica para a prestagdo dos servigos objeto do presente
Termo de Referéncia, com amparo legal na Lei n.° 9.632, de 07 de maio de 1.998; no
Decreto n.° 9.507, de 21 de setembro de 2018; na Instrugdo Normativa SLTI/MP n.°
02, de 30/04/2008 e suas alteragdes (IN SLTI/MP n.° 3, de 15/10/2009, IN SLTI/MP
n.° 4, de 11/11/2009, IN/SLTI n.° 05, de 18/12/2009, IN/SLTI n.° 06, de 23/12/2013, e
IN/SLTI n.° 03/2014, de 24/06/2014) e IN n°® 5, de 26 de maio de 2017; e nas demais
disposicOes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos.

8.2 Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

8.2.1 Apoio a fiscalizagdo, supervisdo técnica das obras, apoio em elaboracdo de
projetos e apoio técnico-administrativo na execugdo de contratos, convénios e
doagcbes de bens, nos objetos de pavimentagbes de ruas,
construgdo/melhoramento de estradas, sistema de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, barragens, perfuracdo e instalagbes de pogos tubulares,
construgdo e reforma de edificagdes, passagens molhadas, pontes/pontilhdes,
entre outras obras, servicos de engenharia e estudos realizados pela Codevasf.

8.2.1.1 Supervisdo de contratos e convénios, acompanhamento das obras e servigos de
engenharia e doagao de bens:

8.2.1.1.1 Técnico:

a) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual
das jazidas de onde serdo retirados os materiais para a construgdo das obras,
comunicando a Fiscalizagdo da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serdo
utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual
dos bota-foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras,
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comunicando a Fiscalizagdo da Codevasf sobre as distancias dos locais onde serédo
utilizados;

c) Exigir da Construtora a manutengdo e conservagdo das instalagdes permanentes,
provisérias e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de
Construgdo e Montagem, a adogdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho,
a disciplina, vigilancia, limpeza e iluminagao dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Acompanhar e registrar os treinamentos de seguranga e saude do trabalho
ministrados pela Construtora, incluso o DDS (Dialogo Diario de Seguranga), arquivar
cépias dos registros de entrega, demonstrativo de treinamento para utilizagéo,
guarda e conservagdo dos equipamentos de seguranga individuais, bem como
verificar o CA (Certificado de Aprovagao do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

e) Cobrar da Construtora e verificar a promocdo e preservagdo da saude dos
trabalhadores desde a admisséo dos funcionarios, arquivando cépias para controle
das documentagdes de admissao, incluso copia dos exames médicos e laboratoriais,
ficha de entrega de EPI com indicacdo do CA, PPRA especifico para a obra e
PCMAT e PCMSO;

f) Acompanhar e registrar, através do técnico de Seguranga, que os treinamentos
admissionais ministrados pela Construtora no minimo relatem sobre os riscos
inerentes a fungéo, uso adequado de EPI, informagdes sobre EPC, area de vivéncia,
normas de seguranga, preservacao e qualidade do meio ambiente, combate a droga
e alcoolismo, plano de emergéncia e saude e higiene, trabalho em altura, espaco
confinado e etc. e deverdo possuir a carga horaria tedrica e pratica minima
necessaria;

g) Verificar e registrar a periodicamente que os responsaveis pelas equipes realizaram
o DDS com os trabalhadores da obra e que foram reforcadas as orientagdes das
atividades a serem realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes
especificas quando ocorrerem mudangas de procedimentos ou atividades com riscos
especificos;

h) Arquivar e verificar se a Construtora estd emitindo a Ordem de Servico e a
Permissao de Trabalho (PT) para execugao de atividades de riscos, bem como se as
permissdes sdo preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros
e liberadas pelos técnicos de Seguranga da empresa. Observar se as PTs estdo em
conformidade com o AR (Andlise de Risco) e principalmente a APR (Analise
Preliminar de Risco) e se constam as informagdes de todos os funcionarios
envolvidos na atividade;

i) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programagdo das
etapas de construcao;

j) Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos
especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a
execucgao das obras;

k) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagdo
indices e registros oficiais pluviométricos;

I) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a
comprovagéo do atendimento aos condicionantes da Licenga de Instalagao e para a
instru¢do do Licenciamento de Operagdo, bem como o fiel cumprimento do
estabelecido no Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos — PGRS e demais
normativos que versem sobre a tematica ambiental;

m) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos
fatos diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagbes
diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, condi¢cdes
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climaticas, mao-de-obra, etc., como também reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela Contratada em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusédo das obras/servigos;

n) Arquivar a documentacéo de fiscalizagdo a ser repassada a Codevasf na conclusédo
dos servigos;

o) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais
(mensalmente), bem como emitir os Relatério de Acompanhamento Fisico de
Contratos — RAF, ATO e Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O
RAF devera ser assinado pelo engenheiro residente e pelo responsavel técnico da
Construtora, assim como o relatério ambiental pelo engenheiro residente e pelo
responsavel técnico da Construtora, onde couber;

p) Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolugdo das obras ou
referentes a problemas que venham a surgir durante o andamento dos servigos, de
acordo com as solicitagcdes da Fiscalizagdo da Codevasf;

q) Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela
contratada e elaboragao dos projetos “as built”;

r) Acompanhar a execugdo dos servigos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro;

s) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;

t) Elaborar a pré-medigéo para aprovagao da Fiscalizagdo da Codevasf;

) Assessorar na superviséo técnica e aprovagao dos servicos;

v) Analisar e, se necessario, complementar os dados topograficos e geotécnicos

existentes;

Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagbes e

normas de medigédo e pagamento;

x) Verificar as execugdes dos servicos em relagéo as especificagdes técnicas e projetos
licitados pela Codevasf;

y) Analisar e validar as especificagdes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificagdes complementares;

z) Assessoramento na elaboragéo de termos de referéncia;

aa)Elaboragdo de projetos basicos e/ou executivos, orgamentos, especificagdes
técnicas e plantas;

bb)Apoiar a Codevasf na preparagdo de documentos técnicos e pareceres para
apresentagao perante os diversos 6rgaos de controle e entidades intervenientes;

cc) Revisar/atualizar os quantitativos e orgamento, conforme critérios adotados pela
Codevasf;

dd)Avaliar e sugerir retificagbes e complementagdes do Projeto Basico, através de
relatérios técnicos, durante a execucdo dos objetos conveniados/contratados para
aprovacao da Codevasf e Técnico responsavel pelo projeto;

ee)Acompanhar a elaboragdo dos desenhos de retificagdes e complementagdes do
projeto, bem como do relatério final através dos desenhos “as built”;

ff) A Contratada devera cobrar da construtora o alvard de construgdo, quando
necessario, e a ART quitada do engenheiro da construtora que ird executar a obra;

gg)A Contratada devera, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra
e as placas de divulgacao;

hh)A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem
como a aceitacdo de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja
rejeitado algum material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para
que seja enviado ao fiscal da Codevasf e este tomara as providéncias junto a
construtora para substituigdo do mesmo;
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ii) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso / contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a
Fiscalizagdo, data, condicdes do tempo, percentual executado acumulativo do
cronograma fisico-financeiro, descri¢do das atividades, espaco para relatar acidentes
de trabalho, espago para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal
da Codevasf. O diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via
ficarda com a Codevasf, a 22 via com a construtora e a 3?2 via com Contratada do
Apoio a Fiscalizagao;

ji) Todo primeiro dia util de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no
escritério da construtora o cronograma das atividades que ser&o realizadas no més,
bem como o percentual dos servigos realizados no més anterior e a atualizagdo do
cronograma fisico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

kk) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos
entrarem no canteiro de obras e que esta sempre fornega o EPl e EPC novos para
seus empregados.

Il) Realizar visita as associagdes, bem como, realizar reunides com as comunidades
beneficiadas, de maneira a disseminar a importancia das agdes desenvolvidas pela
Codevasf.

8.2.1.1.2 Administrativo:

Verificar se a Contratada elaborou folha de pagamento e emitiu guias de recolhimento
distintas para os empregados que prestam servicos no ambito do contrato com a
Codevasf;

a) Elaborar uma planilha mensal em conjunto com a Contratada e rubricada pelo
engenheiro da construtora, contendo os seguintes campos: nome completo do
empregado, funcédo exercidos, dias efetivamente trabalhados, férias, licengas, faltas,

coberturas, salario, vale transporte e alimentagdo, horas extras, ocorréncias e

glosas;

Verificar e arquivar copias das folhas de pagamento distintas para os empregados

que prestam servigos no ambito do contrato da obra, relativa ao més de medigéo, em

ordem alfabética;

c) Cobrar da Construtora o relatério mensal da frequéncia que contemple referéncias a

execucao de horas-extras;

Arquivar comprovante de pagamento de salarios dos empregados vinculados ao

contrato da Construtora, cépia dos avisos de férias, comprovante de pagamento de

férias, comprovante de 13° salario, comprovante de fornecimento de vale refeigao,
vale transporte e demais beneficios previstos no acordo coletivo das categorias;

Conferir todas as anotagbes nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)

dos empregados e emitir relatério a Codevasf periodicamente;

f) Verificar a conformidade entre salério pago e demais beneficios concedidos com o
piso salarial e demais disposi¢des previstas na Convengao Coletiva de Trabalho da
Categoria envolvidas;

g) Conferir toda a documentagdo apresentada com a Fatura, conforme clausula do
Contrato da Construtora referente as condigdes de pagamento do contrato com a
Codevasf.

O
~

o
-~

o

8.2.1.2 Aprovacgéao dos detalhamentos construtivos:
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a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para
atender as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as
ART'’s dos profissionais que os elaboraram;
Acompanhar a aprovagdo dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos
Responsaveis junto a Construtora.

O
~

8.2.1.3 Verificagao dos servigos:

a) Verificar os servigos topograficos junto ao topdgrafo da Construtora, utilizando,
quando julgado necessario, topégrafo préprio;
b) Verificar os servigos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da

Construtora;
c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos
de forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por
preposto por ela designado;
d) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;
) Verificar o acabamento final da obra.

8.2.1.4 Apoio a Codevasf na execugao de convénios e termos de compromissos:

a) ldentificar conflitos entre o projeto basico e os servicos em execugdo pelo

Convenente;

) Emitir relatério mensal de andamento dos servigos executados pela Convenente;

c) Verificar os servigos medidos pela convenente em relagdo a planilha conveniada,
bem como a licitada pelo Convenente;

d) Assessorar a Codevasf, quando necessario, nas agbes de readequagbes das
planilhas dos termos de compromissos e os servigos efetivamente executados pelo
Convenente;

e) Realizar uma andlise prévia e acompanhar as documentagGes necessarias as
prestacdes de contas antes que a Convenente envie a Codevasf.

8.2.1.5 Apoio a Codevasf na doagao de bens:

f) Realizar visita as Associagdes e municipios;

g) Emitir relatorio;

h) Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado;

i) Assessorar a Codevasf, quando necessario, nas agdes de doagdes de bens.
j) Acompanhar entrega dos bens.

9. CONDIGOES DE PAGAMENTO E MULTA

9.1 Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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9.2 A CODEVASF pagara a Contratada mediante faturas mensais que virdo
acompanhadas de Relatério Mensal de Execugdo dos Servicos e parecer da
Fiscalizagdo por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a
execugao dos servigos e atividades realizadas no periodo.

9.3 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

|. Se atestada a conformidade dos servigos prestados, e satisfeitas as exigéncias
contratuais, a Contratada apresentara os respectivos documentos de cobranga.

Il. O atestado a que se refere a alinea anterior sera expedido dentro de 10 (dez)
dias corridos, contados a partir da apresentacao dos relatérios de andamento.

9.4 Atendido o disposto nos itens anteriores a CODEVASF considerara como data de
adimplemento a data util seguinte do protocolo do documento de cobranga, a
partir da qual sera iniciada a contagem de prazo estabelecida no subitem 10.3
observando-se que:

. Na contagem dos prazos estabelecida neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento; e

Il. E de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos, de
forma clara, objetiva e ordenada. O ndo atendimento implicara em
desconsideragdo, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferéncia
e pagamento.

9.5 Para efeito de apuragéo do valor de cada parcela devida serdo aplicados os pregos
ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue:

I.  Os custos referentes a equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente
por meio da apuragdo dos servigos prestados, com base nos pregos unitarios
propostos e na efetiva utilizagdo dos seus integrantes na realizagdo dos
Servigos.

9.6 Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugdo dos Servigos,
incluindo:

a) Custo de méao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos,
material de consumo, etc;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a
legislacao brasileira;

¢) Remuneracéao de escritdrio e despesas fiscais; e,
d) Auxilio alimentagédo, hospedagem e transporte.
9.7 A Contratada nédo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

9.8 Nao sera faturavel servigo algum que ndo se enquadre nas formas de pagamento
estabelecidas nestes Termos de Referéncia, ou que ndo seja executado em plena
conformidade com os mesmos.

9.9 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas
(INSS, FGTS e ISSQN) do més anterior e/ou do periodo da medigao.
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9.10 E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma
clara, objetiva e ordenada, que se nado atendido, implica desconsideragéo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

9.11 Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugao das obras e que forem realizados sem autorizagédo
prévia da Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigco algum que nédo se enquadre
na forma de pagamento estabelecida nestes Termos de Referéncia.

9.12 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

9.13 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais,
ensejarao a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

9.14 Ficam excluidos da hipdtese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

9.15 12.15 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo
estabelecido no subitem 10.3, caso em que a Codevasf efetuara atualizagédo
financeira, aplicando-se a seguinte féormula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x... x (1+imn/100)dxn/30-1, onde:
i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetéria

9.16 Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo
indice conhecido.

9.17 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de
atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para
pagamento decorrente do acerto de indice.

9.18 Em relagdo a aplicagdo de multas devera ser observados os seguintes pontos:

9.18.1 Nos casos de inexecugédo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente
das demais sangdes previstas em Lei.

9.18.2 Nos casos de inexecugdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa
exclusiva da contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor
da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais.
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9.18.3 Nos casos de atrasos na execugdo de servigcos ou atendimento as exigéncias
contratuais e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-a multa
moratdria de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso sobre o valor de cada
relatério, documento, parecer entregue em atraso.

9.18.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo aos eventos arrolados no
item 10.18, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

10. REPACTUAGAO E REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

10.1. Sera permitida a repactuagdo do contrato visando a adequagdo dos custos
relativos a mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, desde que seja
observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstragédo analitica dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

10.1.1. Para efeito de repactuagdo, considera-se:

a) Data de apresentagdo da proposta: a data prevista para apresentacdo
da proposta;

b) Data do orcamento que a proposta se referir: data do acordo,
convengao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o
salario vigente a época da apresentagao da proposta.

10.1.2.A LICITANTE devera apresentar em sua proposta copia do acordo,
convengao, dissidio coletivo ou equivalente, quando a data do orgamento
se referir a alguns desses eventos.

10.1.2.1. Em caso de omissdo da LICITANTE na indicacdo da data
desse evento, marco inicial para contagem do prazo de
repactuacéo, prevalecera a data de apresentacéo da proposta.

10.1.3.E vedada a repactuagéo dos pregos mediante a indexagdo de precos por
indices gerais, setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos, consoante o
disposto no art. 4° do Decreto n° 2.271/97.

10.1.4. A repactuagao sera precedida da demonstracdo analitica do aumento dos
custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formagéo de Pregos.

10.2. As demais despesas constantes serdo reajustadas, apés o periodo de 01 (um)
ano, contado da data de apresentacao da proposta, serédo reajustados através da
aplicagao de indices de reajustamento paramétricos pré estabelecidos conforme a
férmula apresentada a seguir (certificando-se que todos os indices empregados
estejam referidos a mesma data base), na seguinte férmula:

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“l4" & o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
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“lo” € o indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da Proposta

Observagéo: os parametros serdo encontrados na Revista Conjuntura Econdémica
da Fundagdo Getulio Vargas a partir das referéncias (c6digos) a seguir enunciados:
- Indice de reajustamento para servico de consultoria.
- Referéncia: Cédigo AO 157980 — FGV — Coluna 39 — Servigos de Consultoria
Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

fMéSZ v fMési
Més2 _"DB2 " DB1
DE1 100

Sendo:

MEs7

_
i .

DB1 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
VT

T

M ES.

[

I .
DB2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.
Més1

DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

11. PROPOSTA FINANCEIRA

11.1 N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo ou fornecimento — observar os pregos maximos (unitarios e globais)
orgcados pela Codevasf.

11.2 A Proposta de Pregos, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitagédo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas néo previstas
neste TR e seus Anexos constitutivos.

11.3 A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo I
(Formularios PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-IIl, PFS-IV, PFS-VI, PFS-VII, PFS-VIII e
PFS-1X) que é parte integrante deste TR, observando-se os pregos maximos
orcados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protegéo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- Os saldrios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo
poderdo ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°4.950A/66 (caso dos
engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria
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profissional e em convengdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde
houver. Nas localidades n&o abrangidas por esses instrumentos, os salarios
deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida
neste Termo de Referéncia, sob pena de desclassificagdo da proposta.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFS-VII (ver Anexo Il)

- No Quadro PFS-VII, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos
sociais basicos definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem
incidéncia e reincidéncia dos encargos béasicos devem ser corretamente

definidos.
A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta (Anexo Il — Termos da

Proposta), em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos
na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global
ofertado.

11.4 O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da
data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidagao por idéntico
periodo.

11.5 N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os
tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido,
bem como a CPMF extinta a partir de 2008.0 percentual do ISS devera ser do
municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos que abrangem
municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume
dos servigos.

11.5.1 No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de
tributagdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

11.5.2 As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo
vigente, considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil
juridico-fiscal da empresa licitante.

11.6 O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo,
depreciagao, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

11.7 As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverdo ser langadas no
Quadro PFS-II (ver Anexo II).

11.8 As despesas relativas aos servigos graficos deverdo ser langadas no Quadro
PFS-IIl (ver Anexo II).

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC CF861D5E
Proc 59560.001819/2021-24-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CF861D5E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1819&filter[anoproc]=2021

[@ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
== 62 Superintendéncia Regional

12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) elou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) Declaragado de conhecimento do local de execugdo dos servigos (conforme subitem
7.5 e modelo deste TR informando que tem conhecimento dos municipios e respectivas
distancias onde serdo executadas os servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucgdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagdo” ou
“servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Sumula 263 do TCU, com os
seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
01 Execugéq/FiscaIizagép c_ie obras de Pavimentagdo em 20.000 m?
paralelepipedo e/ou similares
Execugéo/Fiscalizacdo de obras de Pavimentagdo em
02 |Revestimento Asalticos como TSD, CBUQ, TSS e/ou 20.000 m?
similares.
03 | Elaboragéo de projeto de obras civis diversas 5 unidades
04 | Locacéo, perfuracéo e instalagdo de pogos em cristalino 20 unidades
05 |Locacgéo, perfuracgéo e instalagcdo de pocos em sedimento 10 unidades

c1) Entende-se por similares os servigos de porte e complexidade equivalentes
aqueles que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as
descritas no Item deste TR.

- Supervisédo dos contratos e acompanhamento das obras;
- Execugao dos trabalhos relativos a agao social e educagéo ambiental;
- Acdes pos-empreendimentos.

c2) A CODEVASF podera solicitar da empresa licitante as Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de
fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade as informagbes constantes nos documentos
emitidos em nome das licitantes (Acordao n°® 3.094/2020 — TCU — Plenario).

c3) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os
seguintes dados:

e Local de execugao;
o Nome da contratante e da contratada;
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o Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros
de registro(s); e
e Relagdo dos servigos executados.

c4) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliagao de sua qualificagéo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagéo no
consorcio;

II. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigco de
pavimentagdo em paralelepipedo, em bloco intertravado e em tratamento superficial duplo,
bem com, elaboragdo de projetos de obras civis diversas, conforme alinea “c2” deste
subitem).

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagado de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho
do profissional, a condigdo de que o mesmo pertence ao quadro do
licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condicdo de soécio do
profissional;

e (Copia de contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

e Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéo sera
através do ato constitutivo do mesmo;
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d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo
técnica, ambos serdo inabilitados.

13. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

13.1 O prazo de validade das propostas sera de 60 (Sessenta) dias a partir da data de
sua apresentagao.

14. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

14.1 O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, contado a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagdo expressa das partes.

14.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugdo do objeto informado
acima, acrescido de mais 3 meses para expedigdo do Termo de Encerramento
Fisico dos servigos, perfazendo um total de 15 meses.

14.3 A prorrogagdo do prazo de execugdo dos servicos de apoio a fiscalizagdo esta
condicionada a prorrogagdo do prazo de execugdo da obra/servigo
(obras/servigos) sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalizagao.

15. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1 Os custos dos servigos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao disposto no
Decreto n® 7.983, de 08/04/2013 e Art. 14 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da CODEVASF, or¢ados de acordo com o valor abaixo:

VALOR TOTAL: R$ 2.836.403,74 (dois milhdes oitocentos e trinta e seis mil
guatrocentos e trés reais e setenta e quatro centavos) indicado na planilha fisica e
financeira Anexo Il.

15.2 Estéo inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas,
os impostos, lucro e os emolumentos. Os quantitativos e orgamentagdo dos
servigos constam da Planilha de Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

15.3 O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de
Pregos, Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI — 09/2021 BA),
ORSE(08/2021), SBC(10/2021), na Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf
(04/2021) e cotagbes de mercado, ndo desonerado, ja inclusos os custos
indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

15.4 As despesas decorrentes da presente contratacao correréo a conta, sob a gestéo
da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, na dotagao abaixo discriminada:
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15.4.1 Programa de Trabalho 15.244.2217.7K66.0001 — Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Nacional, na Categoria
Econdmica 4, Fonte 144.

16. ADMINISTRAC?«O DO CONTRATO, ELABORAGAO DOS RELATORIOS E
APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1 A contratada devera disponibilizar sistema de navegagdo GPS portatil no total de
5 unidades.

16.2 A contratada devera imprimir os projetos basicos e/ou para constru¢do das obras
a serem fiscalizadas.

16.3 A contratada devera fornecer os veiculos para locomogdo dos profissionais
conforme planilha de referéncia de precos da Codevasf, para todos os
Profissionais de Nivel Superior e Médio Técnico. Veiculo tipo pick-up, cabine
dupla, com ar condicionado, diregdo hidraulica e motor 1.4 ou superior, incluso
combustivel, lubrificagdo, manutencéo, seguro e etc, com menos de 2 (dois) anos
de uso.

16.4 A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute
0s servigos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da
fiscalizagdo da Codevasf. Todos os veiculos ficardo a disposi¢cao da
Codevasf, quando nao estiverem sendo utilizados pela equipe de apoio a
fiscalizagdo, mais precisamente, em viagens, devendo assim, ficar a
disposicdo no estacionamento da Codevasf, em Juazeiro/BA.

16.5 A contratada devera fornecer Micro computador Completo i5 (Notebook) ,
processador com 3.4GHz, meméria RAM de 8GB, HD de 1TB, SSD de no minimo
120G, teclado, mouse, multimidia, wifi, cabos (configuragdo minima), com todos
os softwares necessarios para desenvolvimento dos servicos na area técnica,
manutengdo, etc ou configuragdes superiores, com internet, para todos os
Profissionais de Nivel Superior e Médio Técnico.

16.6 A contratada devera fornecer impressora a laser colorida e toners para o escritorio
em Juazeiro/BA. e na quantidade da tabela abaixo:

16.7 A contratada devera montar e manter 01 escritério em Juazeiro/BA contendo:
mesas de escritério com cadeiras e mesas de reunido redonda com quatro
cadeiras, mesas de computador com cadeira, ar condicionado, internet, copa e
armarios.

16.8 A contratada devera fornecer diarias para hospedagens para os profissionais em
transito, ou seja, que prestam servigcos fora do municipio de Juazeiro/BA até o
limite maximo proposto na Planilha de Referéncia de Custos da Codevasf - Anexo
Il

16.9 A contratada devera fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de campo como:
botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com
protetor solar e etc., de acordo com o que a fungéo requerer.

16.10 A contratada devera apresentar mensalmente uma programacao das ag¢des do
més subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer agdes
urgentes deverao ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.
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16.11A contratada devera fornecer ART quitada do engenheiro residente/projetista para
as atividades de fiscalizagao/elaboragdo de projeto, assim como do Gedlogo e
TRT dos Técnicos Nivel Médio, durante a realizagdo de seus servigos, inclusive
para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia legal para o exercicio
profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

16.12Elaboracéo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o
Plano de Logistica da contratada para execugao dos servigos abaixo, contendo a
sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto em cada
uma e os recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagéo e supervisdo técnica das obras;
b) Descricdo da metodologia de trabalho;
c) Descrigdo do planejamento e da execugdo das atividades.

16.13Elaboragdo de relatérios mensais de progresso das ag¢des do programa-
documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos
servicos ou de componente dos servigos, com fotografias digitais do andamento
dos empreendimentos.

16.14Relatério ambiental — relatério de atendimento as condicionantes ambientais
devera ser entregue mensalmente junto a medicdo da Construtora, bem como,
enviar uma copia a 62 GRR/UMA.

16.15Relatério de acompanhamento técnico da obra — devera ser entregue
mensalmente junto a medigédo da Construtora.

16.16Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente
junto @ medigdo da Construtora, bem como na medigdo da empresa de apoio a
fiscalizagao.

16.17Relatério Final - documento de producgdo previsto ao término dos trabalhos, no
qual a contratada apresenta o relato de todos os servigos executados. Elaborar os
Relatdrios Finais com os desenhos “as built”.

16.18 Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

16.19As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicagédo, estardo sujeitas a
aceitacdo pela Codevasf.

16.20A Redagédo da documentacdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na
Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.21Encadernagao - a encadernagéo dos relatérios parciais e especificos podera ser
em espiral, capa dura ou garra plastica.

16.22A encadernagdo do Relatério Final devera ser do tipo “capa-dura”, ndo sendo
aceita com garras plasticas.

16.230s Relatérios de Execugdo de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como
relatérios especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em duas
vias impressas e em meio digital.
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17. FISCALIZAGAO

17.1 A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a
quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.

17.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, da execucgdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.

17.3 A fiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigcos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que n&o haja subcontratacéo de servigos vedados no
instrumento assinado pelas partes.

17.4 Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando néo estiverem sob sua al¢ada,
encaminha-las a quem compete.

17.5 Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

17.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuagdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no
local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.7 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

17.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais pedidos de
modificagdes solicitados pela contratada.

17.9 Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do
contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

17.10 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.11 O fiscal do contrato tera 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os
relatérios e documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte
do recebimento destes.

17.12 Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do ltem 17. Os
relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a
contratada.
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17.13 Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagdo.

17.14 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigdo com vistas a atender
demandas de 6rgdos de controle interno e externo.

17.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

17.16. Receber, analisar, emitir parecer/nota técnica e encaminhar ao gestor de
contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagdo e reequilibrio econémico
financeiro.

17.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagéo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

17.18 Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos,
de interrupgbes na execugdo do objeto, de servicos extraordinarios, de
modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras,
de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

17.19 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de
liberagdo da garantia contratual em favor da contratada.

17.20 Receber as etapas dos servicos mediante medicdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

17.21 Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

17.22 Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao
de recebimento ou outro empregado.

17.23 Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

17.24 A agéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada
da integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

17.25 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1 Para a finalizagéo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF,
do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caugdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os
relatérios exigidos no item 18 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

18.2 Apods o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

18.3 Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.

18.4 Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer
no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designagao.

18.5 Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.

18.6 Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagédo da garantia.

18.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
execugdo dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

18.8 Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

18.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagédo da Caugao Contratual.

18.10 A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagéo e pagamento.

OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

19.1 Constituem obriga¢des da Licitante contratada:
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19.1.1 Executar o servigo objeto desta licitagdo conforme condi¢des, especificagdes,
normas de ABNT e pregos registrados, acompanhado da respectiva nota
fiscal, indicando nuimero do contrato e dados bancarios para pagamento
(banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

19.1.2 Respeitar e seguir as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

19.1.3 Manter as condigbes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos;

19.1.4 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o
estabelecido no Edital e seus anexos;

19.1.5 Comunicar a Codevasf, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados;

19.1.6 Investir em medidas de promogado da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto
n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

19.2 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagéo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execugdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos
envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos, em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizagdo.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs, RRTs e TRTs referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta
licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

d) Relagédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

d1) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte
dos servigos, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridicoffiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente
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com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungdo
gratificada na Codevasf.

19.3 A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas e manter situagdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

19.4 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF
(ou Superintendéncia Regional).

19.5 Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

19.6 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até
o local dos servigos.

19.7 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugé&o dos servigos.

19.8 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do
prazo contratual.

19.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugdo dos servigcos
objeto do contrato.

19.10 Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA, CAU e
Conselhos Técnicos.

19.11 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
miss&o.

19.12 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou
forga maior, sendo que a substituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

19.13 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor
da contratagdo, a contratada devera reforcar a caugao inicial durante a execugéo
dos servigos contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre
“CAUCAO’.
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19.14 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos érgdos de controle normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
interno e externo. b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
19.15 Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serédo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou 19.24 A Contratada devera disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Codevasf, veiculo, em estado novo, de no maximo dois anos de fabricagéo, para
Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989 ou legislagdo equivalente. essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme
especificagdo da Codevasf, sendo que ao final das obras o veiculo sera devolvido a
19.16 A Contratada serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho contratada.
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou
por ela causado a terceiros. 19.25 A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica
conforme especificagdes constantes das Planilhas de Pregcos e Quantidades que
19.17 Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido integram o presente Termo de Referéncia.
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
19.26 Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em
19.18 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e atendimento a Resolugdo n° 9.674/01 — Codevasf:
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugdo dos servicos. CODEVASF
19.19 Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por EQUIPE DE FISCALIZAGAO DE OBRAS
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de 19.27 Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com
qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da combustivel e servigos gerais de manutencdo dos veiculos previstos nos
CONTRATADA. subitens19.24 e 19.25, durante todo o periodo de execugéo servigos, sendo que os

custos das despesas estéo previstos na Planilha Orcamentaria.
19.20 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do

total dos servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no 19.28 Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa
que diz respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais. locadora legalmente constituida.

19.21 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio 19.29 A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condigdes de uso no
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, prazo maximo de 24 horas.

obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

19.22 A contratada deverd investir em medidas de promocgdo da ética e de
prevengdo da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e
transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico, 20.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestages de corrupgéo, acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e L . .
cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, 20.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
denuncias disponiveis. envqlvldog e engammhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

19.23 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao 20.3 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através

das obras e servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as de correspondéncias protocoladas.

seguintes normas complementares: o _ )
20.4 Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a corre¢do das
falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nédo especificado e
estipular prazo para sua retificagéo.

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto
em caso de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela
autoridade do 6rgéo para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado
o limite da legislagéo trabalhista;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e
condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

20.9.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepcao e apoio ao usuario;

20.9.2 Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

20.9.3 Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagcdo a funcéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

20.9.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacéo,
especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

20.10.1 A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo
adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-
saude, quando for devido;

20.10.2 O recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS dos
empregados que efetivamente participem da execugdo dos servigos
contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

20.10.3 O pagamento de obrigagcdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestagdo dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual
periodo, apds a extingdo ou rescisdo do contrato.

21. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento dos objetos
relacionados no item 9 deste TR, devera estar atenta, se a execugéo do referido objeto esta
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atendendo a legislagéo vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental,
no tocante a projetos, servigos de engenharia e aquisicao de materiais, quais sejam:

21.1 A fiscalizagdo deverd ser executada em total conformidade com a Licenga

Ambiental vigente, onde couber.

21.2 Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012, que

regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.Em seu art. 4°, o Decreto n°®
7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para
a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratagbes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas
obras; e

utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

21.3 Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns

a)

b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)

critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a
elaboracéo do projeto basico e/ou executivo, servicos de engenharia e aquisigao de
materiais, tais como:

Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel,
Automacao da iluminagao do prédio, projeto de iluminagao, interruptores, iluminagéo
ambiental, iluminagdo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento
e de luminarias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengéo; e

Comprovagéao da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servico.
42
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VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de

21.4 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragédo do projeto basico e/ou executivo
deverdao ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagéo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de
Organizacdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).

redugéo de desperdicios e poluigdo.

chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou

agentes bacteriolégicos, minas e outros);
21.5 Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias: necessarios, para a execugao de servigos;

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias- 9) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de

primas de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas. Normas Técnicas sobre residuos sdlidos;

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e potencialmente poluidores, dentre os quais:

custo inferior em relagio aos agregados naturais. 1) Pilhas e baterias que contenham em suas composigées chumbo, cadmio,

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a mercrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos

coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacio as estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica

associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou

MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagéo importadores;

1) Ldmpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser
adequada, quando for o caso. ) p g

. . o . .- separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagao
1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados P P a P ¢

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagcdo a especifica;

coleta seletiva. Ill) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluicdo, através destinaggo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa

das seguintes medidas, dentre outras: vigente.

1) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes; 21.6Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade; residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sodlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
que obedecam as classificagbes e especificagdes determinadas pela 19/01/2010, nos seguintes termos:

ANVISA; . . L = . R
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
1V) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos

residuos da construgao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber,
energia elétrica, de consumo de agua e redugcédo de produgdo de residuos aos seguintes procedimentos:

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados

para evitar o desperdicio de agua tratada;

primeiros meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de

sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;
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b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de reservacédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

CODEVASFE

21.8Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento;

d) que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo

21.9 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
licenciadas.

sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de reutilizagdo.
Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgédo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de A
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de 22. CONDIGOES GERAIS
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 22.1 Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual
de 2004.” e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do

Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se
21.7 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de realizara por expressa autorizagéo desta.
Residuos Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser 222
efetuado o recolhimento e o descarte adequado do o6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos: 22.3 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da

execucdo dos servicos prestados pela contratada, com livre acesso ao local de

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, execugéo dos servicos.
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, 224 A CODEVASF poderd revogar esta licitacdo quando nenhuma das ofertas
incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n® 362, de 23/06/2005 e legislacéo correlata; satisfizer o objeto da mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de falta de competic&o e/ou quando caracterizado indicio de colus&o.
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou ) o o L
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou 22.5 Fica garantido & CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer

no varejo, que tem obrigagao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de
sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°,

tempo, desistir da celebragdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais
conveniente, ou optar pela revogagao da licitagdo, no todo ou anula-la em parte.

da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacio correlata; 22.6 O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em
c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nédo que ocorrera a sua resciséo, com a consequente perda da caugéo e, a juizo da
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar,
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da independente de agado ou interpelag&o judicial cabivel.
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata. - = .
22.7 Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a

45

ser firmado com a Licitante vencedora, independente de transicdes. Na
existéncia de divergéncias entre as diretrizes destes Termos de Referéncia e o
Edital, prevalecem as do ultimo.
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Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado
servigo deverdo ser esclarecidas junto a 62 Geréncia Regional de Infraestrutura -
62 GRD da CODEVASF.

A Licitante deve considerar nos pregos unitarios correspondentes propostos,
todos os materiais e servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte,
alimentagao, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer davida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que
se norteara pelos Termos de Referéncia, Especificagbes Técnicas, Cadernos de
Encargos da CODEVASF e NBR em vigor.

A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensao de qualquer trabalho
que possa ser danificado ou prejudicado pelas condigdes temporarias ou de
acordo com a sua conveniéncia. A CONTRATADA néo tera o direito a
reclamagéo judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela
Contratada, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de
danos a que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da
execucdo dos servigos objeto desta licitagdo, conforme previsto no Art. 72 da Lei
13.303/16.

A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execugao dos
servigos e o0 bom andamento das atividades da CODEVASF.

A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servicos objeto do
procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela
Fiscalizacdo do Contrato.

A contratada se responsabilizard pela adogdo das medidas necessarias a
protegcdo ambiental e as precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio
ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagdo federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U de 13 de
fevereiro de 1998, e a Instrugdo Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, em
especial o Capitulo Il - DOS BENS E SERVICOS — Art. 6°.

A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do
contrato, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do
limite permitido em lei, conservando ou aumentando o percentual de desconto
ofertado no periodo da Licitagao, conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983,
de 08 de Abril de 2013.

23. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS

Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termos de Referéncia:

- Anexo |: Detalhamento das Justificativas;
- Anexo lI: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
- Anexo lll: Termo da Proposta
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo
das especificidades dos servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Os servigos terceirizados ESPECIALIZADOS demandados destinam-se a realizagdo de
atividades de apoio a fiscalizagdo e superviséo técnica na execugéo de contratos, convénios
e doagdes de bens, conforme dispde o Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018, na IN
n° 5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢cdes a serem estabelecidas no Edital e
seus Anexos necessarios ao bom andamento dos servigos de fiscalizagdo no ambito da 62
Superintendéncia Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco
e do Parnaiba.

Esta contratagéo permitirda um melhor gerenciamento dos servicos prestados, minimizando
os riscos de eventuais prejuizos a Administracdo e/ou de comprometimento da qualidade
dessas atividades.

O expressivo crescimento da alocagao de recursos a Codevasf (Emendas Parlamentares,
TED’s e Convénios), devido ao crescimento da area de abrangéncia de atuagdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, resulta na excepcional necessidade de contratagdo
de mao de obra especializada, atendendo ao artigo 4°, inciso Ill do Decreto n® 9.507 de
21/09/2018.

O quadro de servidores desta instituicdo ndo acompanhou a dimensao de tais eventos,
deflagrando a imprescindibilidade desta contratagdo, caucionando o alcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da
economicidade e da razoabilidade.

Em 2017 a 62 SR tinha a responsabilidade de atuar em 27 (vinte e sete) municipios com
103.123,53km? e com menor orgamento de R$ 27.182.908,64, depois em 2018 com base na
Lei 13.702/2018 passou atender 147 (cento e quarenta e sete) municipios com area
territorial de 200.634,01 km? e teve um orcamento de R$ 32.167.821,18 em 2018, R$
130.140.782,97 em 2019, no ano de 2020 a area de atuagdo foi ampliada para 202
(duzentos e dois) municipios com maior area territorial de 222.211,04 km®> e com um
orgamento de R$ 178.534.426,75, ja em 2021 a previsdo € de incremento no orgamento
para a 6% SR através dos Termos de Execugdo Descentralizadas (TED’s), Emendas
Parlamentares, além das obrigagdes de execugdo das agdes do Programa de Governo Pré
Brasil. Entretanto, o quadro de servidores da 6% SR para execugdo dos trabalhos néo
cresceu em quantidades, pelo contrario houve uma retragdo do quadro na area técnica em
13 (treze) funcionarios do ano de 2017 para 2020, em fungdo da ades&o ao PDI (Plano de
Demissdo Incentivada), falecimento e transferéncia para outras unidades organicas da
Codevasf.
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Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para
realizagdo dos trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se
necessaria a contratagdo de empresa especializada em gerenciamento e supervisdo de
servigos de engenharia, para dar suporte técnico a equipe da Codevasf na area de atuagéo
da 62SR/Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento de
contratos, convénios, termos de compromisso servigos de fornecimento, de obras e servigos
de engenharia e doagbes de maquinas e equipamentos.

Os servigos sdo técnicos especializados por varios motivos entre os quais destacamos que
serdo servigos executados por profissionais com formagao técnica especifica, devidamente
registrados em seus respectivos conselhos (Engenharia e Técnico) de classe, com
emissdes de documentos técnicos, inclusive com as devidas anota¢des de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenha
expertise dentro da sua area/formagéo e com experiéncia em Apoio a Fiscalizagao.

Modalidade Licitatéria: Pregéo Eletronico.

A licitagdo reger-se-a pelo disposto na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 (Lei do pregao)
regulamentada pelo Decreto n® 10.024 de 20 de setembro 2019 (regulamento do E-pregdo),
e na Lei n° 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas alteragdes e
regulamentos. Justifica-se a modalidade licitatéria de acordo com o Acérddo TCU n°
713/2019, Sumula TCU n°® 257 e no Inciso IV do Artigo 32 da Lei 13.303, de 30 de junho de
2016, tendo em vista que o objeto deste TR se trata de servicos comum de engenharia com
padrdes de desempenho e qualidade definidos.

Critério de Julgamento

Menor prego, conforme Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de servigo comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizagdo do
contrato.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

Conforme Acérdéo n° 1502/2018 — Plenario TCU (Representagéo, Relator Ministro Aroldo
Cedraz), nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e nado facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicao absoluta a revelagao do orgcamento.

Regime de execucdo - Empreitada por Precos Unitarios:

Prego certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medigdes das unidades
efetivamente executadas.
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Este regime de execucédo é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago
somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos precos
unitarios propostos pela CONTRATADA.

Modo de Disputa:
Aberto com orgamento publico.

Nao Obrigatoriedade de Visita

Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que todos
os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagao e, via de consequéncia, que suas
propostas de pregcos possam refletir com exatiddo a sua plena execugao, evitando-se futuras
alegacbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta énus excessivo aos
interessados que se enconfram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a Vvisita técnica seja legal, é
imprescindivel a demonstragcdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita
execugdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto é, nas situagbes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Desapropriacédo

N&o se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execugao dos servigos.
Aspectos ambientais para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncias nido sera
necessario licenciamento ambiental, por se tratar de intervengdo de nenhum impacto e até
mitigagéo de problema ambiental.

Aspectos ambientais

Para a execugéo do objeto deste Termo de Referéncias ndo sera necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervengdo de nenhum impacto e até mitigagédo de problema
ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida ao processo.
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Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungédo da necessidade
de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, executiva e experiéncia comprovada
para execugdo do objeto do presente Termo de Referéncias. Reforcamos que a sumula
n°263 do TCU interpreta como lega a exigéncia de comprovagdo de execugdo de
quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, devendo
guardar propor¢do com a dimensdo e complexidade do objeto, assim, partindo dessa
estruturacgéo légica, considerando que as principais agdes da Codevasf serdo voltadas para
pavimentagdo, obras civis, pogos, entre muitas outras, os mesmos foram adotados como
pertinentes na comprovacdo de tal capacidade e estimados quantitativos dentro de um
minimo para garantir a expertise da licitante.

Intervalo de Lances

O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,1% (um décimo por cento), do
valor do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta. O objetivo é evitar lances com descontos
irrisérios, que constitui pratica que prejudica a concorréncia do certame e fere o principio da
competitividade.

Andlises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de
Contratos e Licitagbes e em atendimento ao Art. 14. Para a contratagdo de obra ou servigo
de engenharia, o procedimento de pesquisa de pregos a ser realizado nas licitacdes devera
observar as determinagdes normativas em vigor, notadamente a Lei n° 13.303/2016, e,
subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes deste Regulamento e demais
normativos internos, bem como o Decreto n° 7.893/2013.

Permite Participacdo de Consdrcios/Cooperativas/Subcontratacdes:

Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades
que exigem empresas de ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de
execugdo de alta complexidade. Nao sera permitida também a participacdo de
Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao-de-
obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao
de participagdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017.
Nao sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto deste TR, considerando que
o objeto n&o envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também n&o se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Justificativa para o ndo parcelamento

Nao se justifica o fracionamento do servigo de apoio a fiscalizagdo, uma vez que a equipe
estimada é pequena. Contudo, o ndo parcelamento nédo implicara no processo de disputa e
podera agregar em economia de escala, uma vez que a licitante vislumbrara a possibilidade
de uma contratagdo com maior prazo na prestagédo dos servicos.
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Projeto Executivo

ATESTO para os devidos fins, que o projeto basico e os demais documentos técnicos deste
Termo de Referéncia possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para
caracteriza-lo como projeto executivo.

Garantia do Objeto

A garantia do objeto devera obedecer a legislagdo e normativos dos Conselhos Técnicos,
com emissdes das Anotagbes e/ou Registro de Responsabilidade Técnica, para todos os
trabalhos técnicos produzidos, garantido dessa forma a responsabilidade perante o objeto e
seguranga do trabalho.

Garantia de Execucéo:

Como garantia para a completa execucéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo
maximo de dez dias Uteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada,
mediante apresentagdo de comprovante de prestagdo de garantia, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada. Demais informagdes serdo apresentas no Edital e Contrato.
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Anexo lI: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia

(Gravado em arquivo separado)
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- Anexo lll: Termo da Proposta
TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A Codevasf

Avenida Comisséao do Vale, S/N, bairro Piranga, CEP 48.900-900. Juazeiro — BA.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° __ /2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nos,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para Elaboragao de projeto de engenharia
visando , no (NOME DO MUNICIPIO), no Estado da (NOME DO
ESTADO), pelo valor global R$ . (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM
REAIS), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado
no Edital e conforme Especificagcdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato.
Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que nédo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de
( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / /__, representando um
compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada
um contrato de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto & Codevasf o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgéo Expedidor , ao qual outorgamos
os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir,
desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente
processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente
Termo de Referéncia e seus anexos e que nos pregos propostos estao inclusos todos os
tributos incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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