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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 62 SR
bl AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO - Al
~ , = MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA
ITEM TIPO DO RISCO DESCRICAO DO RISCO ONDE IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL RESPOSTA ALOCACAO !
MINIMIZAR O RISCO
. . . Notificar a contratada, para que sejam apresentadas as devidas
N&o cumprimento do prazo de entrega do objeto justificativas e, apds analise, a contratante podera ou ndo aplicar
01 [Prazo de entrega licitado, apds apresentagdo da Ordem de Prazo 3 2 Moderado Transferir Contratada ! N ! .p. R ! _p . P
. as sangOes administrativas, conforme previsto no Edital, caso a
Fornecimento e = .
justificativa ndo seja acatada.
Notificar a contratada e aplicar as sanges administrativas,
- . ) . Prazo e perda do ) _ ) ,
Desisténcia da Ata de Registro de |A empresa contratada declina da ata de Registro de . conforme previsto no Edital. Caso seja possivel, proceder com a
02 h " o recurso 2 5 Moderado Transferir Contratada " L. .
Prego Pregos na assinatura ou antes do fim da vigéncia L. convocagdo das licitantes remanescentes ou realizar nova
orgamentario N
licitagdo
Entregar o objeto fora dos padrdes estabelecidos
5 nas especificagdes técnicas do Edital, podendo Notificar a contratada para que esta justifique as alteragdes nas
Produto entregue diferente das R . R . . . el . . . sl
03 especificaces comprometer determinadasfungdes do objeto Qualidade 1 5 Baixo Transferir Contratada especificagdes técnicas e apds analise e manifestagdo técnica da
P ¢ licitado contratante, a contatada devera corrigir as ndo conformidades
Fornecimento do equipamento . e e
P ~ N Contratada deverd apresentar produto com especificagdes iguais
ou maquina com alteragdo de Encerramento da fabricagdo de modelo ofertado R . . N " N
04 e L , . Qualidade 1 5 Baixo Transferir Contratada ou superiores para aprovagao pela fiscalizagdo, sem aumento
marca ou especificagdes da pela licitante no periodo de fornecimento
N dos custos
ofertada na licitagdo
Avarias, roubos, perdas e danos decorrentes de Prazo. qualidade e Notificar a contatada para que esta entregue o bem em
05 [Riscos de danos no transporte origem subita e imprevista, ocasionados durante a I:usto 1 5 Baixo Transferir Contratada conformidade as exigéncias contidas no Edital, substituindo
carga, transporte e descarga dos equipamentos imediatamente o material/equipamento danificado
Ocorréncia de eventos imprevistos, que acarretem A solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato
reequilibrio econémico-financeiro durante o sera analisada consoante aos pressupostos da Teoria da
06 [Risco social, econémico e politico q . R . R Prazo e custo 2 5 Moderado Compartilhar Contratante / Contratada . p ~ P L .
periodo de fornecimento, interferindo diretamente Imprevisdo, nos termos que dispde o art. 81, inciso VI, da Lei
no cumprimento dos prazos ou aumento dos custos 13.303/2016
Greve ou agBes imprevistas da contratada, danos Prazo. qualidade e A contratada devera arcar com todos os 6nus/custos. A
07 |Responsabilidade Civil materiais, pessoais e morais causados a CODEVASF ’ justo 2 3 Moderado Transferir Contratada contratante ndo serd responsabilizada e nem arcarad com os énus
e/ou a terceiros e 0s custos
- - Aplicar as penalidades cabiveis a contatada e realizar nova
Rescisdo contratual por Interrupgdo do contrato ou Ordem de . ~ . , ~ L
08 |. . N Prazo e custo 3 3 Moderado Transferir Contratada contratagdo, seja através da convocagdo de licitantes
inexecugdo Fornecimento e
remanescentes ou por nova licitagdo
" . Ha a possibilidade de contratar somente parte dos Revisdo da demanda estabelecida inicialmente no Estudo
N&o contratagdo total dos X - ) . . = . . - P . . X «
09 . . X itens licitados, em quantidadesinferiores ao Ndo aplicavel 5 1 Baixo Mitigar Contratante Técnico Preliminar por meio da confirmagdo com demandantes
quantitativos previstos no Edital ) .
previsto no Edital. (requerentes)
Notificar a contratada, para que sejam apresentadas as devidas
Possibilidade da variagdo dos pregos durante a Prazo, qualidade e justificativas e, apds andlise, a contratante podera ou ndo
10 [Reajustamento dos pregos A 9, preg q 4 5 Alto Aceitar Contratante / Contratada ) . P . N p, ) X
vigéncia da Ata de Registro de Pregos custo requerer o aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
contrato
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feel AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO — Al

MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS PARA

ITEM TIPO DO RISCO DESCRICAO DO RISCO ONDE IMPACTA PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL RESPOSTA ALOCACAO MINIMIZAR O RISCO

Mudanga na legislagdo tributaria que altere os

11 |(Alteragdes Tributérias Custo 1 5 Moderado Aceitar Contratante Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do contrato
valores contatados
Aumento dos custos de - . . . .
X X Elevagdo de taxas, tarifas e encargos aduaneiros, X . A contratada devera arcar com todos os custos inerentes a essas
12 |transporte internacional de . i Custo 2 2 Baixo Transferir Contratada
inclusive frete despesas
cargas
Aumento das tabelas de fretes e combustivel ,
13 |Aumento dos custos de fretes (diesel) Custo 3 4 Moderado Transferir Contratada A contratada devera arcar com todos os custos dos fretes
Verificagdo da impossibilidade proviséria
14 (Interrupgdo do contrato recebimento do equipamento por parte da Prazo 1 1 Baixo Compartilhar Contratante Interrupgdo da contagem do prazo de entrega

Codevasf

, A Contratada podera solicitar a contratante ressarcimento em
Atraso no pagamento da fatura, apds o

15 |Atraso de pagamento das faturas . . L Custo 3 4 Moderado Aceitar Contratante fungdo de algum atraso de pagamento, conforme previsto nas
fornecimento dos itens licitados ) ) )
cldusulas estabelecidas no Edital

Mudanga nos locais de entrega dos equipamentos A Codevasf deverd avisar quando da emissdo da Ordem de
16 |Alteragdo do local de entrega ou maquinas por interesse da Codevasf dentro dos Custo 1 2 Baixo Compartilhar Contratante / Contratada |Fornecimento e ndo ocorrera alteragdo do valor do prego
previstos no estado da Bahia ofertado por parte da Contratada.
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Classificagdo dos riscos
Muito Baixd 1 5 5 10 15 20 25
Baixo 2 S|4 4 8 12 16 20
=
Médio 3 % 3 3 6 9 12 15
2
3
Alto 4 al|2 2 4 6 8 10
Muito Alto | 5 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Impacto
Resposta ao Risco
Estratégia Descri¢do
Evitar Evitar e, se possivel, eliminar o risco
©
= Transferir Transferir o impacto do risco a contratada
@
5 Mitigar Reduzir o impacto ou a probalilidade do risco
Aceitar Aceitar os impactos e ndo fazer nada
@ Explorar Farantir que o risco ocorra, para explorar seus impacto
-]
3 Aumentar Aumentar a probabilidade ou impacto do risco
c
3 Compartilhar com terceiros, parfa que possam
t Compartilhar P L . P .q P
g otimizar os impactos do risco
o K . . x
Aceitar Aceitar os impactos e ndo fazer nada
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