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ANEXO IV 
MAPA DE RISCOS 

 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto (Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

1 - Necessidade de 
fornecer itens ofertados 
pela contratada na 
licitação com alteração 
de  especificações. 

Fornecimento dos itens 
em desecordo com as 
especificações técnicas. 

Contratada Médio Ocasional 

Contratada deverá apresentar o(s) 
item(ns) com especificação(ões) 
igual(is) ou superior(es) para aprovação 
pela fiscalização sem aumento dos 
custos. Proceder uma fiscalização 
rigorosa, por parte da Codevasf por 
ocasião do recebimento do(s) item(ns). 

2 - Alteração do prazo   
do fornecimento. 

Necessidade de 
aprovação pela 
Codevasf da alteração 
de especificação ou 
marca do risco 1 
solicitada pela 
contratada. 

Compartilhada Baixo Ocasional 

O prazo será aditado a partir da data 
de aceitação da nova especificação 
e/ou marca apresentada pela 
Contratada e aprovada pela 
fiscalização da Codevasf. O Prazo será 
acrescido dos dias entre o recebimento 
pela  Contratada da Codevasf da Ordem 
de Fornecimento e pela comunicação à 
mesma da aprovação da nova 
especificação pela especificação pela 
fiscalização da Codevasf, limitado a 
70% do prazo original. 
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3 - Entrega em 
desacordo com as 
especificações do  Edital. 

Não verificação pela 
contratada da 
especificação do item 
descrito no Edital. 

Contratada Alto Remota 

Contratada deverá promover imediata 
correção, adequação ou substituição do 
fornecimento em  compatibilidade com 
a especificação mínima do Edital. 

4 - Interrupção do 
contrato 

Verificação da 
impossibilidade 
provisória de 
recebimento do item 
por parte da Codevasf. 

Compartilhada Baixa Remota 
Interrupção da contagem do prazo                               de 
entrega. 

5 - Dano na descarga dos 
itens de fornecimento. 

Dano(s) na descarga ou 
organização do(s) 
item(ns) na                                                                       entrega. 

Contratada Médio Remota 
Substituição imediata do item(ns) 
danificado(s) pela contratada na 
descarga. 
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6 - Alteração 
prorrogação de prazo. 

Solicitação de 
prorrogação de prazo 
após término do prazo 
de execução. 

Contratada Médio Ocasional Não será permitido aditivo de                                               prazo. 

7 – Processo licitatório 
ficar sem proposta para 
algum(ns) item(ns). 

Dos itens que serão 
licitados, há o risco de 
que algum(ns) deles 
não obtenha(m) 
proposta ofertada por 
parte das licitantes. 

Codevasf Médio Proválvel 

Para o(s) item(ns) que não for(em) 
ofertada(s) proposta a Codevasf 
reabrirá novo processo licitatório, 
aprofundando melhor a pesquisa de 
preços, para o(s) item(ns) específico(s). 
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