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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de obras e servicos de engenharia para a execuc¢do dos servicos da reforma no
prédio da sede da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada na Av. Maranh&o,
no municipio de Teresina, Estado do Piaui.

1.2. Cdédigo SIASG — CATSER: 1627.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE ENGENHARIA — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual esta afeta as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos servigos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢cdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integrac@o Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificagbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugéo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servi¢cos feitos, 0os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condi¢c8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatério do precgo do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagio adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como obijetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo, devendo conter os
seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elabora¢do do projeto
executivo e de realiza¢do das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos servicos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Teresina (PI), em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, CRITERIO DE
JULGAMENTO E VALOR ESTIMADO.

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletrdnica, por meio de Sessao Publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitacéo reger-
se-a pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico do
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. Modo de Disputa: ABERTO.
3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: R$ 637.465,41 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e
cinco reais e quarenta e um centavos).

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art.54)

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
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4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Teresina, capital do Estado do Piaui na area
sob jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e

caracterizados na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e Especificacbes
Técnicas e Memoriais, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo V).

a
N

. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

Placa de obra
Administracao local da obra
Tapume
Locacéo da obra
DemoligBes e retiradas
Movimentacao de terra (Escavacdo manual, Aterro e reaterro)
Infraestrutura (Bloco em concreto ciclépico, Fundagédo corrida em pedra argamassada,
Alvenaria de embasamento)
Superestrutura (Concreto armado)
Pisos (Contrapiso em argamassa, Piso cerdmico em porcelanato, Soleira em granito, Calgcada
em Concreto moldado in loco)
j. Paredes e Painéis (Alvenaria de vedacdo de bloco de cerdmico e elementos vazado,
Fechamento em aluminio composto — ACM, Divisérias em compensado naval)
k. Revestimento (Chapisco, Embog¢o, Massa Unica, Revestimento ceramico, Manta asféltica
autoadesiva)
I.  Pintura (Aplicacé@o fundo selador, Emassamento, Aplicagdo de Latex PVA e Latex acrilica,
Impermeabilizagdo de superficie com membrana a base de resina acrilica)
. Instalacbes elétricas (Luminérias e Tomadas)
InstalagBes hidrossanitarios
Instalacdes de ldgica
InstalagBes de ar condicionado
Instalagbes de aguas pluviais
Forro (Forro em gesso acartonado e gesso em placa, forro em réguas de PVC)
Cobertura (Estrutura metdlica para coberturas, Talhamento com telha metalica termoacustica,
Calha e Rufo em chapa de aco galvanizado)
. Loucas, Espelhos e Metais
u. Esquadrias (Portas em aluminio de abrir tipo veneziana, Janela de correr em esquadria de
aluminio, Janela de maxim-ar em esquadria de aluminio natural, Portdo de correr em aluminio
natural tipo lambril, Portdo social de abrir em aluminio natural, Porta completa para divisérias,
Grades em metalon)
v. Outros Servigos (Bancada em granito, Escada metalica, Caixilho em aluminio, Limpeza
manual de vegetagdo, Herbicida esterilizante de solo, Descupiniza¢@o, Corte de arvores,
Exaustor elétrico tipo domiciliar, Montagem e desmontagem de andaime, Limpeza e
arremates finais)

T @mepoooTyp

w0 T OS5 3

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitacd@o, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
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a) N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

a) N&o sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA DE PEQUENO PORTE

a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo
em condic@es diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢os e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante,
ou de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das
condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

a) E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificag@o dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacéo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo Il: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que é
parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre),
sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e
assinada por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

b) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composi¢éo
de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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- A planilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicdo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissado solicitar a compatibilidade da composi¢do de
custo unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IlI
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadro DBDI-S) — Anexo llI

- Um quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadro — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, deverd ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadro DBDI-S, ndo devera constar do item
“‘Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverdo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigcos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal,
mao-de-obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os
guantitativos minimos necesséarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.
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8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-80
inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalacdes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia — Il, e que integram o presente
Termo de Referéncia.

8.5. O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

8.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo das obras e servigos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢do do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

a) O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servi¢os
de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o (s) Responsavel (is)
Técnico (s) ou Representante Legal.

C) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigcos
semelhantes aos contidos na planilha or¢camentéria, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens
relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE

10 |REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO BRANCO COM 19.63 m?
' FORNECIMENTO E MONTAGEM :

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A

BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.

ESCADA EM FERRO, DEGRAUS EM CHAPA XADREZ 3/16",

3.0 |PERFIL EM "U" 152,40 X 5,10MM, INCLUSIVE CORRIMAO EM 7,82 m

TUBO DE FERRO GALV. 1 1/2"

20 239,04 m?
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“

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras de reforma e construgdo similares ao
objeto da licitac&o

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacdes
Técnicas e memoriais — Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responséavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
¢ descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;
e prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que o licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servico relativo & obra de reforma e construgéo
similares ao objeto da licitacdo.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sdcio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

¢ Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgdo de qualificagdo técnica,
ambos serdo inabilitados.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTOS, REFERENCIA DE PRECOS E
DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 637.465,41 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), data base JUNHO/2022, conforme o
Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.
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10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento
de Referéncia — Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e Indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) do Estado do Piaui e Seinfra do Estado do
Ceara, na data-base de Junho/2022, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°®
13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e materiais néo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado,
além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 15.451.2219.00T1.0001 - Apoio a
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacéo e Qualificagdo Viaria
- Nacional - PTRES 207830, sob a gestdo Area 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo
e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo maximo de execucdo do objeto deste TR é de 240 (duzentos e quarenta) dias
consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo
expressa das partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos
unitérios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacéo financeira.

b) Somente ser8o pagos 0S materiais e equipamentos instalados e assentados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.
C) Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos

diretos e indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as
condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
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Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo Il, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3. Administracéo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula
supracitada e o valor total da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracéo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medigéo.

C) O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencédo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de
valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execucéo dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execugédo de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servigco, ou durante a execug¢do do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentac@o da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ei — Eo]

R=V
* Fo

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificac8es Total, c6d. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.
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- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO 159428, correspondente a data
de apresentacéo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Meés2 _ Ipg2~ X Ipp1
DB1 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos ha execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela | 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pelanao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias | 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no | 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o | 04
prazo contratado ou aditado.

Inadimpléncias
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14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN (adequar para
a unidade respectiva na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacédo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢bes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Financas da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf (72 GRA/UFN).

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.
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15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizagéo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracédo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizac@o dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a execuc¢ao dos servicos.

16.3. Acompanhar a execug¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacéo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execug¢do dos
servicos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac¢des: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, numero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

16.10.Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11.Determinar a repara¢ao, correcao, remocao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.12.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13.Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.14.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

16.15.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.16.Manter em arquivo organizado mem@ria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medi¢&o.

16.17.Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

16.20.Manter controle sobre o0 prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.21.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcfes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagcdes no projeto
ou alterac@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

16.22.Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.
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16.23.Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25.Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas apliciveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s.

16.28.Acompanhar a execucao da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

16.29.Cabe a Fiscalizacé@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizac@o informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

16.30.A acéo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31.A Fiscalizagao deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢éo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitag&o e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 5 deste
TR, conforme os desenhos e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

17.2. ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de
até 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
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observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisario ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacédo a que se refere este item nédo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-
ao como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

17.4. A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, tera 90 dias para verificar a adequacgao dos servi¢os
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.5. Na hip6tese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

17.6. A CONTRATADA entende e aceita que o0 pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagcéo da Caucéo Contratual.

17.7. Aceitos e aprovados 0s servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.8. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.9. A lltima fatura de servigos somente ser4 encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecao da integridade fisica e
da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n°

6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental existente
para obra.

19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746,
de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ao
do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragéo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragcdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacgdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;
e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execuc¢do da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de méao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢ao, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

¢) Realizar a separacéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando
for o caso.
cl) Os residuos soélidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizag&o de recursos e a reducéo de desperdicios e de polui¢cdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
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IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producéo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcédo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

I) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossoéis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas

d) Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolucao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagc&o correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA
n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata.

19.7. Se houver a aquisi¢do de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA deveréa apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes

documentos:
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a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacfes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execuc¢éo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua
localizac&o e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de &gua para manutencédo do canteiro.

¢) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

e) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugéo n°
317 de 31/10/86.

f) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

g) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contréario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalac6es do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para
protecdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interven¢des em funcéo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, na 7¢ Superintendéncia Regionai da Codevasf.
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20.7. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritorio € os meios
necessarios a execucao da fiscalizacéo e medicao dos servicos por parte da Codevasf, para
uso exclusivo da Fiscalizacdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho
conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunifes, com
mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01
computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado
ao acompanhamento da obra (MS Project e Autocad), administracdo de escritério e
comunicacao, Internet, 01 camera fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel
com cartdo de memoria de 4Gb), materiais de escritdrio necessarios a operacdo dos
equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo correspondente ao da execucao
dos servicos, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos
serdo devolvidos & CONTRATADA.

20.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de
concreto e aterros, inclusive manutencgéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos
materiais e servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos 8 CONTRATADA ao
final da execucédo das obras e servigos de engenharia.

20.9. Todas as despesas para a realiza¢do dos servigcos de controle tecnoldgico e medi¢bes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local, instalacdo e
manutencéo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serédo
devolvidos a CONTRATADA.

20.10.Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigcos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.11.Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, oS ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.13.Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

20.14.Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos de engenharia.

20.15.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.16.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacfes.

20.17.Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

20.18.Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execucgdo dos
servicos objeto do contrato.
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20.19.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos de engenharia.

20.20.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

20.21.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucédo do objeto contratado.

20.22.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.23.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.24.No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.25.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

20.26.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgao ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.27.A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.28.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.29.A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de
17 de agosto de 2001.

20.30.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.31.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,

pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.
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20.32.0 cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

20.33.Durante a execucdo dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados & Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

20.34.A contratada deverd investir em medidas de promocéao da ética e de prevencédo da corrupcao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagfes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dendncias disponiveis.

20.35.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servigos de engenharia objeto de a presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. MATRIZ

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII: Matriz de Risco deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir as areas de exposi¢ao da execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengcdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideragdo na formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7. Sempre gque atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato e
as disposicoes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.
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22.10.A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS
23.1. Oresultado do fornecimento e execucgéo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagfes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s6 se realizara por expressa autorizacéo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farédo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicdes.

24. ANEXOS

24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;
Anexo II: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia

- PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DES) — Servicos;

- Anexo IV: Especificagbes Técnicas e memoriais;

- Anexo V: Plantas Técnicas;

- Anexo V: Plantas Técnicas

Plantas Técnicas

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos
- Anexo VII: Planilha de Custos de Valor Com Desoneracao (ndo utilizado).
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢édo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:
Da necessidade da contratacao

A CODEVASF é uma empresa publica, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que
promove o desenvolvimento e a revitalizagdo das bacias dos rios Sédo Francisco e Parnaiba com a
utilizacdo sustentavel dos recursos naturais e estruturacéo de atividades produtivas para a incluséo
econdmica e social. A sede da 72 Superintendéncia Regional atualmente fica localizada em Teresina —
Pl na Avenida Maranh&o, n® 1022, Centro/Norte.

Este projeto trata dos servigos extras da Reforma na sede, situado no edificio outrora foi usado pelo
Departamento de Policia Federal, localizado na Av. Maranh&o.

Considerando que o levantamento da concepg¢éo de espagos institucionais diz que o desempenho
produtivo das atividades depende de um ambiente fisico-espacial com qualidades adequadas as
necessidades organizacionais em questdo se justifica pelo fato de o prédio apresentar alguns
problemas com as instalac¢es, infiltragdes e pintura. Muitos materiais encontram-se defeituosos sendo
necessério sua substituicdo, além da necessidade de adequa-lo as condi¢des do novo layout projetado.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: prego certo de unidades determinadas. O pagamento serd por
medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicfes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consércios: N&do: Nao sera permitida, na presente licitagdo, a participagédo
de empresas em consorcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta
complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracéo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucédo do
presente objeto.

Desapropriacdo: Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor prec¢o, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacado do valor orcado: Tendo em vista que o critério de julgamento € de menor preco, € uma
das exigéncias para a habilitacdo das empresas é o preco global igual ou menor que o licitado, se torna
necessario a divulgacao do valor.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo
Civil, Lein®10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: Aprovo o projeto basico presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo
também os custos apresentados nas Planilhas Or¢camentarias (Anexo Il), sendo condizentes com os
de mercado e referenciados nas planilhas oficiais de custo, conforme Decreto no 7.983 de 08.04.2013,
no valor de R$ 637.465,41 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e um centavos), com data-base de junho/2022.

Qualificacdo Técnica: A Qualificacdo Técnica exigida esta baseada nos servigcos de maior relevancia
que serdo executados na obra.

Licenca Ambiental: Devera ser solicitada Anuéncia Ambiental (Licengca Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento) junto ao Municipio ao qual serdo executados 0s servicos de engenharia objeto desse
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Anexo lI: Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

QUADRO DES - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
QUADRO DES - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
QUADRO DBDI-S - Detalhamento do BDI - Servigos
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QUADRO DES - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem
Desoneracgao (preenchido)
= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 1,20
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl | Repouso Semanal Remunerado 17,71 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 | 13° Salario 10,77 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,16 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,02
SUBTOTAL DE “B”: 44,03 16,34
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 4,79 3,71
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,95
C5 | Indenizacao Adicional 0,44 0,34
SUBTOTAL DE “C”: 14,37 11,12
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,20 6,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.46 036
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,66 6,37
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 111,86 70,63
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QUADRO DES - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

e-DOC 25D41F8F
000871/2022-25-

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

/2019

EDITAL FOLHA

/

DISCRIMINAGAO

HORISTA MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/2022 /
Item Descricdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 |CPRB (INSS) 0,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,07%
3.1 |Risco (R) 1,27%
3.2 | Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantias (G) 0,40%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

5 |LUCRO (L) 6,17%

BDI* (%) = 22,12

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 3,00%
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n° 029/2004
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Anexo IV: Especificagdes Técnicas e memoriais

Especificacbes Técnicas e memoriais

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Plantas Técnicas

Plantas Técnicas

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
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Anexo VII: Matriz de Riscos

Matriz de Riscos

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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@ Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
<a 72 Superintendéncia Regional da Codevasf — 72 SR

Anexo VIII: Planilha de Custos de Valor Com Desoneragao (nao utilizado)

PLANILHA DE CUSTOS DE VALOR COM DESONERAGAO (NAO UTILIZADO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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