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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)
PROCESSO N° 59570.000691/2022-43-¢

Risco Definicdo Alocacéo Impacto (Alto, | Probabilidade Medidas, procedimentos ou mecanismos para
(CODEVASF, médio ou (frequente, minimizar o risco
Fornecedor(a) ou | baixo) provavel,
Compartilhada) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de Fornecedor(a) Alto Ocasional Fornecedor(a) devera apresentar produto ou nova
fornecer equipamento, modelo ofertado pela licitante no marca com especificaces iguais ou superiores para
material ou maquina periodo de fornecimento. aprovacao pela fiscalizagdo sem aumento dos custos.
ofertada pela
Fornecedor(a) na licitagdo
com alteracdo de marca
ou especificacao.
2 - Alteragdo do prazo do | Necessidade de aprovacdo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a partir da data de aceitagdo da
fornecimento. CODEVASEF da alteracédo de nova especificacdo e/ou marca apresentada pela
especificacdo ou marca do risco 1 Fornecedor(a) e aprovada pela fiscalizagéo da
solicitada pela Fornecedor(a). CODEVASF. Prazo sera acrescido dos dias entre o
recebimento pela Fornecedor(a) da CODEVASF da
Ordem de Fornecimento e pela comunicacdo a mesma
da aprovacédo da nova especificacdo pela fiscalizacéo
da CODEVASF.
3 - Entrega em desacordo | N&o verificacdo pela Fornecedor(a) Fornecedor(a) Alto Remota Fornecedor(a) devera promover imediata correcéo,
com as especificacdes do | da especificacdo do equipamento adequacdo ou substituicdo do fornecimento em
Edital. descrita no Edital. compatibilidade com a especificagdo minima do Edital.
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4 - Variagdo cambial do Variacdo cambial com percentual Fornecedor(a) Médio Provavel Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos a
dolar entre o menor valor e o maior valor variacdo de moeda estrangeira podem ser protegidos
no periodo de 12 meses anteriores a por operagdes de hedge e, portanto, ndo podem ser
data de apresentacdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor R$ 4,22 e
maior valor R$ 5,10 corresponde
uma variagao de 20,85%)
5 - Variagdo cambial do Variagdo cambial acima do CODEVASF Alto Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
délar acima do previsto no | percentual previsto no risco 4 a contrato somente da diferenga acima do valor limite.
item 4 partir da data da assinatura do (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
contrato ou data de recebimento pela fornecimento for R$ 6,96 corresponderd um aditivo de
Fornecedor(a) da ordem de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
fornecimento em relagéo a data de
apresentacgdo da proposta. (Exemplo:
Dolar na data de apresentagdo da
proposta R$ 5,65 terd uma variagdo
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacéo da inflagdo Aumento do IPCA médio do periodo | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro do
(IPCA) entre a data do recebimento da contrato somente da diferenga acima do valor limite.
ordem de fornecimento até da data (Exemplo: Se o IPCA do més de recebimento da ordem
de entrega em relagdo a variagdo do de fornecimento for 4,52% e a média do periodo a
menor e 0 maior valores no periodo partir do recebimento da ordem de fornecimento for
de 12 meses anteriores a data de inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% nao correra aditivo
apresentacdo da proposta. (Exemplo: de reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
proposta de novembro de 2020 e a seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
inflac&o de maio de 2020 foi 1,88%
e dezembro de 2019 4,52%
corresponde uma variagéo de
40,42%)
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7 - Greve da Receita Greve da Receita Federal nos CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos de | Elevagdo de taxas e tarifas e Fornecedor(a) Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
transporte internacional de | encargos aduaneiros, inclusive frete. do frete com a sua transportadora contratada.
cargas.
10 - Aumento dos custos Aumento das tabelas de fretes e Fornecedor(a) Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a diferenca
de fretes. diesel. do frete com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou pais | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem de fabricacéo do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos nos Fornecedor(a) Médio Ocasional Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar
aquisicdes de matéria- fornecimentos de matéria-prima para 0 mesmo.
prima. fabricagdes.
13 - Estimativa de prazo Aceitacdo do prazo de edital para Fornecedor(a) Médio Ocasional Recebimento dos materiais, equipamentos ou maquinas
de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo pela CODEVASF com a eventual aplicacdo das
conseguir cumprir até um limite de sangdes previstas no edital.
25% superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente previsto
nesta matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupcdo da Ordem | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcédo da contagem do prazo de entrega.

de Fornecimento

provisoria recebimento do
equipamento por parte da
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CODEVASF.
15 — Dano na descarga Dano na descarga ou organizagdo Fornecedor(a) Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
dos itens de fornecimento | dos materiais, equipamentos ou maquina danificado pela Fornecedor(a) na descarga.
maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos Dano durante o transporte dos Fornecedor(a) Médio Remota Substituicdo imediata do material, equipamento ou
itens de fornecimento materiais, equipamentos ou méquina danificado pela Fornecedor(a) durante o
maquinas. transporte.
17 — Roubo ou extravio de | Roubo da carga ou extravio da Fornecedor(a) Alto Remota Aditivo de prazo ap0ds a devida comprovagdo do fato.
cargas mesma.
18 — Alteracdes Mudanca na legislagdo tributaria que | CODEVASF Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro da
Tributarias altere os valores. Ordem de Fornecimento.
19 - Variacéo de local de Mudanca nos locais de entrega dos Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF devera avisar quando da emissao da
entrega materiais, equipamentos ou Ordem de Fornecimento e ndo ocorrerd alteracéo do
maquinas por interesse da valor do preco ofertado por parte da Fornecedor(a).
CODEVASF dentro dos previstos no
estado do Piaui.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Fornecedor(a) Baixo Frequente N&o seré permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
21 - Variacdo no prazo de | Pagamentos apds decorridos 30 | CODEVASF Alto Provavel O(a) Fornecedor(a) devera solicitar o pagamento da
pagamentos (trinta) dias contados a partir da data atualizagdo monetaria conforme o disposto no art. 5,
do atestado de conformidade e anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital de giro para
entrega da nota fiscal. os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados ex-
clusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracéo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuracao
de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagcédo de 6nus a quem deu causa a mora.
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