e-DOC 9A4685A0
Proc 59570.000787/2022-10-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b Areade Revitaliza¢do das Bacias Hidrogréficas - AR

72 Superintendéncia Redional (Piauf)

MATRIZ DE RISCOS (Fornecimento de Mudas)

Risco Definicéo Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevastf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Fornecedor(a) | médio ou provavel, mecanismos para
ou baixo) ocasional, minimizar o risco
Compartilhada) remota ou
improvavel)
1 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional Prazo sera acrescido
prazo do pela Codevasf dos dias entre o
fornecimento. recebimento pela
Fornecedora da
Codevasf da Ordem de

Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacao pela
fiscalizacdo da

Codevasf.
3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Fornecedora Alto Remota Fornecedora devera
desacordo com as fornecedora da especificacdo promover imediata
especificacdes do no Edital. corre¢do, adequacao
Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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custos de transporte
de cargas.

encargos de frete.

4 - Variacao da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de somente da diferenca
entrega em relacdo a variagédo acima do valor limite.
do menor e o maior valores no (Exemplo: Se o IPCA
periodo de 12 meses anteriores do més de recebimento
a data de apresentacéo da da ordem de
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for
de novembro de 2020 e a 4,52% e a média do
inflacdo de maio de 2020 foi periodo a partir do
1,88% e dezembro de 2019 recebimento da ordem
4,52% corresponde uma de fornecimento for
variacao de 40,42%) inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
5 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
6 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Fornecedora Baixo Ocasional Empresa renegociar

valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora
contratada.
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descarga dos itens de
fornecimento

organizacdo das mudas na
entrega.

7 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
de origem da producéo das
mudasdevido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
8 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Fornecedora Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para producao. fornecedor ou alterar o
mesmo.
9 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Fornecedora Médio Ocasional Recebimento das
prazo de entrega. para entrega dos mudas pela Codevasf
fornecimentos e ndo conseguir com a aplicacdo das
cumprir até um limite de 25% san¢des previstas no
superior ao mesmo, sem edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
10 - Interrupcdo do da | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
Ordem de proviséria recebimento por contagem do prazo de
Fornecimento parte da Codevasf. entrega.
11 — Dano na Dano na descarga ou Fornecedora Médio Remota Substituicdo imediata

da muda danificado
pela Fornecedora na
descarga.
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12 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Fornecedora Medio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou da muda danificado
fornecimento maquinas. pela Fornecedora
durante o transporte.
13 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Fornecedora Alto Remota Aditivo de prazo apés
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
14 — AlteracOes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
da Ordem de
Fornecimento.
15 - Variacdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega das mudas por interesse da avisar quando da
Codevasf dentro dos previstos emissao da Ordem de
no Edital. Fornecimento e ndo
ocorrera alteracao do
valor do preco
ofertado por parte da
Fornecedora.
16 - Variacdo no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Fornecedora devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacéo.
conformidade e entrega da
nota fiscal.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9A4685A0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=787&filter[anoproc]=2022

e-DOC 9A4685A0
Proc 59570.000787/2022-10-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b1 Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas - AR

72 Superintendéncia Redional (Piauf)

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracéo se fara
desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1xN x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual
apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus aquém deu causa a mora.
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