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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo destas especificagdes técnicas € estabelecer normas e critérios para a contratacéo de
servicos de cadastro e selecdo de agricultores, aquisi¢do, transporte e distribuicdo de mudas de
cajueiro ando precoce, com posterior avaliacao de resultados.

2.0 - LOCALIZACAO

Os servicos de cadastro e selecdo, bem como o fornecimento das mudas serdo nos municipios da
area de atuacdo da 72 SR, que para esta determinacédo contar4 com apoio da camara Setorial de
caju e derivados do Estado do Piaui

As mudas poderdo ser oriundas de todo o territério nacional, desde que atendam as exigéncias
técnicas e fitossanitarias dos érgdos de controle, conforme descrito no item 4.2 — Fornecimento
das Mudas, referente ao Desenvolvimento das Metas.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

a) Etapa Inicial do Cronograma Fisico

Cadastro, e selecao de familias de pequenos agricultores, residentes da zona rural dos municipios
atendidos pelo programa, considerando os aspectos relacionados a aptiddo para a exploracéo da
atividade, disponibilidade de area adequada para o cultivo, utilizacdo de mé&o-de-obra familiar e
renda média por familia. Elaboragdo do Relatério de Cadastro e Selegcdo dos agricultores
beneficiarios.

b) Etapa conclusiva do Cronograma Fisico

1. Distribuicdo das mudas de cajueiro exclusivamente aos pequenos produtores selecionados na
primeira etapa do programa, nas quantidades e locais previamente definidos. Bem como, no ato
do recebimento das plantas proceder o registro fotografico e a assinatura dos termos de
compromisso para plantio e manejo, sob pena de ressarcimento do valor dos clones por parte do
beneficiado, em funcdo do ndo atendimento das obrigacdes a que lhe compete.

2. Avaliagdo final do programa, constando de atualizagdo do cadastro individual das familias,
levantamento dos resultados nas propriedades, registro fotografico do desenvolvimento da cultura,
georreferenciamento de cada propriedade beneficiada, no local do plantio e parecer técnico sobre
o cumprimento do Termo de Compromisso destinado a cada familia de pequeno produtor. Sera
elaborado também o Relatério Final.

I) AQUISICAO DE CLONES DE CAJUEIRO ANAO PRECOCE

Aquisicdo de mudas de cajueiro ando precoce, provenientes de viveiristas de comprovada
idoneidade, regularmente cadastrados nos orgdos de certificagdo e comercializacdo, bem como,
detentores de capacidade produtiva e de estoque para atender & demanda prevista, nos prazos e
especificacdes técnicas requeridas pelo programa.

I) TRANSPORTE DOS CLONES

ApoOs a selecdo das mudas, as mesmas serdo acondicionadas em veiculo apropriado (caminh&o),
gue garanta a protecao fisica dos clones, evitando o super adensamento, empilhamento ou danos
causados com a trepidagdo na estrada. As plantas também estardo protegidas contra a acao
direta do sol, ventos ou chuva durante o transporte. O manuseio de carga e descarga dos vegetais
também devera ser cuidadoso, para que ndo hajam injarias, quebras ou esfarelamentos dos
sacos.
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4. DESENVOLVIMENTO DAS METAS

4.1. CADASTRO, SELECAO, ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO,
AVALIACAO DE RESULTADOS

4.1.1 — Cadastro e selegéo

ETAPA | (02 dias)

Consistirda da capacitacdo das equipes, com levantamento das informacdes a respeito dos
municipios a serem trabalhados, com a coleta de dados sobre populacéo, distancias e acessos
rodoviarios, producdo agricola com destaque para a fruticultura, em especial a cajucultura,
existéncia de entidades de assisténcia técnica de origem governamental ou nao governamental
(EMATER, ONGSs, Secretarias de Agricultura etc). Nessa etapa sera adquirido o material de
expediente, bem como serdo formadas as equipes de trabalho, inicialmente compostas de no
minimo 02 técnicos contratado. Caberdo as equipes a cobertura dos municipios, levando-se em
consideracgdo a distancia entre eles e o acesso rodoviério. Por Gltimo sera elaborada uma agenda
e roteiro para mobilizacdo das entidades contactadas a fim de se apresentar o plano de acdo nos
locais de trabalho (Etapa I1)

ETAPA Il (03 dias)

Essa etapa consistira no deslocamento das equipes para 0s seus respectivos municipios, com
uma agenda e roteiro previamente elaborada a fim de apresentar para as entidades mobilizadoras
(Prefeitura, Associacdes, Sindicatos etc) o plano de acéo para se desenvolver o trabalho. O tempo
previsto para essa etapa foi de 03 dias por equipe. Este momento sera necessario para se
apresentar os critérios de selecao das familias e se fazer o levantamento dos dados ja existentes
do publico a ser atendido para que em seguida se possa planejar uma acdo mais direta nas
comunidades visando o cadastramento, andlise e sele¢ao dos produtores.

ETAPA Il (25 dias)

Coletadas as informacgdes fornecidas pelas entidades de mobilizacao (etapa Il), sera elaborado um
roteiro de agéo junto ao publico alvo, constando de visitas “in loco”, com preenchimento dos dados
cadastrais e elaboragcdo do perfil desses agricultores. As localidades que possuirem agricultores
potencialmente beneficidrios do programa serdo previamente orientadas por seus gestores a fim
de facilitar o trabalho de pesquisa a ser realizado pela equipe. Planejou-se o percurso médio de 40
Km por dia para cada equipe dentro dos municipios. Com as equipes, trabalhando
simultaneamente, estimou-se que se conclua a pesquisa em aproximadamente 22 dias,
considerando-se trés dias de deslocamentos para cada equipe. No ato da pesquisa, cada produtor
se comprometera, através de um Termo de Compromisso na forma de Contrato, que, caso seja
selecionado para receber mudas de cajueiro, se responsabilizara em planta-las dentro das
exigéncias técnicas, sob pena de no prazo de 140 dias, quando novamente sera visitado por uma
equipe do programa e caso nao tenha havido o plantio no prazo, quantidade ou forma
estabelecida pelo Contrato, tera que ressarcir o valor equivalente de cada muda n&o localizada em
campo. O Contrato também resguardara o produtor contra possiveis perdas das mudas por ataque
severo de pragas e doengas, intempéries climéaticas ou demais injarias sofridas pelas plantas que
fujam a sua responsabilidade de prevencao, desde que, imediatamente comunicadas a equipe do
programa, que, achando necessério, agendara a visita de um técnico para atestar o fato.
Coletados os dados, os mesmos serdo compilados, revistos e analisados pela equipe a fim de
elaborar um Relatério Final do trabalho, onde constardo os nomes e perfil dos beneficiarios
selecionados pelo programa.

ROTINA SUGERIDA DE CADASTRAMENTO E SELECAO DOS AGRICULTORES
DIA: 8 horas ou 480 minutos

SENDO:

- 40% utilizados em deslocamento, ou seja, 3,2 horas - 192 minutos

- 60% efetivamente utilizados para contato com as familias — 4,8 horas - 288 minutos

- Em média consumindo 15 minutos por entrevista

- Cada cadastrador realizara aproximadamente 19 cadastros por dia.

- Ao final de 25 dias, cada equipe tera cadastrado 480 agricultores familiares.

- Com base nos dados acima, recomenda-se que sejam constituidas no minimo 3 equipes,
para atingirem a meta de 2.880 cadastros em 25 dias.
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- Estima-se que no minimo 85% dos cadastrados sejam habilitados (selecionados) para o
recebimento das mudas.

PUBLICO ALVO

E meta desse programa de distribuicdo, o fortalecimento da agricultura familiar através da
cajucultura. Para tanto, se definiu o clone CCP 076 como objeto do plantio, por ter apresentado
caracteristicas agrondmicas mais favoraveis nas condi¢coes de Nordeste. O objetivo é atender com
a distribuicdo de mudas, familias que possuam uma média, pelo menos,e 2,0 (dois) hectares para
o plantio. Com essa éarea, ela recebera 440 mudas, incluidos nesse nimero um percentual de
reposicdo em torno de 12%. Portanto, ndo serdo aceitas distribuicdes aleatdrias e ocasionais, bem
como, numeros de clones que ndo venham a caracterizar uma exploragdo agricola familiar,
respeitando, portanto, uma area média de 3,0 hectares por beneficiado, conforme citado
anteriormente.

4.1.2. Acompanhamento na Distribui¢éo

Cabera a empresa contratada para o CADASTRO, SELECAO, TREINAMENTO,
ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUI(;AO E AVALIA(;AO DOS RESULTADOS, garantir que as
mudas serdo entregues exclusivamente aos pequenos agricultores selecionados na primeira etapa
deste programa, em local previamente definido e que possibilite a manutengcdo das condicbes
fisicas dos vegetais, até o seu plantio. No ato da entrega, o beneficiario assinara o recebimento
das mesmas. Ressaltando que este ja se comprometera a planti-las conforme Termo de
Compromisso assinado na fase de sele¢éo.

4.1.3. Avaliacdo dos Resultados

Ap6s 04 meses de distribuicdo das mudas aos agricultores, havera a visita de 01 técnico,
objetivando voltar as propriedades selecionadas, com o intuito de avaliar o desenvolvimento do
programa, proceder a inspecao das mudas em campo, e elaboragéo o relatério final.

No Relatério Final, devera constar:

Histoérico do Programa;

Registro Fotogréafico de todas as etapas em ordem cronoldgica;

Avaliacao técnica dos resultados de desenvolvimento da cultura,;

Relacdo dos beneficiados que ndo atenderam ao Termo de Compromisso, constando de
detalhamento de custos e encaminhamento legal para o processo de ressarcimento.

4.2. FORNECIMENTO DAS MUDAS

4.2.1 — LOCAL DE FORNECIMENTO E VIVEIROS DE ESPERA

Independentemente do local de origem da empresa contratada para o fornecimento dos clones, as
mudas deverdo ser entregues e deixadas aguardando o transporte, em viveiros de espera, que
nao deverdo ultrapassar o numero de 4(quatro), localizados no municipio de Picos-Pl, ou em no
maximo um municipio vizinho, desde que haja acesso por rodovias em boas condi¢cdes e néo
ultrapasse a distancia de 50Km da Sede de Picos. Os Viveiros de espera deverdo atender todas
as condi¢cdes de sanidade e funcionalidade exigida pelos 6rgdos de controle, e suas despesas
com manutencao ficardo a cargo da Contratada para fornecimento das mudas.

4.2.2 — CARACTERISTICAS DAS MUDAS
As mudas de cajueiro ando precoce — clone CCP 076, conforme orientacdo dos érgdos de
pesquisa e extensao rural (EMATER/EMBRAPA), deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Serem provenientes de um viveiro idéneo, com certificacdo para producdo de
mudas/sementes, emitido pelo 6rgéo responsavel;

b) Altura minima do caule (porta enxerto + enxerto) de 15 cm;

¢) Possuir no minimo 02 (duas) folhas adultas ou um total de 06 (seis) folhas;

d) Boas condic¢@es fitossanitarias (sem vestigios de doencas flngicas,

e) pragas ou injurias);

f) A enxertia de garfagem lateral devera ter no minimo 40 dias de ocorrida;

g) A fita de amarracéo do enxerto também sera biodegradavel, evitando assim a retirada pelo
agricultor.
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h) N&o apresentar estiolamento;

i) Apresentar perfeita cicatrizacdo na insercao do enxerto;

j) Serdo produzidas em saquinho biodegradavel, para que ndo seja necessario ser retirado
por ocasiao do plantio. Isso também trara beneficios enormes para 0 meio ambiente.

4.3. TRANSPORTE

Os responsaveis pelo transporte das mudas deverdo recebé-las nos viveiros de espera, conforme
localizago acima e previamente informadas. E responsabilidade da empresa contratada para o
transporte, as etapas de carga e descarga, bem como todas as medidas para protecdo dos clones
contra a acdo de ventos, sol e chuva. E de responsabilidade da transportadora a garantia da
idoneidade de todos os clones, ficando a cargo desta a reposi¢cdo de todas as mudas que néo
chegarem ao seu destino, ou chegarem sem condi¢cdes de plantio. (amassadas, quebradas,
ressecadas ou danificadas de um modo geral).

As mudas deverdo ser acondicionadas em caixas, confeccionadas em peldo ou plastico, com
capacidade entre 15 a 30 mudas. Essas caixas ndo serdo retornaveis. Elas saem do viveiro e irdo
até o local definitivo de plantio. Com isso a muda s6 sera manuseada duas vezes, saindo do
viveiro e por ocasido do plantio.

As mudas deverdo ser entregues nas propriedades selecionadas, cabendo a contratada pelo
transporte, definir a melhor logistica para chegar a essas areas, independente das mesmas
estarem situadas préximas as zonas urbanas ou em regides interiores do municipio.

5.0 - ACOMPANHAMENTO TECNICO

No periodo de 03 (trés) meses apos o plantio, a CONTRATADA deverd enviar um técnico
capacitado, para o acompanhamento técnico das acdes, com visitas as areas de plantio dos
beneficiarios, levantamento de dados, orientacdo técnica e disponibilizacdo de informacdes a
CONTRATANTE. O produto dessa Meta ser4 a confec¢do de Relatério Final onde constardo os
nomes, perfil dos beneficiarios selecionados pelo programa, com as respectivas observacdes
cabiveis a respeito do desenvolvimento das ac¢bes, avaliacdo do programa e o parecer do
responsavel técnico.

6.0 - DISPOSICOES GERAIS

6.1 - Os servigos contratados pela CODEVASF serdo executados, rigorosamente, de acordo
com estas especificagcfes, cronogramas e demais elementos nele referidos.

6.2 - Todos os materiais, aluguéis de veiculos, gastos com comunicacdo, deslocamento e
diarias de pessoal préprio, salvo o disposto em contrario nestas especificagfes, serao fornecidos
pela Contratada.

6.3 - Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrario nestas especificagdes, serdo fornecidos
pela(s) executora(s).

6.4 - Serao impugnados, pela Fiscalizacao, todos os trabalhos que néo satisfagam as condicdes
contratuais.

6.5 - Ficar4 a Executora obrigada a desfazer e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

6.6 - A Empresa sera responsavel pelos danos causados a CODEVASF e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo.

6.7 - Ser4 mantido pela Executora perfeito e ininterrupto servi¢co de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos, subtracdes e doagbes ndo
autorizadas, decorrentes de negligéncia durante a execucéo dos servicos, a entrega definitiva.

6.8 - A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada
servico.

6.9 - Cabe a Executora elaborar, de acordo com as necessidades do programa, ou a pedido da
Fiscalizacdo, desenhos, mapas e detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados
e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.
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FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO ESTADO DO PIAUI

ORCAMENTO BASICO

ITEM DISCRIMINACAO Unid quant. Vr.Unit. Vr.total
1.0 CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS 129.295,05
1.1 |Capacitagcdo das equipes Hora 2 180,00 360,00
1.2 |Cadastradores de N.Médio més 1 29.084,55 29.084,55
1.3 [Hospedagem e deslocamento Dia 210 305,10 64.071,00
1.4 [Servicos Graficos (Relatérios, copias etc) Unid 1 1.616,00 1.616,00
1.5 [Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) Unid 1 25.350,00 25.350,00
1.6 Coordenador de Equipes més 1 8.813,50 8.813,50
2.0 |[FORNECIMENTO DE MUDAS 2.720.000,00
2.1 JAquisicdo de mudas* (custo de entrega incluso) Unid 500.000 5,44 2.720.000,00
3.0 |ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO 120.404,70
3.1 |Acompanhamento na aquisi¢ao, entrega e
desenvolvimento das agdes 94.248,20
3.1.1 [Técnicos de nivel médio/Més Unid 1 19.389,70 19.389,70
3.1.2 |Hospedagem e deslocamento Dia 150 305,10 45.765,00
3.1.3 [Servigos Gréficos (Relatorios, copias etc) Unid 1 1.280,00 1.280,00
3.1.4 [Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) Unid 1 19.000,00 19.000,00
3.1.5 |Coordenador de Equipe/Més més 1 8.813,50 8.813,50
3.2 |Avaliacado de Resultados 26.156,50
3.2.1 [Relatério Final (inclusive fotos)-2 vias Unid 1 1.190,00 1.190,00
3.2.2 |Técnico de Avaliador/més més 1 8.813,50 8.813,50
3.2.3 |Hospedagem e deslocamento Dia 30 305,10 9.153,00
3.2.4 |Despesas de Logistica (Veiculos,comunic.) més 1 7.000,00 7.000,00
TOTAL 2.969.699,75
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ORCAMENTO BASICO

1. AQUISICAO E TRANSPORTE DE MUDAS
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DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANT

PRECOS (R$)

UNIT | TOTAL

Aquisicdo de mudas* (custo de entrega incluso)

Unidade

500.000

5,44 | 2.720.000,00
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2. REMUNERACOES DOS TECNICOS

ORCAMENTO BASICO

QUANTIDADE | SALARIO TOTAL DE ENCARGOS| TOTAL DE | TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL HOMI%NS X MENSAL SALARIOS (R$) SOCIAIS JENCARGOS| ENCARGOS
MES unit. (R$) unit. (R$) (R$) SOCIAIS %
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
Técnicos cadastradores (nivel médio) 6 2.750,00 16.500,00 2.097,43 12.584,55 76,27%
Corrdenador de Equipe 1 5.000,00 5.000,00 3.813,50 3.813,50 76,27%
AQUISI(}AO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Técnicos avaliadores (nivel médio) 4 2.750,00 11.000,00 2.097,43 8.389,70 76,27%
Corrdenador de Equipe 1 5.000,00 5.000,00 3.813,50 3.813,50 76,27%
ACOMPANHAMENTO E AVALIAQAO DE RESULTADOS
Corrdenador de Equipe 1 5.000,00 5.000,00 3.813,50 3.813,50 76,27%
TOTAIS REAIS 42.500,00 32.414,75
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3. CAPACITACAO DA EQUIPE

ORCAMENTO BASICO
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Fonte: Tabela Servigos Engenharia Consultiva SINAPI
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QUANTIDADE CUSTO TOTAL DE |ENCARGOS| TOTAL DE | TAXA DE
CATEGORIA FUNCIONAL DE HORAs | UNITARIO | CONSULTORIA | SOCIAIS  |ENCARGOS| ENCARGOS
DA HORA (R$) (R$) (R$) SOCIAIS %
META 1
Capacitacdo da Equipe | 2 | 150,00 | 300,00 | 30,00 | 60,00 |  20,00%
TOTAIS | REAIS | | 360,00 I |
custo Hora + Encargos 180,00
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ORCAMENTO BASICO
4. HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

DIARIAS

MEMBRO DA EQUIPE / FUNCAO ROTEIRO NS NM

QUANT.|VALOR| TOTAL | QUANT. | VALOR |TOTAL
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS

Corrdenador de Equipe 30,00 | 305,10 9.153,00

Técnicos cadastradores (nivel médio) 180,00 305,10 54.918,00

AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS

Técnicos avaliadores (nivel médio) 120,00 305,10 36.612,00
Corrdenador de Equipe 30,00 | 305,10 9.153,00

ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Corrdenador de Equipe 30,00 305,10 9.153,00

SUBTOTAIS (R$) 27.459,00 91.530,00
TOTAL GERAL 118.989,00

Valores referencia diarias CODEVASF
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FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO ESTADO DO PIAUI

ORCAMENTO BASICO
5.SERVICOS GRAFICOS

L. Custo Unitario ] Custo impressédo do| QUANT.
[0}
DOCUMENTOS N° paginas por pagina (R$) | documento (RS) (Vias) TOTAL (R$)
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
ReIatgrLo parmql Qe atividades (cépia cadastros com 2 paginas + 2020 0,20 404,00 5 808,00
descricdo de ativiadades)
Confeccao de formularios de cadastro cada um com 2 péaginas 2.020 0,20 404,00 2 808,00
1.616,00
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Relatorio parual de atividades com copias dos Termos de 1.600 0,20 320,00 2 640,00
Compromisso e Contratos
Termos de Compromisso para 0s produtores 800 0,20 160,00 2 320,00
Contrato para os produtores 800 0,20 160,00 2 320,00
1.280,00
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Relatdrio final de atividades (com fotos dor beneficiarios) | 1.700 | 0,35 | 595,00 | 2 1190,00
1.190,00
Subtotal de Servigos Graficos = I 4.086,00 ||
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FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NO ESTADO DO PIAUI

ORCAMENTO BASICO

6. LOGISTICA DE ACOMPANHAMENTO E OPERACAO

PRECOS (R$)

DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT. UNITARIO | TOTAL
CADASTRO, ANALISE E SELECAO DE FAMILIAS
Locacédo de automdveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel | Unid. X Més 4 6.000,00 24.000,00
Comunicacéo e Divulgacao Més 1 1.000,00 1.000,00
Materiais de consumo (Kit por equipe é composto de
1 pasta + 1 caneta + 1 lapis + 1 grampeador + 1 Unidade 7 50,00 350,00
prancha + 1 tubo pequeno de cola + 1 caixa de clips.)
25.350,00
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MUDAS
Locacado de automdveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel | Unid. X Més 3 6.000,00 18.000,00
Comunicacéo e Divulgacao Més 1 1.000,00 1.000,00
19.000,00
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE RESULTADOS
Locagdo de automdveis (Popular 1.0) ¢/ combustivel Més 1 6.000,00 6.000,00
Comunicacéo e Divulgacdo Més 1 1.000,00 1.000,00
7.000,00
. 51.350,00 ||

Fonte: Tabela Veiculo cotagdo mercado
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CADASTRO, SELECAO E DISTRIBUICAO DE MUDAS EM MUNICIPIOS DO NORTE PIAUIENSE
Descricéo das Etapas Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 TOTAL
1. Cadastro, andlise e selecdo das familias 129.295,05 129.295,05
2. Fornecimento das Mudas 2.814.248,20 2.814.248,20
3. Avaliacdo dos Resultados e Relatério Final 26.156,50 26.156,50
TOTAL 129.295,05 2.814.248,20 0,00 0,00 0,00 26.156,50 0,00 2.969.699,75
OBSERVACOES: local e Data Técnico Responsavel
Teresina, / 12022
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