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ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 Os servigos contratados pela CODEVASF seréo executados, rigorosamente, de acordo
com estas ESPECIFICACOES TECNICAS. No caso de duvida ou omissao nos
elementos oferecidos, as normas técnicas da ABNT serdo consultadas.

1.2 Todos os materiais, salvo disposto em contrario nesta especificagdo, serdo fornecidos
pela Contratada.

1.3 Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrario nesta especificagdo sera fornecida
pela Contratada.

1.4 Serao impugnados, pela Fiscalizagao, todos os trabalhos que nao satisfagcam as
condigdes contratuais, projeto e esta especificagao.

1.5Ficara a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

1.6 Estas especificagdes sao gerais para os servigos de apoio a fiscalizagdo e consultoria
técnica da Codevasf para os empreendimentos no Estado do Maranhao no ambito da 82
Superintendéncia Regional.

2. FORMAS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1 Os servigos de Apoio a Fiscalizagdo e Consultoria serdo contratados pela Codevasf pelo
sistema de Empreitada por Preco Unitario.

2.2 A execugao dos servigos sera contratada pelo preco global apresentado na proposta
financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medi¢gdes dos
servicos efetivamente executados no periodo, aprovados pela Fiscalizacdo da Codevasf,
multiplicados pelos precos unitarios propostos por unidades de servigos, sendo que o
custo final devera ser, no maximo, igual ao apresentado na proposta financeira.

2.3 0Os quantitativos fornecidos pela Codevasf, nos documentos de Licitagdo, visam
uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para o presente Projeto
Basico ou Termo de Referéncia.

3. TRANSFERENCIA DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAGAO

3.1 A hospedagem e alimentagéao do (s) Engenheiro (s) de Fiscalizagao e para equipe de
campo estd contemplada nas planilhas orgamentarias no item “Hospedagem e
alimentagéo para a fiscalizagdo e Hospedagem e alimentagéo para projetos”.

3.2 A locomogéo do (s) engenheiro (s) de fiscalizagao e a de projetos nas obras e entre as
cidades, sera feita em veiculo tipo pickup 4x4 cabine dupla que esta contemplado nas
planilhas de orcamentagcdao com o combustivel.

3.3 Medicao e Pagamento.

3.3.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Orgamentacado serdo pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢gdes mensais
aprovadas pela Codevasf. Os que ndo estdo contemplados na planilha de
orcamentacgao fazem parte das despesas indiretas.
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4. ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS

4.1 Este item refere-se a administragdo dos servigos, incluindo as despesas com energia
elétrica, comunicagdes, emissado de relatérios e qualquer outra despesa necessaria ao
funcionamento dos servicos de Apoio a Fiscalizagdo e Consultdria.

4.2 O Auxiliar Administrativo ou Auxiliar Técnico, contemplado nas planilhas orgamentarias
tera a fungéo de auxiliar o (s) Engenheiro (s) de Fiscalizagao no controle e organizagéao
dos documentos, emissédo das faturas e notas fiscais, e auxilio na interlocugéo formal
entre os profissionais envolvidos nos servigcos, entre o escritério da Contratada e a
Codevasf, entre o(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo e a Codevasf, bem como pelo envio
de documentos, relatorios, etc.

4.3 Nas planilhas orcamentarias esta previsto um item com recursos para material grafico
como plotagens, impressdes, coépias xerograficas, equipamentos como telefones,
impressoras, maquinas fotograficas, filmadoras ou outros materiais e equipamentos que
julgarem necessarios para execugao dos servigos prestados.

4.4 Medicao e Pagamento

4.4.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Or¢gamentacdo serao pagos conforme os
valores unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢gdes mensais
aprovadas pela CODEVASF. Os que nao estdao contemplados nas planilhas de
orgcamentacgao fazem parte das despesas indiretas.

5. FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA

5.1 A empresa contratada para construgdo das obras tera que elaborar (caso previsto em
contrato ou convénio) os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de
travessias, quando houver necessidade. O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo apoiara a
Codevasf no acompanhamento, junto a construtora ou entidade convenente, da
elaboracdo dos Detalhamentos Construtivos conforme condi¢gdes do local, bem como
observar as normas da ABNT e dos 6rgaos responsaveis pela sua aprovagdo como
Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER, FCA e outras
entidades que autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas areas de atuacao.

5.2 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo devera apoiar a Codevasf no acompanhamento das
obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de
ocorréncia da obra, verificar as execugdes dos servicos conforme as especificagcoes
técnicas dos projetos, verificar o andamento das obras em relagdo ao cronograma fisico-
financeiro, verificar a aplicagdo das normas de seguranga do trabalho e verificar a
qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar e
filmar partes das obras que julgar interessantes.

5.3 0 engenheiro(s) de fiscalizacdo e consultoria devera informar a fiscalizagdo da
Codevasf, para aprovagao, através de relatério mensal, os detalhes dos servigos
executados pela construtora, atualizacdo do cronograma fisico-financeiro e a pré-
medig¢do dos servigos e obras a faturar. Apds conferéncia e aprovacdo da mesma pela
Codevasf, esta efetuara a medicao definitiva do més.

5.4 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo sera(ao) responsavel(is) pelo apoio no
acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma fisico previsto pela
construtora, as retificagbes e complementagcdes do projeto basico deverao ser
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analisados e, através de relatorios técnicos, demonstrar a necessidade das alteracdes e
sugerir solugcdes para aprovagado da Codevasf e Técnico responsavel pelo projeto.

5.5 O(s) engenheiro(s) de fiscalizagdao devera(ao), junto com a construtora e o engenheiro
fiscal da Codevasf, rever a lista de materiais do projeto técnico basico para aquisigéo,
apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como atualizagdes conforme
detalhamentos construtivos (no caso de contratos). O(s) engenheiro(s) de fiscalizagcao
devera(ao) apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf para que este possa autorizar a
aquisicdo dos materiais pela construtora somente apds conferéncia da lista pelos
engenheiros e constar no livro de ocorréncia da obra a ciéncia do(s) engenheiro(s) de
fiscalizacdo, do engenheiro fiscal da Codevasf e o da construtora para que sejam
evitados pleitos e reclamagdes futuras da construtora.

5.6 Ao final das obras, caso seja solicitado pela Codevasf, os engenheiro(s) de fiscalizagao
apoiara a Codevasf no acompanhamento da pré-operacao do sistema.

5.7 Caso o projeto técnico basico esteja em conflito com as condigdes “in loco”, intervindo
com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua ou outra situagéo
nao prevista no projeto, sera de responsabilidade do(s) engenheiro(s) de fiscalizagao
comunicar o fato imediatamente a Codevasf através de Relatério Técnico e apoiar o
engenheiro da Codevasf para solucionar o problema. Toda alteragao de projeto devera
ser aprovada antes pela fiscalizacdo da Codevasf e sempre devera adotar solugbes que
ndo aumentem quantitativos ou criem servigos n&o estabelecidos nas planilhas
orcamentarias. As solugdes contrarias deverdo ser adotadas apenas em ultimo caso,
justificadas e demonstradas que sao as melhores ou Unicas e sempre devem ser
aprovadas pela Codevasf antes de iniciarem os servigos.

5.8 A verificagdo dos servicos podera ser feita diretamente com os profissionais da
construtora, fiscalizando e acompanhando os servigos executados. Devera verificar os
servicos topograficos junto ao topdgrafo da construtora ou solicitar a fiscalizagdo da
Codevasf autorizagdo para utilizacao de topografo préprio para a verificagdo em
situacdes de incerteza dos servigos executados, bem como no caso de utilizagdo de
técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar
as instalacoes elétricas e automacéao de elevatérias e estacdes de tratamento de agua
ou esgoto.

5.9 A distribuicdo de municipios, para determinar a responsabilidade de cada engenheiro de
fiscalizacdo, devera ser realizada junto com a Codevasf levando em consideragao
distancias entre os municipios, caracteristicas de projetos e outros fatores relevantes a
serem considerados a regides no mapa maranhense, conforme divisdo no Anexo I.

5.10 Nas planilhas de orcamentagao esta previsto um carro com GPS e combustivel para
deslocamento nos canteiros de obras, bem como entre os municipios de sua
responsabilidade e um computador portatii para execugdo dos servicos, maquina
fotografica, GPS portatil de mao, para cada engenheiro do apoio a fiscalizacdo e a de
projetos.

5.1 Medicao e Pagamento

5.11.1 Os servicos do(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo serdo medidos conforme as
planilhas de orgcamentacao de servicos e autorizadas pela fiscalizagdo da Codevasf.
Estes servicos sO6 poderdo ser executados com autorizagdo da fiscalizagcdo da
Codevasf e sua mensuragao sera de responsabilidade do fiscal deste contrato de
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Apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo. O Salario do Engenheiro(s) ndo devera ser
inferior ao da proposta apresentada e nem ao da Legislacao Vigente.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1 Fornecer os veiculos para locomogao do(s) engenheiro(s) de fiscalizagdo e projetos,
bem como outras previstas conforme especificado no TR.

6.2 Apresentar os curriculos para aprovacao do(s) engenheiro(s) de fiscalizagao para
acompanhamento das obras caso a Codevasf ndo aceite o profissional a empresa tera
72 horas para apresentar o curriculo do profissional substituto.

6.3 Fornecer todas as condigdes para que a sua equipe execute 0s servicos com segurancga
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagao da Codevasf.

6.4 Atender de imediato a fiscalizagcdo da Codevasf e sempre que solicitado fornecer os
profissionais de apoio a sua equipe de campo com aprovagao da fiscalizagdo da
Codevasf.

6.5 O transporte dos funcionarios devera estar embutido no prego proposto pela empresa e
nao podera ser objeto de pleito futuro.

6.6 A distribuicdo de servigos para o(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera ser feita junto
com o fiscal do contrato da Codevasf e deverdo ser observados aspectos como
distancias entre os municipios, complexidades dos projetos e experiéncia do profissional.

6.7 Ao final dos servicos a Contratada devera providenciar a desmobilizacido do
escritorio e a entrega dos equipamentos para a Codevasf.

6.8 A Contratada devera acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as
especificagbes técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou
seja, comunicar sempre a Codevasf quando a construtora ndo quiser atender as
exigéncias regulamentares, projeto e especificagdo técnica.

6.9 A Contratada devera, junto com a fiscalizagdo da Codevasf, quando solicitado pela
Codevasf, apoiar na aprovagao do canteiro de obras e das placas de divulgacgéao.

6.10 A Contratada podera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem
como a aceitagao de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado
algum material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja
enviado ao fiscal da Codevasf e este tomara as providéncias junto a construtora para
substituicdo do mesmo.

6.11 No caso de contratos, o livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do
municipio, numero do convénio/ contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e
de Apoio a Fiscalizagdo e Consultoria, data, condi¢gdes do tempo, percentual executado
acumulativo do cronograma fisico-financeiro, descricdo das atividades, espago para
relatar acidentes de trabalho, espago para assinatura do técnico da construtora,
engenheiro(s) de fiscalizagao e o fiscal da Codevasf. O diario de obras devera ser feito
em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficara com a Codevasf, a 22 via com a construtora
e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizagao.

6.12 No caso de contratos, caso seja solicitado pela Codevasf, todo primeiro dia util
de cada més a Contratada devera colocar no escritério da construtora o cronograma das
atividades que seréo realizadas no més, bem como o percentual dos servigcos realizados
no més anterior e a atualizagdo do cronograma fisico-financeiro, todos confeccionados
em conjunto com a construtora. J
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6.13 A Contratada devera registrar em relatério se a obra/ servigo tem alvara de
construcdo, quando necessario, e ART de Execucado quitada do engenheiro e da
construtora que irdo executar a obra, para posterior relato a Codevasf.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO

7.1 A Contratada devera produzir relatério fotografico de acompanhamento das obras, e dos
servigos realizados da equipe de projetos, agdo social e meio ambiente, segundo o
cronograma de execugao das mesmas.

7.2 O objetivo deste relatdrio é registrar a obra, desde a instalagao da equipe no local até a
entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra.

7.3 A resolugao minima das imagens sera de: 300dpi e 1Mega, no formato “jpeg”, nédo
devendo conter data, pessoas e marcas de empresas privadas;

7.4 As fotos deverdo ser identificadas com data (dia/més/ano), local (cidade/estado) e
trabalho executado na obra;

7.5 Medicao e Pagamento

7.5.1 As despesas para a confecgado do Relatorio estdo previstas no item “Material Grafico
e Equipamento de Escritério”.




