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MATRIZ DE RISCOS (EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacao.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacdes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovacdo
pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo serd aditado a
partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo serd
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagiao a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizagcdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificacdes do
Edital.

Nao verificacio pela
contratada da especificacao do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
correcdo, adequacao
ou substitui¢do do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagcao
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitdvel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provével Contratar um seguro
do délar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variagdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variagao cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para

reequilibrio
econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o ddlar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 corresponderd um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*%100 =
1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provével Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagcao da diferencga acima do
do menor e 0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 ¢ a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variagdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevast Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevast Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacio de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
mdquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitagdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
méquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sang¢des
previstas no edital.
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Tributarias

tributdria que altere os valores.

14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupg¢ao da
contrato provisoéria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. mdquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicao imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
mdquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteragdes Mudanca na legislagao Codevast Médio Remota Aditivo para

reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
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prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

19 - Variagdo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou méquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e nao
no estado de Minas Gerais. ocorrerd alteragdao do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao serd permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

solicitar o pagamento
da atualizagao
monetdria conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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8" Superintendéncia Regional
ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizac¢ao financeira, e
sua apuragao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

[=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de énus
aquém deu causa a mora.
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