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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1. O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 

contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração 
de edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Projeto Básico de 
pontes no município de Cristalina, estado de Goiás. 

 
1.2. Código SIASG – CATSER: 16977 – Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico – Econômico. 
 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços 
acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peça técnica com todos os elementos de contornos 
necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os 
seguintes elementos: 

a. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e 
definições relacionadas ao nível de serviço desejado; 

b. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega; 

c. Estética do projeto arquitetônico; 

d. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na 
execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 

e. Concepção da obra ou do serviço de engenharia; 

f. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada; 

g. Levantamento topográfico e cadastral; 

h. Pareceres de sondagem; 

i. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;  

 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA – Unidade da administração 
superior da Codevasf, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a 
fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência. 
 
BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção) – é  a metodologia de 
desenvolvimento de uma construção virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto, 
construção,  manutenção e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de 
engenharia. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de 
Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos 
serviços. 
 
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, 
doravante denominada Codevasf; 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
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CRONOGRAMA (CRO) – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou 
serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados 
aos custos ou preços. 
 
DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS – Documento destinado a demonstrar a 
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econômicos, ambientais e sociais. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de 
condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação 
dos documentos emitidos no Termo de Referência. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações 
técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos 
complementares que se façam necessários à execução dos serviços. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas: 
 

a. Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, 
fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item 
c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos. 

b. Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer 
obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão). 

c. Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando 
traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc. 

 
ESTUDOS AMBIENTAIS – são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano 
e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 
manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. 
 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): 
estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos consequentes 
programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira. 

 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do 
contrato. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
MATRIZ DE RISCOS – cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: 

a. listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no 
equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação 
de termo aditivo quando de sua ocorrência; 

b. estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para 
inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos 
de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da 
licitação; 

c. estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas 
para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo 
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haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no 
projeto básico da licitação. 

 
NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa; 
 
ORDEM DE SERVIÇO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas 
do serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual 
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão.  
 
PLANO DE EXECUÇÃO EM BIM: PEB – Plano de Execução BIM. – é o detalhamento da estrutura 
de trabalho e estratégias que conduzirá o projeto em todas suas fases. Este documento deverá fazer 
parte do Plano de Trabalho e obedecer a um conteúdo mínimo estipulado pela contratada.  
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser 
gasto em cada uma. 
 
PROJETO BÁSICO (PB) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 

a. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global do empreendimento 
e identificar seus elementos constitutivos com clareza; 

b. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de implantação do empreendimento a situações devidamente comprovadas em 
ato motivado da administração pública; 

c. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
implantação do empreendimento, bem como especificações que assegurem os melhores 
resultados para o mesmo; 

d. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a implantação do empreendimento; 

e. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da implantação do empreendimento, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 
e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na 
hipótese de contratação integrada; 

 
PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários 
propostos. 
 
PROPOSTA TÉCNICA – Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de 
Referência, subsidiado por justificativas metodológicas, bem como pelos recursos humanos e 
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propõe 
a executar os serviços. 
 
RELATÓRIO DE ANDAMENTO – Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da 
situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, 
além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. 
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REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e 
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução 
dos serviços. 
 
SERVIÇOS SIMILARES OU CORRELATOS – Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau 
de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referência. 
 
9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente 
à presidência da CODEVASF, situada em Goiânia/GO em cuja jurisdição territorial se realizará os 
fornecimentos objeto deste Termo de Referência: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA– Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR 

ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 
3.1. Forma de Realização: Lei das Estatais – Forma Eletrônica. 
 
3.2. Modo de Disputa: Aberto. 
 
3.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global  
 
3.4. Valor estimado: Público. 

 
3.5. Critério de Julgamento: Menor Preço 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. Os serviços serão executados no município de Cristalina, distante aproximadamente 282 km 

de Goiânia, capital do Estado de Goiás na área sob jurisdição da 9ª Superintendência 
Regional da Codevasf, conforme descrito abaixo:  

 
4.1.1.  Ponte 01 – Ponte das Lajes: 

Município: Cristalina. 
Localizada: a 23 km do centro do município de Cristalina/GO. 
Acesso: Estrada das Lajes. 
Coordenadas Geográficas: 16º 57’ 16” S 47º 32’ 40” W. 
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Figura 1 - Localização - Ponte das Lajes. 

Figura 2 - Traçado da Ponte existente – Ponte das Lajes. 
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Figura 3 - Vista da Ponte existente – Ponte das Lajes. 

 
4.1.2.  Ponte 02 – Ponte Fazenda Três Barras: 

Município: Cristalina. 
Localizada:a 34 km do centro do município de Cristalina/GO. 
Acesso: GO - 309. 
Coordenadas Geográficas: 16º 33’ 21” S 47º 26’ 56” W 
 

Figura 4 - Localização da Ponte Fazenda Três Barras. 
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Figura 5 - Traçado da Ponte existente – Fazenda Três Barras. 

Figura 6 - Vista da Ponte existente – Fazenda Três Barras. 

 
5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
5.1. Por meio da Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/2013) e da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (Decreto 9.810/2019), o Ministério de Desenvolvimento Regional 
desenvolveu a iniciativa de implementação de Pólos de Agricultura irrigada, que preconiza a 
promoção da agricultura irrigada por meio de integração econômica, política e social dos 
aglomerados produtivos, que possam ser potencializados em produtividade e qualidade por 
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meio de agricultura irrigada e contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões 
prioritárias da PNDR. 

 
5.2. O Pólo Planalto Central, que abarca um total de 14 municípios, foi reconhecido pela Portaria 

nº 1.583/2021 (MDR); sendo que o Município de Cristalina possui uma das produções 
agrícolas mais pujantes do Estado.  

 
5.3. A elaboração dos EVTEAs, objeto deste Termo de Referência, visa aumentar a segurança 

para o transporte de insumos e produto das colheitas e também garantir o trânsito da 
população local, sobretudo no período chuvoso. 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. A elaboração dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser em conformidade à 

legislação vigente e, em especial a: 
 

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alterações; 
- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alterações; 
- Regulamentações de orçamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e 
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO 

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego; 
- Normas Técnicas da Codevasf para apresentação de desenhos em CAD; 
- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboração de projeto básico de 

engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidráulicos, 
estudos hidrológicos, topográficos, sondagens e orçamentos; 

- Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde; 
- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
- Código de Obras das respectivas Administrações Municipais. 

 
6.2. Os serviços objetos deste Termo de Referência compreendem a elaboração de Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Projeto Básico de pontes no município de 
Cristalina, estado de Goiás. 
 

6.3. A elaboração dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá compreender as 
atividades listadas abaixo: 

 

a. Etapa 1 – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; 

b. Etapa 2 – Estudo de Alternativas;  

c. Etapa 3 – Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, referente à alternativa 
selecionada.  

 
6.4. Etapa 1 – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

 
6.4.1. Etapa na qual deverá ser descrita a situação atual das pontes, o tráfego atual e a projeção de 

tráfego futuro, impactos econômicos e ambientais favoráveis e desfavoráveis à implantação 
das pontes (de forma a se justificar ou não a implantação das pontes). 

 
6.4.1.1. Estudos Preliminares 
 
Os estudos preliminares devem abranger os aspectos socioeconômicos, ambientais e a 
caracterização física das pontes, bem como outros aspectos identificados no diagnóstico, abordando, 
no mínimo: 
 

a. Dados gerais do município como: localização no estado, características climáticas da 
região, caracterização dos acessos às localidades, dados populacionais, perfil 
socioeconômico, e demais relevantes. 
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b. Estudo de reconhecimento das vias de acesso, tráfego local (atual e projeção futura), 
produção predominante na microrregião diretamente afetada por cada ponte e estado 
físico das pontes. 

 
c. Estudo de reconhecimento e diagnóstico da situação ambiental da microrregião 

diretamente afetada por cada ponte e identificação de impactos ambientas favoráveis 
e desfavoráveis à implantação das pontes. 

 
 

6.5. Etapa 2 – Estudo de Alternativas de Engenharia 
 
6.5.1. O Estudo de Alternativas deverá ser desenvolvido para definir a melhor opção de execução 

das pontes, quer seja de concreto, metálico ou mista; bem como a necessidade de 
adequação do traçado das estradas visando maior segurança ao tráfego da região e evitando 
o risco de alagamento/inundação no período chuvoso. 

 
6.5.2. O processo de seleção de alternativa deverá considerar o melhor custo-benefício para a 

implantação das pontes de acordo com segurança ao tráfego, celeridade na implantação, 
risco ambiental e custo de manutenção. 

 
 
6.6. Etapa 3 – Projeto Básico de Engenharia 
 
6.6.1. Compreendem a execução de serviços de campo e de escritórios necessários para detalhar a 

alternativa escolhida na Etapa 2, permitindo a implantação das pontes. 
 
6.6.2. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverão ser identificados e 

analisados os aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais; e, após avaliação destas 
condições, deverão ser apresentados para análise: 

 

a. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas; 

b. Descrição dos serviços a executar, dos materiais a incorporar à obra e dos 

equipamentos necessários, bem como suas respectivas especificações, de modo a 

assegurar resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o 

caráter competitivo da execução; 

c. Informações necessárias à perfeita gestão da obra, possibilitando: utilização de 
métodos construtivos; execução de instalações provisórias e definitivas; adoção de  

d. normas de fiscalização, e das normas de inspeção dos bens e equipamentos a serem 
aplicados; 

e. Orçamento detalhado contendo os valores unitários, além do custo global da obra, por 
localidade, fundamentado em quantitativos de serviços, materiais e equipamentos a 
serem utilizados no empreendimento, inclusive serviços especializados ou decorrentes 
de exigência ambiental; 

f. Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratório (geotecnia), os quais 
deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos Anexos V e 
VI deste Termo de Referência; 

g. Caracterização de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como 
a obtenção de licença de liberação de exploração destas junto ao órgão competente. 

 
6.6.3. O dimensionamento das unidades deverá ser realizado de forma a assegurar a qualidade do 

projeto, inclusive no que tange a identificação de todos os elementos constitutivos, com 
detalhamento tal que possibilite a caracterização da unidade e que permita uma estimativa de 
custos que represente o valor mais real possível das obras, facilitando a sua execução. Com 
este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para cada ponte objeto deste 
Termo de Referência, os seguintes documentos: 
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a. Memoriais de cálculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do 
projeto, bem como a apresentação das especificações e dos procedimentos a serem 
aplicados; 
 

b. Quantitativos de serviços e materiais necessários à execução do empreendimento, com 
definição dos custos unitários e totais; 

 
c. Plantas e detalhamentos típicos de localização, vias de acesso, topografia, canteiro de 

obras, caminho de acesso, estradas de serviço, escavações (cortes, aterros, 
empréstimos), e estruturas mencionadas no subitem, letra “a”. 

 
6.6.4. Quantitativos e Orçamentos dos Projetos 
 
6.6.4.1. Os quantitativos e orçamentos dos projetos deverão ser desenvolvidos individualmente para 

cada ponte objeto deste Termo de Referência, e deverá estar em conformidade com os 
procedimentos para elaboração de planilha da CODEVASF, com utilização de software 
específico, a critério desta, assegurada a disponibilização deste por parte da contratante, 
separados por unidades projetadas. 

 
a. Os quantitativos deverão ser fiéis aos serviços e insumos propostos no projeto 

concebido, definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de 
cálculos devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionável; 

b. Os orçamentos deverão conter as composições de custo, e a confecção de um anexo 
apresentando a relação de fornecedores consultados, com referência de nome, 
endereço, indicação do preço e data de consulta, inclusive contendo a regulamentação 
dos serviços. 

 
6.6.5. O Manual de manutenção deverá ser objetivo e elucidativo, de fácil compreensão, 

desenvolvido individualmente para cada ponte objeto deste Termos de Referência. 
 
6.6.6. As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso 

das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e 
da preservação ambiental. 

 
6.6.7. Os Projetos de Obras de Arte Especiais de cada trecho deverão ser desenvolvidos de 

acordo com o disposto nas normas e procedimentos adotados pelo DNIT, Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transporte – Goinfra, relativamente à área de competência do trecho em 
questão e também às seguintes disposições: 

  
6.6.7.1. As obras de arte especiais poderão ser dimensionadas para a carga móvel rodoviária 

padrão TB 450KN – Classe 45 ou, no caso de obras em estradas vicinais municipais de 
uma faixa, a critério da autoridade competente, a carga móvel rodoviária deve respeitar no 
mínimo o tipo TB 240KN, conforme prevê a NBR 7188/2013. 

 
6.6.7.2. A largura mínima das pontes será de 6,00 metros. 
 
6.6.7.3. Deverão ser previstos guarda-rodas para possibilitar segurança no tráfego. 

 
6.6.7.4. Nos desenhos dos projetos deverão estar representados, no mínimo: 

 
a. Planta de situação do local de implantação da obra, contendo a estrutura, eixos, os 

acessos, estaqueamento e interferências locais tais como, vias, rios, lagos, edificações, 
etc.;  
 

b. Local da obra, com curvas de nível de metro em metro e perfeita caracterização dos 
taludes de encabeçamento e respectivos off-sets; 
  

c. Elementos hidrológicos: nível normal e de máxima cheia; 
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d. Corte longitudinal da obra com indicação dos comprimentos dos vãos, distância entre 

transversinas, dimensões das peças estruturais, alargamentos de longarinas na região 
dos apoios, cotas do greide acabado, cotas do nível d’água e da máxima cheia, cotas 
do topo dos pilares e fundações, gabaritos cotados, tipo e dimensões das estruturas de 
proteção dos aterros de encabeçamento na região molhada pela máxima cheia, tipos de 
pilares e fundações e suas dimensões, representação dos resultados das sondagens 
preliminares (profundidade, número de golpes, tipo de material) ao lado das respectivas 
fundações, indicação dos comprimentos de estacas ou de outro tipo empregado como 
elemento de fundação, cargas verticais e horizontais estimadas das estacas, assim 
como no caso de fundações diretas ou em tubulões da tensão de compressão estimada 
no solo;  
 

e. Corte transversal no meio dos vãos e nas regiões sobre os apoios com indicações de 
largura da pista e guarda-rodas, dimensões e número de longarinas, tipo de drenagem; 
planta de locação das fundações referenciadas pelo estaqueamento, coordenadas e 
distâncias entre fundações;  
 

f. Vista superior e inferior do tabuleiro indicando largura das longarinas e transversinas, 
larguras de mísulas da laje, alargamentos de apoio, posicionamento da drenagem, 
guarda-rodas, gradis, vias inferiores e outros elementos que possam ser importantes à 
compreensão do projeto como um todo;  
 

g. Indicar nos desenhos, classe da ponte, especificações de materiais, cargas móveis e 
eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do processo previsto  

  
6.7. Equipes de trabalho 
 
6.7.1. As atividades serão executadas pela Coordenação Geral e Equipe de Projetos composta por 

engenheiros especializados 
 
6.7.2. O tempo mínimo de formação e experiência em estudos e projetos (em sua disciplina 

específica) de cada tipo de profissional para cada nível hierárquico: 

a. P0. Coordenador = 15 anos de formação e 10 anos de experiência compatível; 

a. P1. Sênior = 10 anos de formação e 8 anos de experiência compatível 

b. P2. Pleno = 5 anos de formação e de experiência compatível; 

 
6.7.3. Coordenação Geral é composta por um Engenheiro Civil P0 com experiência comprovada na 

execução de serviços similares ao objeto deste TR. 

 

6.7.4. Equipe de Projeto:  

a. Engenheiro Hídrico/Hidrólogo (Cód. 111-12-00) P2 – Responsável pelo estudo 
hidrológico; 

b. Projetista Ponte: Engenheiro Civil (Cód. 111-02-00) P1 – Responsável pelo 
projeto/dimensionamento das pontes (caso viáveis); 

c. Projetista Estrada: Engenheiro Civil (Cód. 111-02-00) P2 – Responsável pela 
adequação do traçado das estradas (caso necessário); 

d. Engenheiro Ambiental (Cód. 111-01-00) P2 – Responsável pelo estudo de 
viabilidade ambiental. 

 

6.7.5. Durante a execução do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituídos por 
profissional de experiência equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que 
aprovado previamente pela CODEVASF após análise da Ficha Curricular e respectivos 
comprovantes. 
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6.7.6. O escopo dos serviços e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de 
trabalho dos insumos MO de 176 horas/mês. 

 
7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com 

o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, individuais que atendam às exigências 
deste TR e seus anexos. 

 
7.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas 

nacionais. 
 
7.2. CONSÓRCIO 
 
7.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.  
 
 
7.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.3.1. Será permitida a subcontratação dos serviços de levantamento topográfico, sondagem e 

ensaios geotécnicos. 
 
7.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
7.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme o caso), poderão participar 

desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.  

 
 
8. VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 
8.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se 

aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e 
suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico, 
para o pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos 
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e para obterem, 
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para 
a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
8.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação 
dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 
alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

 
8.3. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas 

circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de 
Declaração – Anexo 2 deste TR), através dos seus prepostos. 

 
8.4. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta do licitante. 
 
8.5. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços de 

engenharia, as licitantes deverão contatar a 9ª Gerência Técnica Regional – 9ª GTR - da 
Codevasf, em Goiânia, no estado de Goiás, no telefone (62) 3636-3045.  

 
 
9. PROPOSTA FINANCEIRA 
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9.1. A Proposta de Preço, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 
licitação, e não poderá conter condições ou alternativas ou quantitativos não previstos neste 
TR e seus anexos constitutivos. 
 

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e 
sem rasuras, observando-se os preços máximos globais orçados pela Codevasf: 

 

a. Planilha de Custos dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, 
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 4 (Formulários 
=PFP, PFP 1.1, PFP 1.2, PFP 2.1, PFP 2.2, PFP 3, CRO 1 e CRO 2) que é parte 
integrante deste TR, observando-se os preços máximos globais orçados pela 
Codevasf. 

a1) As Planilhas Orçamentárias constantes do Anexo III deste TR consistem nos 
seguintes formulários: 

 PFP – Proposta Financeira Projeto; 

 PFP 1.1 – Serviços Topográficos; 

 PFP 1.2 – Serviços Geotécnicos; 

 PFP 2.1 – Fator Ka; 

 PFP 2.2 – Fator Kb 

 PFP 3 – Fator Kc; 

 CRO 1 – Insumo Projeto; 

 CRO 2  – Insumo Mês; 

 

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos, 
custos e preços (unitários e total) dos insumos, mão de obra, custos administrativos, 
remuneração da empresa e despesas fiscais; 

a3) Planilha de Serviços Topográficos (PFP 1.1) e Planilha de Serviços Geotécnicos 
(PFP 1.2): quantitativos, preços (unitários e total) e serviços. Os preços desses 
serviços devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administração 
central, risco, garantia, despesas fiscais etc.), pois serão pagos de forma distinta, 
conforme quantitativo efetivamente executado e com base única e exclusivamente no 
preço proposto pela licitante. 

a4) Fator K (PFP 2.1, PFP 2.2 e PFP 3 ): Detalhamento dos Encargos Sociais, o 
Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos 
em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos 
encargos básicos devem ser corretamente definidos 

a5) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Serviços deverão ser 
apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em mídia 
eletrônica ou de forma digital), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a 
conferência das mesmas; 

a5) Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão 
ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou 
aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em 
convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas 
localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser 
compatíveis com os praticados no mercado e experiência exigida neste Termo de 
Referência; 

 
9.3. A Proposta deve se basear no ANEXO III – Orçamento de Referência, e não pode 

apresentar:  

a. Preço global da proposta maior que a orçada pela CODEVASF; 

b. Custo unitário por insumo maior que a orçada pela CODEVASF; 
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c. Modificação nos quantitativos;  

d. Custos e preços unitários inexequíveis.  

 
9.4. Serão considerados preços unitários inexequíveis aqueles cujas planilhas de composição de 

custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou 
incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação ou, ainda, com 
quantidades de serviços não compatíveis com a execução dos serviços objeto desta 
licitação, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais 
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido. 

 
9.5. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverão estar incluídos todos os custos 

diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no 
Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos 
trabalhos futuramente contratados e executados. 

 
9.6. A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor 

global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela 
incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e 
previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra e ao transporte 
até o local dos serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão 
inclusas no valor global ofertado. 

 
9.7. Não poderão ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a 
partir de 2008. O percentual do ISS deverá ser do município sede da empresa e deverá na 
proposta indicar o percentual e anexar cópia da Lei Orgânica municipal para verificação da 
comissão de julgamento. 

 
10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
10.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.2. O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), através de certidão, demonstrando o ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Termo de Referência; 

 
b. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

 
c. Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do(s) profissional(is) responsável(is) à 
época, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram 
executados, que comprove que a licitante tenha executado serviços relativos à 
elaboração de projeto de pontes com extensão mínima de 14 metros ou serviços 
similares, conforme descrito abaixo: 

 
1. Não será admitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo 

mínimo exigido. 
 

2. Entende-se por serviços similares a elaboração de projetos de pontes de 
concreto ou de madeira ou metálica ou mista. 
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3. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 
CREA, em destaque, os seguintes dados: 

a.  local de execução,  
b. nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, 
c. nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 

número(s) de registro(s) CREA;  
d. descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos 

executados; e 
e.  o prazo final de execução. 

4. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 
emitido em favor de consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o 
contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada 
por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 
avaliação de sua qualificação técnica: 

I. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, 
todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das 
empresas consorciadas, na proporção quantitativa de sua participação no 
consórcio; 

II. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, 
as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada 
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação. 

 

d. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu 
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que 
comprove ter o profissional executado serviços relativos à elaboração de projeto de 
pontes de extensão mínima de 14 metros ou serviços similares, conforme alínea “c2” 
deste subitem.  

 
1. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: 

 Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de 
trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao 
quadro da licitante; 

 Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio 
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou 

 Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum ou declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado 
da anuência deste. 

 
2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, para fins de comprovação de 
qualificação técnica, ambos serão inabilitados 

 
3. Declaração do Coordenador com aceite em participar dos serviços como 

responsáveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vínculo 
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaração deve 
conter: nome completo, n° CPF, nº identidade, n° do registro no CREA. 

 
4. Durante a execução do CONTRATO o profissional indicado como 

Coordenador  pode ser substituído por profissional de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF. 
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11. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. O valor estimado global para a contratação dos serviços de engenharia objeto deste Termo 

de Referência é de R$ 540.251, 48 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e um 
reais e quarenta e oito centavos), data-base de Setembro/2022, conforme o Anexo III - 
Orçamento de Referência, sendo o valor máximo global aceito pela Codevasf.  

 
11.2. Estão inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os 

impostos e os emolumentos. Os quantitativos e preços unitários dos serviços constam da 
Planilha - Anexo III -  Orçamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referência. 

 
11.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base na Tabela de Referência para 

Engenharia Consultiva da Codevasf e no Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (SICRO) 
para o estado de Goiás na data-base de Setembro/2022, não desonerado, atendendo ao 
disposto na Lei nº 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, 
já inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.  

 
11.4. No orçamento de referência foram consideradas para as composições a “Taxa de 

Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra com vínculo permanente 
(Fator Ka)”, “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos dobre a Mão de Obra sem 
vínculo (Fator Kb)” e “Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos(Fator 
Kc)”. 

 
11.5. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho 20.607.2217.00TD.0050 - Apoio 

aos Pólos de Agricultura Irrigada - na Região Centro-Oeste, GND 4, sob a gestão da Área 
de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.  

 
11.6. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo 

e interno. 
 
12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
12.1. O prazo máximo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado 
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes: 

 

Item 
único 

Descrição do Serviço Prazo de Entrega a partir da OS 

a Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 30 dias 

b Estudo de Alternativas 60 dias 

c Projeto básico 120 dias 

 
12.2. O prazo para vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a 

partir da emissão da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes, será o prazo de execução do objeto informado acima, 
acrescido de mais 60 dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico 
dos serviços. 

 
 
12.3. No prazo acima estão incluídos o prazo máximo de 15 (quinze) dias para análise e 

aprovação de cada produto pela CODEVASF. 
 
12.4. A restituição da versão com a indicação de ajustes por parte da CODEVASF deverá ser 

realizada concomitantemente com a correção dos volumes, por sistema, objetivando dar 
mais agilidade ao processo. 

 
 
13. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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13.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, 

dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários apresentados pela 
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, 
devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do 
respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto 
nos subitens seguintes: 

 
13.1.1. Os serviços desenvolvidos em campo e laboratório destinados à elaboração do projeto 

básico de engenharia, terão as seguintes características e condições: 
 

a. Serão remunerados por aplicação, proporcional aos quantitativos realmente 
executados, relativos aos preços unitários, constantes da proposta comercial 
apresentada pelo concorrente licitante; 

b. Mediante a emissão de faturas mensais, condicionado a: 
- Autorização formal e expressa da fiscalização, atestando a realização dos 

serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho; 
- Apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram 

origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de 
análises e ensaios, relatórios, etc.), conforme padrão estabelecido pela 
Codevasf. 

c. As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pelo concorrente 
licitante em sua proposta, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificação 
dos preços unitários oferecidos; 

d. Todos os custos necessários como mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços 
gráficos, veículos, mobilização e desmobilização, despesas fiscais, remuneração de 
escritório, etc., deverão estar incluídos. 

 
13.1.2. Os serviços de escritório terão as seguintes características e condições: 
 

a. Remuneração dos serviços executados, mediante apresentação de faturas mensais, 
após aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de 
acordo com o programa de trabalho e o cronograma físico; 

b. A fiscalização autorizará a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de 
cobrança; 

c. Caso existam dúvidas acerca dos relatórios e documentos, a parcela referente a 
esses serviços poderá ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela 
CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retenção, a Codevasf terá 30 
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela. 

 
13.1.3. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, 

com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de 
reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro e atualização financeira. 

 
13.1.4. As diárias (hospedagem e veículo) serão pagas mediante apresentação de “recibo” ou Nota 

Fiscal, comprovando a sua efetiva utilização. 
 

13.1.5. Nos preços apresentados pelo Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste TR e 
seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos 
trabalhos contratados e executados. 

 
13.1.6. Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos 

cronogramas físico-financeiros, incluindo-se nas medições, os relatórios dos produtos 
fornecidos ou parcela destes e os serviços executados e mensuráveis referentes a cada 
etapa da execução do contrato. 
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13.1.7. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste 
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. 
Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de 
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem 
de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em 
processo, contemporâneo à sua ocorrência. 

 
13.1.8. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverão ser iguais ao Orçamento da 

CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF. 
 
13.1.9. Os preços e custos de cada insumo deverão ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA 

vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF. 
 
14. REAJUSTAMENTO 
 
14.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação 

da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice 
setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, 
correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

R= Vx
(I 1− I 0)

I 0  

 
Onde: 

R = Valor do reajustamento procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 
I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; 

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 
 
 
15. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
 
15.1. A fiscalização e a CONTRATADA deverão manter a necessária comunicação durante a 

execução do contrato, objetivando a otimização dos prazos e um melhor acompanhamento 
dos trabalhos. 

 
15.2. A CONTRATADA, antes do início dos serviços de campo, apresentará à Codevasf, para 

aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável. 
 
15.3. A Codevasf terá direito a acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela 

CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos 
esclarecimentos julgados necessários à execução destes, tendo como base a relação de 
serviços previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para 
se alcançar os objetivos previstos. 

 
15.4. A CONTRATADA terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, 

desde que harmonizadas num planejamento integrado. 
 
15.5. Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, desde que aprovado 

entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de vigência de 
contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido. 

 
15.6. O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa 

de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma 
financeiro), estando separados os serviços de campo dos serviços de escritório. 
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15.7. Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, 
conforme especificado no Item 12, deverão estar previstos no cronograma. A 
CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução 
de continuidade. 
 

15.8. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e 
complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à 
CONTRATADA. 

 
15.9. As reuniões a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalização devem ser 

previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas 
que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que: 

 

a. A CONTRATADA realizará exposições complementares e específicas sobre o 
desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas 
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como 
sobre os seus requerimentos de orientações; 

b. A fiscalização comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias ao 
desenvolvimento dos serviços referentes às matérias contidas na agenda da reunião, 
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma; 

c. A fiscalização poderá convocar quantas reuniões julgar convenientes, para fins de 
acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

 
15.10. A fiscalização e a CONTRATADA estabelecerão procedimentos detalhados, com o objetivo 

de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à 
preparação e atualização dos programas de trabalho, comunicações, fiscalização e 
faturamento. 

 
 
16. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
 
16.1. Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente. Para cada etapa de 

desenvolvimento dos estudos deverão ser entregues conjuntos, a saber: Estudo de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, Estudo de Alternativas e Projeto Básico de 
Engenharia. 

 
16.2. Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser 

apresentados considerando as seguintes diretrizes: 
 

a. Os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados 
em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas 
adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta 
dos mesmos; 

 
b. Os dados referentes às unidades espaciais do projeto e as áreas de influência 

deverão ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a 
permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema 
georeferenciado; 

 
c. Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em 

meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf; 
 

d. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente 
compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública. 

 
17. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
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17.1. Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituídas por outras 
aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituições equivalentes 
ou superiores. 

 
17.2. A CONTRATADA deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas a mão-de-obra, 

materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos 
citados nas Especificações Técnicas, tem caráter didático / pedagógico e não restritivo. 

 
17.3. As normas, em qualquer hipótese, antes de sua efetiva aplicação, estarão sujeitas à 

aceitação pela Codevasf. 
 
17.4. Os relatórios, desenhos, memoriais, etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico 

Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas 
serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 

 
17.5. O projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em Língua 

Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 
 
17.6. Os documentos serão apresentados em mídia digital e uma via impressa do projeto básico.  

 
17.7. A composição e a seqüência a ser obedecida na apresentação dos documentos é a 

seguinte, em cada elemento: 
 
17.7.1. Capa (NBR 6029) -  Deve conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do 

Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a 
etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do 
volume (algarismo arábico) e o título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título 
do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es). 

 
17.7.2. Folha de rosto - os elementos essenciais à identificação dos serviços ou da obra estão na 

Folha de rosto, que deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do 
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, título do projeto e etapa 
contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico), e título do 
conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) 
e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e nome(s) do(s) autor(es). 

 
17.7.2.1. No verso desta folha, deverá conter: 
 

a. Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American 
CataloguingRules; 

b. Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, 
fax, endereço na internet e e-mail desta. 

 
17.7.3. Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme 

seqüência do exemplo: Volume 1 - Relatório Síntese do Projeto; Tomo I - Relatórios do 
Projeto; Tomo II - Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 - (especificar documentos); 
Volume 3 - (especificar documentos). 

 
17.7.4. Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na mesma 

ordem em que a matéria é apresentada. 
 

17.7.5. Listas - NBR 6029. 
 

17.7.6. Apresentação - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da 
licitação, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicação 
a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo. 
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17.7.7. Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão. 
 

17.7.8. Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a título de 
esclarecimento ou complementação. 
 

17.7.9. Referências Bibliográficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem 
vir dispostas em ordem alfabética. 

 
17.8. Disposição - A documentação deverá estar disposta segundo os padrões enunciados a 

seguir: 
 
17.8.1. Formatos de papel (NBR 5339): 
 

a. Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, 
posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3; 

b. A normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das 
informações; 

c. Os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf; 
d. Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto deverão estar em formato A4. 
 

17.8.2. Paginação e Numeração: 
 

a) A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, 
excluída(s) a(s) capa(s); 

b) A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos. 
 

17.8.3. Formulários e Tabelas - Estes dispositivos deverão seguir os seguintes padrões: 
 

a. obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 
b. Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas seções, 

em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela; 
c. Apresentar título; 
d. Apresentar citações da fonte. 

 
17.8.4. Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024): 
 

a. apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a 
permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; 

b. As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do 
documento, limitando-se à quinária. 

 
17.8.5. Numeração e Registro dos Documentos: 
 

a. Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão ser 
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; 

b. Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da 
Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela CONTRATADA 
e pela Codevasf. 

 
17.8.6. Referências - Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes. 
 
17.8.7. Revisão de documentos - Os documentos revistos deverão ter indicação e apresentarem, 

em local específico, a descrição das alterações efetuadas. 
 
17.8.8. Escala (NBR 5984) - A escala do desenho deverá, obrigatoriamente, constar na legenda. 
 
17.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984) - O formato final da apresentação deverá ser em A4, 

mesmo que resulte no dobramento das folhas. 
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17.8.10. Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões: 
 

a. As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na 
extremidade inferior direita, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, 
as indicações necessárias à sua identificação e interpretação; 

b. Apresentarem disposição conveniente à natureza do respectivo documento, não 
ultrapassando a largura de 175mm; 

c. Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um 
determinado tipo de documento: 
- Codevasf; 
- Título do projeto; 
- Título do documento; 
- Data (mês / ano); 
- Nome da CONTRATADA; 
- Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e 

arquivamento; 
- Indicação de “substitui” ou “substituído por”, quando for o caso; 
- Assinaturas dos responsáveis pelo documento (projeto; desenho; verificação e 

aprovação); 
- Número de revisão; 
- Escala. 

d. Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, 
deverão ser apresentadas acima ou à esquerda da legenda. 

 
17.9. Codificação 
 
17.9.1. As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de 

Operação e Manutenção da Codevasf, deverão ser seguidas quando da codificação de 
documentos. 

 
17.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf 

(planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as 
informações do padrão estabelecido. 

 
18. MULTAS  

 
18.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções 
previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 
18.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 

cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
18.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou 

no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da 
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item 
estimado no cronograma físico-financeiro para o período; 
Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual 
atualizado. 
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Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

a. Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, 
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à 
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorrências ou por outro 
documento escrito. 

01 

b. Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

02 

c. Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, 
materiais e canteiros de obras. 

02 

d. Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha 
sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e. Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 

04 

 
18.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
18.5. As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC.  
 
18.6. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte. 

a. A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
data da convocação; 

d. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 
convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN o valor total da 
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

 
18.7. A contratada terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais 
um prazo de 10(dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, 
para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, 
o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional, que 
procederá ao seu exame.  

 
18.8. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria 

Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 
 
18.9. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a 
relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
18.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 
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19. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
19.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis 
após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora 
autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 
19.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, 
conforme dispõe as condições contratuais. 
 

19.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue à Fiscalização da 
Codevasf. 

 
19.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor 

e com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 
 
19.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia 

de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 
 
19.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 

pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Codevasf. 

 
19.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 

de multas e de rescisão contratual, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 
 
19.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

 
19.8. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão contratual, hipótese em que a garantia reverterá e será 
apropriada pela Codevasf. 

 
19.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; 

c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada, quando couber. 

 
 
20. FISCALIZAÇÃO 
 
20.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 

compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato 
e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 
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20.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, 
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de 
terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao 
local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à 
execução dos serviços. 

 
20.3. Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como representante da Codevasf, 

de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja 
subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

 
20.4. Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 

CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 
 
20.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos 

para a execução dos serviços. 
 
20.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando 

houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a 
presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou 
outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
20.7. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 

seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e 
do CPF. 

 
20.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro 

pactuado, encaminhando ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de 
modificações solicitados pela CONTRATADA. 

 
20.9. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar ao titular da unidade orgânica demandante, ocorrências que possam gerar 
dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da 
possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas. 

 
20.10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento 

contratual. 
 
20.11. O fiscal do contrato deverá analisar os relatórios e documentos apresentados pela 

CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 12.3, contados do dia 
seguinte do recebimento destes. 

 
20.12. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e 

complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à 
CONTRATADA. 

 
20.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 

com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
 
20.14. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados 

e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de órgãos de 
controle interno e externo. 

 
20.15. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao titular da unidade orgânica demandante, para 

providências quanto ao pagamento. 
 
20.16. Receber e encaminhar ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os 

pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro. 
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20.17. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade orgânica demandante, no 
caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual. 

 
20.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 

interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto 
ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão 
final pela autoridade competente. 

 
20.19. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 

término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia 
contratual em favor da CONTRATADA. 

 
20.20. Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as regras 

contratuais. 
 
20.21. Informar ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
20.22. Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante 

recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou 
outro empregado. 

 
20.23. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao 
fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 
 

20.24. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

 
20.25. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 

CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
 
21.1. Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo 

de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da 
garantia/caução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar todos os relatórios exigidos 
no item 16 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF. 

 
21.2. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à 

FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 
(quinze) dias da data de sua solicitação. 

 
21.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo 

para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os 
serviços rejeitados. 

 
21.4. Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou 

Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 15 
(quinze) dias da data de sua designação. 
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21.5. Na hipótese da necessidade de nova correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um 
prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os 
serviços rejeitados. 

 
21.6. Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 

deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a 
liberação da garantia. 

 
21.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela elaboração do 

projeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA. 

 
21.8. Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Superintendente Regional, 

emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o 
desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 

21.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 
condicionante para: 

 
a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 
b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 
c) Liberação da Garantia/Caução Contratual. 

 
21.10. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 

Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de 
liberação e pagamento. 

 
22. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
22.1. A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e 

da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 
6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado do 
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deverá cumprir e fazer cumprir as Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza 
dos serviços a serem desenvolvidos. 

 
23. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
 

23.1. A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, que 
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. 

 
23.2. A CONTRATADA deverá atender os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 1 do 

MPOG, de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional. 

 
23.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboração do projeto básico ou projeto executivo a 

CONTRATADA deverá observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da 
Organização Internacional para a Padronização (International Organization for 
Standardization). 

 
23.4. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 

reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
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24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
24.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos 

trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, os seguintes documentos: 
 

a. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da 
CONTRATADA para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases 
de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou 
trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e 
humanos envolvidos. 

b. PEB – Plano de Execução BIM, contendo visão geral (BIM), informações do projeto, 
responsáveis, objetivos, agentes, informações, dados, modelo a ser adotado para 
desenvolvimento das atividades. 

c. Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, 
demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado; 

d. Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na 
alínea acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos 
serviços, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos 
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado 
periodicamente conforme solicitação da fiscalização. 

e. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da 
solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados deverá 
comprovar a habilitação da empresa subcontratada - respeitando os limites de 
subcontratação constantes do subitem 8,3, deverá ser apresentada a documentação 
descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf: 

e1) Regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira 
deverão ser atendidas conforme exigência do Edital; 

e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe 
Profissional demonstrando o ramo de atividade  

e3) Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, 
representada por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo 
Técnico do profissional responsável à época, comprovando a execução de 
serviços similares àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de 
porte e complexidade similares ao objeto da licitação; 

e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam 
funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf. 

e5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser 
substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que 
aprovado previamente pela CODEVASF. 

 
24.2. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter 
situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – 
CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

 
24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador 

dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF ou Superintendência 
Regional. 

 
24.4. Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 

Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local 
dos serviços. 
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24.6. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 

adequados para a boa execução dos serviços. 
 
24.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, necessária à execução dos serviços objeto do contrato. 
 
24.8. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 

trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, 
inclusive o registro do serviço contratado junto ao conselho de classe competente. 

 
24.9. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a 

todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
24.10. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
24.11. Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, 

a CONTRATADA deverá reforçar a garantia/caução inicial durante a execução dos serviços 
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato 
(preços iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicável). 
 

24.12. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
24.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão 

executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa 
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 
336 de 27 de outubro de 1989. 

 
24.14. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
terceiros. 

 
24.15. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido 

pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 
 
24.16. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, 

pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a 
execução dos serviços. 

 
24.17. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 

Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do 
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel 
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer 
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em 
vigor, por parte da CONTRATADA. 

 
24.18. A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos 

serviços, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito à observância de 
normas técnicas e códigos profissionais, inclusive, quando da execução da obra objeto do 
presente projeto, o projetista poderá ser acionado em caso de alterações, erros ou falhas de 
projetos, ou simplesmente para dirimir dúvidas. 
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24.19. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 
âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas. 

 
24.20. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações com o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente 
a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros 
privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 
11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração 
Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos 
canais de denúncias disponíveis. 

 
24.21. A CONTRATADA entende e aceita que para a execução dos serviços objeto da presente 

licitação deverá atender ainda às seguintes normas complementares: 
 

a. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 

b. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos 
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

 
24.22. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro 

no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, 
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA nº 96, de 
30/03/2006 e IN-IBAMA nº 97, de 05/04/2006. 

 
25. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
25.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato. 
 
25.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
25.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 
 
25.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
25.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 

prazo para sua retificação. 
 
25.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 
 
25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
26. MATRIZ DE RISCOS 
 
26.1. A matriz de riscos está apresentada no Anexo XIII deste Termo de Referência com o 

objetivo de definir os riscos de exposição da execução do objeto, advindas de eventos 
supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e 
respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento 
das propostas pelas licitantes. 

 
26.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf. 
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26.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 

 
26.4. Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição 

no instrumento. 
 
26.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideração 
na formulação de sua proposta. 

 
26.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 

ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o 
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e 
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 
impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

 
26.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
26.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos. 
 
26.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, 

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o 
caso concreto. 

 
26.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de 

resultado e devidamente delimitadas neste TR. 
 
27. CONDIÇÕES GERAIS 
 
27.1. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as 

informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de 
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização 
desta. 

 
27.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado 

com a CONTRATADA, independente de transições. 
 
28. ANEXOS 
 
28.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

- Anexo I:  Justificativas 
- Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 
- Anexo III: Orçamento de Referência e Cronograma Físico-Financeiro 
- Anexo IV: Modelo de Proposta de Preços 
- Anexo V: Especificações Técnicas para Serviços Topográficos 
- Anexo VI: Especificações Técnicas para Serviços Geológicos/Geotécnicos 
- Anexo VII: Especificações Técnicas para Estudos Hidrológicos e Verificação Hidráulica 
- Anexo VIII: Especificações Técnicas para os Estudos Ambientais 
- Anexo IX: Especificações Técnicas para Estudos de Tráfego e Melhoria do Traçado 
- Anexo X: Relação de Eventos de Pagamento 
- Anexo XI: Estrutura Estudo de Alternativas 
- Anexo XII: Estrutura do Relatório Final Projeto Básico de Engenharia 
- Anexo XIII: Matriz de Riscos 
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Anexo I: Justificativas 
 
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade 
da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam 
a integrar o TR. 
 
Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação: 
Por meio da Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/2013) e da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (Decreto 9.810/2019), o Ministério de Desenvolvimento Regional desenvolveu a iniciativa de 
implementação de Pólos de Agricultura irrigada, que preconiza a promoção da agricultura irrigada por meio 
de integração econômica, política e social dos aglomerados produtivos, que possam ser potencializados em 
produtividade e qualidade por meio de agricultura irrigada e contribuir com o desenvolvimento sustentável 
das regiões prioritárias da PNDR. 
O Pólo Planalto Central, que abarca um total de 14 municípios, foi reconhecido pela Portaria  nº 1.583/2021 
(MDR); sendo que o município de Cristalina tem uma das produções agrícolas mais pujantes do Estado. 
A elaboração dos EVTEAs, objeto deste Termo de Referência, visa aumentar a segurança para o 
transporte de insumos e produto das colheitas e também garantir o trânsito da população local, sobretudo 
no período chuvoso. 
 
Modalidade de Licitação: Lei 13.303/2016 por não se tratar de serviço comum. 
 
Regime de execução: 
 
Empreitada por Preço Globlal: Preço certo e total. O pagamento será de acordo com o valor de cada 
etapa/evento prevista no cronograma físico-financeiro. 
 
Permite Participação de Consórcios: 
 

Não: Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo 
em vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, 
portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar 
a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto. 

 
 
Participação de Cooperativa: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a 
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço exige uma 
gestão operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN 
MPOG 05/2017. 
 
Visita: não obrigatório, no entanto, deverá ser apresentado a declaração de Conhecimento do Local de 
Execução dos Serviços. 
 
Desapropriação: Não aplicável 
 
Critério de Julgamento: Menor preço, de acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016. 
 
Divulgação do valor orçado: Divulgado 
 
Divulgado: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU – Nas licitações realizadas pelas empresas 

estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, 

sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da 
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publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 

revelação do orçamento. 

 
Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa 
contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato 
 
Qualificação Técnica:  
A Qualificação Técnica Operacional (Habilitação) do presente TR e a decisão de não aceitação do 
somatório de atestados para comprovação do quantitativo mínimo exigido para o Atestado de Capacidade 
Técnica foi tomada considerando a complexidade de execução e qualificação técnica exigida para sua 
realização. 
A Qualificação Técnico Profissional foi exigida por se entender indispensável à garantia do cumprimento da 
obrigação a ser assumida pela vencedora do certame. 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante 
legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local 
onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que 
os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e 
execução do contrato. 
 
 
Cidade, ___/___/202___ 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
 

e-DOC 853B86C7
Proc 59504.000310/2022-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
853B86C7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=853B86C7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=310&filter[anoproc]=2022


Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) mês 4,00 16.848,30 41.268,23 2,4494 67.393,20 165.072,92

SICRO MO P1 Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) mês 1,50 14.226,86 34.847,27 2,4494 21.340,29 52.270,91

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) mês 1,00 10.864,39 26.611,24 2,4494 10.864,39 26.611,24

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) mês 0,50 10.864,39 26.611,24 2,4494 5.432,20 13.305,62

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) mês 1,00 10.998,07 26.941,97 2,4497 10.998,07 26.941,97

SICRO MO A1 Administrativo (Secretariado) (P8135) mês 4,00 2.189,27 5.369,40 2,4526 8.757,08 21.477,60

PROP DP V1 Diárias dia 21,00 160,00 200,93 1,2558 3.360,00 4.219,53

CODE LO V2 Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 196,18 246,36 1,2558 1.961,80 2.463,60

CODE EM M4 Relatório Final un 1,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 1.478,80 1.857,08

CODE SG TP Total Serviços Topográficos un 1,00 - 38.751,43 - - 38.751,43

CODE SG GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 187.279,58 - - 187.279,58

DATA:

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

ASSINATURA:

TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO R$ 226.031,01
TOTAL DA PROPOSTA R$ 540.251,48
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 131.585,83
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 182.634,64
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL R$ 314.220,47

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Setembro/2022

Pontes em Cristalina/GO Codevasf (Sede)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
CODIGO:

PFP
NOME DA CONSULTORA:
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CODIGO:

PFP-1.1

BASE: Setembro/2022

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

TP2 CODE Poligonal classe IIP km 4,00 1.984,30 7.937,20

TP7 CODE Nivelamento Geométrico classe IN km 4,00 1.304,85 5.219,40

TP8 CODE Seções Transversais (Nivelamento IIN) km 8,00 788,72 6.309,76

TP19 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 4,00 981,07 3.924,28

TP27 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 4,00 53,89 215,56

TP28 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm un 100,00 28,70 2.870,00

TP29 CODE Piquete de Madeira (2x2x20cm) un 200,00 2,41 482,00

PD6 CODE Picada Manual km 8,00 194,88 1.559,04

R$ 28.517,24
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Ponte das Lajes/GO Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE: Setembro/2022

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT1.2 CODE Sondagem Rotativa: (Des)Mobilização un 1 4.110,46 4.110,46

GT1.3.1 CODE Sondagem Rotativa: Ø N em rochas m 60 712,73 42.763,80

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un 1 878,94 878,94

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 60 77,08 4.624,80

GT4 CODE Sondagem a Trado m 20 64,94 1.298,80

GT5 CODE Poços de Inspeção m 24 190,68 4.576,32

GT6.1.1 CODE Ensaio: Umidade Natural un 14 84,49 1.182,86

GT6.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 14 84,49 1.182,86

GT6.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 14 117,00 1.638,00

GT6.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 14 117,00 1.638,00

G6.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 14 123,34 1.726,76

GT6.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 14 382,79 5.359,06

GT6.1.7 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 14 160,41 2.245,74

GT6.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 14 104,27 1.459,78

GT6.1.9 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un 4 283,57 1.134,28

GT6.1.10 CODE Ensaio: Triaxial UU ñ consolidado ñ drenado un 4 822,95 3.291,80

GT6.1.11 CODE Ensaio: Triaxial CU consolidado ñ drenado un 4 1.129,48 4.517,92

GT6.1.12.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em anéis de adensamento un 8 380,80 3.046,40

GT6.1.12.2 CODE Ensaio: Expansão amostra indeformada com pressão de expansão un 8 300,93 2.407,44

GT6.1.13.1 CODE Ensaio: Dispersão Granulometria Comparativa un 8 228,50 1.828,00

GT6.1.13.2 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un 8 84,66 677,28

GT6.1.14 CODE Ensaio: Infiltração un 4 228,50 914,00

GT6.1.15 CODE Ensaio: Perda de Água 5 estágios un 4 361,18 1.444,72

GT6.1.16.1 CODE Ensaio: Análise Quimica da Areia un 4 459,82 1.839,28

GT6.1.16.2 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 4 529,20 2.116,80

GT6.1.17 CODE Ensaio: Análise Petrográfica/Mineralogia un 4 529,20 2.116,80

GT6.1.18 CODE Ensaio: Abrasão “LOS ANGELES” un 4 414,19 1.656,76

GT6.1.19 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 4 1.382,66 5.530,64

GT6.1.20 CODE Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variável un 4 649,14 2.596,56

GT6.1.21 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 8 691,33 5.530,64

R$ 115.335,50
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ASSINATURA:

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Ponte das Lajes/GO Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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PFP1.1_Topo_Faz3Barras

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU)

TP2 CODE Poligonal classe IIP km 1,00 1.984,30

TP7 CODE Nivelamento Geométrico classe IN km 1,00 1.304,85

TP8 CODE Seções Transversais (Nivelamento IIN) km 2,00 788,72

TP19 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 4,00 981,07

TP27 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 4,00 53,89

TP28 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm un 25,00 28,70

TP29 CODE Piquete de Madeira (2x2x20cm) un 50,00 2,41

PD6 CODE Picada Manual km 2,00 194,88

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Ponte Fazenda Três Barras/GO Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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PFP1.1_Topo_Faz3Barras
CODIGO:

PFP-1.1

BASE: Setembro/2022

Preço Total (PT)

1.984,30

1.304,85

1.577,44

3.924,28

215,56

717,50

120,50

389,76

R$ 10.234,19

Página 5

e-DOC C66DC46D
Proc 59504.000310/2022-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C66DC46D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C66DC46D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=310&filter[anoproc]=2022


PFP1.2_Geo_Faz3Barras

Cod. Base Insumos Uni

GT1.2 CODE Sondagem Rotativa: (Des)Mobilização un

GT1.3.1 CODE Sondagem Rotativa: Ø N em rochas m

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m

GT4 CODE Sondagem a Trado m

GT5 CODE Poços de Inspeção m

GT6.1.1 CODE Ensaio: Umidade Natural un

GT6.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un

GT6.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un

GT6.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un

G6.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un

GT6.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un

GT6.1.7 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un

GT6.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un

GT6.1.9 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un

GT6.1.10 CODE Ensaio: Triaxial UU ñ consolidado ñ drenado un

GT6.1.11 CODE Ensaio: Triaxial CU consolidado ñ drenado un

GT6.1.12.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em anéis de adensamento un

GT6.1.12.2 CODE Ensaio: Expansão amostra indeformada com pressão de expansão un

GT6.1.13.1 CODE Ensaio: Dispersão Granulometria Comparativa un

GT6.1.13.2 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un

GT6.1.14 CODE Ensaio: Infiltração un

GT6.1.15 CODE Ensaio: Perda de Água 5 estágios un

GT6.1.16.1 CODE Ensaio: Análise Quimica da Areia un

GT6.1.16.2 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un

GT6.1.17 CODE Ensaio: Análise Petrográfica/Mineralogia un

GT6.1.18 CODE Ensaio: Abrasão “LOS ANGELES” un

GT6.1.19 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un

GT6.1.20 CODE Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variável un

GT6.1.21 CODE Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ASSINATURA:

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Ponte Fazenda Três Barras/GO

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO:
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PFP1.2_Geo_Faz3Barras
CODIGO:

PFP-1.2

BASE: Setembro/2022

Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

0 4.110,46 0,00

60 712,73 42.763,80

0 878,94 0,00

60 77,08 4.624,80

0 64,94 0,00

8 190,68 1.525,44

4 84,49 337,96

4 84,49 337,96

4 117,00 468,00

4 117,00 468,00

4 123,34 493,36

4 382,79 1.531,16

4 160,41 641,64

4 104,27 417,08

2 283,57 567,14

2 822,95 1.645,90

2 1.129,48 2.258,96

2 380,80 761,60

2 300,93 601,86

2 228,50 457,00

2 84,66 169,32

2 228,50 457,00

2 361,18 722,36

2 459,82 919,64

2 529,20 1.058,40

2 529,20 1.058,40

2 414,19 828,38

2 1.382,66 2.765,32

2 649,14 1.298,28

4 691,33 2.765,32

R$ 71.944,08
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

Codevasf (Sede)

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

CONTRATANTE:
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Base
Cod 

Sicro
Cod1 Cod2 Categoria / Insumo K1 K2 K3 K4

SICRO P8061 MO P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8067 MO P1 Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8066 MO P2 Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8066 MO P2 Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8058 MO P2 Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) 80,08% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8135 MO A1 Administrativo (Secretariado) (P8135) 80,31% 15,00% 14,16% 10,00%

DATA:

K4 - Remuneração da empresa (LUCRO)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

K1 - Encargos Sociais - Valores obtidos do Relatório de Consolidação dos Custos de Mão de obra do SICRO (Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de 
Preços de Consultoria - mês de referência: abril de 2022)

K2 - Custos da Administração Central

K3 - Despesas Fiscais

ASSINATURA:

2,4497

2,4526

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO

Ka

2,4494

2,4494

2,4494

2,4494

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Setembro/2022

Pontes em Cristalina/GO Codevasf (Sede)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
CODIGO:

PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Setembro/2022

% R$

A 20,00% 26.317,17

A1 Seconci 0,00% 0,00

A2 INSS 20,00% 26.317,17

A3 FGTS 0,00% 0,00

A4 Incra 0,00% 0,00

A5 Salário Educação 0,00% 0,00

A6 Sebrae 0,00% 0,00

A7 Seguro contra acidente 0,00% 0,00

A8 Senai 0,00% 0,00

A9 Sesi 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B1 0,00% 0,00

B2 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B7 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 20,00% 26.317,17

Kb 1,6953

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV

QUALIFICAÇÃO

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Auxilio Enfermidade

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

13º Salário  

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Pontes em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Setembro/2022

% preço % custo R$

K' (%)2 K (%)3

12,40% 14,16%

1 5,00% 5,71%

2 1,32% 1,51%

3 6,08% 6,94%

K3 10,00%

K2 15,00%

4 10,00%

5 3,00%

6 2,00%

Kc 1,2558

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração 
Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração 
Central (K2) e Lucro (K3)

ISS- O ISS informado na proposta da licitante deve corresponder ao seu domicílio fiscal. 

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS 

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa de acordo com a forma de apuração do 
lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de 
"percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 
transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Observação:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 
pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

DISCRIMINAÇÃO 1
VALORES

K4 DESPESAS FISCAIS

ISS

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Pontes em Cristalina/GO Codevasf (Sede)
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Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK 1. EVTEA 2. Esc. Alt. 3. PB

SICRO Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) mês 4,00 16.848,30 41.268,23 2,4494 1,00 1,00 2,00

SICRO Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) mês 1,50 14.226,86 34.847,27 2,4494 0,00 0,00 1,50

SICRO Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) mês 1,00 10.864,39 26.611,24 2,4494 0,00 0,00 1,00

SICRO Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) mês 0,50 10.864,39 26.611,24 2,4494 0,00 0,00 0,50

SICRO Engenheiro Pleno – Ambiental (P8058) mês 1,00 10.998,07 26.941,97 2,4497 1,00 0,00 0,00

SICRO Administrativo (Secretariado) (P8135) mês 4,00 2.189,27 5.369,40 2,4526 1,00 1,00 2,00

CODE Diárias dia 21,00 160,00 200,93 1,2558 15,00 0,00 6,00

PROP Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 196,18 246,36 1,2558 6,00 4,00 0,00

CODE Relatório Final un 1,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 0,00 0,00 1,00

CODE Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 38.751,43 - 0,00 0,00 1,00

CODE Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 187.279,58 - 0,00 0,00 1,00

R$
R

$ 
5

40
.2

5
1,

48

R
$ 

7
8.

07
1

,7
1

R
$ 

4
7.

62
3

,0
7

R
$ 

4
14

.5
5

6,
70

%

10
0,

00
%

14
,4

5%

8,
82

%

76
,7

3%

OBSERVAÇÃO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO
CODIGO:

CRO-1
T

O
T

A
L

VALOR POR PRODUTO
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Produtos Uni Qde 1 2 3 4

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental mês 1 1 0 0 0

Escolha das Alternativas mês 1 0 1 0 0

Estudos de Campo e Projeto Básico mês 2 0 0 1 1

Mês
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Anexo I: Modelo de Proposta da Proponente 

 

Base Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) mês 4,00 2,4494 0,00 0,00

SICRO MO P1 Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) mês 1,50 2,4494 0,00 0,00

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) mês 1,00 2,4494 0,00 0,00

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) mês 0,50 2,4494 0,00 0,00

SICRO MO P2 Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) mês 1,00 2,4497 0,00 0,00

SICRO MO A1 Administrativo (Secretariado) (P8135) mês 4,00 2,4526 0,00 0,00

CODE DP V1 Diárias dia 21,00 1,2558 0,00 0,00

PROP LO V2 Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 1,2558 0,00 0,00

CODE EM M4 Relatório Final un 1,00 1,2558 0,00 0,00

CODE SG TP Total Serviços Cartográficos un 1,00 - - 0,00

CODE SG GT Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - - 0,00

DATA:

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
CODIGO:

PFP
NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Setembro/2022

Pontes em Flores de Goiás/GO Codevasf (Sede)

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
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Base
Cod 

Sicro
Cod1 Cod2 Categoria / Insumo K1 K2 K3 K4

SICRO P8061 MO P0 Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8067 MO P1 Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8066 MO P2 Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8066 MO P2 Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) 80,05% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8058 MO P2 Engenheiro Pleno - Ambiental (P8058) 80,08% 15,00% 14,16% 10,00%

SICRO P8135 MO A1 Administrativo (Secretariado) (P8135) 80,31% 15,00% 14,16% 10,00%

DATA:

K4 - Remuneração da empresa (LUCRO)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

K1 - Encargos Sociais - Valores obtidos do Relatório de Consolidação dos Custos de Mão de obra do SICRO (Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: abril de 2022)

K2 - Custos da Administração Central

K3 - Despesas Fiscais

ASSINATURA:

2,4497

2,4526

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO

Ka

2,4494

2,4494

2,4494

2,4494

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Setembro/2022

Pontes em Flores de Goiás/GO Codevasf (Sede)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
CODIGO:

PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Setembro/2022

% R$

A 20,00% 0,00

A1 Seconci 0,00% 0,00

A2 INSS 20,00% 0,00

A3 FGTS 0,00% 0,00

A4 Incra 0,00% 0,00

A5 Salário Educação 0,00% 0,00

A6 Sebrae 0,00% 0,00

A7 Seguro contra acidente 0,00% 0,00

A8 Senai 0,00% 0,00

A9 Sesi 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B1 0,00% 0,00

B2 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B7 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1 20,00% 0,00

Kb 1,6953

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Pontes Flores/GO Codevasf (Sede)

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

13º Salário  

Auxilio Enfermidade

Licença Paternidade

Faltas Justif icadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV

QUALIFICAÇÃO
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Setembro/2022

% preço % custo R$

K' (%)2 K (%)3

12,40% 14,16% 0,00

1 5,00% 5,71% 0,00

2 1,32% 1,51% 0,00

3 6,08% 6,94% 0,00

K3 10,00% 0,00

K2 15,00% 0,00

4 10,00% 0,00

5 3,00% 0,00

6 2,00% 0,00

Kc 1,2558

NOM E DO INFORM ANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Pontes Flores/GO Codevasf (Sede)

DISCRIMINAÇÃO 1
VALORES

K4 DESPESAS FISCAIS

ISS

PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio 

e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 

programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas f ixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção 

e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Observação:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS 

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa de acordo com a forma de 

apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso 

de aplicação de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da 

Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da 

Administração Central (K2) e Lucro (K3)

ISS- O ISS informado na proposta da licitante deve corresponder ao seu domicílio f iscal. 

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)
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5 

Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK 1. EVTEA 2. Esc. Alt. 3. PB

SICRO Engenheiro Sênior (Coordenador) (P8061) mês 4,00 0,00 0,00 2,3566 1,00 1,00 2,00

SICRO Engenheiro Sênior – Projetista Ponte (P8067) mês 1,50 0,00 0,00 2,3566 0,00 0,00 1,50

SICRO Engenheiro Pleno – Hídrico/Hidrológico(P8066) mês 1,00 0,00 0,00 2,3566 0,00 0,00 1,00

SICRO Engenheiro Pleno – Projetista Estrada (P8066) mês 0,50 0,00 0,00 2,3566 0,00 0,00 0,50

SICRO Engenheiro Pleno – Ambiental (P8058) mês 1,00 0,00 0,00 2,3566 1,00 0,00 0,00

SICRO Administrativo (Secretariado) (P8135) mês 4,00 0,00 0,00 2,3566 1,00 1,00 2,00

CODE Diárias dia 21,00 0,00 0,00 1,2558 15,00 0,00 6,00

PROP Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 10,00 0,00 0,00 1,2558 6,00 4,00 0,00

CODE Relatório Final un 1,00 0,00 0,00 1,2558 0,00 0,00 1,00

CODE Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 0,00 - 0,00 0,00 1,00

CODE Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 0,00 0,00 1,00

R$

R
$
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,0
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R
$
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,0
0

R
$
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OBSERVAÇÃO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 

4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO
CODIGO:

CRO-1

T
O

T
A

L

VALOR POR PRODUTO
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Anexo V: Especificações Técnicas para Serviços Topográficos 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos do 

Projeto Básico, para a construção de pontes no município de Cristalina, no estado de Goiás. 

1.1. Os serviços topográficos serão realizados na etapa de Projeto Básico para definição do 

melhor traçado da via e do local da ponte.  

1.2. Os serviços compreendem: 

1.3. Implantação do eixo definido como opção mais viável, no EVTEA e Projeto Básico, com 

estaqueamento, nivelamento e contranivelamento geométrico e seções transversais, 

assim como, as sondagens dos estudos geotécnicos; 

1.4. As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes 

aos serviços pagos a preços unitários do Formulário de Custos. 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à Rede Básica Nacional, Sistema 

SIRGAS/ 2000 e marégrafo de Imbituba. 

2.2. Os serviços topográficos previstos deverão ser executados no prazo de 30 dias 

corridos. 

2.3. Todos os equipamentos de campo deverão estar em perfeitas condições de uso e 

apresentados os devidos certificados de calibração dentro dos prazos de validade. 

2.4. O atraso injustificado nas tarefas e serviços abaixo propostos será motivo de multa 

conforme previsto em contrato. 

3. AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA 

3.1. Transportes de coordenadas utilizando GNSS 

3.1.1.  Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio, que serão implantados em 

pares dentro da área de estudos deverão ter como origem marcos geodésicos homologados 

pelo IBGE na região. Em caso da não identificação de marcos homologados pelo IBGE na 

região, deverá ser implantado um marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto 

Preciso - PPP (IBGE), que servirá de base para os demais marcos. Em caso, também, da não 

existência ou da não localização de RRNN do IBGE na região, para o transporte de altitude 

(cota) para o marco de origem dos serviços (base) deverá ser utilizado o hgeoHNOR2020 para 

definição da altitude normal (ortométrica) de partida, que será origem dos nivelamentos e 

contranivelamentos para definição das altitudes dos demais marcos implantados e na utilização 

de todos os serviços consequentes. Os pares de marcos de apoio deverão estar localizados 

próximos aos inícios dos estudos das alternativas de traçados. Estes serviços serão efetuados 

por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation 

Satellite System), sendo possível operar com o equipamento da seguinte classe: 

3.1.1.1. Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2) - Características gerais: 

 Precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%; 

 Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e 
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 Combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração 

dos códigos para busca das ambiguidades; 

 Fatores influentes na precisão: 

 Proximidade da estação de referência; 

 Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel; 

 Configuração geométrica da constelação de satélites; e 

 Disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais; 

 Condições a serem observadas durante o rastreio: 

 PDOP máximo: 8, recomendável <6; 

 Razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12; 

 Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°; 

 Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados 

simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do 

levantamento; 

 Intervalo de gravação: 1 s; 

 Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de 

observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de 

processar as fases das portadoras; e 

 Receptores com um mínimo de 8 canais; 

3.1.2. As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo 

Estático e Estático Rápido. 

3.1.3. Os marcos de apoio, de dupla frequência, devem subsidiar as coordenadas dos 

levantamentos (locação) do eixo das alternativas estudadas e de todos os serviços 

topográficos. 

3.1.4. Depois de processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios 

que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, 

coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida. 

3.1.5. Todos os marcos de apoio deverão ser identificados em campo e ter monografias com, 
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no mínimo: código, descrição, localização, coordenadas UTM e Geográficas, altitudes 

ortométricas (normal) e elipsoidal, Sistema geodésico de Referência, data das observações e 

foto. 

3.2. Transporte de Altitudes (cotas) - Nivelamento e Contranivelamento. 

3.2.1. Para os marcos de apoio e eixo das alternativas deverão ser transportadas cotas por 

meio de nivelamento e contranivelamento geométrico, a partir dos RRNN do IBGE, ou dos 

marcos de apoio geodésico implantados, com nível de precisão de 1,5 mm/km, com distância 

máxima de 80,00 m (ré e vante) e tolerância máxima admissível de fechamento de 12 mm √k, 

sendo k o comprimento do nivelamento em km. Poderá ser utilizado nível digital eletrônico com 

leituras em mira por código de barras. Pontos de Segurança (PS) serão implantados a cada 

km, no máximo. 

4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

4.1.  Para a extensão do levantamento topográfico foram definidos os locais onde será 

analisado o melhor traçado da via (Figuras 1 e 2). Além disso, foi prevista uma extensão para 

estudo da topografia nas jazidas.  

Figura 1 - Extensão do Levantamento Topográfico (1,5 Km) – Ponte das Lajes. 
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Figura 2 - Extensão Levantamento Topográfico (0,5 Km) – Ponte Faz. Três Barras. 

5. EIXO DO TRAÇADO PARA O PROJETO BÁSICO  

5.1. Poligonais Eletrônicas - Planimetria. 

5.1.1. As poligonais para locação dos eixos dos estudos do traçado deverão ser apoiadas nos 

marcos de apoio já estabelecidos, dois na saída e dois na chegada. As poligonais terão no 

máximo 4 km de extensão, com lados de PI a PI e piqueteada a cada 20 metros, ou fração que 

defina pontos notáveis, tais como: linhas de talvegue, crista e pé de barranco, rios ou córregos, 

cruzamento de estradas, etc. 

5.1.2. Cada PI da poligonal deve ser monumentado com estaca testemunha de madeira 

trabalhada e identificando a sua numeração sequencial, estas devem ficar a, no máximo, 50 cm 

do piquete, e ter, ao menos, 4 cm de face, 1,5 cm de largura e 70 cm de altura, com 40 a 50 cm 

aflorado ao solo para as devidas identificações. 

5.1.3. Os piquetes serão na cor branca com tacha para centragem nas estações de 

mudanças, devendo ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm. 

5.1.4. Quando os PIs não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados 

da mesma forma por piquete com tacha e estaca testemunha, denominados por pontos 

intermediários (estação de mudança), de modo a garantir a intervisibilidade das tangentes. 

5.1.5. Em toda implantação de vértices da poligonal deve-se observar as condições de 

estabilidade e perenidade de modo que permita a reutilização dos vértices em trabalhos futuros 

principalmente na locação de obra. 

5.1.6. As medidas angulares, nos PIs, deverão ser executadas pelo método das direções 

reiteradas a 60º, com teodolito de leitura direta de 5" (cinco segundos) em três séries com 3PD 

(posições diretas) e 3PI (posições inversas), admitindo-se o limite de rejeição de 5" (cinco 

segundos) para uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 séries, após a 

rejeição. 

5.1.7. As medidas lineares, entre as estações de mudanças, deverão ser executadas, nos 2 

(dois) sentidos, com Estação Total de precisão de leitura ± (5mm + 5ppm), admitindo-se 

diferença entre as leituras de 2 cm. 
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5.1.8. Tolerâncias de Fechamentos para poligonais dos eixos das opções estudadas: 

a) Angular: 10√n, sendo n o número de estações; 

b) Linear: 1:10.000. 

5.1.9. Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os 

comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões 

preconizadas. 

5.2. Altimetria - Nivelamento e Contranivelamento Geométrico 

5.2.1. Todos os piquetes do estaqueamento, como os das inflexões acentuadas do terreno 

serão nivelados e contranivelados geometricamente, com nível de precisão ±1,5mm/km. As 

visadas estão limitadas a 100,00 metros. 

5.2.2. Admite-se a discrepância entre a cota do nivelamento e a do contranivelamento em até 

10 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RRNN da rede de 

apoio. 

5.2.3. Poderá ser utilizado nível digital eletrônico com leituras em mira por código de barras.  

5.2.4. Tolerância de Fechamento: ±12 mm√k, sendo k em km. 

5.3. Seções Transversais. 

5.3.1. A cada piquete implantado no eixo da poligonal corresponderá uma seção transversal, 

com extensão de 20,00 m para cada lado, ortogonal ao mesmo eixo. 

5.3.2. Todos os pontos medidos ao nível do solo devem ter suas altitudes determinadas por 

nivelamento geométrico ou trigonométrico, via medição de distâncias e ângulos verticais, 

possibilitando a geração de um modelo tridimensional da faixa do levantamento. 

5.3.3. Nos cruzamentos do rio, deverá ser utilizado quantas seções sejam necessárias para a 

sua definição, não se limitando a seção a cada estaca de 20 metros. Assim como deverá ser 

observado a cota máxima das enchentes. 

6. ABERTURA DE PICADAS 

6.1. Todas as picadas referentes ao eixo da alternativa e da definição de jazidas deverão 

ser executadas com largura máxima de 2 metros, evitando o máximo possível de cortes 

desnecessários.  

6.2. As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com retirada 

de galhos e de vegetação que não caracterize potencial comercial de produção volumétrica de 

material lenhoso. 

6.3. Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietários e moradores são de 

responsabilidade da contratada. 

6.4. A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias 

destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é 

responsabilidade da empresa contratada. 

6.5. Para todos os serviços de aberturas de picadas deverão ser entregues relatórios 

informando, por trecho de estaca, o desmatamento executado nas poligonais 

7. REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES  

7.1. As observações deverão ser anotadas em cadernetas a caneta esferográfica na cor 

azul ou preta e não devem conter rasuras.  
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7.2. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes 

deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados 

provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com 

Excel e entregues à fiscalização. 

8. PLANO DE TRABALHO. 

8.1. A Contratada, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação 

pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo: 

 A data prevista para início dos trabalhos; 

 As equipes técnicas, número de integrantes e as tarefas vinculadas a cada 

uma delas; 

  Responsável geral e responsáveis por equipe, pelos serviços no campo e 

apresentação de todos profissionais envolvidos para execução dos serviços 

propostos.  

 A localização (local do escritório de campo, endereços e responsáveis pelas 

atividades e trechos de responsabilidade de cada equipe); 

 Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço; 

 O calendário e cronograma de execução de cada atividade, inclusive instalação 

do escritório de campo e individualizando os diversos serviços propostos e 

equipes responsáveis; 

 A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço; 

 Os quantitativos de cada tipo de serviço; e 

 A data prevista para o término dos serviços.  

 

9. MATERIAIS A ENTREGAR. 

9.1. Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos 

estabelecidos no cronograma: 

 Relatório de processamentos dos marcos de apoio; 

 Cadernetas topográficas: trigonométricas, nivelamento, etc.; 

 Monografia dos marcos de apoio; 

 Lista dos PIs conforme solicitada; 

 Certificados de calibração dos equipamentos conforme solicitado; 

 Desenhos cadastrais em escala compatível da faixa de domínio; 

 Detalhamentos dos desenhos cadastrais (dentro da faixa de domínio) em 

escala 1:1.000 ou mais adequada; 

 Planta e perfil do eixo das alternativas; 

 Desenhos das seções transversais levantadas; em escala adequada; 

 Arquivos, em mídia digital, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os 

detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho 

cadastral; 
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 Arquivos, em mídia digital, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e 

dados topográficos; 

 Código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo ao modelo 

básico a ser fornecido pela Codevasf; 

 Relatórios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos 

serviços de campo executados, os procedimentos dos dados, qualidades 

obtidas, dificuldades encontradas e planejamento para próximas semanas;  

 Relatório final dos trabalhos executados, contendo informações que 

possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos; 

 Além dos formatos digitais deverá ser entregue uma via impressa, em escala 

adequada. 
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Anexo VI – Especificações Técnicas para Serviços Geológicos/Geotécnicos 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de geologia e geotecnia 
destinados aos levantamentos, estudos, planos e ensaios voltados à elaboração do Projeto 
Básico.  

1.2. As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos 
serviços pagos a preços unitários. 

1.3. Deverá ser observado o disposto nas normas e procedimentos adotados e indicados pelo 
DNIT, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra e demais órgãos 
competentes. 

2. ESTUDOS GEOLÓGICOS 

2.1. Identificação e delimitação, por segmento e com grau de precisão compatível, dos locais 
geologicamente críticos, em termos de sensibilidade de maciços em geral. 

2.2. Listagem de providências a serem tomadas no campo, segmento a segmento, para 
identificar, confirmar e melhor delimitar estes locais geologicamente críticos, a partir da 
avaliação e histórico de acidentes geotécnicos anteriores, sondagens, ensaios especiais, 
triaxiais, adensamento, compressão simples etc. 

2.3. Identificação dos prováveis locais de ocorrência de materiais adequados à execução das 
obras. Essas áreas deverão ser levantadas por meio de GPS e topografia. 

2.4. Recomendações sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no 
desenvolvimento do projeto. 

2.5. As informações requeridas serão assinaladas sobre as bases cartográficas disponíveis, 
amarrando-as à quilometragem da rodovia. 

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

3.1. Deverão estar amarrados aos eixos de referência locados todos os limites de segmentos 
homogêneos, furos de sondagem, estações de medidas de deflexões recuperáveis e de 
irregularidades, áreas de inventário ou avaliação do pavimento, segmentos de 
cadastramento, etc. 

3.2. A Proposta Técnica deverá apresentar os procedimentos que a Consultora pretende seguir, 
com a relação dos itens e quantidades de serviços previstos: 

a) Deverá ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material em 
todo furo de sondagem; caso não ocorra variação, deverá ser coletada uma amostra 
para cada 3,0m (três metros) sondados.  

b) Sobre todas as amostras coletadas deverão ser executados os ensaios completos 
(Granulometria, Limites de Atterberg, compactação, CBR e Expansão).  

c) Deverá ser observado no boletim de sondagem a presença do nível do lençol freático 
(N.A.) ou umidade excessiva, até a profundidade de 2,0m (dois metros) abaixo do greide 
de projeto.  

d) Nos locais onde a umidade natural for maior que a ótima, deverá ser realizado o ensaio 
de granulometria por sedimentação.  

e) A investigação do N.A. deverá ser feita através de observação e anotação no boletim de 
sondagem da presença do nível d’água (N.A.) ou umidade excessiva até a profundidade 
de 2,0 m abaixo do greide de projeto geométrico.  

f) A leitura do N.A. deve ser feita com 24 e 48 horas. 
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NÚMERO DE FUROS DE SONDAGEM POR CORTE 

Extensão do Corte (m) Sondagem Mínima 

0 até 100 1 furo 

101 a 160 2 furos 

161 a 240 3 furos 

241 a 320 4 furos 

 Maior que 320 5 furos 

g) Nos segmentos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural ou o greide de 
rodovias implantadas, e ainda, em locais de aterro com altura máxima de 1,0 m (um 
metro), as sondagens deverão atingir a profundidade de 1,0 m (um metro) abaixo do 
terreno natural, com espaçamento máximo de 250 m.  

h) Em todas as amostras deverão ser realizados os ensaios completos. Quando houver 
variação no material do subleito, este espaçamento deverá ser diminuído, de tal forma 
que permita a perfeita caracterização do subleito estudada.  

i) O estudo de aterros com altura superior a 1,0 metro deverá ser executado com furos 
localizados nos pontos mais baixos do talvegue, até a profundidade de 1,0 metro. 
Nestes pontos os materiais deverão ser classificados expeditamente.  

j) No boletim de sondagem deverá constar à estaca, a posição do furo, as cotas do início 
e do final do material coletado e a classificação expedita do material.  

k) A investigação do N.A. deverá ser feita através de observação e anotação no boletim de 
sondagem da presença do nível d’água (N.A.) ou umidade excessiva até a profundidade 
de 3,0 m abaixo do greide de projeto geométrico.  

l) Os resultados dos ensaios deverão ser apresentados em quadro resumo onde deverão 
constar, além dos resultados dos ensaios, os índices de grupo e classificação dos solos 
segundo o sistema TRB.  

m) Deverão ser apresentados à Fiscalização as fichas de ensaios de laboratório e os 
quadros resumo dos ensaios. 

3.3. Estudos de Empréstimos 

a) Nos locais onde forem previstos empréstimos laterais os furos de sondagem serão 
localizados, com distância longitudinal máxima entre os furos de sondagem de 60 m 
(sessenta metros) e a profundidade igual à prevista para o empréstimo. 

b)  As caixas de empréstimos concentrados deverão conter pelo menos 5 furos de 
sondagens, com espaçamentos máximos de 60 m (sessenta metros). De todos os furos 
serão coletadas amostras nos diversos horizontes, as quais serão submetidas aos 
ensaios completos (granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de 
plasticidade, compactação, CBR e expansão).  

c) Deverá ser estudada a energia de compactação que seja mais compatível com o 
material do empréstimo.  

d) No boletim de sondagem deverá constar a estaca, posição do furo, as cotas do início e 
final do horizonte coletado e a classificação expedita do material.  

e) Os resultados dos ensaios deverão ser apresentados em quadro resumo onde deverão 
constar, além dos resultados, os índices de grupo e a classificação dos solos segundo 
TRB.  

f) Deverão ser apresentadas à Fiscalização as malhas dos furos das caixas de 
empréstimos, as fichas de ensaios de laboratório e os respectivos quadros resumo. 

3.4. Certificados de ensaios - Deverão ser apresentados à Fiscalização os certificados de 
ensaios, emitidos pelo laboratório responsável pelo estudo: 
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3.5. Estimativa de Serviços para Exploração de Jazidas (Cascalhos, Areia e Rocha). Deverá ser 
elaborado um croqui indicando o alinhamento do acesso a ser melhorado ou construído 
abordando, no mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Serviços para implantação/melhoramento do acesso à jazida: 

1. Geometria e terraplenagem (diretriz em planta, largura, volumes de corte e aterro 
estimados) 

2. Drenagem (indicação dos dispositivos e quantitativos estimados), 

3. Regularização do subleito e encascalhamento (estimativa de quantidades e 
indicação do material para encascalhamento). 

b) Recuperação ambiental da área da jazida: 

1. Necessidade de demolições (estimativa e destino do material demolido),  

2. Conformação do terreno, 

3. Drenagem (indicar e estimar quantidades), 

4. Plantio de espécies (indicar espécies e estimar quantidade), 

5. Outros 

c) Documentos e informações para fins de composição do custo de exploração da jazida: 

1. Verificação da existência de direito minerário e valor estimado da negociação, 

2. Verificar se a propriedade possui reserva legal averbada em cartório, caso 
negativo, estimar o valor necessário para tal averbação. 

d) Fundações e Estabilidade de Maciços 

e) Estudos para Estabilidade de Maciços 

f) Estudos para Projetos de Aterros sobre Solos Compressíveis 

g) Plano de sondagem contendo os estudos necessários e suficientes para a elaboração 
do projeto de estabilidade do maciço. Somente após a autorização da Fiscalização 
estes estudos poderão ser executados. Como alternativas dispõe-se do seguinte: 

1. A realização de sondagens; 

2. Ensaios triaxiais estáticos. 

3. Ensaios de cisalhamento direto, 

4. Ensaios de adensamento edométrico. 

5. Estudos para Projetos de Estabilidade de Talude de Corte 

 

h) Fundações das Obras de Arte Correntes (OAC) – Bueiros Celulares e Obras de 
Contenção 

i) Deverão ser efetuados estudos nos locais das fundações das OAC (bueiros celulares) e 
obras de contenção mediante a realização de sondagens, a fim de se definir o tipo de 
fundação a ser adotada. Deverão ser executadas sondagens de reconhecimento SPT 
Φ2 1/2”, em número e profundidade suficientes, conforme indicações do Plano de 
Sondagens e Investigações, a ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalização.  

j) Fundações das Obras de Arte Especiais (OAE) 

 

3.6. Deverão ser fornecidos à Fiscalização, com antecedência, o cronograma dos serviços de 
campo, de laboratório e o seu endereço, onde serão executados os ensaios. As amostras 
deverão ser estocadas durante o período em que se desenvolverá o projeto, possibilitando 
assim, estudos complementares, caso necessário. Para atender ao projeto das fundações de 
obras de arte correntes/especiais, bem como para o estudo da fundação de aterros, a 
Contratada deverá apresentar o plano de sondagem (à percussão, rotativa, mista) à 
Fiscalização para a sua aprovação e autorização para a realização do mesmo. 
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Anexo VII – Especificações Técnicas para Estudos Hidrológicos e Verificação Hidráulica 

 

1 OBJETIVO 

1.1 Estabelecer normas e critérios para a execução dos estudos hidrológicos e verificação 
hidráulica. 

2 ESTUDOS HIDROLÓGICOS. 

2.1 Deverão ser apresentados todos os elementos necessários ao estudo de suficiência de 
vazão dos dispositivos de drenagem e para o dimensionamento das obras de arte especiais a 
serem implantadas, mediante vistoria e cadastramento. 

2.2 Deverá também ser feita a caracterização climática, pluviométrica e geomorfológica da região 
e, mais especificamente, da área em que se localiza o trecho. 

2.3 A determinação da descarga de projeto para todos os dispositivos de drenagem propostos 
far-se-á segundo os métodos convencionais comumente adotados, devendo ser respeitados 
os seguintes tempos de recorrência: 

OBRA TEMPO DE RECORRÊNCIA (anos) 

Drenagem Superficial 10 

Transposição de Talvegues 25 e 50 

Drenagem Profunda 1 

Drenagem de Pavimento 1 

Obras de Arte Especiais 100 

Quadro 1 - Tempos de Recorrência 

2.4 Todos os cursos d’água interceptados pela rodovia deverão ter as suas coordenadas 
geográficas e coordenadas UTM apresentadas conforme abaixo: 

Rodovia:                   Trecho:       

Nº  
Bacia 

Localizaçã
o (estaca) 

Nome Curso 
D’água 

Coordenadas 

Geográficas UTM 

Latitude Longitude Zona Norte Este 

        

        

Quadro 2 - Coordenadas Geográficas e UTM 

2.5 O mapa de bacias deverá ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando 
cores diferentes na marcação da rodovia, limite das bacias e talvegue principal. No mapa de 
bacias deverá constar a escala, legenda e referência das coordenadas UTM e geográficas. 

2.6 Os Estudos Hidrológicos Deverão ser considerados e apresentados os seguintes aspectos: 

a) a metodologia para determinação das vazões dependerá da disponibilidade de dados 
pluviométricos e do número de anos de observações. Quando não se dispõe destes 
dados, recomenda-se o Método do Hidrograma Triangular Sintético/Unitário (Ven Te 
Chow). O cálculo de vazão deve ser apresentado, no mínimo, conforme indicações dos 
órgãos competentes pelo trecho em questão (Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes – Goinfra); 

b) texto com as principais informações das obras existentes constando de: 

1. Suficiência hidráulica; 

2. Estado de conservação; 

3. Ocorrência de erosões nas margens do curso d’água; 

4. Assoreamento do leito do curso d’água; 
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5. Ano da máxima cheia histórica; 

c) informações relativas à ocorrência de águas agressivas sob o aspecto tóxico;  

d) informações relativas a serviços de regularização, dragagem, retificações, corta rios, 
proteção das margens, em execução ou planejados; 

e) informações relativas às obras de arte implantadas nas proximidades da obra a ser 
projetada, tais como: tipo estrutural, extensão, número de vãos, altura, seção de vazão, 
tipo de fundação, existência ou não de erosão nas fundações, margens e encontros ou 
qualquer outro dado de interesse; 

f) verificação da necessidade de proteção das margens do curso d’água nas proximidades 
da obra; 

g) verificação da necessidade de proteção contra erosão dos aterros de encabeçamento e 
indicar tipo de proteção; 

h) mapa de bacias deverá ser apresentado com cores diferentes na marcação da rodovia, 
limite das bacias e talvegue. Deverá constar na legenda: escala utilizada, indicação de 
marcação da rodovia, do limite das bacias, do talvegue principal e da numeração da 
bacia; 

i) quadro, com as coordenadas geográficas, nos locais das obras de arte especiais 
(existentes e/ou projetadas).  

3 ESTUDO DE VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA. 

3.1  Na verificação hidráulica das pontes deverão ser apresentados os seguintes itens: 

a) Planta contendo: 

1. A escala mínima de 1:200;  

2. O eixo estaqueado; 

3. A estaca inicial e final da ponte; 

4. As curvas de nível de metro em metro e a indicação das cotas de 5 em 5 m; 

5. A indicação do nome do curso d’água e sentido de escoamento; 

6. A indicação do off-set de encabeçamento; 

7. A indicação, quando necessário, da representação em planta das proteções de 
taludes para máxima cheia de 50 anos e a representação de corta-rios e outros; 

8. A marcação, com cores diferentes, das curvas de nível da máxima cheia de vestígio 
ou histórica e da máxima cheia de projeto (50 anos e 100 anos); 

9. A indicação do valor, em m/m, da declividade do ponto de passagem; 

10. Planta na escala 1:200 e perfil em escalas H = V = 1:200 da travessia. A planta 
deverá conter os offsets do encabeçamento e no perfil deverá constar o N.A. 
mínimo, máxima cheia de vestígio e de projeto (TR = 50 anos e TR = 100 anos) e a 
viga da ponte. 

b) Perfil contendo: 

1. A seção, no mínimo, na escala 1:100, sendo a mesma escala na horizontal e na 
vertical; 

2. A estaca inicial e final de ponte; 

3. NA, Máxima cheia de projeto (50 e 100 anos), Máxima cheia histórica e de vestígio 
e a cota da face inferior da viga principal (longarina) da ponte; 

4. A data de leitura do NA, na seção, e quando possível, informar a data (ano) da 
máxima cheia histórica; 

5. Colchão de ar de 0,50 m a 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) 
da ponte e máxima cheia, com TR = 50 anos para rodovia de baixo volume de 
tráfego; 
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6. Informação da altura da viga principal (longarina) da ponte; 

7. Perfil longitudinal do fundo do rio e da linha d’água, no local de implantação da 
ponte, de forma a abranger uma extensão mínima de 50 a 100 m à montante e a 
jusante do eixo e que atinja, no mínimo, 30 cm de desnível. 

8. Apresentação Sintética do Estudo Hidrológico/Hidráulico. Deverá ser apresentado o 
resumo dos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos, conforme normas e procedimentos 
indicados pelo DNIT. 

3.2 Apresentação dos Estudos Hidrológicos. A apresentação dos Estudos Hidrológicos 
compreenderá: 

c) Texto descritivo com as características da região do trecho, em relação ao relevo, 
hidrografia, solo, vegetação, clima e pluviometria; 

d) Quadro resumo de características climáticas com estação que conste nas Normais 
Climatológicas e que seja o mais próximo possível do trecho em projeto. Na falta de 
registros para os Dias de Chuva, os mesmos poderão ser apresentados por estação 
pluviométrica mais próxima do trecho e com maior número de registros existentes. 
Neste caso, deverá ser informado o posto utilizado na legenda do Quadro; 

e) Indicação dos tempos de recorrência adotados; 

f) Mapas com a indicação do trecho e dos postos pluviográficos / fluviográficos próximos 
ao local do projeto. Estes postos devem ter tempo de observação igual ou maior ao 
tempo de recorrência adotado; 

g) Justificativa da escolha do posto adotado como representativo para a elaboração do 
projeto (por proximidade, por tempo de observação, pelo Polígono de Thiessen, etc); 

h) Histogramas das Precipitações (anual e mensal) e dos Dias de Chuvas (mensal), 
Curvas de Intensidade x Duração x Frequência, e as Curvas de Precipitação x Duração 
x Frequência; 

i) Descrição completa das metodologias utilizadas para se calcular as vazões das bacias; 

j) Mapa de bacias hidrográficas, com as informações descritas no item “Mapa de Bacias”. 
Informar quais cartas foram utilizadas para se desenvolver o mapa; 

k) Adoção da declividade efetiva para se calcular as vazões das bacias hidrográficas; 

l) Planilha de cálculo das vazões, com todos os campos preenchidos, inclusive com 
informações da OAE (estacas iniciais e finais, o nome da travessia e a indicação 
“projetar”, “manter”, “alargar”); 
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Anexo VIII – Especificações Técnicas para os Estudos Ambientais 

 

1 OBJETIVO 

1.1 Estabelecer normas e critérios para a execução dos estudos ambientais destinados. 

2 VIABILIDADE AMBIENTAL 

2.1 O estudo da viabilidade ambiental deverá caracterizar a situação ambiental da área de 
influência do projeto, objetivando conhecer a região antes da implantação do 
empreendimento, servindo de referência para a avaliação de impactos ambientais advindos 
das obras e do passivo ambiental. Na caracterização da situação ambiental, os possíveis 
impactos ao meio ambiente deverão ser coletados e examinados, de forma expedita, por 
meio de dados secundários e, se necessário, primários. A Codevasf não se responsabilizará 
por qualquer dano ambiental causado nas fases de estudos e prospecções.  

2.2 Deverá contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Síntese das características técnico-operacionais do segmento considerado; 

b) Diagnóstico ambiental sintético da região, contemplando os aspectos dos meios físico, 
biótico e socioeconômicos; 

c) Verificação junto aos órgãos competentes da existência de fatores restritivos ao uso do 
solo, tais como áreas urbanas, áreas de proteção ambiental e outros; 

d) Deverão ser pesquisados os planos e programas governamentais municipais 
relacionados diretamente com o propósito do empreendimento, em desenvolvimento ou 
propostos, para a Área de Influência do empreendimento e a sua compatibilidade com o 
mesmo; 

e) O prognóstico ambiental deverá constituir um conjunto de cenários futuros a partir do 
diagnóstico e ser elaborado considerando as alternativas de implantação e de não 
implantação do empreendimento. Esse prognóstico deverá considerar, também, a 
proposição e a existência de outros empreendimentos na região; 

f) Legislação ambiental municipal pertinente; 

g) Identificação das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”; 

h) Identificação dos programas ambientais implementados e/ou necessários; 

i) Identificação, caracterização e quantificação de eventual passivo ambiental; 

j) Avaliação dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas soluções para 
eliminar e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a seleção e a 
elaboração dos projetos de seleção de fontes de materiais de construção, e a 
elaboração dos projetos de recuperação ambiental dessas áreas; 

k) Possíveis alterações no Regime Hídrico e interferência em outros usos da água; 

l) Identificação de riscos de eutrofização e salinização da água; 

m) Estudo climatológico da região e avaliação da sua interferência no projeto; 

n) Identificação de potenciais Interferências em áreas de interesse ecológico e em 
unidades de conservação, bem como em áreas de valor histórico, cultural ou 
arqueológico e áreas indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais; 

o) A abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o histórico das 
relações entre o homem e a natureza na área de influência, analisando de forma 
dinâmica, as inter-relações entre os diversos grupos socioeconômicos ao longo do 
tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários; 

p) Identificação de possíveis interferências em jazidas ou atividades de mineração e 
indicadores ambientais adicionais; 
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2.3 Plano de Lavra:  

2.3.1 O Plano de Lavra é um documento que norteia a atividade de lavra em áreas de exploração. 
De maneira geral faz referência a aspectos importantes para extração como: geológicas da 
área de interesse, estratégia a ser utilizada para retirada dos bens minerais, descrição das 
etapas de carregamento, beneficiamento e transporte do minério, além das medidas básicas 
de segurança relacionadas com a atividade como um todo. Este documento deverá ser 
elaborado para cada uma das áreas de extração indicadas no projeto. Especificamente para 
as cascalheiras, areais e áreas de empréstimo o plano de lavra deverá contemplar os 
seguintes itens: 

q) Localização da área; 

r) Geologia Regional e Local; 

s) Operações de Lavra;  

 Planejamento de lavra; 

 Carregamento e Transporte. 

t) Medidas de Proteção e Segurança; 

 Sistema de Segurança; 

 Equipamentos de proteção. 

u) Plano de Salvamento; 

 Acidente Leve; 

 Acidente Grave; 

 Acidente Fatal. 

2.4 Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineração:  

2.4.1 Adicionalmente, deverá ser elaborado, para cada uma das áreas de extração indicadas no 
projeto, o Plano de Controle de Impacto Ambiental na Mineração. Este documento estabelece 
as diretrizes básicas para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, causados durante e 
após a atividade de mineração. Sua elaboração deverá contemplar os seguintes itens: 

2.5 Plano de Controle Ambiental: 

a) Controle de Ruídos e Vibrações; 

b) Controle da Drenagem Pluvial; 

c) Controle de Poeira; 

d) Controle de Emissões Gasosas; 

e) Controle de Disposição de Resíduos Sólidos; 

f) Controle dos Efluentes Sanitários; 

g) Controle de Óleos e Graxas. 

h) Plano de Fechamento da Minas. Desmobilização das instalações e dos equipamentos  

i) Plano de Reabilitação de Área Degradada: 

a. Reabilitação dos Taludes; 

b. Reabilitação da Praça da Mina. 

j) Monitoramento Ambiental: 

k) Monitoramento de Flora; 

l) Monitoramento de Fauna. 
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Anexo IX – Especificações Técnicas para Estudos de Tráfego e Melhoria do Traçado 

 

1 ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE, NÍVEIS DE SERVIÇO E AUDITORIA DE 
SEGURANÇA VIÁRIA 

1.1 Os Estudos de Tráfego, a determinação da Capacidade e dos Níveis de Serviços das vias 
objeto desta Licitação deverão obedecer ao disposto nas normas e procedimentos adotados 
e indicados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra e/ou demais 
órgãos competentes, devendo ser observado caso a caso, pela Contratada, a qual órgão 
compete o trecho em questão para que sejam adotadas as normas e procedimentos a eles 
relacionados. A auditoria de segurança viária, que conduz ao diagnóstico preliminar das 
condições de segurança da via, deverá ser desenvolvida mediante a realização das 
seguintes atividades: 

a) Coleta de dados históricos (mais atualizados existentes) através de relatório de 
acidentes, boletins de ocorrências, reportagens; 

b) Visita ao campo para levantamento de dados, condições dos dispositivos de segurança, 
tipos, materiais, posicionamento, verificação do funcionamento, da correção da 
implantação, condições geométricas da via, da drenagem, do pavimento, obstáculos, 
comportamento dos diversos atores do trânsito local (pedestres, ciclistas, motociclistas, 
motoristas), presença de animais (tipo, locais de travessia, etc.), locais de uso ou não 
uso de dispositivo de segurança e suas aproximações, locais de desníveis, canteiro 
central, entrada e saída da via principal e da via coletora, análise da circulação nas 
interseções, verificação de visibilidade, informações de terceiros, entre outros; 

c) Proposta e análise de soluções para cada ocorrência, assim como listagem dos 
problemas levantados e soluções propostas. 

2 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

2.1 Nos Estudos deverão ser apresentadas as recomendações para o detalhamento dos Projetos 
Geométrico, de Interseções e Segurança Viária, obtidas das análises e conclusões dos 
resultados das pesquisas de campo, das observações relativas ao comportamento do 
tráfego, notadamente com relação às velocidades desenvolvidas pelos veículos de passeio e 
o desempenho de veículos de carga em rampas críticas, assim como nas interseções e 
travessias urbanas. Deverão ser apresentadas, também, as informações obtidas in loco 
durante a vistoria ao trecho e nas entrevistas realizadas com o Policiamento Rodoviário, com 
os técnicos das Coordenadorias da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – 
Goinfra, DNIT e outras autoridades regionais com relação ao hábito e movimentações dos 
veículos de carga e aos aspectos de interesse da segurança viária. 

3 FORMA DE APRESENTAÇÃO 

3.1 Todos os resultados obtidos nas coletas de dados, vistorias aos trechos, pesquisas de campo 
e processamento dos estudos realizados deverão ser apresentados na forma de textos, 
planilhas, quadros, tabelas, listagens, croquis, gráficos e histogramas ilustrativos. 

4 ESTUDOS DE TRÁFEGO. 

4.1 Deverão ser identificadas as possíveis alternativas de traçado, suportadas por análises 
técnico-econômica-ambientais.  

4.2 Recomenda-se que o responsável pela elaboração dos estudos de traçado mantenha contato 
com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra e Órgãos públicos de 
interesse para o empreendimento visando obter informações complementares de importância 
para o projeto.  

4.3 As alternativas identificadas nesta fase deverão ser submetidas à análise comparativa, para 
fins de definição do traçado a ser projetado.  

4.4 Para a estimativa de custo de todas as alternativas, será admitido o critério de comparação 
com os preços de outros projetos na região.  
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4.5 A apresentação dos Estudos de Traçado, nesta fase, será feita através de Relatório dos 

estudos contendo textos descritivos e justificativos das alternativas de traçado, com as 
estimativas de custos de implantação, desenhos em planta na escala 1:10.000 lançados 
sobre cartas geográficas e (desejável) sobrepostos à imagem de satélite, perfil nas escalas H 
-1:10.000 e V - 1:1.000.  

4.6 Deve ser realizada visita de campo, verificando-se in-loco as alternativas identificadas e sua 
adequação às características geométricas indicadas para a classe da rodovia; verificação das 
condições geológico-geotécnicas, visando recomendações sobre aspectos a serem 
privilegiados e a serem evitados no desenvolvimento do projeto; avaliação das condições de 
aproveitamento de dispositivos do sistema de drenagem e outras intervenções que 
signifiquem economia e melhor desempenho da via. 

4.7 Na visita ao trecho objeto do estudo devem ser identificados os principais pontos críticos 
(horizontal e vertical), indicando o ponto inicial e final e ainda: 

a) As referências de fácil identificação para os estudos de traçado; 

b) As principais travessias; 

c) As interferências predominantes; 

d) O tipo de solo atravessado; 

e) As ocorrências de jazidas e outros materiais de construção. 

4.8 As observações anotadas serão registradas em relatório específico que, juntamente com as 
demais informações colhidas devem servir de base para a orientação dos estudos. 

4.9 Atenção específica deverá ser dada aos locais onde são previstas interseções, de forma a 
assegurar adequadas condições de visibilidade. 

4.10 A seleção da alternativa será feita com base na compatibilidade técnica com o objeto 
contratado e na avaliação econômica e ambiental.  

4.11 Também nesta fase deverão ser analisadas e definidas as possíveis variantes a serem 
incluídas na primeira fase dos estudos topográficos para a alternativa selecionada. 

4.12 Apresentação dos Estudos de Traçado, nesta fase, será feita através de Relatório dos 
estudos com textos descritivos e justificativos da alternativa de traçado selecionada, definição 
das principais características básicas do projeto da rodovia, desenhos da alternativa e custos 
estimativos de implantação e desapropriação. 

4.13 Este Relatório constará do Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, impressão 
final. 
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1 

Anexo X: Relação de Eventos de Pagamento 
 
 
 
1. RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO 
 
 

a) Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental = 14,45% 
 

b)  Estudo de Alternativas = 8,81% 
 

c)  Serviços Topográficos e Geotécnicos = 41,84% 
 

d)  Projeto Básico de Engenharia = 34,90% 
 
 
 
 
. 
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Anexo XI: Estrutura Estudo de Alternativas 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
2. ESTUDOS BÁSICOS PRELIMINARES 
3. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA 
4. DESENHOS 
5. CONCLUSÃO 
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Anexo XII: Estrutura do Relatório Final Projeto Básico de Engenharia 
 
 
 
VOLUME 1 -  RELATÓRIO DO PROJETO 
   TOMO 1 -  TEXTO DESCRITIVO 
   TOMO 2 -  RESUMO – FICHA TÉCNICA 
 
VOLUME 2 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
   TOMO 1 -  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
   TOMO 2 -  OBRAS CIVIS E SERVIÇOS 
 
VOLUME 3 -  DESENHOS 
 
VOLUME 4 -  PLANILHAS 
   TOMO 1 -  DE QUANTIDADES 
   TOMO 2 -  DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS 
   TOMO 3 -  DE ORÇAMENTO 
 
VOLUME 5 -  MEMORIAL DE CÁLCULO 
 
VOLUME 7 -  ANEXOS 
   ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
   ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
   OUTROS ESTUDOS SE FOREM O CASO 
 
 
VOLUME 8 -  SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO 
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Anexo XIII. Matriz de Risco 

 

Risco Definição 

Alocação 
 

(Codevasf, 
Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
 

(Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
 

(frequente, 
provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

1 

Necessidade de 
alteração do cronograma 

para execução dos 
serviços 

Dificuldades de atendimento ao 
cronograma e etapas 

Contratada Alto Ocasional 
Contratada deverá adequar equipe e 

adequar o planejamento para 
cumprimento do cronograma 

2 
Alteração do roteiro do 

trabalho de campo 
Mudanças de prioridades por 

solicitação da Codevasf 
Compartilhada Médio Ocasional 

A contratada deverá readequar o 
cronograma sem prejuízos ao 

prazo e resultado previsto 
inicialmente. A Codevasf deverá 

retificar os prazos de entrega  dos 
produtos e subprodutos sem 

aplicações de sanções 

3 Alteração nos trabalhos 

Solicitação ou requisição pela 
Codevasf de alterações, salvo tais 

mudanças decorrem de não- 
conformidade dos relatórios e 

produtos previstos na 
especificação 

Contratada Médio Remota 
Reorganização imediata dos 

trabalhos e prestadores dos serviços 

4 
Aumento dos custos de 

veículos 
Aumento das tabelas de 

combustível 
Contratada Médio Ocasional 

Empresa deve renegociar valores 
com a locadora e/ou arcar com a 

diferença até a data do reajustamento 
previsto em contrato 

6 
Aumento dos custos de 

diárias 
Aumento das tarifas de hotelaria Contratada Médio Remota 

Empresa deve renegociar valores 
com hotéis e/ou arcar com a 

diferença até a data do 
reajustamento previsto em contrato 

7 Lockdown 
Paralisação da cidade, região ou 
estado de prestação dos serviços 

Codevasf Alto Ocasional 
Se for solicitado pela Contratada, a 

Codevasf fará a paralisação contrato 

8 Interrupção do contrato 
Verificação da impossibilidade 
provisória de realização dos 

serviços 
Compartilhada Baixo Remota 

Interrupção pela Codevasf do 
contrato. Aceite pela Contratada da 

contagem do novo prazo 
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Risco Definição 

Alocação 
 

(Codevasf, 
Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
 

(Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
 

(frequente, 
provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

9 Alterações Tributárias 
Mudança na legislação tributária 

que altere os valores 
Codevasf Médio Remota 

Aditivo para reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, podendo 

aumentar ou diminuir o valor total do 
contrato 

10 
Necessidade de 

substituição de prestador 
de serviço 

Demissão por solicitação do 
prestador ou pela contratada 

Contratada Médio Provável 
Substituição em 5 (cinco) dias úteis 
do prestador de serviços, ao qual 

será aprovada pela Codevasf 

11 
Necessidade de 

substituição de prestador 
de serviço 

Comportamento inadequado como 
postura, falta de pontualidade, falar 
mal da empresa ou da Codevasf, 
desrespeitar hierarquia e impor 

pensamentos com ideais 

Contratada Alto Remota 
Substituição em 5 (cinco) dias úteis 
do prestador de serviços, ao qual 

será aprovada pela Codevasf 

12 Limitações técnicas 
Prestador de serviço sem 
capacidade técnica e não 

condizente com o currículo 
Contratada Alto Remota 

Substituição em 5 (cinco) dias úteis 
do prestador de serviços, ao qual 

será aprovada pela Codevasf 

13 
Processos de 

Responsabilidade Civil 

Custos relacionados a processos 
de responsabilidade civil em 

acidentes de pessoas e 
automóveis 

Contratada Baixo Remota 
A Contratada deverá contratar 

seguro e/ou arcar com as 
indenizações 

14 Reclamação de terceiros 
Prejuízos a terceiros pela 

contratada 
Contratada Baixo Remota 

A contratada deverá arcar com 
possíveis prejuízos financeiros e/ou 

retratações a terceiros 

15 Ações Trabalhistas 
Erros, falhas ou gestão de pessoal 

pela Contratada 
Contratada Alto Remota 

Comprovação pela contratada: 

* vínculos empregatícios de cada 
prestador de serviços; 
* pagamento de horas extras; 
* recolhimento do FGTS; 
* cumprimento de intervalo de 
intrajornada; 
* cumprimento da legislação 
trabalhista. 
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Risco Definição 

Alocação 
 

(Codevasf, 
Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
 

(Alto, 
médio ou 

baixo) 

Probabilidade 
 

(frequente, 
provável, 
ocasional, 
remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

16 Risco de inflação 

Variação de inflação em nível 
superior ou inferior ao índice 
utilizado para reajuste dos 

ingressos ou de outros valores 
previstos no Contrato 

Contratada Médio Remota 

Empresa deverá arcar com a 
diferença até a data do 

reajustamento previsto em contrato, 
se couber 

17 Acesso a área 
Dificuldade de acesso a área que 

seja objeto de trabalho 
Compartilhada Médio Remota 

Empresa deverá comunicar à 
Codevasf e tomar as providências 

necessárias para o acesso 

18 
Variação climática 

impeditiva de execução 
dos serviços 

Períodos de chuvas ou nublados 
que impeçam a execução dos 

serviços e utilização dos 
equipamentos 

Compartilhada Médio Provável 

Comunicar à Codevasf para 
estabelecer novo prazo de entrega 
dos produtos, mas sem alteração 

dos quantitativos e/ou custos 

19 Prazo de solicitação 

Emissão de solicitação pela 
Codevasf de nova demanda sem 
prazo suficiente de execução no 

contrato 

Compartilhada Baixo Remota 

Codevasf deve aditar o prazo de 
execução do contrato e a contratada 
aceitar o novo prazo para executar 

os serviços. 

20 Atualização de norma. 

Atualização de norma da ABNT 
ou Instrução Normativa de Órgão 

federal sobre as execuções e 
apresentações dos produtos. 

Contratada Médio Ocasional 
A contratada deverá atualizar os 

produtos e metodologias sem ônus 
ao instrumento contratual 

21 
Quebra ou perda de 

equipamentos 

Ocorrência de fatalidades com 
equipamentos durante a prestação 
dos serviços como GPS geodésico 
ou outros equipamentos utilizados 

Contratada Alto Remota 

A contratada deverá se planejar para 
substituir os equipamentos ou 

possuir reserva para não prejudicar o 
cronograma 

22 
Variação no prazo de 

pagamentos 

Pagamentos após decorridos 30 
(trinta) dias contados a partir da 

data do atestado de conformidade 
e entrega da nota fiscal 

Codevasf Alto Provável 

A Contratada deverá solicitar o 
pagamento da atualização 

monetária conforme o disposto no 
art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e 
possuir reserva de capital para 

não paralisar os serviços 
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