
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 R$               153.107,24  R$   41.338,95  R$      20.638,86  R$        5.695,59  R$        8.757,73  R$        8.757,73  R$        8.757,73  R$        8.757,73  R$        2.633,44  R$        2.633,44  R$        2.633,44  R$        2.633,44  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$        5.695,59  R$       153.107,24 

0,97% 27,00% 13,48% 3,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 100,00%

 R$               674.209,38  R$   13.484,19  R$      60.948,53  R$      37.486,04  R$      50.970,23  R$      50.970,23  R$      50.970,23  R$      50.970,23  R$      24.001,85  R$      24.001,85  R$      24.001,85  R$      24.001,85  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$      37.486,04  R$       674.209,38 

4,26% 2,00% 9,04% 5,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

 R$           7.147.589,31  R$   423.137,29  R$   420.278,25  R$   563.230,04  R$   563.230,04  R$   563.230,04  R$   563.230,04  R$   277.326,47  R$   277.326,47  R$   277.326,47  R$   277.326,47  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$   420.278,25  R$    7.147.589,31 

45,14% 5,92% 5,88% 7,88% 7,88% 7,88% 7,88% 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 100,00%

CANAL ADUTOR LESTE

 R$           2.693.154,47  R$                   -    R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$   222.185,24  R$   222.185,24  R$   222.185,24  R$   222.185,24  R$   114.459,07  R$   114.459,07  R$   114.459,07  R$   114.459,07  R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$   168.322,15  R$                     -    R$    2.693.154,47 

17,01% 0,00% 6,25% 6,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100,00%

R$ 1.361.667,30  R$                   -    R$                     -    R$      85.104,21  R$   112.337,55  R$   112.337,55  R$   112.337,55  R$   112.337,55  R$      57.870,86  R$      57.870,86  R$      57.870,86  R$      57.870,86  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$      85.104,21  R$    1.361.667,30 

8,60% 0,00% 0,00% 6,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100,00%

R$ 473.396,13  R$                   -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$      23.669,81  R$      23.669,81  R$      23.669,81  R$      47.339,61  R$      47.339,61  R$      71.009,42  R$      71.009,42  R$      71.009,42  R$      94.679,23  R$                     -    R$       473.396,13 

2,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 100,00%

R$ 3.330.930,91  R$                   -    R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$   274.801,80  R$   274.801,80  R$   274.801,80  R$   274.801,80  R$   141.564,56  R$   141.564,56  R$   141.564,56  R$   141.564,56  R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$   208.183,18  R$                     -    R$    3.330.930,91 

21,04% 0,00% 6,25% 6,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 0,00% 100,00%

R$ 15.834.054,74 R$ 15.834.054,74 R$ 54.823,14 R$ 881.230,01 R$ 925.069,42 R$ 1.232.282,60 R$ 1.232.282,60 R$ 1.232.282,60 R$ 1.232.282,60 R$ 617.856,25 R$ 641.526,06 R$ 641.526,06 R$ 641.526,06 R$ 972.409,04 R$ 972.409,04 R$ 996.078,84 R$ 996.078,84 R$ 996.078,84 R$ 1.019.748,65 R$ 548.564,09 R$ 15.834.054,74

100,00% 100,00% 0,35% 5,57% 5,84% 7,78% 7,78% 7,78% 7,78% 3,90% 4,05% 4,05% 4,05% 6,14% 6,14% 6,29% 6,29% 6,29% 6,44% 3,46% 100,00%

0,35% 5,91% 11,75% 19,54% 27,32% 35,10% 42,88% 46,79% 50,84% 54,89% 58,94% 65,08% 71,22% 77,51% 83,80% 90,10% 96,54% 100,00%

CANAL TRAPEZOIDAL - 7.352,54 M

3 R$ 7.147.589,31

TOTAL ACUMULADO(%)  

TOTAL GERAL (R$) 

TOTAL (%) 

5
RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 

DE CONDUÇÃO - 4933 M CANAL P12 E 
TRIBUTÁRIOS PERÍMETRO ITIÚBA

CANAL TRAPEZOIDAL - 5251,72 M R$ 1.361.667,30

CANAIS DE IRRIGAÇÃO PERÍMETRO 
IRRIGADO BOACICA - TOTAL 8.539,54 m   

( CLI  e CLII - E SEUS DERIVADOS)
R$ 3.330.930,91

RECONSTRUÇÃO DE CANAL COM A 
RETIRADA DE CANAL TRAPEZOIDAL 

EXISTENTE E 
EXECUÇÃO DE CANAL RETANGULAR EM 

R$ 473.396,13

6

1 SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO R$ 153.107,24

2

4

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
DE CONDUÇÃO (CANAL DE IRRIGAÇÃO)

 - 7352 M CANAL ADUTOR LESTE - 
PERÍMETRO ITIÚBA

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO 
DO CANTEIRO DE OBRAS

R$ 674.209,38

RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
DE CONDUÇÃO (CANAL DE IRRIGAÇÃO)

 - PERÍMETRO BOACICA

 % 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO (MESES)
TOTAL

R$ 2.693.154,47

ITEM ETAPA  TOTAL (R$) 
(C/BDI) 
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