Objeto: Execugdo dos servicos de elaborag&o de projeto
€executivo e implantagao de 1 (uma) Ponte sobre o rio Mearim SINAPI - 05/2022 - Maranhzo
no municipio de Trizidela do Vale — interligando os municipios SBC - 07/2022 - Maranhao
de Trizidela do Vale e Pedreiras, no estado do Maranhao.
Contemplando a elaboragdo de projeto executivo e a
execucdo da obra ponte em concreto armado e ago, com
extensdo de 136m e largura do tabuleiro de 12 20m.

EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPONENTE: EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 02.315.076/0001-31
LICITACAO ELETRONICA N.° 21/2022 - PROCESSO N.° 59580.000766/2021-86-¢

Bancos B.D.I.

24,23% (e 15,92%
BDI diferenciado)
SICRO3 - 01/2022 - Maranhio

SICRO2 - 11/2016 - Maranhio

ORSE - 05/2022 - Sergipe

CAEMA -12/2019 - Maranhio

Cronograma Fisico e Financeiro
Item

Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 100,00% 33.33% 33,33% 33.34%
818.920,99 272.946,37 272,946.37 273.028,26
2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2.08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%
1.489.908,22 30.990,09 30.990,09 30.920,09 30.990,09 30.990.09 30.990,09 30.990,09 30.990,09 30.920,09 30.890,09 30.990,09 30.990,09
z - R s orreos scsscsaie SO .
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDACOES (6 100,00% 7,69% 7.69% 769% 7,69% 7.69% 7,69% 7.69% 7,69% 7.69%
EIXOS) 5.984.193,31 460.184.47 460.184 47 450.184,47 460.184 47 460.184,47 460.184.47 460.184,47 460.184 47 480.184,47
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO 100,00%
ARMADO 743.981,95
5 SUPER ESTRUTURA 100,00%
9.753.325,59
6 RAMPAS DE ACESSO E ILUMINAGAO 100,00%
10.260.597,88
7 ILUMINACAO E ASFALTAMENTO DA PONTE 100,00%
TRIZIDELA - PEDREIRAS - 136 m 137.087,11
Porcentagem 1,04% 1,04% 1,04% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%
Custo 303.936,46 303.936,46 304.018,35| 491.174,56, us.dﬂb.um,v 491.174,56 491.174,56 491.174,56 491.174,56 491.174,56 491.174,56 491.174,56
Porcentagem Acumulado 1,04% 2,08% 3,12% 4,81% m.au..\..m 8,17% 9,86% 11,54% 13,22% 14,9% 16,59% 18,27%
Custo Acumulado 303.936,45 607.872,91 911.891,26| 1.403.065,81| 1.894.240,37| 2.385.41 4,83 2.876.589,48| 3.367.764,04| 3.858.938,60 4.350.113,15|  4.841.287,71 5.332.462,27
EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.315.076/0001-31
Francisco Antelius Servulo Vaz
Sécio/Administrador
Eng’ Civil rvulo Vaz

CPF: 080.277.733-34
CREA/RNP: 110555062-1




EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPONENTE: EPENG - EMPRESA PR
LICITACAO ELETRONICA N.° 21/2022 -

OJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 02.315.076/0001-31
PROCESSO N.° 59580.000766/2021-96-¢

Objeto: Execugao dos servicos de elaboragéo de projeto Bancos B.D.I

executivo e implantago de 1 (uma) Ponte sobre o rio Mearim SINAPI - 05/2022 - Maranhio 24,23% (e 15,92%
no municipio de Trizidela do Vale — interligando os municipios SBC - 07/2022 - Maranhao BDI diferenciado)
de Trizidela do Vale e Pedreiras, no estado do Maranho. SICRO3 - 01/2022 - Maranhao

Contemplando a elaboragzo de projeto executivo e a SICRO2 - 11/2016 - Maranho

execugdo da obra ponte em concreto armado e ago. com ORSE - 05/2022 - Sergipe

extensdo de 136m e largura do tabuleiro de 12,20m. CAEMA -12/2019 - Maranhao

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigio Total Por Etapa  330DIAS 420 DIAS  450DIAS  480DIAS  510DIAS 540 DIAS 570DIAS  600DIAS  630DIAS  660DIAS  690DIAS 720 DIAS
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 100,00%
818.920,99
2 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 2,08% 2,08% 208% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%
1.489.908,22 30.890,09 30.990,09 30.990,09 30.990,09 30.990,09 30.990,08 30.990,09 30.990,09 30.980,09 30.990,09 30.990,09 30.990,09
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES (6 100,00% 7.60% 7.60% 7.12%
EIXO0S) 5.984.193,31 460.184.47  460.184,47  461.979.72
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO 100,00% 476% 4.76% 4.76% 4.76% 4,76% 4,76% 4,76% T 4.76% 4,76% 4.76% 4,76%
ARMADO 743.981,95 3541354 35.41354 3541354 35.413,54 3541354 35.413,54 3541354 35.413,54 3541354 35.41354 35.41354 3541354
5 SUPER ESTRUTURA 100,00% 313% 3.13% 3,10% 3,13% 313% 313% 3,13% 3,13% 3.13% 313% 3,13% 313%
975332659  305.279.00 30527909 30235309 30527909 30527600 30527909 30527900 30527909 30527909 30527900 30527809 30527900
6 RAMPAS DE ACESSO E ILUMINAGAO 100,00%
10.260.597,88
7 ILUMINAGAO E ASFALTAMENTO DA PONTE 100,00%
TRIZIDELA - PEDREIRAS - 136 m 137.087,11
Porcentagem| 2,85% 2,85% 2,84% 2,86% 1,.27% 1,27% 127% 127% 1,27% 1,27% 1,21%
Custo. 831.867,19 831.867,19 828.941,19| 833.662,45, 371.682,72. 371.682,72 371.682,72 371.682,72 371.682,72 371.682,72 371.682,72
Porcentagem Acumulado| 2112% 2397% 26,81% 29.67% 3221% 33,49% 34,76% 36,03% 37.31% 38,58% 39,85%
Custo Acumulado 6.164.329,45| 6.996.196,64 7.825.137,83| 8.658.800,28 9.402.165,73| 9.773.848 45 10.145.531,17| 10.517.213,89 10.888.896,62. 11.260.579,34 11.632.262,06
]
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EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPONENTE: EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 02.315,076/0001-31
LICITACAO ELETRONICA N.° 21/2022 - PROCESSO N.° 58580.000766/2021-96-e

Objeto: Execugdo dos servicos de elaborag&o de projeto Bancos B.D.L.

executivo e implantacdo de 1 (uma) Ponte sobre o rio Mearim SINAPI - 05/2022 - Maranhao 24,23% (e 15,92%
no municipio de Trizidela do Vale ~ interligando os muni ipios SBC - 07/2022 - Maranhdo BDI diferenciado)
de Trizidela do Vale e Pedreiras, no estado do Maranhao. SICRO3 - 01/2022 - Maranhao

Contemplando a elaboragéo de projeto executivo e a SICRO2 - 11/2016 - Maranhio

execucdo da obra ponte em concreto armado e ago, com ORSE - 05/2022 - Sergipe

extensdo de 136m e largura do tabuleiro de 12,20m. CAEMA - 12/2019 - Maranhao

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigio Total Por Etapa  750DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS 930 DIAS 960 DIAS 990 DIAS 1020 DIAS 1050 DIAS
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 100,00%
818.920,99
2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 2,08% 2,08% 208% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,09% 209% 2,09% 2,09%
1.489.908,22 30.990,09 3099009  30.990,09 30.890,09 30.990,09 30.990,09 30.990,09 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES (6 100,00%
EIX0S) 5.984.193,31
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO 100,00% 4,76% 476% 4,76% 4,76% 4,76% 477% 477% 477% 477%
ARMADO 743,981,95 3541354 3541354 3541354 3541354 3541354 35.487.94 35.487,94 35.487,94 35.487.94
5 SUPER ESTRUTURA | 100,00% 3.13% 3,13% 313% 3,13% 313% 3.13% 3.13% 3.13% 313% 313% 3,13%
9.753.325,59 30527909 30527909  305.279,09 305,279,009 305.279,09 305.279,09 305.279,09 305.279,09 305.279,09 305.279,08 305,279,090
6 RAMPAS DE ACESSO E ILUMINAGAO 100,00% 417% 7% 417% X17% 2.17% a17% 417% E17% 417% 417% T17%
10.260.597,88  427.866,93  427.866,93  427.866.93 427.866,93 427.856,93 427.866,93 427.866,93 427.886,93 427.866,93 427.866,93 427.866,93
z ILUMINACAO E ASFALTAMENTO DA PONTE . 100,00%
TRIZIDELA - PEDREIRAS - 138 m 137.087,11
Porcentagem| 2,74% 2,74% 2,78% 2,74% 2,74% 2.74% 2,74% 2,74% 2,78% 2,.62% 2.62%
Custo|  799.549,65|  7989.548,65|  799.545,65 799.549,65 799.549,65 799.624,05 799.624,05 799.773,04 799.773,08 764.285,10 764.285,10
Porcentagem Acumulado 42,59% 45,33% 48,07% 50,81% 53,55% 56,20% 59,03% 61,77% 64,51% 67,139 9,75%
Custo Acumulado 12.431.811,72( 13.231.361,37 14.030.911,03 14.830.460,68 15.630.010,33 16.429.634,39 17.229.258.44 18.029.031,48 18.828.804,53 19.593.089,63 20.357.374,73

EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA /\
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EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPONENTE: EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 02.315.076/0001-31
LICITACAO ELETRONICA N.° 21/2022 - PROCESSO N.° 58580.000766/2021-06-¢

Objeto: Execugéo dos servigos de elaboragao de projeto Bancos

executivo e implantagao de 1 (uma) Ponte sobre o rio Mearim SINAPI - 05/2022 - Maranhao
no municipio de Trizidela do Vale ~ interligando os muni pios SBC -07/2022 - Maranhao
de Trizidela do Vale e Pedreiras, no estado do Maranhao. SICRO3 - 01/2022 - Maranhao
Contemplando a elaboracéo de projeto executivo e a SICRO2 - 11/2016 - Maranhéio
execucdo da obra ponte em concreto armado e ago, com ORSE - 05/2022 - Sergipe
extens&o de 136m e largura do tabuleiro de 12, 20m. CAEMA -12/2019 - Maranhao

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.Il.
24,23% (e 15,92%
BDI diferenciado)

Item Descrigio Total Por Etapa 1080 DIAS 1110DIAS  1140DIAS 1170 DIAS 1200 DIAS 1230 DIAS 1260 DIAS 1290 DIAS 1320 DIAS 1350 DIAS 1380 DIAS
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 100,00%
818.920,99
2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 2,09% 2,09% 2,00% 2,09% 2,00% 2,08% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09%
1.489.908,22 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08 31.139,08
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES (6 100,00%
EIXOS) 5.984.193,31
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO 100,00%
ARMADO 743.981,95
5 SUPER ESTRUTURA 100,00% 3,13% 3.13% 3,13% 313% 313% 313% 313% 3,03% 3,10%
9.753.325,59 305.279,00 305.279,09 305.279,09 305,279,090 305.279,09 305.279,09 305.279,00 295.525,77 302.353,09
6 RAMPAS DE ACESSO E ILUMINAGAO 100,00% 417% A17% 417% 417% 417% 417% 1% 417% 417% 417% 417%
10.260.597,88 427.866,93 427.866,92 427.866,93 427.866.93 427.866,93 427.866,93 427.866,93 427.866,93 427.866,93 427.866,93 427.866,93
7 ILUMINACAO E ASFALTAMENTO DA PONTE 100,00% 8.35% 8,33% 8,33% 8,33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8,33% 8,33%
TRIZIDELA - PEDREIRAS - 136 m 137.087,11 11.419,36 11.419,36 11.419,38 11.419.36 11.419,36 11.419,36 11.419,36 11.419,36 11.419,36 11.419,36
Porcentagem| 2,62% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,62% 2.65% 1.61% 161%
Custo 764.285,10 775.704,46 775.704,46 775.704,46 775.704,46 775.704,48 775.704,46 765.951,14 772.778,46 470.425,37 470.425,37
Porcentagem Acumulado| 72,36% 75,02% 77,68% 80,34% 82,99% 85,65% 88,31% 90,93% $3,58% 95,19% 96,81%
Custo Acumulado 21.121.659,84, 21.897.364,30 22.673.068,76 23.448.773,22 24.224.477,68 25.000.182,14, 25.775.886,60, 26.541.837,74 27.314.616,20 27.785.041,57 28.255.466,94.

EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.315.076/0001-31
Francisco Antelius Servulo Vaz
Sécio/Administrador
Eng® Civil
CPF: 080.277.733-34
CREA/RNP: 110555062-1




EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPONENTE: EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 02.315.076/0001-31
LICITACAO ELETRONICA N.° 21/2022 - PROCESSO N.° 59580.000766/2021-96-¢

Objeto: Execugéo dos servicos de elaboragao de projeto Bancos

€executivo e implantag&o de 1 (uma) Ponte sobre o rio Mearim SINAPI - 05/2022 - Maranhio
no municipio de Trizidela do Vale — interligando os municipios SBC - 07/2022 - Maranhao
de Trizidela do Vale e Pedreiras, no estado do Maranhao. SICRO3 - 01/2022 - Maranhao

Contemplando a elaborago de projeto executivo e a SICRO2 - 11/2016 - Maranhdo
execucdo da obra ponte em concreto armado e ago, com ORSE -05/2022 - Sergipe
extensdo de 136m e largura do tabuleiro de 12,20m. CAEMA -12/2019 - Maranhao

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.I.
24,23% (e 15,92%
BDI diferenciado)

Item Descricdo Total Por Etapa 1410 DIAS 1440 DIAS
1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO 100,00%
818.920,99

2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 2,09% 2,08%

1.489.908,22 31.139,08 30.990,08
3 : INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES (6 100,00%
EIXOS) 5.984.193,31
4 MESO ESTRUTURAS EM CONCRETO 100,00%
ARMADO 743.981,95
5 SUPER ESTRUTURA 100,00%
9.753.325,59

6 RAMPAS DE ACESSO E ILUMINAGAO 100,00% 4,13% 4,13%

10.260.597,88 423.762,69 423.762,69

7 ILUMINAGAO E ASFALTAMENTO DA PONTE 100,00% B.33% 8.37%

TRIZIDELA - PEDREIRAS - 136 m 137.087,11 11.419,36 11.474,19

Porcentagem| 1,6% 1,6%

\/ Custo| 466.321,13 466.226,97|

\ \ \ Porcentagem Acumulado| 98,4% 100,0%

X ) Ny 4 Custo Acumulado 28.721.788,07|  29.188.015,05|

e - SRANAAND
EPENG EMPRESA PROJETOS DE ENGI DA

CNPJ: 02.315.076/0001-31
Francisco Antelius Servulo Vaz
Sécio/Administrador
Eng?® Civil
CPF: 080.277.733-34
CREA/RNP: 110555062-1




