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MATRIZ DE RISCO - ANEXO Vi

ALOCACAO DO

DESCRICAO MITIGAGCAO
RISCO
1 Projeto Modificagdo do escopo e de especificagdo de servigos pelo Contratante|Aditivo contratual para adequagdo dos servigos contratados Contratante
) . L L X ) Contratagdo de equipe qualificada e gestdo eficiente na elaboragdo do
2 Projeto Deficiéncia qualitativa ou quantitativa no projeto executivo BTG Contratada
Atendimento de condicionantes ambientais e execucdo de programas |Oportunizar a andlise prévia ao inicio das obras para realizagdo de
3 Licenciamento Ambiental R X L i , C prog P R P P ¢ Contratante
ambientais e autorizagdes ambientais do empreendimento tratativas
Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execugdo da |verificados. Exigir a apresentagdo de ajustes no Plano de Ataque de
4 Vicios ocultos obra, sem prejuizo do direito de regresso contra fornecedores durante |Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugdo do contrato. Contratada
a execugdo Requerer a apresentagdo de garantia contratual pela
Contratada.
. . T " e Reequilibrio econémico-financeiro;
5) Fato Principe Fatos caracterizados na legislagdo vigente como "Fatos Prinicipe . . Contratante
Aditivo Contratual (excepcional)
a Atrasos nas liberagGes das dreas para a execugao dos servigos, desde - X
6 Liberagdo de Areas . . ; . P ¢ ¢ Aditivo contratual de prazo (excepcional) Contratante
que ndo haja responsabilidade da CONTRATADA
. - Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueoldgicas
Patrimonio artistico e ) . A - . ’
7 cultural ou outras interferéncias com o patriménio histdrico, artistico e cultural [Aditivo contratual de prazo e/ou de valor (excepcional) Contratante
de quaisquer tipo.
Ocorréncia de precipitagdes médias mensais que excedam em mais de
8 Variagdo Climatica L precip g’ i q Aditivo Contratual Contratante
20% média mensal dos ultimos 5 anos
, Ocorréncia de precipitagdes médias mensais até 20% acima da média |Contratagdo integrada;
9 Variagdo Climatica B p pitag ? ¢ . € X Contratada
mensal dos ultimos 5 anos Seguro de riscos de engenharia
10 Econdmico-financeira [Ocorréncia de eventos relacionados a satide financeira da Contratada. [Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
Responsabilizagdo subsidiaria da Contratante na esfera Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual. Realizar retengdes e
11 Judicial-trabalhista . ,p_ & ~ i . . e P o ¢ .. ¢ Contratada
judicial por questdes trabalhistas/previdenciarias. glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
Aditivo Contratual - para adequagdo do ritmo de obras a
12 Orgamento Publico Insuficiéncia de disponibilidade orgamentaria X s P L. quag ~ Contratante
disponibilidade orgamentdria e cronograma. Suspensdo do Contrato.
A escolha dos produto devera ser submetida aos engenheiros
13 Obra Materiais ou Equipamentos Defeituosos ou de Md Qualidade o P . i Contratada
projetistas da contratada, antes da efetivagdo da compra.
- . . Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
14 Obra Furto de médquinas, equipamentos ou material q X ¢ ) P ) o Contratada
verificados (a Contratada sera responsavel pela solugdo final adotada).
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