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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Este Termo de Referéncia define as condigOes técnicas gerais para a contratagdo de empresa especializada
para a execugdo dos servigos de elaboragdo de projeto executivo e implantagdo de 1 (uma) Ponte sobre
o rio Mearim no municipio de Trizidela do Vale — interligando os municipios de Trizidela do Vale e
Pedreiras, no estado do Maranhdo. Contemplando a elaboragdo de projeto executivo e a execugdo da
obra ponte em concreto armado e ago,com extensao de 136m e largura do tabuleiro de 12,20m

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratacdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

AREA DE 82 SR — Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS — Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou mdveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagGes
para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF. Como responsavel pelo acompanhamento dos presentes servicos esta
a 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, que se localiza na Avenida Alexandre de Moura, 25 - Centro,
S30 Luis / MA.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagGes ocorridas durante a execu¢do da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do objeto.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacGes e direitos de ambas com relacdo a execuc¢do dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢ca de condigOes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos
e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execuc¢do do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas horas),
as condigGes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S3o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto e classificagdo dos servigos. Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do somatério do
preco do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execug¢do do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do somatério
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) — Consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operdrios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagado, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obrae a
definicdo dos métodos e do prazo de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:
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a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o cardter competitivo para a sua execugao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagGes
provisodrias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitdrios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além

de conclusdes e projec¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se definem
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Sdo Luis do Maranhdo, em cuja jurisdi¢do territorial localizam-se os

servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCZ\O, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Modalidade de licitagdo: Lei 13.303/2016

3.2. Regime de Execucao: Contratacdo Semi-integrada. Conforme Art 42, inciso V da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016.

3.3. Valor estimado: RS 31.017.383,15 (trinta e um milhdes, dezessete mil e trezentos e oitenta e trés reais
e quinze centavos) com data-base de julho de 2022.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco.
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4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados no municipio de Trizidela do Vale, interligando ao municipio vizinho,
Pedreiras, distante aproximadamente 280 km de S3o Luis, capital do Estado do Maranhdo na area sob

jurisdicdo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.
- Sl G/

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do

Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo VI).

5.2. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
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a) Elaboragdo do Projeto Executivo com As Built da Construgcdo de Ponte sobre o Rio Pindaré, com o
detalhamento do Projeto Basico necessarios e suficientes a execugdo completa da obra (conforme
planilha orgamentaria).

b) Contém todas as etapas dos servigos da Construgdo de Ponte Sobre o Rio Mearim, com extensdo: 136
metros - largura do tabuleiro: 12,20m no municipio de Trizidela do Vale, interligando com o municipio
de Pedreiras, contidos na area de atuagdo da 82 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado do
Maranhdo.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta licitagdo,
individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de consdcio, de no maximo 2
(duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATAGCAO

6.3.1. Serd permitida a subcontratagdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
apenas nos servicos de menor relevancia da planilha orgamentaria sdo eles:
v" Nos servicos de Terraplanagem na execucdo da Obra;
v" Nos servicos de Batimetria, Sondagem e Fundacio na elaborac3o do Projeto Executivo.

6.3.2. A contratada podera subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos percentuais
estipulados abaixo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes legais:

v" Percentual minimo: 10%
v" Percentual maximo: 15%

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condig¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagGes que possam ser
necessarias para a elaboragdo da proposta e execugao do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigcos de engenharia correrdo por exclusiva conta do
licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Infraestrutura Regional da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, em S3o Luis, no estado do Maranhao, no telefone: (98)
3198-1322.
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6.4.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

6.5 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagio em
condigGes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao, e ndo
podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. AProposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia —
Anexo VI, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante deverd ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protec¢do do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma.

c) APlanilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) N3o poderdo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

e) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composicdo de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composi¢do de pregos unitarios deverd ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitdrios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- Olicitante deverd, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigcos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢cdao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario
ao projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — Anexo llI
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- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV) — Anexo lllI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e outro
para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serd executada a obra. No caso
de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso
no volume dos servigos;

- Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e
a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo deverd constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. O licitante deverd apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

h) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

7.3. A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-3o inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construgdo de
instalacGes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢do do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacgdo.
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DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

8.1.

QUALIFICAGCAO TECNICA

8.1.1. O Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme subitem 6.4.5 e
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, que comprovem que o licitante tenha executado servigos de
execucdo de pontes mistas em concreto armado e ago com fundagdes em tubulGes a ar comprimido,
em condi¢des similares desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execug¢do dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos, por lote
(quando for o caso):

ITEM SERVICOS QUANTIDADE
Elaboragdo de projeto executivo de Ponte de 65,00m de extensdo, mista
1.0 |em concreto e aco com fundagdes em tubulGes a ar comprimido com 1 und.
diametro de fuste de 1,40m
20 Execucgdo de Ponte de 65,00m de extensdo, mista em concreto e ago com 1und
’ fundagGes em tubulGes a ar comprimido com diametro de fuste de 1,40m. ’
Fornecimento, fabricagdo e montagem de estrutura em Ago ASTM A-588
30 (NBR ?;0.08),'para Yigamentos, trans'versinas,'contraventame'ntos e demais 135.000,00 kg
acessorios, inclusive todos os servigos de nivelamento e ajustes de
montagem, soldas, chumbadores, conectores e liga¢des.
Escavagdo manual de fuste de tubuldo a ar comprimido em material de 22 3
4.0 . . 160,00 m
categoria na profundidade de 10 a 15m
5.0 Execucdo de concreto de Fck 2 30 Mpa, incluindo preparo e langamento. 950,00 m3
Execucdo de Corte e Armagdo de ferragem CA-50/60, incluindo
6.0 s ¢ g /€0, 70.000,00 kg
fornecimento e montagem.
c1) E permitido o somatdrio dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante comprovacio
em mais de um atestado;
c2) Definem-se como obras similares os servicos com métodos construtivos afins aos de execugao
de pontes mistas.
c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico — Anexo VI, parte
integrante deste Termo de Referéncia;
c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA; descricio técnica sucinta indicando os servicos e
quantitativos executados e o prazo final de execucao.
d) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a obra de execugdo de pontes mistas.
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d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
- Oempregado;
- Osobcio;
- O detentor de contrato de prestac¢do de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e  (Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condi¢gdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e (Cobpia do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional;

e (Copia de contrato de prestagdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil
comum; ou

e Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagdo serd através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos orgcamentarios em que correrdo as despesas da presente contratacdo sdo oriundos do
Programa de Trabalho: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentdvel Local Integrado — Nacional n2
15.244.2217.00SX.0001.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia, é de RS 31.017.383,15 (trinta e um milhdes, dezessete mil e trezentos e oitenta e trés reais e
quinze centavos), data-base de julho de 2022.

9.3. Estdo inclusos no valor acima o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os
quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugdo do objeto constam da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e indices da
Caixa Econ6mica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodovidrios do DNIT (SICRO), SBC — MA e CAEMA, para
o estado do Maranh3o, na data-base de julho/2022, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n2 13.080,
de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No or¢camento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI: Servigos: 24,23% Fornecimentos: 15,92 %
ENCARGOS SOCIAIS: 112,86% Horista 71,21% Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CPRB: 4,50%
9.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
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10.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 1.460 (mil, quatrocentos e sessenta) dias, contados
a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de assinatura do
contrato, sera o prazo de execu¢do do objeto informado acima, acrescido de mais 60 dias para
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de 1.520 (mil,
quinhentos e vinte) dias.

10.3. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apos a publicagdo do extrato do Contrato no
“Didrio Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Licenga de Implantagdo — Ll e da
Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1.0s pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base medi¢des de
cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada
pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicdvel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagdo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante atesto
pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precgos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagcdo serd no valor apresentado na
proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4 deste TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.

11.3. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servicos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medi¢do Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administra¢do Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terda como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.
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11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) n3o esta
atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo
Local/Manuteng3o do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugdo dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a programacgao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execu¢do do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81
da Lei n2 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contando da data de apresentagdo da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo dos indices abaixo,
aplicando-se a seguinte férmula:

R=Vx[N1.(Al-A0)/A0 + N2.(B1-B0)/BO + N3.(C1 - C0)/CO]

Onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor a ser reajustado;

N1:2,65%

Al: Refere-se ao INDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIA - 157980 - CONSULTORIA,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

AO: Refere-se ao INDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIA - 157980 - CONSULTORIA,
correspondente ao més de apresentagao da proposta.

N2:26,04%

B2: IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformagdo-Metallrgica Basico, céd. AO
1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

BO: IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformagdo-Metallrgica Basico, céd. AO
1420787, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

N3:71,31%

C3: Refere-se a coluna 40 - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, cod. AO 159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

CO: Refere-se a coluna 40 - ESTRUTURAS DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO, cod. AO 159665,
correspondente a data de apresentagdo da proposta.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo ajuste.

12.3. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsdo de execugdo no cronograma esteja
alémda data-base considerada.

12.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
precosdo valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
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emvigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

12.7. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
mes2 _ Ipe2~ X1 pe1

DB1 100
Sendo:
- I1¥&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I¥&2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
- I¥&! = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13. MULTA

13.1.Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangGes previstas no Regulamento
Interno de LicitagGes e Contratos.

13.2.Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa de
10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil
e perdas das garantias contratuais.

13.3.Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Didrio de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.
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13.4.Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das
penalidades mencionadas.
13.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.
13.6.0corrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderad a contratada pela sua diferenga, a qual serda descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;
d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Unidade de Finangas da Codevasf — 8°/GRA/UFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagdo.

13.7.0 licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de
10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso
a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

13.8.Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

13.9.Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacGes, ndo constituindo a relevagcdo novagdo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

13.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

14. GARANTIA DE EXECUGAO

14.1.Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancdria, a critério da
contratada.

14.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispGe as condi¢Ges contratuais.

14.3.A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Area Geréncia Regional de
Desenvolvimento — 8°/GRD, no estado do Maranh3o.

14.4.A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

14.5.Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.
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14.6.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

14.7. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e
de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

14.8. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

14.9.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforgada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

14.10. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolug¢do contratual, na forma do disposto
na cldusula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

14.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) ObrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

15. FISCALIZACAO

15.1. Afiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar
se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

15.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde serao
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugdo das obras.

15.4. Acompanhar a execuc¢do dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratagdo
de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

15.5. Esclarecer davidas ou fornecer informag&es solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA
ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

15.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servicos.

15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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15.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdao de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

15.11. Efetuar os registros didrios no Diario da Obra.

15.12. Determinar a reparagdo, corregao, remog¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagles, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

15.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

15.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

15.18. Encaminhar a Contratada cdpia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da legislagdo
de dispensa do referido documento.

15.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico financeiro.

15.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogac¢do do prazo de vigéncia contratual.

15.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcGes na
execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagGes no projeto ou alteracgdes relativas
a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

15.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

15.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo com
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as regras contratuais.

15.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

15.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

15.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicdveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —EPI’s.

15.28. Acompanhar a execug¢do da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuteng¢do da qualidade
adequada.

15.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

15.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n3do eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

15.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidGes comprobatdrias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data
da solicitagdo dos mesmos.

16.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacgao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

16.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

16.2.2. bNa hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item
ndao serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

16.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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16.2.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

16.3. A Codevasf, por meio da fiscaliza¢do, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos recebidos
com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer
conclusivo sobre o empreendimento.

16.4. Na hipdtese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

16.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
-Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Execugdo dos servigos;
-Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
-Liberagdo da Caugdo Contratual.
16.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestacdo de garantia.

16.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

16.8. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

17. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

17.2. ACONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protec¢do da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977,
Portaria n? 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
18.2. A Contratada deverd executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental que sera
disponibilizado para a CONTRATADA pela Codevasf, cabendo a CONTRATADA a renovagdo da mesma.

18.3. A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n2 7.746, de 05/06/2012, que
regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios, praticas e diretrizes
para a promogdao do desenvolvimento nacional sustentdvel nas contratagGes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes,
e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administracdo Publica - CISAP.

18.4.0 Decreto n2 7.746, em seu Art. 22, estabelece que na contratacdo de servicos e obras, a administracao
publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotario critérios

e praticas sustentdveis nos instrumentos convocatoérios, observado o disposto no referido decreto.

18.5. 0 Decreto n? 7.746, em seu Art. 42, considera como critérios e praticas sustentdveis, entre outras:

18.5.1. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4dgua;
18.5.2. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
18.5.3. maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
18.5.4. maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
18.5.5. maior vida util e menor custo de manuteng¢do do bem e da obra;

18.5.6. uso de inovagGes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=67B5D5E1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2829&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ADFA09E5

e-DOC ADFAO9E5S

Proc 59500.002829/2022-72-e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&ao Francisco e do Parnaiba
a e Superintendéncia Regional

18.5.7. origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

18.5.8. utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindarios de manejo
florestalsustentavel ou de reflorestamento.

18.6. Na execugdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n2
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

18.6.1. Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

18.6.2. Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir aoferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais.

18.6.3. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n2 6, de 3/11/95, e do Decreto n?
5.940/2006, ou outra forma de destina¢do adequada, quando for o caso.

c1) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

18.6.4. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

18.6.4.1.Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdéxicas ou poluentes;
18.6.4.2.Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

18.6.4.3.Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacGes e especificacOes
determinadas pela ANVISA;

18.6.4.4.Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada;

18.6.4.5.Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de
producdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

18.6.4.6.Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de redugdo dedesperdicios e poluicdo.

18.6.5. Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva,
pogos cuja dgua seja certificada de ndao contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

18.6.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para
a execugao de servigos;

18.6.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

18.6.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

18.6.8.1.Pilhas e baterias que contenham em suas composicdes chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

18.6.8.2.Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinagdo especifica;

18.6.8.3.Pneumiticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes
para destinagdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.

18.7. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
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Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

18.7.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

18.7.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

18.7.3. Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterrosde residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

18.7.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso,
a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.”

18.8.Nos termos do artigo 33, inciso |V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

18.8.1. Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a
ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolu¢gdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005 e legislacdo correlata;

18.8.2. Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolu¢do CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata;

18.8.3. Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢gdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagdo correlata.
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18.9.Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n2 01/2010:

18.9.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.9.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc¢do de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

18.9.3. Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais recicldveis, de forma a garantir a maxima protec¢do
durante o transporte e o armazenamento;

18.9.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

18.10.A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.2. ACONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

17.1.1. |dentificacdo da d4rea para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacGes e
edificagBes previstas, bem como area para implanta¢do do laboratdrio de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases
de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na formulagdo do
plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendag0es e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

17.1.5. Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

a) A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servigos, deverd
comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
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relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou

sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungdo gratificada na
Codevasf.

17.1.6. As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

17.1.7. Autoriza¢do dos 6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do
paiol, quando necessario

17.1.8. Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

19.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei n?
10.522, de 19 de julho de 2002.

19.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

19.5. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Segurancga e Medicina do Trabalho.

19.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servicos e fornecimentos.

19.7. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mdo-de-obra operacional (operdrios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

19.8.Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigcos de engenharia dentro do prazo
contratual.

19.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos objeto do contrato.

19.10.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria, trabalhista,
securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA
do local de execugdo das obras e servigcos de engenharia.

19.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missdo.

19.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.
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19.13. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA deverd reforgar a caugdo inicial durante a execug¢do dos servigos contratados, de
acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

19.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos
orgdos de controle interno e externo.

19.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugao CONFEA n2 336 de 27 de outubro de
1989.

19.16. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

19.17. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

19.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos servigos.

17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario, o
alvara de demoligao, na forma das disposi¢des em vigor.

19.19. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagcdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdao em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.20. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

19.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢cdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

19.22. A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacGes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n2 12.846/2013 e do Decreto n? 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.23. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
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normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

19.24. Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execuc¢do do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

19.25. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo das obras.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagGes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bdsicas para prote¢ao ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas interveng¢Ges em funcdo da obra.

17.24.3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

19.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessdrio disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

19.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacgGes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n? do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n2 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n2 198/1971.

17.26.1. A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgdos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

19.28. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoldgico de concreto e
aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e servigos
objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugdo das obras e
servigos de engenharia.

19.29. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e medigGes, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencgdo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a instalacdo e manutengao do canteiro de obras, sendo que ao final das
obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

19.30. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.
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19.31. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagdo.

19.32. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagdes.

19.33. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

19.34. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugdo do objeto contratado.

19.35. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

19.36. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

19.37. Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de Obras), no
qual serdo feitas anotagdes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugcdo por uma das partes. Este didrio, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo
das obras e servigos de engenharia.

17.36.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Didrio
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

19.38. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagdo.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.2. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.3. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

20.4. Fiscalizar e acompanhar a execug¢do do objeto do contrato.

20.5. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacles dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

20.6. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

20.7. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=67B5D5E1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2829&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ADFA09E5

e-DOC ADFAO9E5S

Proc 59500.002829/2022-72-e

[@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&ao Francisco e do Parnaiba
a e Superintendéncia Regional

20.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. CONDIGOES GERAIS

21.2.0 resultado do fornecimento e execugdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizard por
expressa autorizagdo desta.

21.3.Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transiges.

22. ANEXOS

22.2.S30 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, seus anexos contendo:
- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos;
- Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVa) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (PO-XVb) — Fornecimentos;
- Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;
- Anexo VII: Matriz de Risco.
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Anexo l: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica-se pela aplicagdo de politicas publicas, voltada para a solugdo de caréncias de infraestrutura na
regido do nordeste. Apesar de terem proporcionado alguns progressos ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo,
é possivel perceber a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populagdo da regido. A implantagdao de uma ponte ird promover uma melhora significativa na rota entre
0s municipios de Trizidela do Vale e Pedreiras, cidades-polo e centros de abastecimento da regido, além
de beneficiar também vilas e cidades da regido do Médio Mearim, contribuindo para o escoamento
dentro das vias urbanas, integracdo entre as cidades e sua trafegabilidade, resultando em
desenvolvimento para as comunidades que serdo beneficiadas e para os municipios diretamente
favorecidos com o empreendimento como um todo.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano de ir e vir, em qualidade e
quantidade, visando um aumento de qualidade de vida na regido através da melhoria da infraestrutura
de transporte, a 82 Superintendéncia Regional aprova o projeto dos servicos de engenharia objeto deste
termo de referéncia.

Motivag¢do da contratacdo, informar para fins de instru¢ao do processo:

a) beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagao;
b) conexdo entre a contratagdo e o planejamento existente;

c) critérios ambientais adotados, se houver;

d) referéncias a estudos preliminares, se houver;

e) natureza do servico, se continuado ou nao;

Critério de Julgamento: Menor prego, de acordo com o Art.54 da Lei n.2 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Sera divulgado o valor orgcado para servir como base, tendo em vista que o
critério de julgamento é de menor prego.

O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices da
Caixa Econdmica Federal (SINAPI), no estado do Maranhdo na data base Maio/2022 e do Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO) na data base Janeiro/2022, SBC na data base Julho/2022 nio
desonerado atendendo ao disposto na Lei n? 13.080 de 02/01/2015 (LDO 2015) e no decreto n? 7.983
de 08/04/2013. Ja incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado,
além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto _com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acdrddo n2
1502/2018 — Plendrio TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento
de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
or¢camento.”

ABERTO, com lance intermedidrio minimo no valor de 0,5% (meio por cento) correspondente ao valor
total or¢ado (Anexo VI — Planilha Or¢camentdria), Art. 32 do Decreto 10.024/2019.
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Aprovacdo do Projeto Bdsico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente
conforme consta no processo n° 59580.000936/2021-32-e. Sendo a planilha dos custos estimados
condizentes com os de mercado e referenciados nas planilhas oficiais de composicdo de custo,
conforme Decreto n° 7.983 de 08.04.2013, no valor de RS 31.017.383,15 (trinta e um milhdes, dezessete
mil e trezentos e oitenta e trés reais e quinze centavos), com data-base de julho de 2022.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga e a
qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental: Em fase de emissdo pela 82 GRR/UMA. O Licenciamento Ambiental ou Dispensa de
Licenciamento Ambiental sera disponibilizado pela fiscalizagdo da Codevasf a Contratada, cabendo a
contratada a renovagdo da mesma. Por meio do érgdo responsavel pela emissdo da mesma. A Ordem de
Servigo somente serd emitida apds a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental.

Obs.: Quando dispensavel a licenca deverd ser indicada, e anexada ao processo, a base legal da
dispensa.

Permite Participacdo de Consorcios:

Permitida. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
licitantes, considerando formagdo de consodrcios, com intuito de reforgcar a capacidade técnica e
financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participagdo de maior numero de Empresas.

Permissao de Subcontratacdo:

Permitida para os itens citados no item 6.3.1 do presente TR, que sdo itens de menor relevancia da
planilha orcamentaria, respeitando os percentuais maximo e minimo estipulados no item 6.3.2 e com a
devida anuéncia da Codevasf.

Visita:

Exigida declaracdo. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracao
da proposta e execugao do contrato.

Qualificacdo Técnica: Com a necessidade de comprovagdo de acervo técnico da licitante, foram
selecionados servicos de grande importancia para realizacdo da obra. No item 8.1.1, alinea “c”, estdo
descritos tais servicos, tendo a elaboracdo do projeto executivo como inicial e seguido pela
comprovagdo de execugdo de ponte mista de extensdo proxima a 50% do objeto desse Termo de
Referéncia. Os servigos seguintes, que também tem quantitativos proximos a 50% do objeto desse
Termo de Referéncia, foram selecionados a partir da Curva ABC, presente na planilha de custo de
referéncia, onde sdo apresentados como os servigos de maiores custo e relevancia.

Participacdo de Cooperativa: Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG05/2017.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=67B5D5E1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2829&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ADFA09E5

e-DOC ADFAO9E5S
Proc 59500.002829/2022-72-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
8° Superintendéncia Regional

Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n2 (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensdveis a apresentagdo da proposta, e que
0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugdo das obras, tendo obtido todas as informagBes necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execugdo do contrato.

Cidade, /20

Assinatura do representante legal

Nome:

Fungdo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)PO-XIV -
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco) PO-XVa -
Detalhamento do BDI - Servigos
PO-XVb - Detalhamento do BDI - Fornecimentos
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PO-XIV — Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragdo(preenchido)

~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINAGCAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 1,00 1,00
SUBTOTAL DE “A”: 37,80 37,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 N3o incide
B2 Feriados 3,95 N3do incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 | 139 Salario 10,73 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,46 N3o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 | Férias Gozadas 7,42 5,76
B10 | Saldrio Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,25 15,52
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,83 4,53
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,98 3,09
C5 | Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 15,04 11,69
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,35 5,87
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.42 033
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! !
SUBTOTAL DE “D”: 16,77 6,20
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,86 71,21
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PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

% %

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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PO-XVa — Detalhamento do BDI - Servigos — Sem Desoneragao
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Iltem Descrigdo % PV % CD
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,01%
2 IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | COFINS 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,96%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,20%
3.3 | Garantias (G) 0,20%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%

5 LUCRO (L) 6,92%

BDI* (%) = 24,23

Acérddo TCU n2 2369/2011 e n2 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G)) x (1+DF) x (1+L) / (1-1)) -1) * 100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)Obs:
Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n2 029/2004
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PO-XVb - Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneragdo

Proc 59500.002829/2022-72-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Iltem Descrigdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 1,50%
2 IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,15%
2.1 |ISS 0,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
2.4 | CPRB 4,50%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,50%

5 LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%) = 15,92

Consideragdes:
Acérdio n2 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G)) x (1+DF) x (1+L) / (1-1)) -1) x 100
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Anexo IV: Projeto Basico / Normas, Especificagdes Técnicas, Desenhos e Memorias

PROJETO BASICO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS
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