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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo de servicos de pavimentacdo com aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos
na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Ceara, em um total de 574.000 mz.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescri¢des estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, 0 programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: obras de pavimentacédo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-
rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras;

d) IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgagéo dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s
precos, fornecedores, Orgdos participantes e condigbes a serem praticadas,
conforme disposi¢cGes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras
ou servigos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacbes para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

g) Como Construido (As Built): E a definicio qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e
modificacdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a
execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas
com relacdo a execucao dos servicos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

I) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
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0s servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execugéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte gréfica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacOes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso é executado na concluséo.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r)  Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as acGes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

t) Projeto Béasico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou
complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
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viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases
de elaboracgdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar & obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacGes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacBes provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e precos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias
e recomendacdes, além de concluses e projecles a respeito de prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacdo dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatdrio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregédo, na forma Eletronica.
3.2. A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
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n°10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.
3.3. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.4. O procedimento licitatdrio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m?2), havendo necessidade de
contratacOes frequentes.

3.6. Divulgacdo da Intengdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, conforme
Acorddo n° 1213/2021 - TCU — Plenério, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar adestes
de outros 6rgaos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de precos
decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo | do relatorio que acompanha este
acordao até que o Tribunal avalie os resultados das acbGes de controle que serdo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e
avaliar a modelagem adotada.

3.6.1. N&o Podera ser admitida inclusao posterior de participantes.

3.7. Deverdo ser considerados infimos os quantitativos abaixo de 14.000 m2, que
representa 0 Modulo Minimo, devido a escala do objeto deste TR.

3.8. Modo de Disputa: Aberto, Or¢camento Publico.

3.9. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acorddo TCU n° 1502/2018 e o

principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construcdo das propostas.

3.10. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.11. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.12. Regime de Execuc¢do: Empreitada por pre¢o unitario mz2.

3.13. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado do
Ceara.
4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparag@o desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execugdo dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagéo disponivel, ao nimero
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informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou
seu preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatorio para execucdo dos servicos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, execucdo de servicos de pavimentagdo com
aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias urbanas e rurais
de municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Ceara
Essas vias devem atender 0s seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 2 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Ntimero 10%< N < 5x10;

c) Inclinagdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansao, medida no ensaio

CBR., menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 ¢é
recomendavel fazer-se substituicdo do material,

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.
5.1.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Elaboracédo de Projeto Executivo;
b) Implantacdo da obra;
c) Administracdo da obra;
d) Pavimentacdo em CBUQ);
e) Sinalizacdo horizontal e vertical,
f)  Drenagem;
g) Servicos complementares;
h) Limpeza Geral.
5.1.2. Os servicgos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adocdo de solucBes que proporcionem a economia da

manutenc¢do e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.1.4. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servico s6 serd dada se 0s
servigos, constantes na presente planilha orcamentéria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.15. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Tecnicas (ABNT),
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(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As defini¢bes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condicOes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo,
o0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medicéo e tudo o que
mais for necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1.  ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia;
5.2.2.2. ANEXO 6: Projeto Bésico (Secdo Tipo);

5.2.2.3. ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

5.3. Produtos Previstos:
53.1 Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topogréficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0S seguintes servicos:

a) Locacéo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);
b) Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;
c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.

d) Projeto planialtimétrico:
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d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projecOes horizontais das curvas
de concordéancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) SecOes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as secdes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Detalhes das se¢Oes transversais-tipo.

5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentagéo:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c) Desenhos apresentando a se¢éo transversal e variacdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizacéo:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de tréansito.

a.2) Conteréa as especificacbes de todos 0s materiais a empregar e Servicos a executar,
bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.

b) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagoes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;
b.2) Regulamentacéo;
b.3) Indicacgéo (localidades);

b.4) Orientacéo (servicos);

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO CEARA 8
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b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do pértico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensGes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Orgcamento da Obra;

a) A planilha orcamentéria do Projeto Executivo deverd ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

5.3.1.1.8. Plano de Execucdo da Obra;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados no total de 82 km de extensdo por 7,0 m de largura (574.000 m?) de
pavimentacdo asfaltica em CBUQ, para formalizagdo de Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.34. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constard os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacfes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 14.000 m2 de pavimentagdo, considerando uma
via de 2.000 m de comprimento e 7 m de largura.

5.3.7. O Modulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha or¢camentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servico.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condigdes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,

pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
e Seus anexos e que possuam, na fase de habilitacéo, capital social minimo no valor de
10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf. Empresas que forem concorrer
em mais de um item deverdo ter capital social minimo de 10% do valor orcado do
somatorio dos itens a que for concorrer.

6.2. Consorcios: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que 0 objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO
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1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucao sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacdo: N3o sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execugédo
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos
servigos. A visita aos locais onde os servicos serdo executados é facultativa. Os
interessados deverdo estar cientes das dificuldades e dimensionamento dos dados néo
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar
dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderad ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.
6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e

que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

6.5.4. Em caso de dividas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacgles e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-
4570, (61) 2028-4512, (61) 2028-4777 ou (61) 2028-4411.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos 0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf, conforme inciso
| do art. 54 da Lei n°® 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deveréo ser preenchidas e assinadas por

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3114FD0D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2256&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3114FDOD
Proc 59500.002256/2021-04-e

CODEVASFE

profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.
7.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios préprios de
composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. Aplanilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilna de composi¢do de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.24. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitérios, referenciando
0s itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composigdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.24. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para 0s servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢éo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poder&o ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3114FD0D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2256&filter[anoproc]=2021

e-DOC 3114FDOD
Proc 59500.002256/2021-04-e

CODEVASFE

deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deveréo estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execucdo dos servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigcos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servigos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao
do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigcos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n° 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servi¢os (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde seréo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitacdao™: a implantacdo de pavimentagdo com aplicagdo
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de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura de 5 cm, com uma
camada de 15 cm de base de brita graduada, com uma camada de sub-base de 15 cm
de solo estabilizado e regularizacdo do subleito, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste
TR.

8.1.3.2. Define-se como “servi¢cos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes
servigos e quantitativos minimos:
a) Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido = 13.776 toneladas; E
b) Execucdo de Base ou sub-base = 17.220 m3; E
c) Construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem = 16.400 m;

d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado (s) devem ser acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servigos foram executados as obras ou servicos.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros
de registro(s); e
d) Relacdo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Tecnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou “servigos Similares”.

8.14.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovagéo
de vinculo, no qual sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacéo de servico;
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c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaracdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsével Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 62.636.658,02 (Sessenta e dois milhdes,
seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), em um
anico item, conforme a seguir:

9.1.2. Execucdo de Servicos de Implantacéo de Pavimentacdo em CBUQ:
a) Quantitativo total = 574.000 mz;
b) Preco unitario = 109,12 R$/m2.

9.1.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.14. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi/CE) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/CE), respectivamente, e cotacBes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.15. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observac0es: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de célculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacao
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 112,76% Horista; 71,07% Mensalista.

c) BDI: 21,58% para servigos.

9.2. Dotacdo Orcamentdria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucéo do objeto de 12 (doze) meses.
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10.1.2. A emissdo da Ordem de Servico s6 ocorrera apds a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicédo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagdo;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o

percentual de servigcos executados (execuc¢do fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servico o item sera pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM
0pAM =

" Valor do Contrato Sem AM

11.6.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).
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12.
12.1.1.

R =1V.(0,88523.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

L, —1 I — 1 Iy — 1 I; —1I;
( pl pO) + 0,07338 ( dl[ dO) + 0,01168 ( tl[ tO) + 0’02971 ( inccl mcco))

p0 dao to inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lp1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da Proposta.
I € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente a0 més de apresentacdo da
Proposta.

lincct € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mdo de obra
correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, c6d. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, cdd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construcio (INCC),
cod. 160868.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ % IMéSl

Ill\)/[Béiz _ _DB2 DB1
100

Onde:

IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

IMés2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

IMES1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execugao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informaces solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugio dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12.  Determinar a reparagdo, correcao, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

13.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacOes, substituicbes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
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ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execuc¢do dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25.  Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27.  Realizar vistorias no local de execucao dos servicgos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orienta¢Ges técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execucgéo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
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manutenc¢éo da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informaré ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndao eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverad verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

14.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

14.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Apols a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
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item é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao
processo de liberagcdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacéo dos servicos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucédo dos servicos.

15.2.2. Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de médo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das obras publicas.

15.2.4. Os residuos sdélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2,5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, atraves
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

15.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;
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15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

15.3.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
deveré efetuar o recolhimento e o descarte adequado do oleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
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obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e 11,
da Resolucdo Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do o6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

15.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para 0 processo de
reutilizagéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.  Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

16.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacéo
vigente.

16.1.4.  Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde ser&o realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado
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16.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢des
administrativas.

16.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucéo
n° 317 de 31/10/86.

16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacédo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orienta¢fes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servicgos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forgca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.
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16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15.  Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugdo dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencéao
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢do dos
servigos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
quando couber.

16.23.1. Ao final dos servigos as instalacfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.
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16.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servicos, quando couber.

16.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucao.

16.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NRA4.

16.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencéo
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos 0s equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

16.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

16.27.  Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

16.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces e instalacGes.

16.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizacéo, para a liberagcdo da Ultima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
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execucéo do objeto contratado, sob pena de san¢es administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

16.35.  Durante a execucdo dos servicos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo Confea n°
198/1971.

16.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
médo de obra, etc.,, como também, reclamacGes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a conclusao dos servicos de engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

16.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéncia a legislagéo pertinente.

16.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto
béasico, alvaras, etc).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.
17.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.
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17.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nédo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
18. MATRIZ DE RISCO

18.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

18.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 11 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengéo
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

18.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

18.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

18.5.  Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricao no instrumento.

18.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagdo de sua proposta.

18.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugdo do contrato.

18.8.  Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposi¢Ges da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

18.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

18.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.
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18.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os metodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizara por expressa autorizagdo da mesma.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. MULTAS

20.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancdes previstas no Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serda cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a8 CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
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e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

20.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que poderéa relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nédo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21. ANEXOS
21.1. Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucgédo dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas - Pavimentacdo CBUQ);

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do
Ceara.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

O estado do Ceara foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio da Lei n® 14.053/2020,
onde engloba 100% da area do estado do Ceara.

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das &guas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatodria:
Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que

estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 2° do
Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Regqistro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m2), havendo necessidade de contratacOes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

Ndo Admitida. Conforme Acorddo n° 1213/2021 - TCU — Plenario: 9.3.2. abstenha-se de
autorizar adesdes de outros 6rgaos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das acdes de controle que serdo implementadas
com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e avaliar a modelagem
adotad.

N&o podera ser admitida incluséo posterior de participantes.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibigéo absoluta a revelagéo do or¢amento. ”
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Critério de Julgamento:
Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.

A qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugcdo do objeto e
fiscalizacéo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacédo de Consércios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucgdo de
alta complexidade.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas:
Né&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

N&o permitida. Ndo sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto nédo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Visita:

N&o Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigcos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando 0s
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida
para a formalizacéo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacéo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacéo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizagcdo do contrato ou outro instrumento habil .
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Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucao (caugao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servico
somente sera emitida ap6s a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA
E DETALHAMENTO DO BDI

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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